

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/606 obec Stochov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

109 / 2

Číslo ZBV:

12

Objednatel:

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 70891095

Zhotovitel:

„Společnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ“

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

IČO: 622 42 105

Froněk spol. s r.o.

Zátiší 2488, 269 01, Rakovník

IČO: 475 34 630

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Václava Majera 573, 440 01, Louny

IČO: 104 42 481

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno

IČO: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	-377 859,31	0,00	-377 859,31

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	-377 859,31	0,00	-377 859,31

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 109 / 2	Číslo ZBV: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/606 obec Stochov			
Stavby smlouvy o dílo č. 2082/000660001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj Zhotovitel: Společnost Velká Dobrá - Nové Strašecí			
Předmět Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Kvalit list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	TDI
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	6	AD
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady dle přehledu dokladů	13 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny: V této změně dochází k úpravám položek podle zaměření skutečného stavu. V položce č. 21 byl v PD uveden pouze odhad a došlo tak k úpravě množství dle DSZS. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a úřady silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění ocelovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. b) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-377 859,31	0,00	-377 859,31	377 859,31
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	Jméno	Jakub John	datum
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Jan Petr	datum
Technický dozor investora	Jméno	Ing. Lubomír Bureš	datum
Supervize	Jméno	Ing. Václav Chytil	datum
Zástupce Objednatel:	Jméno	Ing. Jan Lichneger	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přilučují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Libor Lesák	datum
Zhotovitel	Jméno	Ing. Petr Duchek, MBA	datum
			Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

Název Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	109/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/606 obec Stochov	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 485 343,49

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	586 082,47	6 071 425,96	586 082,47

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-377 859,31	0,00	586 082,47	10,68%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-377 859,31	5 693 566,65	208 223,16	3,80%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Jakub John		
			podpis	datum
Projektant (autorský dozor):	souhlasí	Ing. Jan Petr		
			podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Ing. Lubomír Bureš		
			podpis	datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Ing. Jan Lichtneger		
			podpis	datum
Supervize:	souhlasí	Ing. Václav Chytil		
			podpis	datum
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Ing. Milan Peška		
			podpis	datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
109/2													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
0008	113763	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	1 599,40000	820,000	-779,400	55,70	89 086,58	-43 412,58	0,00	45 674,00	-43 412,58	-48,73%
0021	5740E6	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	110,54000	103,000	-7,540	4 580,17	506 291,99	-34 534,48	0,00	471 757,51	-34 534,48	-6,82%
0025	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	m2	4 800,40000	4013,900	-786,500	277,23	1 330 814,89	-218 041,40	0,00	1 112 773,50	-218 041,40	-16,38%
0026	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MMI DO LOŽE Z KAM	m2	186,57000	172,000	-14,570	370,70	69 161,50	-5 401,10	0,00	63 760,40	-5 401,10	-7,81%
0028	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAV	m2	26,02000	21,500	-4,520	791,14	20 585,46	-3 575,95	0,00	17 009,51	-3 575,95	-17,37%
0037	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ. DO 300 MM2	m	2 097,27000	820,000	-1277,270	57,07	119 691,20	-72 893,80	0,00	46 797,40	-72 893,80	-60,90%
								2 135 631,62	-377 859,31	0,00	1 757 772,32	-377 859,31	

Evidenční číslo a název stavby:
„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

Číslo a název SO/PS: SO 109 - silnice II/606 obec Stochov

Číslo a název rozpočtu: SO 109 - silnice II/606 obec Stochov

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název a evidenční číslo stavby:	„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/606 obec Stochov
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	109/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 109 po změně 2	2	
08 Zápis z SD SO 109	1	
09 Geodetické zaměření (předávací protokol)	1	
10 Ohlášení změny stavby a pokyn objednatele pro zpracování ZBV č. 12	2	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Vyjádření AD	1	
13 Smlouva o společnosti	5	
Počet listů celkem	13	

Po dokončení stavebních prací byly doměřeny
množství práce v položkách 26 a 28 (kyty ze zděných
dlažek)

Tyto množství práce vznikly v návaznosti na připojení
se Města Stochov k rekonstrukci dráhy a následnému
budování parkoviště, které se na pojízce na opravě
vozovky II/606.

Dále byly vydané položky 8 a 37 (provizurní a
základní prac. spár.)


Tyto množství byly zadrženy měřicím kolečem po
základě všech požadovaných prac. spár. šířkou 820 m

Ostatná množství vyplývají ze skutečného zadržení
stavby po jejím dokončení

Zápis TD:

Připomínka, že uvedené množství odpovídá
skutečnosti.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 10

Objekt:	II/6 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů	
Číslo zakázky:	2019442	
Dodavatel:	H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598, Kladno, 272 01	te: [redacted] e-mail: [redacted]
Souřadnicový systém:	JTSK	
Výškový systém:	Bpv	
Datum:	3.8.2020	
Přístroje a pomůcky:	Trimble S5	
Další údaje:	<p>SO 109 Tuchlovice – Stochov 8,986 – 9,421 km</p> <p>Kubatury</p> <p>odfrézovaný materiál ... 496 m³</p> <p>pokládka ACP16 ... 103 m³</p> <p>pokládka ACP22 ... 165 m³</p> <p>Plochy</p> <p>pokládka ACL 50 ... 938 m²</p> <p>pokládka ACL 60 ... 4.014 m²</p> <p>pokládka ACO ... 4.898 m²</p> <p>dlažba 60 ... 172 m²</p> <p>dlažba 80 ... 140 m²</p> <p>Linie</p> <p>obrubníky beton 15 ... 650 m</p> <p>svodidlo ... 100 m</p> <p>Přílohy:</p> <p>schéma zaměření</p> <p>vyhodnocení vrstev</p> <p> s.r.o. ge Rooseveltova 1598 Tel.: 312 IČ: 47543621 Di</p>	
Předal:	H.C.M. s.r.o.	
Převzal:	Silnice Group a.s.	

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„ZBV číslo 12“

Určeno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ,ředitel KSÚS SK, p.o.

Číslo SoD: číslo smlouvy objednatele S-2407/DOP/2019, číslo smlouvy zhotovitele 1921015

Termín plnění: 22 měsíců od předání staveniště

Celková cena díla: 198 894 303,69,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ

zastoupené vedoucím společníkem:

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předseda představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředseda představenstva

(každým samostatně)

IČ: 62242105

DIČ: CZ62242105

Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12069

druhý společník:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem

(oběma společně)

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

třetí společník:

Froněk, spol s.r.o.

Sídlo: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

IČ: 47534630

DIČ: CZ47534630

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

čtvrtý společník:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy 272 01 Kladno

Zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

Vladimírem Majerem nebo Bc. Simonou Krpatovou, členy představenstva

(předseda a jeden z členů představenstva společně)

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

IČ: 62242105

Oprávněná osoba: : Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva

(každým samostatně)

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: SO 109

Popis problému:


V položce č. 21 šlo v PD o odhad a množství bylo upraveno dle DSZS.

U ostatních položek se jedná o drobné rozdíly mezi PD a skutečností.

Čeho se zhotovitel domáhá: Změny položek v rámci dopracování DSPS.

Datum, podpis oprávněné osoby:

Krajský
střední
úřad
Město
Zborovská
IČO: 00066



Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 3.6.2021

Froněk, s.r.o
p. Jakub John

Věc: Vyjádření TDI k ZBV

Stavba: **II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů – SO 109**

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na SO 108, níže uvádím stanovisko TDI:

1. Rozsah frézování a těsnění drážky (pol. 8 a 37) jsou zaměřeny a zdokumentovány zápisem ve SD.
2. Položka 21 a 25 - pokládka ACP 16 a ACL 16 nebyly zcela vyčerpány. Skutečnost je dokladována geodetickým zaměřením.
3. Položka č. 26 nebyla zcela vyčerpána. Skutečnost je zdokumentována geodetickým zaměřením.
4. Položka č. 28 nebyla zcela vyčerpána a je dokladována geodetickým zaměřením.

Závěr:

TDI souhlasí s navrženými změnami.

za IBH spol. s r.o.
Ing. Roman Vitner



Vaše spis. zn. Vaše č.j. Naše spis. zn. 1-6060-0001-10 Naše č.j. 1-6060-0001-10/JP/21/044 Vyhžuje: Ing. Jan Petr Tel.:  E-mail:  Datum: 21.5.2021	Adresa Die rozdělovníku
--	--------------------------------

Věc: II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

**SO 109 silnice II/606 obec Stochov
Vyjádření k ZBV 12 SO 109 méněpráce**

Vyjádření AD


V položce č. 25 předloženého ZBV šlo v projektu o odhad, který se během realizace ukázal jako mírně nadhodnocený.

U ostatních položek se jedná o drobné rozdíly mezi projektem a skutečně provedenými pracemi.


Proto AD souhlasí návrhem ZBV 12 na tyto změny.

S pozdravem

Ing. Jan Petr
Autorský dozor, PUDIS a.s.



Rozdělovník:



SILNICE GROUP a.s.

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

a

Froněk, spol. s r.o.

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

**Název akce: "II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE
SILNICE A MOSTU - stavba"**

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi:

Obchodní firma: **SILNICE GROUP a.s.**
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 622 42 105
DIČ: CZ62242105
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12069

- dále jen **společník č. 1** nebo **správce**

a

Obchodní firma: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

- dále jen **společník č. 2**

a

Obchodní firma: **Froněk, spol. s r.o.**
Sídlo: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
Zastoupený: Kamilem Hrbkem, prokuristou
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

- dále jen **společník č. 3**

a

Obchodní firma: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
Vladimírem Majerem, členem představenstva
Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva
IČO: 279 00 096
DIČ: CZ27900096
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

- dále jen **společník č. 4**

1. Předmět

1.1. Zadavatel, Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, IČ: 708 91 095, (dále jen zadavatel) vyhlásil otevřené výběrové řízení veřejné zakázky na realizaci stavby:

„II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba“

1.2. V návaznosti na vyhlášení tohoto výběrového řízení zakládají společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ

sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

1.4. Účelem společnosti je získání veřejné zakázky na zhotovení výše citované stavby a dále, pokud zadavatel uzavře se společností na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedení tohoto Díla společníky této společnosti.

1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech ustanovení Smlouvy se zadavatelem. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepřijme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným účastníkem.

1.6. Správcem společnosti je **SILNICE GROUP a.s.** Tím přebírá odpovědnost za Smlouvu.

1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízení a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a společností, jsou všichni společníci ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědni společně a nerozdílně.

1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zplnomocněn ostatními společníky:

- podat společnou nabídku společnosti na zhotovení daného Díla, podepsanou pouze svými oprávněnými zástupci
- před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se společné nabídky
- po uzavření Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se realizace Díla, je pověřen, aby dostával pokyny pro každého společníka a za každého společníka a provádění Smlouvy včetně plateb je v jeho odpovědnosti (dispoziční práva k účtu společnosti budou mít určení zástupci všech společníků; tj. že příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být podepsána všemi společníky, tj. za každého společníka jedním z určených zástupců.)

1.9. Zplnomocnění správce společnosti se nevztahuje na případné uzavření (podpis) Smlouvy mezi zadavatelem a společností na provedení Díla a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější (Smlouvu podepiší společně oprávnění zástupci všech společníků).

1.10. Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů.

- Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko

2.1. Vůči zadavateli jsou společníci zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splnění Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdílně.

2.2. Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plnění nutný ke splnění Smlouvy se zadavatelem.

Koordinace prostřednictvím správce společnosti **SILNICE GROUP a.s.** zůstává tímto nedotčena.

2.3. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat se o dosažení účelu společnosti.

- 2.4 Každý ze společníků je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i dalším společníkům umožněno řádné provedení jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.
- 2.5 Případné vícenáklady spojené s realizací díla nese každý společník za svůj rozsah plnění. To však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nesplnil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.
- 2.6. Podíly společníků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti jsou určeny takto:
Společníci se dohodli, že v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem, resp. objednatelům na provedení Díla, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve společnosti
- a/ společník SILNICE GROUP a.s. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - b/ společník EKOSTAVBY Louny s.r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - c/ společník Froněk, spol. s r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - d/ společník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. provede 40 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám

- 3.1 Společníci odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy se zadavatelem. V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho dodavatelského podílu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).
- 3.2 Pokud budou vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společník, který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Společnost a hospodaření v rámci společnosti

- 4.1 Společníci budou rozsah svého podílu provedených prací realizovat na svou vlastní odpovědnost. Činnost společnosti, vedení stavby, práva a povinnosti společníků, odpovědnost společníků, hospodaření společnosti, odměna za vedení společnosti a majetkové vypořádání bude specifikováno ve Stanovách společnosti, které budou uzavřeny do 14 dnů od uzavření Smlouvy se zadavatelem.

5. Pojištění, garance, ručení

- 5.1 Bankovní záruku k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení zajistí správce na své náklady.
- 5.2 Bankovní záruky vyplývající ze Smlouvy se zadavatelem obstarají společníci jako bankovní záruky sdílené.
- 5.2. Pojištění požadovaná zadavatelem obstará každý ze společníků za svoji část díla, v případě požadavku zadavatele na jednotné pojištění zajistí správce na náklad společnosti.

6. Vystoupení ze společnosti

- 6.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Pro tento případ sjednávají společníci tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi všem společníkům společnosti.

7. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí:

- pokud zadavatel neuzavře se Společností VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ Smlouvu,
- pokud zadavatel zruší výběrové řízení nebo nepřijme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosažení účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splnění všech závazků Smlouvy uzavřené se zadavatelem.

8. Řešení sporů

Společníci budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou. Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u příslušného soudu v Praze.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Společníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

9.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.

9.3 Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každý společník obdrží 1 výtisk, jeden je určen pro nabídkové řízení.

V Praze, dne

17. 04. 2019

SILNICE GROUP a.s.

Ing. PETR DUCHEK, MBA

místopředseda představenstva

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jiri Benja
jednatel

Froněk, spol. s r.o.

Ing. Jan Triška
předseda představenstva



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 634 60
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
územní úřad KS v Ústí nad Labem, odd. C, v.l. 18



SILNICE GROUP a.s.

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

a

Froněk, spol. s r.o.

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

**Název akce: "II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE
SILNICE A MOSTU - stavba"**

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi:

Obchodní firma: **SILNICE GROUP a.s.**
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 622 42 105
DIČ: CZ62242105
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12069

- dále jen **společník č. 1** nebo **správce**

a

Obchodní firma: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

- dále jen **společník č. 2**

a

Obchodní firma: **Froněk, spol. s r.o.**
Sídlo: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
Zastoupený: Kamilem Hrbkem, prokuristou
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

- dále jen **společník č. 3**

a

Obchodní firma: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
Vladimírem Majerem, členem představenstva
Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva
IČO: 279 00 096
DIČ: CZ27900096
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

- dále jen **společník č. 4**

1. Předmět

1.1. Zadavatel, Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, IČ: 708 91 095, (dále jen zadavatel) vyhlásil otevřené výběrové řízení veřejné zakázky na realizaci stavby:

„II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba“

1.2. V návaznosti na vyhlášení tohoto výběrového řízení zakládají společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ

sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

1.4. Účelem společnosti je získání veřejné zakázky na zhotovení výše citované stavby a dále, pokud zadavatel uzavře se společností na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedení tohoto Díla společníky této společnosti.

1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech ustanovení Smlouvy se zadavatelem. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepřijme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným účastníkem.

1.6. Správcem společnosti je **SILNICE GROUP a.s.** Tím přebírá odpovědnost za Smlouvu.

1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízení a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a společností, jsou všichni společníci ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědní společně a nerozdílně.

1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zplnomocněn ostatními společníky:

- podat společnou nabídku společnosti na zhotovení daného Díla, podepsanou pouze svými oprávněnými zástupci
- před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se společné nabídky
- po uzavření Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se realizace Díla, je pověřen, aby dostával pokyny pro každého společníka a za každého společníka a provádění Smlouvy včetně plateb je v jeho odpovědnosti (dispoziční práva k účtu společnosti budou mít určení zástupci všech společníků; tj. že příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být podepsána všemi společníky, tj. za každého společníka jedním z určených zástupců.)

1.9. Zplnomocnění správce společnosti se nevztahuje na případné uzavření (podpis) Smlouvy mezi zadavatelem a společností na provedení Díla a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější (Smlouvu podepiší společně oprávnění zástupci všech společníků).

1.10. Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů.

- Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko

2.1. Vůči zadavateli jsou společníci zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splnění Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdílně.

2.2. Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plnění nutný ke splnění Smlouvy se zadavatelem.

Koordinace prostřednictvím správce společnosti **SILNICE GROUP a.s.** zůstává tímto nedotčena.

2.3. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat se o dosažení účelu společnosti.

- 2.4 Každý ze společníků je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i dalším společníkům umožněno řádné provedení jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.
- 2.5 Případné vícenáklady spojené s realizací díla nese každý společník za svůj rozsah plnění. To však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nesplnil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.
- 2.6. Podíly společníků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti jsou určeny takto:
Společníci se dohodli, že v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem, resp. objednatelem na provedení Díla, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve společnosti
- a/ společník SILNICE GROUP a.s. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - b/ společník EKOSTAVBY Louny s.r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - c/ společník Froněk, spol. s r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - d/ společník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. provede 40 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám

- 3.1 Společníci odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy se zadavatelem. V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho dodavatelského podílu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).
- 3.2 Pokud budou vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společník, který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Společnost a hospodaření v rámci společnosti

- 4.1 Společníci budou rozsah svého podílu provedených prací realizovat na svou vlastní odpovědnost. Činnost společnosti, vedení stavby, práva a povinnosti společníků, odpovědnost společníků, hospodaření společnosti, odměna za vedení společnosti a majetkové vypořádání bude specifikováno ve Stanovách společnosti, které budou uzavřeny do 14 dnů od uzavření Smlouvy se zadavatelem.

5. Pojištění, garance, ručení

- 5.1 Bankovní záruku k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení zajistí správce na své náklady.
- 5.2 Bankovní záruky vyplývající ze Smlouvy se zadavatelem obstarají společníci jako bankovní záruky sdílené.
- 5.2. Pojištění požadovaná zadavatelem obstará každý ze společníků za svoji část díla, v případě požadavku zadavatele na jednotné pojištění zajistí správce na náklad společnosti.

6. Vystoupení ze společnosti

- 6.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Pro tento případ sjednávají společníci tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi všem společníkům společnosti.

7. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí:

- pokud zadavatel neuzavře se Společností VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ Smlouvu,
- pokud zadavatel zruší výběrové řízení nebo nepřijme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosažení účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splnění všech závazků Smlouvy uzavřené se zadavatelem.

8. Řešení sporů

Společníci budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou. Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u příslušného soudu v Praze.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Společníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

9.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.

9.3 Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každý společník obdrží 1 výtisk, jeden je určen pro nabídkové řízení.

V Praze, dne

17. 04. 2019

SILNICE GROUP a.s.

Ing. PETR DUCHEK, MBA

místopředseda představenstva

EKOSTAVBY Louny

Ing. Jiri Benba

jednatel

Froněk, spol. s r.o.

Ing. Jan Triska

předseda představenstva



SILNICE GROUP a.s.

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

a

Froněk, spol. s r.o.

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

**Název akce: "II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE
SILNICE A MOSTU - stavba"**

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi:

Obchodní firma: **SILNICE GROUP a.s.**
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 622 42 105
DIČ: CZ62242105
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12069

- dále jen **společník č. 1** nebo **správce**

a

Obchodní firma: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

- dále jen **společník č. 2**

a

Obchodní firma: **Froněk, spol. s r.o.**
Sídlo: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
Zastoupený: Kamilem Hrbkem, prokuristou
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

- dále jen **společník č. 3**

a

Obchodní firma: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
Vladimírem Majerem, členem představenstva
Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva
IČO: 279 00 096
DIČ: CZ27900096
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

- dále jen **společník č. 4**

1. Předmět

1.1. Zadavatel, Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, IČ: 708 91 095, (dále jen zadavatel) vyhlásil otevřené výběrové řízení veřejné zakázky na realizaci stavby:

„II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba“

1.2. V návaznosti na vyhlášení tohoto výběrového řízení zakládají společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ

sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

1.4. Účelem společnosti je získání veřejné zakázky na zhotovení výše citované stavby a dále, pokud zadavatel uzavře se společností na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedení tohoto Díla společníky této společnosti.

1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech ustanovení Smlouvy se zadavatelem. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepřijme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným účastníkem.

1.6. Správcem společnosti je **SILNICE GROUP a.s.** Tím přebírá odpovědnost za Smlouvu.

1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízení a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a společností, jsou všichni společníci ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědní společně a nerozdílně.

1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zplnomocněn ostatními společníky:

- podat společnou nabídku společnosti na zhotovení daného Díla, podepsanou pouze svými oprávněnými zástupci
- před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se společné nabídky
- po uzavření Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se realizace Díla, je pověřen, aby dostával pokyny pro každého společníka a za každého společníka a provádění Smlouvy včetně plateb je v jeho odpovědnosti (dispoziční práva k účtu společnosti budou mít určení zástupci všech společníků; tj. že příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být podepsána všemi společníky, tj. za každého společníka jedním z určených zástupců.)

1.9. Zplnomocnění správce společnosti se nevztahuje na případné uzavření (podpis) Smlouvy mezi zadavatelem a společností na provedení Díla a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější (Smlouvu podepiší společně oprávnění zástupci všech společníků).

1.10. Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů.

- Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko

2.1. Vůči zadavateli jsou společníci zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splnění Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdílně.

2.2. Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plnění nutný ke splnění Smlouvy se zadavatelem.

Koordinace prostřednictvím správce společnosti **SILNICE GROUP a.s.** zůstává tímto nedotčena.

2.3. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat se o dosažení účelu společnosti.

- 2.4 Každý ze společníků je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i dalším společníkům umožněno řádné provedení jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.
- 2.5 Případné vícenáklady spojené s realizací díla nese každý společník za svůj rozsah plnění. To však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nesplnil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.
- 2.6. Podíly společníků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti jsou určeny takto:
Společníci se dohodli, že v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem, resp. objednatelům na provedení Díla, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve společnosti
- a/ společník SILNICE GROUP a.s. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - b/ společník EKOSTAVBY Louny s.r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - c/ společník Froněk, spol. s r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - d/ společník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. provede 40 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám

- 3.1 Společníci odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy se zadavatelem. V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho dodavatelského podílu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).
- 3.2 Pokud budou vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společník, který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Společnost a hospodaření v rámci společnosti

- 4.1 Společníci budou rozsah svého podílu provedených prací realizovat na svou vlastní odpovědnost. Činnost společnosti, vedení stavby, práva a povinnosti společníků, odpovědnost společníků, hospodaření společnosti, odměna za vedení společnosti a majetkové vypořádání bude specifikováno ve Stanovách společnosti, které budou uzavřeny do 14 dnů od uzavření Smlouvy se zadavatelem.

5. Pojištění, garance, ručení

- 5.1 Bankovní záruku k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení zajistí správce na své náklady.
- 5.2 Bankovní záruky vyplývající ze Smlouvy se zadavatelem obstarají společníci jako bankovní záruky sdílené.
- 5.2. Pojištění požadovaná zadavatelem obstará každý ze společníků za svoji část díla, v případě požadavku zadavatele na jednotné pojištění zajistí správce na náklad společnosti.

6. Vystoupení ze společnosti

- 6.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Pro tento případ sjednávají společníci tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi všem společníkům společnosti.

7. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí:

- pokud zadavatel neuzavře se Společností VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ Smlouvu,
- pokud zadavatel zruší výběrové řízení nebo nepřijme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosažení účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splnění všech závazků Smlouvy uzavřené se zadavatelem.

8. Řešení sporů

Společníci budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou. Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u příslušného soudu v Praze.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Společníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

9.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.

9.3 Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každý společník obdrží 1 výtisk, jeden je určen pro nabídkové řízení.

V Praze, dne

17. 04. 2019

SILNICE GROUP a.s.

Ing. PETR DUCHEK, MBA

místopředseda představenstva

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jiri Benja
jednatel

Froněk, spol. s r.o.

Ing. Jan Triska
předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová
člen představenstva

PKB
POZEMNÍ ROZUMIŘÁČE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

108 / 2

Číslo ZBV:

13

Objednatel:

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 70891095

Zhotovitel:

„Společnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ“

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

Společník č. 1/
správce**SILNICE GROUP a.s.**

Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

IČO: 622 42 105

Společník č. 2 **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

Václava Majera 573, 440 01, Louny

IČO: 104 42 481

Společník č. 3

Froněk spol. s r.o.

Zátiší 2488, 269 01, Rakovník

IČO: 475 34 630

Společník č. 4

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno

IČO: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	-311 972,36	0,00	-311 972,36

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	-311 972,36	0,00	-311 972,36

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list				
Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 108 / 2	Číslo ZBV: 13	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov				
Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8. 2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj Zhotovitel: Společnost Velká Dobrá - Nové Strašecí"				
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel	
2. Změnový list	1 počet listů	3,4	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	TDI	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	6	AD	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	7	Supervize	
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů			
Další doklady dle přehledu dokladů	14 počet listů			
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis a zdůvodnění Změny:				
<p>Položky č. 1, 2 a 10 byly v PD obsaženy jako odhad pro případ nutnosti sanovat kraje komunikace. Po odřezování povrchu však kraje vozovky nevykazovaly žádné poruchy a nebylo tak nutné sanace provádět. Položky č. 4 a 23 byly fakturovány na základě skutečně provedených prací. Položka č. 5 a 8 byla upravena dle skutečnosti. Na komunikaci byly nalezeny sjezdy na pole a dále zde byl soukromým investorem vybudován vjezd do nově navržené zástavby. Tyto délky byly odečteny od původní výměry 96*0,75*0,15 m. Dále nebyla zcela vyčerpána položka č. 14. Tato položka byla původně odhadována a fakturována byla dle DSZS. Položka č. 22 souvisí s odečtem položek č. 5 a 8. (zřízení vjezdu soukromým investorem).</p> <p>Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.</p>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
-311 972,36	0,00	-311 972,36	311 972,36	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Jakub John	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Petr	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Lubomír Bureš	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Duchek, MBA	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13

Název Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	108/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 135 989,61

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	224 995,57	7 360 985,18	224 995,57

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-311 972,36	0,00	224 995,57	3,15%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-311 972,36	7 049 012,82	-86 976,79	-1,22%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Jakub John	podpis	datum
Projektant (autorský dozor):	souhlasí	Ing. Jan Petr	podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Ing. Lubomír Bureš	podpis	datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Ing. Jan Lichtneger		
Supervize:	souhlasí	Ing. Václav Chytil	podpis	datum
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Ing. Milan Peška	podpis	datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

108/2

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby:

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

Číslo a název SO/PS: SO 108 - silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov

Číslo a název rozpočtu: SO 108 - silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
0001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	120,42	0,00	-120,42	127,62	15 368,00	-15 368,00	0,00	0,00	-15 368,00	-100,00%
0002	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KIM	m3	120,42	0,00	-120,42	276,16	33 255,19	-33 255,19	0,00	0,00	-33 255,19	-100,00%
0004	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	2097,27	1086,00	-1011,27	55,70	116 817,94	-56 327,74	0,00	60 490,20	-56 327,74	-48,22%
0005	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KIM	m3	238,86	228,00	-10,86	92,25	22 034,84	-1 001,84	0,00	21 033,00	-1 001,84	-4,55%
0008	17120	ULOŽENÍ SVAPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	238,86	228,00	-10,86	8,02	1 915,66	-87,10	0,00	1 828,56	-87,10	-4,55%
0010	56139	Podklad ze šterkodrti s recyklátem	m3	120,42	0,00	-120,42	641,24	77 218,12	-77 218,12	0,00	0,00	-77 218,12	-100,00%
0014	5740E6	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	203,91	192,18	-11,73	4 580,17	933 942,46	-53 725,39	0,00	880 217,07	-53 725,39	-5,75%
0022	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	143,40	100,00	-43,40	398,06	57 081,80	-17 275,80	0,00	39 806,00	-17 275,80	-30,26%
0023	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 300MM2	m	2097,27	1086,00	-1011,27	57,07	119 691,20	-57 713,18	0,00	61 978,02	-57 713,18	-48,22%
		Celkem bez DPH						1 377 325,21	-311 972,36	0,00	1 065 352,85	-311 972,36	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	198 894 303,69	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 651 139,36	9=(32A/1)*100	Sledování limitu 15 %	12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	206 665 131,36	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,85%	10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
2a	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	250 064 808,95	8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	59 668 291,11	10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14=149224000-37		149 224 000,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,91%				11=1*10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4			
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,06%								
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%								
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (9), písm. b)	-1,41%								

		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -							
		Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procentní vyjádření Změny kladné	Procentní vyjádření Změny záporné	Změny kladné	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procentní vyjádření Změny kladné	Procentní vyjádření Změny záporné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %		
16	17		19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	37	38=(37/1)*100
		II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů - stavba	- 2 796 590,09	10 567 417,76	7 770 827,67	- 146 599,46	266 287,79	119 688,31	0,00	0,00	0,00	- 2 649 990,61	10 301 129,97	5,18%	7 651 139,36	0,00	12 951 120,58	0,00%	0,00%		
204	1	Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna založení	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55	1,72%	3 425 267,55	0,00	3 425 267,55				
201	2	Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / doměrky dle RDS, změna izolace mostovky	- 183 792,45	341 506,50	157 714,05	48 198,72	48 198,72	48 198,72	- 183 792,45	293 307,78	109 515,33	477 100,23	477 100,23	0,15%	109 515,33	0,00	477 100,23				
108	3	Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov / úprava poplaku za skládku, doplnění svodidel, doměrky asfaltových vrstev	0,00	224 995,57	224 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	224 995,57	224 995,57	224 995,57	224 995,57	0,11%	224 995,57	0,00	224 995,57				
109	4	II/606 obec Stochov / doměrky asfaltových a dlažebních ploch, rozšíření kruhového objezdu (ispovítká krajnice)	0,00	586 082,47	586 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	586 082,47	586 082,47	586 082,47	586 082,47	0,29%	586 082,47	0,00	586 082,47				
000.1	5	Všeobecné předběžné položky / dopracování RDS	0,00	258 595,09	258 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	258 595,09	258 595,09	258 595,09	258 595,09	0,13%	258 595,09	0,00	258 595,09				
204/2	6	Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna dřívku a křídla, upřesnění podkladních vrstev a vozovkového souvrství konstrukce mostu	- 1 019 975,39	1 154 813,05	134 837,66	- 118 067,62	78 636,58	- 39 431,04	- 901 907,77	1 076 176,47	174 268,70	1 978 084,24	1 978 084,24	0,54%	174 268,70	0,00	1 978 084,24				
203	7	Most ev. č. 606 - 011 (km 4,430) / sanace nosné konstrukce mostu	- 396 998,33	601 677,29	204 678,96	- 26 531,86	10 271,34	- 16 260,52	- 368 466,47	591 405,95	222 939,48	959 872,42	959 872,42	0,30%	222 939,48	0,00	959 872,42				
104	8	Silnice II/606 úsek Dohy - K. Zehrovice / Skládkové strážných krajnic a příkopů, doměření vozovkových vrstev a svodidel	0,00	411 397,89	411 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	411 397,89	411 397,89	411 397,89	411 397,89	0,21%	411 397,89	0,00	411 397,89				
201	9	Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / Změny dle skutečnosti	- 63 562,90	129 181,15	65 618,25	- 63 562,90	129 181,15	129 181,15	- 63 562,90	0,00	- 63 562,90	63 562,90	63 562,90	0,00%	- 63 562,90	0,00	63 562,90				
203/2	10	Most ev. č. 606 - 011 (km 4,430) / parapetní zděky, bednění, svodidla	- 442 429,35	1 657 401,91	1 214 972,56	- 442 429,35	1 657 401,91	0,00	- 442 429,35	1 657 401,91	1 214 972,56	2 099 831,26	2 099 831,26	0,83%	1 214 972,56	0,00	2 099 831,26				
204/3	11	Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / Změna kubatury	0,00	1 776 499,29	1 776 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 499,29	1 776 499,29	1 776 499,29	1 776 499,29	0,89%	1 776 499,29	0,00	1 776 499,29				
109/2	12	II/606 obec Stochov / úprava dotčených položek podle skutečných výměr	- 377 859,31	0,00	- 377 859,31	- 377 859,31	0,00	0,00	- 377 859,31	0,00	- 377 859,31	377 859,31	377 859,31	0,00%	- 377 859,31	0,00	377 859,31				
108/2	13	Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov / úprava objemů sanace krajnic, pružných zářivek, sanací krajů vozovky, doměrky asfaltových vrstev	- 311 972,36	0,00	- 311 972,36	- 311 972,36	0,00	0,00	- 311 972,36	0,00	- 311 972,36	311 972,36	311 972,36	0,00%	- 311 972,36	0,00	311 972,36				

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13
Název a evidenční číslo stavby:	„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	108/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 108 po změně 2	1	
08 Zápis ze stavebního deníku SO 108	2	
09 Vyjádření AD	1	
10 Geodetické zaměření (předávací protokol)	1	
11 Ohlášení změny stavby a pokyn objednatele pro zpracování ZBV č. 13	3	
12 Vyjádření TDI	1	
13 Smlouva o společnosti	5	
Počet listů celkem	14	

Změnový soupis prací SO 108 po změně 2 - pro ZBV 13

Evidenční číslo a název stavby:

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

Číslo a název SO/PS: SO 108 Tuchlovice - Stochov, Slovanka

Číslo a název rozpočtu: SO 108 Tuchlovice - Stochov, Slovanka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

108 / 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	120,420	0,000	-120,420	127,62	15 368,00	-15 368,00	0,00	0,00	-15 368,00	-100,00%
		ZBV 13: -120,42 m3											
0002	113328	ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	120,420	0,000	-120,420	276,16	33 255,19	-33 255,19	0,00	0,00	-33 255,19	-100,00%
		ZBV 13: -120,42 m3											
0003	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	620,800	620,800	0,000	717,64	445 510,91	0,00	0,00	445 510,91	0,00	0,00%
0004	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2097,270	1086,000	-1011,270	55,70	116 817,94	-56 327,74	0,00	60 490,20	-56 327,74	-48,22%
		ZBV 13: -1011,27 m											
0005	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	m3	238,860	228,000	-10,860	92,25	22 034,84	-1 001,84	0,00	21 033,00	-1 001,84	-4,55%
		ZBV 13: -10,86 m3											
0006	125735	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	m3	112,490	112,490	0,000	99,57	11 200,63	0,00	0,00	11 200,63	0,00	0,00%
0007	171103	ULOŽENÍ SPANINŮ DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	m3	15,500	15,500	0,000	113,93	1 765,92	0,00	0,00	1 765,92	0,00	0,00%
0008	17120	ULOŽENÍ SPANINŮ DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	238,860	228,000	-10,860	8,02	1 915,66	-87,10	0,00	1 828,56	-87,10	-4,55%
		ZBV 13: -10,86 m3											
0009	17310	ZEMNÍ KRAINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	m3	96,990	96,990	0,000	394,80	38 291,65	0,00	0,00	38 291,65	0,00	0,00%
0010	56139	Podklad ze škerodrti s recyklatem	m3	120,420	0,000	-120,420	641,24	77 218,12	-77 218,12	0,00	0,00	-77 218,12	-100,00%
		ZBV 13: -120,42 m3											
0011	56963	ZPEVNĚNÍ KRAINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	m2	992,180	992,180	0,000	118,32	117 394,74	0,00	0,00	117 394,74	0,00	0,00%
0012	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	6439,590	6439,590	0,000	19,11	123 060,56	0,00	0,00	123 060,56	0,00	0,00%
0013	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	12730,100	12730,100	0,000	8,51	108 333,15	0,00	0,00	108 333,15	0,00	0,00%
0014	5740E6	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	203,910	192,180	-11,730	4580,17	933 942,46	-53 725,39	0,00	880 217,07	-53 725,39	-5,75%
		ZBV 13: -11,73 m3											
0015	5740E7	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	m3	396,320	396,320	0,000	4483,35	1 776 841,27	0,00	0,00	1 776 841,27	0,00	0,00%
0016	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	m2	6141,420	6255,000	113,580	199,39	1 224 537,73	0,00	22 646,72	1 247 184,45	22 646,72	1,85%
		ZBV 3: +113,58 m2											
0017	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	m2	6290,510	6407,400	116,890	277,23	1 743 918,09	0,00	32 405,41	1 776 323,50	32 405,41	1,86%
		ZBV 3: +116,89 m2											
0018	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	208,900	332,000	123,100	730,00	152 497,00	0,00	89 863,00	242 360,00	89 863,00	58,93%
		ZBV 3: ve směru stánčení IPS - 4+72+8, ZPS - 4+72+4, 21S - 8+72+4, 21S - 8+72+4 = 332											
0019	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	30,000	30,000	0,000	418,63	12 558,90	0,00	0,00	12 558,90	0,00	0,00%
0020	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	30,000	30,000	0,000	34,91	1 047,30	0,00	0,00	1 047,30	0,00	0,00%
0021	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	5,000	5,000	0,000	341,31	1 706,55	0,00	0,00	1 706,55	0,00	0,00%
0022	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	143,400	100,000	-43,400	398,06	57 081,80	-17 275,80	0,00	39 806,00	-17 275,80	-30,26%
		ZBV 13: -43,40 m											
0023	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	2097,270	1086,000	-1011,270	57,07	119 691,20	-57 713,18	0,00	61 978,02	-57 713,18	-48,22%
		ZBV 13: -1011,27 m											
		Nová položka											
101	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	0,000	228,000	228,000	351,23	0,00	0,00	80 080,44	80 080,44	80 080,44	100,00%
		ZBV 3: zemina z položky 123735 - 228 m3, JC převzata z SO 201, pol. 0001											
		Celkem bez DPH						7 135 989,61	-311 972,36	224 995,57	7 049 012,82	-86 976,79	-1,22%

Počasí: oblačno

+10°C; +13°C

9. 10. 2019

Prac. doba: 7^h - 16^h hod.

St

Technika: Fréza, 6-Kola, Tranzit

Prac.: Brož ml., Brož st., Bybliv, Šulc, Kovář,

- Práce:
- předznačení hrany obrusové vrstvy podél komunikace na obou stranách
 - zafrézování komunikace na obou stranách s důvodů napojení nové obrusné vrstvy na stávající stav
 - čištění a zametení komunikace
 - úklid a zabezpečení staveniště

FC

Zápis zhotovitele:



Zhotovitel žádá TDS o povolení aplikace spojovacího postřiku pod ACO 11 S 50/70 ke dni 10.10.2019

9. 10. 2019

FC

Při vjezdu z obce Třebonín ve směru stavení pravá strana nebude mít současně kraj komunikace. V tomto místě bude vybudován současný i usměrněný vjezd do nové zastávky. Délka vjezdu byla zrušena ve stávajícím a bude odevzdána jako výhled. 96x0,45x0,15 m

Za TDI: souhlasím.



Teplota: 10°C - 18°C


18. 6. 2020

Měření: Dyrupac 2500, UV90, LxMB, Postřik

Pracovníci: Janoza, Kunt, Kostol, Podolia, Fehen, Rač,
Kraček, Kojík, Vajša, Hala

Materiál: ACO 11 S 50/70, emulze

- Práce:
- aplikace spř. postřik
 - postřikem očištění vstupu ACO 11 S
 - úklid střeš. dla PP a L2P
 - kontrola měření, postřiků a teploty střeš.



Teplota: 15°C - 26°C

22. 6. 2020

Měření: Provedení, zalitování

Pracovníci: Janoza, Dudík, Vrábel, L. Proznal

Materiál: Pružná zvl., barva na VDE


- Práce:
- provizurní a zalití prac. spár
 - aplikace VDE v barvě
 - úklid střeš.
 - úklid přechodových zrcadl



Do provizurní a zalití všech prac. spár byla délka
zalití zdivna rovna a zbylá výměra bude ušlechována
v 33V jako ušlech. sluznost 1086 m.

Za TDI: Pochlání



<p>Vaše spis. zn. Vaše č.j. Naše spis. zn. 1-6060-0001-10 Naše č.j. 1-6060-0001-10/JP/21/043 Vyřizuje: Ing. Jan Petr Tel.: +42  E-mail: Datum: 21.5.2021</p>	<p>Adresa:</p> <p style="text-align: center;">Dle rozdělovníku</p>
---	--

Věc: II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

**SO 108 silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov
Vyjádření k ZBV 13 SO 108 méněpráce**

Vyjádření AD

Jedná se o ZBV na méněpráce, vzniklé následujícím způsobem:

Položka č. 1, 2, a 10 byly v PD obsaženy jako odhad pro případ nutnosti sanovat kraje komunikace. Po odfrézování povrchu však kraje vozovky nevykazovaly žádné poruchy a nebylo tak nutné sanace provádět.

Položka č. 4 a 23 byly fakturovány na základě skutečně provedených prací.

Položka č. 5 a 8 byla upravena dle skutečnosti. Na komunikaci byly nalezeny sjezdy na pole a dále zde byl soukromým investorem vybudován vjezd do nově navržené zástavby. Tyto délky byly odečteny od původní výměry 96*0,75*0,15 m.

Dále nebyla zcela vyčerpána položka č. 14. Tato položka byla původně odhadována a fakturována byla dle DSZS.

Položka č. 22 souvisí s odečtem položek č. 5 a 8. (zřízení vjezdu soukromým investorem)

Proto AD souhlasí návrhem ZBV 13 na tyto změny.


S pozdravem

Ing. Jan Petr
Autorský dozor, PUDIS a.s.



Rozdělovník:

Ing. Milan Peška, KSÚ
Ing. Lubomír Bureš, IBH
Ing. Roman Vitner, IBH
Ing. Michaela Vágnerová, Silnice group
Karel Dittrich, Silnice group
Jakub John, Froněk spol. s



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 09

Objekt:	II/6 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů	
Číslo zakázky:	2019442	
Dodavatel:	H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598, Kladno, 272 01	tel: [redacted] e-mail: [redacted]
Souřadnicový systém:	JTSK	
Výškový systém:	Bpv	
Datum:	3.8.2020	
Přístroje a pomůcky:	Trimble S5	
Další údaje:	<p>SO 108 Tuchlovice – Stochov 8,183 – 8,986 km</p> <p>Kubatury</p> <p>odfrézovaný materiál ... 621 m³</p> <p>pokládka ACP16 ... 192 m³</p> <p>pokládka ACP22 ... 396 m³</p> <p>Plochy</p> <p>pokládka ACL ... 6.407 m²</p> <p>pokládka ACO ... 6.255 m²</p> <p>Linie</p> <p>obrubníky beton 15 ... 100 m</p> <p>svodidlo ... 332 m</p> <p>Přílohy:</p> <p>schéma zaměření</p> <p>vyhodnocení vrstev</p> <p>HCM s.r.o. geodetický ústav Rooseveltova 1598 Tel.: 312 222 222 IČ: 47543621 DIČ: CZ47543621</p>	
Předal:	H.C.M. s.r.o.	[redacted]
Převzal:	Silnice Group a.s.	[redacted]

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„ZBV číslo 13“**

Určeno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel KSÚS SK, p.o.

Číslo SoD: číslo smlouvy objednatele S-2407/DOP/2019, číslo smlouvy zhotovitele 1921015

Termín plnění: 22 měsíců od předání staveniště

Celková cena díla: 198 894 303,69,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ

zastoupené vedoucím společníkem:

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předseda představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředseda představenstva

(každým samostatně)

IČ: 62242105

DIČ: CZ62242105

Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12069

druhý společník:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem

Ing. Janem Eggermayerem, jednatelem

(oběma společně)

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

třetí společník:

Froněk, spol s.r.o.

Sídlo: Záliší 2488, 269 01 Rakovník

Zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

IČ: 47534630

DIČ: CZ47534630

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

čtvrtý společník:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy 272 01 Kladno

Zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

Vladimírem Majerem nebo Bc. Simonou Krpatovou, členy představenstva

(předseda a jeden z členů představenstva společně)

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

IČ: 62242105

Oprávněná osoba: : Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva

(každým samostatně)

Telefonní spojení: 221 862 400

Popis předmětu informace: SO 108

Popis problému:

Položka č. 1,2 a 10 byly v PD obsaženy jako odhad pro případ nutnosti sanovat kraje komunikace. Po odfrézování povrchu však kraje vozovky nevykazovaly žádné poruchy a nebylo tak nutné sanace provádět.

Položka č. 4 a 23 byly fakturovány na základě skutečně provedených prací.


Položka č. 5a 8 byla upravena dle skutečnosti. Na komunikaci byly nalezeny sjezdy na pole a dále zde byl soukromým investorem vybudován vjezd do nově vzniklé zástavby. Tyto délky byly odečteny od původní výměry.

Dále nebyla zcela vyčerpána položka č. 14. Tato položka byla původně odhadována a fakturována byla dle DSZS.

Položka č. 22 souvisí s odečtem položek č. 5 a 8.

Čeho se zhotovitel domáhá: Změny položek v rámci dopracování DSPS.

Datum, podpis oprávněné osoby



Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 3.6.2021

Froněk, s.r.o
p. Jakub John

Věc: Vyjádření TDI k ZBV

Stavba: **II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů – SO 108**

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na SO 108, níže uvádím stanovisko TDI:

1. Položka č.1, 2 a 10 byly v PD obsaženy jako odhad pro případ nutnosti sanovat kraje komunikace. Potvrzují, že po odfrézování povrchu kraje vozovky nevykazovaly žádné poruchy a nebylo tak nutné sanace provádět.
2. Rozsah frézování a těsnění drážky (pol. 4 a 23) byly zaměřeny a zdokumentovány zápisem ve SD.
3. Položka č. 5, 8 - na komunikaci byly nalezeny sjezdy na pole a dále zde byl soukromým investorem vybudován vjezd do nově navržené zástavby. Tím byly zmenšeny původní výměry zemních prací. Skutečnost je zaměřena a zdokumentována zápisem ve SD.
4. Doměrky po dokončení díla v asfaltové vrstvě ACP 16 (pol. 14) byly doloženy geodetickým zaměřením.
5. Doměrky po dokončení díla v pokládce silničních a chodníkových obrub (pol. 22) byly doloženy geodetickým zaměřením.

Závěr:

TDI souhlasí s navrženými změnami.

za IBH spol. s r.o.
Ing. Roman Vitner



SILNICE GROUP a.s.

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

a

Froněk, spol. s r.o.

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

**Název akce: "II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE
SILNICE A MOSTU - stavba"**

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi:

Obchodní firma: **SILNICE GROUP a.s.**
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 622 42 105
DIČ: CZ62242105
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12069

- dále jen **společník č. 1** nebo **správce**

a

Obchodní firma: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

- dále jen **společník č. 2**

a

Obchodní firma: **Froněk, spol. s r.o.**
Sídlo: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
Zastoupený: Kamilem Hrbkem, prokuristou
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

- dále jen **společník č. 3**

a

Obchodní firma: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
Vladimírem Majerem, členem představenstva
Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva
IČO: 279 00 096
DIČ: CZ27900096
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

- dále jen **společník č. 4**

1. Předmět

1.1. Zadavatel, Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, IČ: 708 91 095, (dále jen zadavatel) vyhlásil otevřené výběrové řízení veřejné zakázky na realizaci stavby:

„II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba“

1.2. V návaznosti na vyhlášení tohoto výběrového řízení zakládají společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ

sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

1.4. Účelem společnosti je získání veřejné zakázky na zhotovení výše citované stavby a dále, pokud zadavatel uzavře se společností na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedení tohoto Díla společníky této společnosti.

1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech ustanovení Smlouvy se zadavatelem. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepřijme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným účastníkem.

1.6. Správcem společnosti je **SILNICE GROUP a.s.** Tím přebírá odpovědnost za Smlouvu.

1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízení a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a společností, jsou všichni společníci ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědní společně a nerozdílně.

1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zplnomocněn ostatními společníky:

- podat společnou nabídku společnosti na zhotovení daného Díla, podepsanou pouze svými oprávněnými zástupci
- před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se společné nabídky
- po uzavření Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se realizace Díla, je pověřen, aby dostával pokyny pro každého společníka a za každého společníka a provádění Smlouvy včetně plateb je v jeho odpovědnosti (dispoziční práva k účtu společnosti budou mít určení zástupci všech společníků; tj. že příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být podepsána všemi společníky, tj. za každého společníka jedním z určených zástupců.)

1.9. Zplnomocnění správce společnosti se nevztahuje na případné uzavření (podpis) Smlouvy mezi zadavatelem a společností na provedení Díla a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější (Smlouvu podepiší společně oprávnění zástupci všech společníků).

1.10. Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů.

- Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko

2.1. Vůči zadavateli jsou společníci zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splnění Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdílně.

2.2. Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plnění nutný ke splnění Smlouvy se zadavatelem.

Koordinace prostřednictvím správce společnosti **SILNICE GROUP a.s.** zůstává tímto nedotčena.

2.3. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat se o dosažení účelu společnosti.

- 2.4 Každý ze společníků je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i dalším společníkům umožněno řádné provedení jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.
- 2.5 Případné vícenáklady spojené s realizací díla nese každý společník za svůj rozsah plnění. To však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nesplnil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.
- 2.6. Podíly společníků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti jsou určeny takto:
Společníci se dohodli, že v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem, resp. objednatelům na provedení Díla, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve společnosti
- a/ společník SILNICE GROUP a.s. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - b/ společník EKOSTAVBY Louny s.r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - c/ společník Froněk, spol. s r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - d/ společník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. provede 40 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám

- 3.1 Společníci odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy se zadavatelem. V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho dodavatelského podílu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).
- 3.2 Pokud budou vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společník, který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Společnost a hospodaření v rámci společnosti

- 4.1 Společníci budou rozsah svého podílu provedených prací realizovat na svou vlastní odpovědnost. Činnost společnosti, vedení stavby, práva a povinnosti společníků, odpovědnost společníků, hospodaření společnosti, odměna za vedení společnosti a majetkové vypořádání bude specifikováno ve Stanovách společnosti, které budou uzavřeny do 14 dnů od uzavření Smlouvy se zadavatelem.

5. Pojištění, garance, ručení

- 5.1 Bankovní záruku k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení zajistí správce na své náklady.
- 5.2 Bankovní záruky vyplývající ze Smlouvy se zadavatelem obstarají společníci jako bankovní záruky sdílené.
- 5.2. Pojištění požadovaná zadavatelem obstará každý ze společníků za svoji část díla, v případě požadavku zadavatele na jednotné pojištění zajistí správce na náklad společnosti.

6. Vystoupení ze společnosti

- 6.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Pro tento případ sjednávají společníci tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi všem společníkům společnosti.

7. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí:

- pokud zadavatel neuzavře se Společností VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ Smlouvu,
- pokud zadavatel zruší výběrové řízení nebo nepřijme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosažení účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splnění všech závazků Smlouvy uzavřené se zadavatelem.

8. Řešení sporů

Společníci budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou. Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u příslušného soudu v Praze.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Společníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

9.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.

9.3 Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každý společník obdrží 1 výtisk, jeden je určen pro nabídkové řízení.

V Praze, dne

17. 04. 2019

Ing. PETR DUCHEK, MBA
místopředseda představenstva
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jiri Bejpa
jednatel

Froněk, spol. s r.o.

Kaňh
prokurista

Ing. Jan Tiska
předseda představenstva

