

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

---

č. smlouvy S-3058/00066001/2020

Vážení,


dne 21.10.2020 naše společnost **SILNICE ČÁSLAV s.r.o.** (dříve Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.), IČ: 28447085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice jako zhotovitel, s Vámi jako objednatelem uzavřela smlouvu o dílo č. S-3058/00066001/2020 (dále jen Smlouva o dílo). Předmětem této smlouvy o dílo je dokončení stavebních prací „III/24424, III/2752 Kostelní Hlavno“.

V souladu s čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy o dílo mělo být provádění díla zahájeno do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončeno a předáno do 3 týdnů od jeho předání. Dle čl. 4.2 měla být výzva k převzetí staveniště učiněna v průběhu stavební sezony 2020. Pouze v případě, že by Smlouva o dílo nabyla účinnosti v období zimní přestávky, pak do 1 měsíce od jejího skončení. Dle záznamů v registru smluv byla Smlouva o dílo publikována dnem 21.10.2020, tudíž i k tomuto datu dle čl. 14 odst. 14.1 nabyla účinnosti.

Do dnešního dne výzva k převzetí staveniště učiněna nebyla, tudíž zhotovitel tj. **Společnost SILNICE ČÁSLAV s.r.o. odstupuje od smlouvy o dílo č. S-3058/00066001/2020 uzavřené dne 21.10.2020 ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, z důvodu, že byla podstatně porušena.** K podstatnému porušení Smlouvy o dílo došlo tím způsobem, že jsme jako zhotovitel nebyli Vámi jako objednatelem vyzváni k převzetí staveniště v průběhu stavební sezony 2020 a ani v průběhu stavební sezony roku 2021. Na dalším plnění Smlouvy o dílo nemáme zájem i z důvodu výrazného nárůstu cen materiálu a pohonných hmot.

Litujeme, že nemůžeme podat lepší zprávu,

V Čáslavi dne 25.4.2022

  
Silnice Čáslav s.r.o.  
zast. jednatelem Ing. Michalem Holíkem