

profil zadavatele

V Říčanech dne 08. 06. 2022  
Reg. č.: VZ-99/22  
Č.j.: 1028/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21-23 k veřejné zakázce „II/268 Klášter-Hradiště n. J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

21.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V Rozhodnutí o odstranění stavby je uvedeno v podmínce č. 1, že stavba bude provedena důsledně podle PD zpracované ing. Lukášem Baffi, která je součástí Zadávací dokumentace. V TZ SO 001 Demolice mostu je v kap. 4.2. výslovně uvedeno, cituji: „Most nebude demolován formou řízeného zřícení, nosná konstrukce bude v podélném směru rozřezána na jednotlivé nosníky a poté šetrně snesena a následně rozbourána a odvezena na skládku. Připustí zadavatel změnu technologie demolice mostu, která nebude spočívat v podélném rozřezání nosníků a jejich snesení?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel předpokládá plnění dle PD a dle pravomocného stavebního povolení.

22.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V Zadávací dokumentaci je uvedena zimní technologická přestávka v době od 1.11. do 31.3. Jedná se tedy o 5 měsíců. To znamená, s ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat přes dvě zimní období, že zbývá teoreticky na vlastní realizaci stavby pouze 14 měsíců s tím, že na začátku je nutno realizovat demolici, která dle odhadu projektanta zabere 4 měsíce. Na vlastní výstavbu nového mostu pak zůstane pouhých 10 měsíců! Započítává se uvedený čas na zimní technologickou přestávku do požadovaných 24 měsíců doby realizace dle článku 5.1. příložené Smlouvy o dílo?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>

Zimní technologická přestávka je přestávka z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v maximálním rozsahu od 1.11. do 31.3., pro případ, že nelze z důvodu například nízkých teplot provádět konkrétní technologie. O zahájení zimní přestávky rozhoduje zadavatel stavby na základě žádosti zhotovitele, v které je zdůvodněno jaká technologie a z jakých důvodů nelze provádět. Toto musí být doloženo odkazem na příslušné TP.  
O zahájení a také o ukončení zimní přestávky z důvodu nepříznivých klimatických podmínek budou sepsány protokoly.

	<p>V žádném případě není podmínkou tuto přestávku využít, pokud klimatické podmínky dovolují postup stavby.</p> <p>Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu trvání zimní technologické přestávky schválené zadavatelem. Po skončení zimní technologické přestávky zhotovitel aktualizuje harmonogram prací.</p>
--	---

23.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>V Zadávací dokumentaci je v souvislosti s demolicí mostu uvedeno následující:  Při demolicí mostu musí být dodrženy podmínky Rozhodnutí o demolicí. Jednou z podmínek je provedení demolice v zimních měsících (podmínka č.15), nejpozději do 31.12.2022 (podmínka č.21).  Vzhledem k tomu, že dle odhadu projektanta demolice zabere 4 měsíce, žádáme zadavatele o sdělení, zda-li posune termín dokončení demolice tak, aby mohla být provedena skutečně v průběhu zimních měsíců?</p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Demolice mostu musí probíhat v zimních měsících z důvodu vegetačního klidu. V zimních měsících drobní živočichové hibernují a nejsou tedy demolicí zasaženi. Požadavek na odstranění stavby nejpozději do 31. 12. 2022 předešal stavební úřad a změnu termínu (časový posun) je nutné projednat se stavebním úřadem, který vydával souhlas s odstraněním stavby.</p>