

Dodatek č. 1

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. prováděcí smlouvy: S-2681/00066001/2020
č. smlouvy zhotovitele: 20PH01024
č. rámcové dohody: 254/00066001/2019

mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Sdružení NOVA

zastoupené jediným společníkem **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
středisko: Praha V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
zastoupený: ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o. na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. Tato skutečnost byla zadavateli oznámena datovou schránkou dne 5. 5. 2020.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 14. 09. 2020 uzavřely Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace na veřejné zakázce s názvem: „**Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík - PD**“. Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 je rozdělení předmětu plnění na dvě etapy dle požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace se souvisejícími záměry na vlastní hrázi VD Orlík, jejímiž investory jsou společnosti ČEZ a.s. a PVL s.p. Část stavby (silnice III/0046), jež je předmětem plnění smlouvy, musí být v průběhu opravy hráze využívána pro staveništní techniku a obsluhu území dle podmínek pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a tudíž nemůže být stavěna současně s vlastními pracemi na hrázi VD Orlík. Z těchto důvodů musí být předmět plnění rozdělen na dvě etapy tak, aby v době rekonstrukce hráze byla stavěna jen ta část stavby, která není kolizní.
2. Etapy:
 - a) etapa 1 zahrnuje rozsah stavby silnice III/11822 a křižovatku se silnicí III/0046 (tzn. III/11822 km 5,551 – 6,242 a III/0046 km 9,903 – 10,003) (dále jen „**etapa 1**“).
 - b) etapa 2 zahrnuje rozsah stavby silnice III/0046 od křižovatky s III/11822 po konec stavby. (III/0046 km 10,003 – 11,351). Doba plnění jednotlivých etap je specifikována níže. (dále jen „**etapa 2**“).
3. Na základě výše uvedených důvodů dochází k rozdělení oceněného soupisu prací a navýšení ceny díla, které odpovídá zvýšení pracnosti a s tím související náklady, s ohledem na časový odklad etapy 2.
4. Fakturace díla proběhne po etapách.
5. Článek II. Smlouvy – Cena za dílo odst. 1 se mění a nově zní:

- a) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby etapa 1:

bez DPH:	835 000,- Kč
DPH:	175 350,- Kč
včetně DPH:	1 010 350,- Kč

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby etapa 2:

bez DPH:	1 373 000,- Kč
DPH:	288 330,- Kč
včetně DPH:	1 661 330,- Kč

- b) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH:	800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH:	168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH:	968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH:	2 592 000,- Kč
DPH:	544 320,- Kč
včetně DPH:	3 136 320,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

6. Článek III. Smlouvy Doba a místo plnění odst. 1 se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

a) Zahájení prací dle specifikace níže.

b) Specifikace případných etap:

Koncept VD-ZDS etapa 1 – do 4 měsíců od platnosti tohoto dodatku

Čistopis VD-ZDS etapa 1 – do 1 měsíce od schválení konceptu VD-ZDS objednatelem

Koncept VD-ZDS etapa 2 – do 5 měsíců od výzvy k zahájení prací

Čistopis VD-ZDS etapa 2 – do 1 měsíce od schválení konceptu VD-ZDS objednatelem

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

Příloha č. 1 - kopie Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny – Dodatek č. 1

V Říčanech

V Liberci

.....
Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p. o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

.....
Valbek, spol. s.r.o.

Ing. František Hanuš, ředitel střediska Praha

Příloha č.2 - Podrobná specifikace ceny - Dodatek č.1

"Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík"

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)	Cena celkem v Kč bez DPH*)
Cena v Kč bez DPH dle Smlouvy	1 958 000	384 000	2 342 000
Cena v Kč bez DPH dle Dodatku č.1 - Etapa 1	835 000		
Cena v Kč bez DPH dle Dodatku č.1 - Etapa 2	1 373 000		
Cena v Kč bez DPH dle Dodatku č.1 - CELKEM	2 208 000	384 000	2 592 000
Navýšení ceny bez DPH bez Dodatku č. 1		10,67%	250 000

"Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík"

	Cena dle SoD	Cena dle Dodatku č.1		
popis položky		ETAPA 1	ETAPA 2	Celkem
VD-ZDS -				
Souhrnné řešení stavby	200 000 Kč	85 000 Kč	154 000 Kč	239 000 Kč
Stavební část	1 600 000 Kč	686 000 Kč	1 100 000 Kč	1 786 000 Kč
Doklady	20 000 Kč	8 000 Kč	15 000 Kč	23 000 Kč
Soupis prací a rozpočet včetně kontrolního rozpočtu	48 000 Kč	20 000 Kč	36 000 Kč	56 000 Kč
Související dokumentace	40 000 Kč	15 000 Kč	30 000 Kč	45 000 Kč
ZTKP	50 000 Kč	21 000 Kč	38 000 Kč	59 000 Kč
VD-ZDS celkem	1 958 000 Kč	835 000 Kč	1 373 000 Kč	2 208 000 Kč
celkem bez DPH	1 958 000 Kč	835 000 Kč	1 373 000 Kč	2 208 000 Kč

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

"Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík"

	Počet hod.	Kč/hod)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby I. a II. etapa	80	800	64 000
Cena AD celkem bez DPH	400		320 000
Celkem	480		384 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD

činnost	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	60
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	150
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	45
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	35
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	90
celkem hodin	400
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	320 000

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.