

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

## **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: S-1550/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

## **Starmosty s.r.o.**

se sídlem: Na Čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice

IČO: 071 22 764

DIČ: CZ07122764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295004

zastoupená: Michalem Kabelou, na základě plné moci

č. smlouvy: 21-STM-08

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

## **Preamble:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 08. 07. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 13. odst. 14 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

## **I. Předmět Dodatku č. 1**

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválený změnový list, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 7 odst. 7.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

7.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná, konečná a činí:

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Původní Cena Díla bez DPH                 | 9.878.663,62 Kč         |
| <b>Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>12.063.298,62 Kč</b> |
| DPH 21%                                   | 2.533.292,71 Kč         |
| Cena Díla včetně DPH                      | 14.596.591,33 Kč        |

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasený Změnový list 1.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

**Štarmosty s.r.o.**  
Michal Kabela, na základě plné moci

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Přeložka STL plynovodu Gasnet**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**501/1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

**Starmosty s.r.o.**

Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČ: 07122764

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.3         | -78 239,40                          | 2 262 874,40                       | 2 184 635,00                                               |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.4         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.5         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>       | <b>-78 239,40</b>                   | <b>2 262 874,40</b>                | <b>2 184 635,00</b>                                        |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**1**

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                 |                                                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br>III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Přeložka STL plynovodu Gasnet | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><br>501/1 | Číslo ZBV:<br><br>1.3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1550/00066001/2021 a zhotovitel č.: 21-STM-08 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.6.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Starmosty s.r.o. se sídlem Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6, Dejvice

| Přílohy Změnového listu:                    |                | Paré č. | Příjemce       |
|---------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| 1. Krycí list                               | 1 počet listů  | 1, 2    | Objednatel     |
| 2. Změnový list                             | 2 počet listů  | 3       | Zhotovitel     |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 počet listů  | 4       | Projektant     |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1        | 2 počet listů  | 5       | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 1 počet listů  |         |                |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1 počet listů  |         |                |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 13 počet listů |         |                |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

#### Změna 1: Změna zatřídění zeminy

Změna, která je vyčíslena v ZBV 1, vznikla na základě zjištění odlišné třídy horniny v místě provádění protlaku plynového potrubí. Při provádění výkopů pro startovací jámy pro protlačení chráničky pro plynové potrubí a jeho ovládací kabel jsme po odkrytí rostlého terénu narazili na jinou třídu horniny, než byla předpokládána v ZD. Tuto skutečnost, tzn. zastížení jiné třídy horniny tak blízko povrchu, nepředpokládal ani projektant, při vypracování PDPS vycházel z dostupných informací o založení mostu (doklad č. 13). Na základě tohoto zjištění byl investor upozorněn na tuto skutečnost a nutnost změny provádění (doklad č. 8).

Nebyla zde zastížena hornina třídy I., která byla předpokládána v Zadávací dokumentaci, ale hornina třídy II. - III., která je potvrzena závěrem geologa - průzkumem společnosti GeoTec-GS a.s. (doklad č. 12). Dle průzkumu byla zastížena v úrovni jam hornina tř. II.- III. a pro podvrh byla zastíženo podloží skalní. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit techniku a trasu provádění podvrhu. S uvažovaným technickým řešením podvrhu, kdy se z důvodu použití větší mechanizace musí podvrh provádět z vrcholu zářezu, souhlasí zástupce autorského dozoru (doklad č. 13) a TDI (doklad č. 14).

Protože cenová soustava OTSKP neobsahuje položky pro podvrh ve sklaním podloží s chráničkou z PE potrubí, použili jsme k ocenění prací formu průzkumu trhu. Získáním a doložením tří cenových nabídek (doklad č. 9, 10, 11) prokazujeme cenu obvyklou a pro ocenění jsme použili nejnížší z nich. Všechny prováděné práce jsou oceněny v listu 7- rozpis ocenění celkem.

Z důvodu změny technologie došlo k navýšení ceny a zároveň i k odpočtu z ceny v položkách zemních prací, kde bylo použito zařazení do jiných tříd zeminy.

Díličí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 1,4,13, 14, 15, 16 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a položkami novými č. 48 až 52.

Díličí změna 1 zvyšuje smluvní cenu stavby o 2.262.874,40 Kč.

Díličí změna 1 snižuje smluvní cenu stavby o 78.239,40 Kč.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č.14 - Vyjádření TDI ke změnám) a projektantem (doklad č.13 - Vyjádření AD ke změnám).

Předložená změna zastížení jiné třídy zeminy při provádění horizontálního vrtu v ZBV 1 navýšuje cenu stavby o 2.262.874,40 Kč a zároveň snižuje cenu stavby o 78.239,40 Kč. Změna bude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí zeminy, stav nebyl předpokládán. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 4.11.2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| -78 239,40                       | 2 262 874,40                    | 2 184 635,00                                            | 2 341 113,80                                             |

#### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                                             |       |                     |       |            |        |
|---------------------------------------------|-------|---------------------|-------|------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):                 | Jméno | Štefan Strelec      | datum | 28-04-2022 | podpis |
| Projektant (autorský dozor):                | Jméno | Ing. Milan Petřík   | datum | 29.4.2022  | podpis |
| Stavební dozor:                             | Jméno | Ing. Tomáš Hink     | datum | 28.4.2022  | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSÚS SK mostní technik | Jméno | Lukáš Pohunek       | datum | 28.4.2022  | podpis |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)     | Jméno | Ing. Jan Lichtneger | datum |            | podpis |
| Zhotovitel                                  | Jméno | Michal Kabelá       | datum | 26-04-2022 | podpis |

Číslo paré:

# ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Název Stavby:                                        | III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                     | 501/1                                               |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Přeložka STL plynovodu Gasnet                       |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 477 874,51             |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 477 874,51                              | 0,00                                                        |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | -78 239,40                                | 2 262 874,40                             | 2 262 874,40                                                   | 473,53%                                                        |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | -78 239,40                                                      | 2 662 509,51             | 2 184 635,00                                                  | 457,16%                                                           |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Starmosty s.r.o.

souhlasím

Štefan Strelec

Projektant (autorský dozor):

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Milan Petřík

Stavební dozor:

Realstav MB, spol. s.r.o.

souhlasím

Ing. Tomáš Hink

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

Lukáš Pohunek

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurko

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název stavby: III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet

č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet

## Skupina změn 3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|              | 0           | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    | 2 401,75          | 9 019,44                  | 2 401,75               |                      |
| 1            | 014101      | POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytek výkopku a suť z podvrtnu                                                                                                                                                                                            | M3   | 16,850              | 20,270            | 3,420            | 313,92            | 5 289,55                    | 0,00               | 1 073,61          | 6 363,16                  | 1 073,61               | 20,30%               |
| 4            | 02811       | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU sledování vozovky v místě podvrtnu<br>nájezd geotechnika na průzkum - po zjištění jiné třídy zeminy                                                                                                      | KČ   | 1,000               | 2,000             | 1,000            | 1 328,14          | 1 328,14                    | 0,00               | 1 328,14          | 2 656,28                  | 1 328,14               | 100,00%              |
|              | 1           | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             | - 78 239,40        | 68 223,45         | 210 162,90                | - 10 015,95            |                      |
| 13           | 11120       | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM odstranění křovin v trase přeložky v pásu šíře 5 m, rozšíření u jam podvrtnu na 10 m (resp. 8m), vč.odvozu, spálení na hromadách nebo štěpkování                                                                     | M2   | 275,500             | 315,500           | 40,000           | 65,20             | 17 962,60                   | 0,00               | 2 608,00          | 20 570,60                 | 2 608,00               | 14,52%               |
| 14           | 11201       | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ S ODVOZEM kácení stromů v trase přeložky s odstraněním pařezů, vč.odvozu, vč. spálení nebo štěpkování nebo uložení na skládku                                                                 | KUS  | 10,000              | 14,000            | 4,000            | 620,60            | 6 206,00                    | 0,00               | 2 482,40          | 8 688,40                  | 2 482,40               | 40,00%               |
| 15           | 12110       | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM v tl. 30 cm, v místě přeložky v pásu šíře 8 m, odvoz na mezideponii, vč.rozvozných vzdáleností                                                                                                          | M3   | 96,720              | 114,720           | 18,000           | 100,21            | 9 692,31                    | 0,00               | 1 803,78          | 11 496,09                 | 1 803,78               | 18,61%               |
| 16           | 12573       | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I S ODVOZEM natěžení a dovoz materiálů (výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh a jam                                                                                                | M3   | 105,210             | 201,210           | 96,000           | 80,90             | 8 511,49                    | 0,00               | 7 766,40          | 16 277,89                 | 7 766,40               | 91,25%               |
| 17           | 12573       | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I S ODVOZEM natěžení a dovoz ornice z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností                                                                                                                              | M3   | 96,720              | 114,720           | 18,000           | 80,90             | 7 824,65                    | 0,00               | 1 456,20          | 9 280,85                  | 1 456,20               | 18,61%               |
| 18           | 13173       | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. I S ODVOZEM výkop pažení startovací a koncové jámy řízeného podvrtnu, vč.odvozu na mezideponii                                                                                                                     | M3   | 46,000              | 105,600           | 59,600           | 439,49            | 20 216,54                   | 0,00               | 26 193,60         | 46 410,14                 | 26 193,60              | 129,57%              |
| 21           | 14173       | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM řízený podvrt pro potrubí PE 100 RC SDR 17,6 d.160x9,1 mm (DN 150), svařované na tupo či pomocí elektrotvarovek                                                                                    | M    | 30,000              | 0,000             | -30,000          | 2 607,98          | 78 239,40                   | -78 239,40         | 0,00              | 0,00                      | -78 239,40             | -100,00%             |
| 22           | 16211       | SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA DOPRAVNÍ VÝŠKU DO 50M suť z řízeného podvrtnu d.160                                                                                                                                                           | M3   | 0,600               | 4,020             | 3,420            | 57,96             | 34,78                       | 0,00               | 198,22            | 233,00                    | 198,22                 | 569,93%              |
| 23           | 16220       | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU suť z řízeného podvrtnu d.160                                                                                                                                                                      | M3   | 0,600               | 4,020             | 3,420            | 185,94            | 111,56                      | 0,00               | 635,91            | 747,47                    | 635,91                 | 570,02%              |
| 24           | 17120       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na mezideponii (59,21+46 m3), uložení přebytku výkopku na skládku (16,25 m3), uložení ornice na mezideponii (96,72 m3), uložení suti z řízeného podvrtnu na skládku (0,60m3) | M3   | 218,780             | 318,200           | 99,420           | 20,53             | 4 491,55                    | 0,00               | 2 041,09          | 6 532,64                  | 2 041,09               | 45,44%               |

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

| Evidenční číslo a název stavby: III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                     |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název SO/PS: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | č. 1                        |                    |                     |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                     |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                        | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč   | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                  | 12                        | 13                     | 14                   |
| 25                                                                                  | 17411       | ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>zásyp rýh (59,21 m3) a jam (46 m3) zeminou - výkopkem<br>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací ( úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností).<br>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.<br>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI. | M3   | 105,210             | 201,210           | 96,000           | 138,85            | 14 608,41                   | 0,00               | 13 329,60           | 27 938,01                 | 13 329,60              | 91,25%               |
| 27                                                                                  | 18130       | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ<br>v místě rozproštění ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2   | 322,400             | 382,400           | 60,000           | 33,81             | 10 900,34                   | 0,00               | 2 028,60            | 12 928,94                 | 2 028,60               | 18,61%               |
| 28                                                                                  | 18230       | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>v tl. 30 cm, v místě přeložky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3   | 96,720              | 114,720           | 18,000           | 48,30             | 4 671,58                    | 0,00               | 869,40              | 5 540,98                  | 869,40                 | 18,61%               |
| 29                                                                                  | 18241       | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>na znovurozproštěné ornici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   | 322,400             | 382,400           | 60,000           | 19,32             | 6 228,77                    | 0,00               | 1 159,20            | 7 387,97                  | 1 159,20               | 18,61%               |
| 30                                                                                  | 18247       | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na doprav.prostředek, s odvozem a se složením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 967,200             | 1147,200          | 180,000          | 25,36             | 24 528,19                   | 0,00               | 4 564,80            | 29 092,99                 | 4 564,80               | 18,61%               |
| 31                                                                                  | 183511      | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ<br>na znovurozproštěné ornici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 322,400             | 382,400           | 60,000           | 14,49             | 4 671,58                    | 0,00               | 869,40              | 5 540,98                  | 869,40                 | 18,61%               |
| 32                                                                                  | 18600       | ZALÉVÁNÍ VODOU<br>0,003 m3/m2/1 měsíc po dobu 3 měsíců<br>plocha start jam nových: 0,003*30*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3   | 2,902               | 3,172             | 0,270            | 78,48             | 227,75                      | 0,00               | 21,19               | 248,94                    | 21,19                  | 9,30%                |
| 33                                                                                  | 18710       | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3   | 96,720              | 114,720           | 18,000           | 10,87             | 1 051,35                    | 0,00               | 195,66              | 1 247,01                  | 195,66                 | 18,61%               |
|                                                                                     |             | <b>Nové položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>2 192 249,20</b> | <b>2 192 249,20</b>       | <b>2 192 249,20</b>    | <b>100,00%</b>       |
| 48                                                                                  | PC1         | Řízený vrt ve skalním podloží DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M    | 0,000               | 100,000           | 100,000          | 7 480,00          | 0,00                        | 0,00               | 748 000,00          | 748 000,00                | 748 000,00             | 100,00%              |
| 49                                                                                  | PC2         | Řízený vrt ve skalním podloží DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M    | 0,000               | 100,000           | 100,000          | 14 080,00         | 0,00                        | 0,00               | 1 408 000,00        | 1 408 000,00              | 1 408 000,00           | 100,00%              |
| 50                                                                                  | 87626       | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M    | 0,000               | 26,000            | 26,000           | 130,00            | 0,00                        | 0,00               | 3 380,00            | 3 380,00                  | 3 380,00               | 100,00%              |
| 51                                                                                  | 87634       | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M    | 0,000               | 26,000            | 26,000           | 322,00            | 0,00                        | 0,00               | 8 372,00            | 8 372,00                  | 8 372,00               | 100,00%              |
| 52                                                                                  | 131836      | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3   | 0,000               | 36,400            | 36,400           | 673,00            | 0,00                        | 0,00               | 24 497,20           | 24 497,20                 | 24 497,20              | 100,00%              |
|                                                                                     |             | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             | <b>- 78 239,40</b> | <b>2 262 874,40</b> | <b>2 411 431,54</b>       | <b>2 184 635,00</b>    |                      |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Štefan Strelec, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Lukáš Pohunek, mostní technik

Datum:

Datum: 28.4.2022

Podpis:

28-04-2022

Podpis:

## Stránka 1 z 1

**Název a evidenční číslo Stavby:** III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4

|               |                                                                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 9 878 663,62  |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                      | 12 063 298,62 |
|               | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH                                           | 14 596 591,33 |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijaté smluvní částky                                                      | 122,11%       |
| 4=(25/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | 0,00%         |
| 5=(28/1)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)                                                       | 0,00%         |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | -0,79%        |

|             |                                                           |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 6=32+36     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 2 184 636,00 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 22,11%       |
| 8=1*0.3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 2 963 599,09 |

|                  |                                                                                  |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| $9=[32A/1]*100$  | Sledování limitu 50 % Skupina 3                                                  | 23,70%       |
| $10=[36A/1]*100$ | Sledování limitu 50 % Skupina 4                                                  | 0,00%        |
| $10A=32A+36A$    | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 341 113,80 |
| $11=1*0,5$       | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4                                     | 4 939 331,81 |

|                 |                                 |                |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(39)         | Sledování limitů 15 %           | 0,00%          |
| 13=ABS(37)+38   | Sledování limitů 140 448 000 Kč | 0,00           |
| 14=140448000-37 |                                 | 140 448 000,00 |

[illegible]

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 1                                                   |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Přeložka STL plynovodu Gasnet                       |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 501/1                                               |

| Doklad                                | Součást dokumentace ZBV |              |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                       | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách         | 5                       |              |
| 08 Zápis ve SD                        | 1                       |              |
| 09 Cenová nabídka - Speeddrill s.r.o. | 1                       |              |
| 10 Cenová nabídka - Miloš Krupauer    | 1                       |              |
| 11 Cenová nabídka - JIHLAVSKÁ VRTNÁ,  | 2                       |              |
| 12 GEOTEC-GS, s.r.o. ze dne 24.3.2022 | 1                       |              |
| 13 Vyjádření AD ze dne 12.4.2022      | 1                       |              |
| 14 Vyjádření TDI ze dne 12.4.2022     | 1                       |              |
|                                       |                         |              |
|                                       |                         |              |
|                                       |                         |              |
|                                       |                         |              |
|                                       |                         |              |
|                                       |                         |              |
| Počet listů celkem                    | 13                      |              |

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název stavby: III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4

Číslo a název SO/PS: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet

Číslo a název rozpočtu: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 501

## celkem

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|              | 0           | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | 81 980,08                   | 0,00               | 2 401,75          | 84 381,83                 | 2 401,75               | 2,93%                |
| 1            | 014101      | POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytek výkopku a suť z podvrtnu 16,25+0,6=16,850 [A]<br>cena vývrtnu - nová trasa a přebytek zeminy: 16,25+4,02=20,27 m3                                                                                                                                                 | M3   | 16,850              | 20,270            | 3,420            | 313,92            | 5 289,55                    | 0,00               | 1 073,61          | 6 363,16                  | 1 073,61               | 20,30%               |
| 2            | 014112      | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) vybouraný materiál - ocelové konzoly dle pol. 96718: 0,09112=0,091 [A]                                                                                                                                                                            | T    | 0,091               | 0,091             | 0,000            | 163,00            | 14,83                       | 0,00               | 0,00              | 14,83                     | 0,00                   | 0,00%                |
| 3            | 014132      | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odstraněné PE potrubí dle pol. 96932: 51,5*0,00147=0,076 [A]                                                                                                                                                                                   | T    | 0,076               | 0,076             | 0,000            | 573,52            | 43,59                       | 0,00               | 0,00              | 43,59                     | 0,00                   | 0,00%                |
| 4            | 02811       | PRŮKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU sledování vozovky v místě podvrtnu nájezd geotechnika na průzkum - po zjištění jiné třídy zeminy                                                                                                                                                        | KČ   | 1,000               | 1,000             | 1,000            | 1 328,14          | 1 328,14                    | 0,00               | 1 328,14          | 2 656,28                  | 1 328,14               | 100,00%              |
| 5            | 02911.01    | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření stávajícího potrubí ponechaného v zemi 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                            | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 18 111,00         | 18 111,00                   | 0,00               | 0,00              | 18 111,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 6            | 02911b      | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření přeložky v průběhu výstavby                                                                                                                                                                                                                   | KČ   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 6 278,48          | 6 278,48                    | 0,00               | 0,00              | 6 278,48                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 7            | 02911c      | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření přeložky po dokončení výstavby                                                                                                                                                                                                                | KČ   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 262,90         | 10 262,90                   | 0,00               | 0,00              | 10 262,90                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 8            | 02940       | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE zaevidování a vykresová dokumentace potrubí ponechaného v zemi                                                                                                                                                                                     | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 018,50          | 3 018,50                    | 0,00               | 0,00              | 3 018,50                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 9            | 02943       | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                                                                                                                                                                            | KČ   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 23 747,99         | 23 747,99                   | 0,00               | 0,00              | 23 747,99                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 10           | 02944       | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                                                                                                                                                                                                                   | KČ   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 811,10          | 1 811,10                    | 0,00               | 0,00              | 1 811,10                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 11           | 02945       | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                                                                                                                                                                                                                                                             | KČ   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 6 037,00          | 6 037,00                    | 0,00               | 0,00              | 6 037,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 12           | 02960       | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR                                                                                                                                                                                                                                                              | KČ   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 6 037,00          | 6 037,00                    | 0,00               | 0,00              | 6 037,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              | 1           | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   | 257 917,60                  | - 78 239,40        | 68 223,45         | 247 901,65                | - 10 015,95            | - 3,88%              |
| 13           | 11120       | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM odstranění křovin v trase přeložky v pásu šíře 5 m, rozšíření u jam podvrtnu na 10 m (resp. 8m), vč.odvozu, spalení na hromadách nebo štěpkování (10+13+4,3+13)*5+10*5+8*3=275,500 [A]<br>rozšíření plochy na základě nové trasy podvrtnu: 5m x 4m x 2 strany=40m2 | M2   | 275,500             | 315,500           | 40,000           | 65,20             | 17 962,60                   | 0,00               | 2 608,00          | 20 570,60                 | 2 608,00               | 14,52%               |
| 14           | 11201       | KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ S ODVOZEM kácení stromů v trase přeložky s odstraněním pařezů, vč.odvozu, vč. spalení nebo štěpkování nebo uložení na skládku 10=10,000 [A]<br>nová trasa podvrtnu: 4 ks                                                                   | KUS  | 10,000              | 14,000            | 4,000            | 620,60            | 6 206,00                    | 0,00               | 2 482,40          | 8 688,40                  | 2 482,40               | 40,00%               |
| 15           | 12110       | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM v tl. 30 cm, v místě přeložky v pásu šíře 8 m, odvoz na mezideponii, vč. rozvozných vzdáleností (10+13+4,3+13)*8*0,3=96,720 [A]<br>nová trasa podvrtnu: (6*5)m*2*0,3 = 18m3                                                                           | M3   | 96,720              | 114,720           | 18,000           | 100,21            | 9 692,31                    | 0,00               | 1 803,78          | 11 496,09                 | 1 803,78               | 18,61%               |
| 16           | 12573       | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1 S ODVOZEM natěžení a dovoz materiálů (výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyv ryh a jam                                                                                                                                              | M3   | 105,210             | 201,210           | 96,000           | 80,90             | 8 511,49                    | 0,00               | 7 766,40          | 16 277,89                 | 7 766,40               | 91,25%               |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4<br>Číslo a název SO/PS: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet<br>Číslo a název rozpočtu: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                     |                   |                  |                   | SO 501                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                     | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | 59,21+46=105,210 [A]<br>nová trasa podvrtu: 59,21+105,6+36,4=201,21m3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5                   |                   | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 17                                                                                                                                                                                                               | 12573       | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I S ODVOZEM<br>natěžení a dovoz ornice z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností<br>96,72=96,720 [A]<br>přidané start. jámy: 6*5*2*0,3=18m3                                                                                                                                                                         | M3 | 96,720              | 114,720           | 18,000           | 80,90             | 7 824,65                    | 0,00               | 1 456,20          | 9 280,85                  | 1 456,20               | 18,61%               |
| 18                                                                                                                                                                                                               | 13173       | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I S ODVOZEM<br>výkop pažené startovací a koncové jámy řízeného podvrtu, vč.odvozu na mezideponii                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 46,000              | 105,600           | 59,600           | 439,49            | 20 216,54                   | 0,00               | 26 193,60         | 46 410,14                 | 26 193,60              | 129,57%              |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | 4*3*2,7+2*2*3,4=46,000 [A]<br>Startovací jáma v původním místě pro nový postup: 4*3*0,6+2*2*0,6=9,60m3<br>jámy v úrovni mostu: (6*4*2)m *2 ks = 96m3<br>celkem: 46+9,6+96 = 105,6 m3                                                                                                                                                                      |    |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 20                                                                                                                                                                                                               | 13273       | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I S ODVOZEM<br>svahovaná či pažená rýha šíře ve dně 0,80 m,vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností<br>59,21=59,210 [B]                                                                                                                                                                            | M3 | 59,210              | 59,210            | 0,000            | 345,32            | 20 446,40                   | 0,00               | 0,00              | 20 446,40                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 19                                                                                                                                                                                                               | 13273       | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I S ODVOZEM<br>svahovaná či pažená rýha šíře ve dně 0,80 m,vč. odvozu na deponii, včetně rozvozných vzdáleností<br>16,25=16,250 [A]                                                                                                                                                                                | M3 | 16,250              | 16,250            | 0,000            | 345,32            | 5 611,45                    | 0,00               | 0,00              | 5 611,45                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 21                                                                                                                                                                                                               | 14173       | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM<br>řízený podvrt pro potrubí PE 100 RC SDR 17,6 d.160x9,1 mm (DN 150), svařované na tupo či pomocí elektrotvarovek<br>30=30,000 [A]<br>odečet z důvodu jiné technologie a postupu: -30m                                                                                                                     | M  | 30,000              | 0,000             | -30,000          | 2 607,98          | 78 239,40                   | -78 239,40         | 0,00              | 0,00                      | -78 239,40             | -100,00%             |
| 22                                                                                                                                                                                                               | 16211       | SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA DOPRAVNÍ VÝŠKU DO 50M<br>suť z řízeného podvrtu d.160<br>0,6=0,600 [A]<br>nový postup: 3,14*0,08*0,08*200=4,02                                                                                                                                                                                                         | M3 | 0,600               | 4,020             | 3,420            | 57,96             | 34,78                       | 0,00               | 198,22            | 233,00                    | 198,22                 | 569,93%              |
| 23                                                                                                                                                                                                               | 16220       | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU<br>suť z řízeného podvrtu d.160<br>0,6=0,600 [A]<br>nový postup: 3,14*0,08*0,08*200=4,02                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 0,600               | 4,020             | 3,420            | 185,94            | 111,56                      | 0,00               | 635,91            | 747,47                    | 635,91                 | 570,02%              |
| 24                                                                                                                                                                                                               | 17120       | ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ<br>uložení výkopku na mezideponii (59,21+46 m3), uložení přebytku výkopku na skládku (16,25 m3), uložení ornice na mezideponii (96,72 m3), uložení suti z řízeného podvrtu na skládku (0,60m3)<br>59,21+46+16,25+96,72+0,6=218,780 [A]<br>změna - jiný postup: 218,78-46+105,6-0,6+4,02+36,4=318,2 m3 | M3 | 218,780             | 318,200           | 99,420           | 20,53             | 4 491,55                    | 0,00               | 2 041,09          | 6 532,64                  | 2 041,09               | 45,44%               |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | SO 501                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                        | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 25                                                                                  | 17411       | ZÁSTŘ JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>zásyp rýh (59,21 m3) a jam (46 m3) zeminou - výkopkem<br>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací ( úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností).<br>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.<br><del>Všecké práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI</del><br>59,21+46=105,210 [A]<br><del>nová trasa podvrty: 59,21+105,6+36,4=201,21m3</del> | M3   | 105,210             | 201,210           | 96,000           | 138,85            | 14 608,41                   | 0,00               | 13 329,60         | 27 938,01                 | 13 329,60              | 91,25%               |
| 26                                                                                  | 17581       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Obsyp potrubí šterkopiskem - zrno do 25 mm, 300 mm nad vrchol potrubí.<br>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244<br>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).<br>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.<br>Všecké práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.                                                                                                                       | M3   | 13,289              | 13,289            | 0,000            | 878,99            | 11 680,90                   | 0,00               | 0,00              | 11 680,90                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 27                                                                                  | 18130       | <del>(0,94+1,41)/2*0,39*29=13,289 [A]</del><br>ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ<br>v místě rozproštění ornice<br><del>(10+13+4,3+13)*8=322,400 [A]</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 322,400             | 382,400           | 60,000           | 33,81             | 10 900,34                   | 0,00               | 2 028,60          | 12 928,94                 | 2 028,60               | 18,61%               |
| 28                                                                                  | 18230       | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>v tl. 30 cm, v místě přeložky<br><del>(10+13+4,3+13)*8*0,3=96,720 [A]</del><br>přidané start. Jámy: 6*5*2*0,3=18m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3   | 96,720              | 114,720           | 18,000           | 48,30             | 4 671,58                    | 0,00               | 869,40            | 5 540,98                  | 869,40                 | 18,61%               |
| 29                                                                                  | 18241       | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>na znovurozproštěné ornici<br><del>(10+13+4,3+13)*8=322,400 [A]</del><br>přidané start. Jámy: 6*5*2=60m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 322,400             | 382,400           | 60,000           | 19,32             | 6 228,77                    | 0,00               | 1 159,20          | 7 387,97                  | 1 159,20               | 18,61%               |
| 30                                                                                  | 18247       | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na doprav.prostředek, s odvozem a se složením<br><del>(10+13+4,3+13)*8*3=967,200 [A]</del><br>přidané start. Jámy: 6*5*2=60m *3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 967,200             | 1147,200          | 180,000          | 25,36             | 24 528,19                   | 0,00               | 4 564,80          | 29 092,99                 | 4 564,80               | 18,61%               |
| 31                                                                                  | 183511      | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ<br>na znovurozproštěné ornici<br><del>(10+13+4,3+13)*8=322,400 [A]</del><br>přidané start. Jámy: 6*5*2=60m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2   | 322,400             | 382,400           | 60,000           | 14,49             | 4 671,58                    | 0,00               | 869,40            | 5 540,98                  | 869,40                 | 18,61%               |
| 32                                                                                  | 18600       | ZALÉVÁNÍ VODOU<br>0,003 m3/m2/1 měsíc po dobu 3 měsíců<br>plocha start jam nových: 0,003*30*3<br>0,003*322,4*3=2,902 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3   | 2,902               | 3,172             | 0,270            | 78,48             | 227,75                      | 0,00               | 21,19             | 248,94                    | 21,19                  | 9,30%                |
| 33                                                                                  | 18710       | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3   | 96,720              | 114,720           | 18,000           | 10,87             | 1 051,35                    | 0,00               | 195,66            | 1 247,01                  | 195,66                 | 18,61%               |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     |                   |                  |                   | SO 501                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                        | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|                                                                                     |             | 96,72=96,720 [A]<br>přidané start. Jámy: 6*5*2*0,3=18m3                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                     | 2           | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                     |                   |                  |                   | 14 307,80                   | 0,00               | 0,00              | 14 307,80                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 34                                                                                  | 212615      | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RYHA TR I pracovní drenáž plastová dn 63 , vč.štěrkového podsypu a obsypu, rozsah drenáží bude možno upřesnit dle skutečného výskytu podzemní vody po provedení výkopů), jedná se o provizorní trativod provedený z důvodu provádění plynovodu v otevřeném výkopu<br>29=29,000 [A] | M   | 29,000              | 29,000            | 0,000            | 438,29            | 12 710,41                   | 0,00               | 0,00              | 12 710,41                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 35                                                                                  | 272314      | ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)<br>patky pro orientační sloupky - 3 ks, beton C 25/30XF1<br>0,14*3=0,420 [A]                                                                                                                                                                                                             | M3  | 0,420               | 0,420             | 0,000            | 3 803,31          | 1 597,39                    | 0,00               | 0,00              | 1 597,39                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                     | 4           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                     |                   |                  |                   | 1 781,84                    | 0,00               | 0,00              | 1 781,84                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 36                                                                                  | 45157       | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod potrubím, tl. 110 mm, vč.dodávky písku - zrna do 4 mm<br>0,8*0,94/2*0,11*(59,30)=2,775 [A]                                                                                                                                                                        | M3  | 2,775               | 2,775             | 0,000            | 532,46            | 1 477,58                    | 0,00               | 0,00              | 1 477,58                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 37                                                                                  | 45169       | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU vyplnění stávajícího rušeného plastového plynovodního potrubí dn 90 v úsecích před a za mostem v délce 9,5 m cementopopilkovou suspenzí                                                                                                                                            | M3  | 0,060               | 0,060             | 0,000            | 5 071,08          | 304,26                      | 0,00               | 0,00              | 304,26                    | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                     | 8           | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                     |                   |                  |                   | 113 670,21                  | 0,00               | 0,00              | 113 670,21                | 0,00                   | 0,00%                |
| 38                                                                                  | 87326       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM PE 100 RC SDR 17,6 d.90x5,2 mm (DN 80), svařované na tupo či pomocí elektrotvarovek,vč.tvarovek, potrubí ve výkopu 29 m, v ochr.trubce 30 m<br>29+30=59,000 [A]                                                                                                         | M   | 59,000              | 59,000            | 0,000            | 497,45            | 29 349,55                   | 0,00               | 0,00              | 29 349,55                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 39                                                                                  | 87826       | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY nasunutí trub PE d. 90 do plastové ochranné trubky d. 160, vč.uzavírací pryž.manžety 160/90 EPDM (2ks), vč.kluzných objímk typ B pro d. 90 výška palce 19 mm, po 1,5 m<br>30=30,000 [A]                                                                                                | M   | 30,000              | 30,000            | 0,000            | 66,41             | 1 992,30                    | 0,00               | 0,00              | 1 992,30                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 40                                                                                  | 899305      | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY orientační sloupek - ocel.trubka 78/3 dl.3,5 m žárově zinkovaná, vč.uzavření vrchu trubky, vč.žlutočerného nátěru<br>3=3,000 [A]                                                                                                                                                             | KUS | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 1 919,77          | 5 759,31                    | 0,00               | 0,00              | 5 759,31                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 41                                                                                  | 899308      | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Vytýčovací vodič CY min.2,5 mm2 - délka potrubí +5%<br>59*1,05=61,950 [A]                                                                                                                                                                                                                    | M   | 61,950              | 61,950            | 0,000            | 20,53             | 1 271,83                    | 0,00               | 0,00              | 1 271,83                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 42                                                                                  | 899309      | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE výstražná perforovaná fólie žluté barvy šíře 0,33 m<br>59-30=29,000 [A]                                                                                                                                                                                                                       | M   | 29,000              | 29,000            | 0,000            | 10,87             | 315,23                      | 0,00               | 0,00              | 315,23                    | 0,00                   | 0,00%                |

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název stavby: III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4

Číslo a název SO/PS: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet

Číslo a název rozpočtu: SO 501 Přeložka STL plynovodu Gasnet

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 501

## celkem

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 3            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 43           | 89941       | VYŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM<br>vyřez na stávajícím potrubí PE d. 90 2 x v místě napojení přeložky, 4 x uzavření potrubí ponechaného v zemi a vyplněného popílkobetonem<br>2+4=6,000 [A]                                                                                       | KUS  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 11 808,37         | 70 850,22                   | 0,00               | 0,00              | 70 850,22                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 44           | 899611      | TLAKOVÁ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM<br>tlaková zkouška potrubí z PE d. 90, vč. zajištění konců potrubí<br>59=59,000 [A]                                                                                                                                                                     | M    | 59,000              | 59,000            | 0,000            | 70,03             | 4 131,77                    | 0,00               | 0,00              | 4 131,77                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              | 9           | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 8 216,98                    | 0,00               | 0,00              | 8 216,98                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 45           | 96718       | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM<br>vybourání a demontáž ocelových konzol a třmenů pod stáv.plynovodem na mostě, vč.odvozu a uložení na skládku nebo odevzdání správci<br>18,39+3)*8/1000=0,091 [A]                                                                           | T    | 0,091               | 0,091             | 0,000            | 4 588,12          | 417,52                      | 0,00               | 0,00              | 417,52                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 46           | 96932       | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH<br>vybourání stáv. plynovodního potrubí PE dn 90 na mostě a předání GasNet, s.r.o., jako provozovateli distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o. nebo odvoz a uložení na skládku<br>61-9,5=51,500 [A] | M    | 51,500              | 51,500            | 0,000            | 117,12            | 6 031,68                    | 0,00               | 0,00              | 6 031,68                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 47           | 96942       | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCEM NEBO INERT PLYNEM<br>proplach odpojeného plyn.potrubí PE dn 90<br>61=61,000 [A]                                                                                                                                                                  | M    | 61,000              | 61,000            | 0,000            | 28,98             | 1 767,78                    | 0,00               | 0,00              | 1 767,78                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | Nové položky                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 2 192 249,20      | 2 192 249,20              | 2 192 249,20           | 100,00%              |
| 48           | PC1         | Řízený vrt ve skalním podloží DN 160<br>vrt: 100 m - dle nově navrženého provedení<br>- pro vedení NN přípojky pro GasNet<br>JC stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného - čl. 6.8 SoD                                                | M    | 0,000               | 100,000           | 100,000          | 7 480,00          | 0,00                        | 0,00               | 748 000,00        | 748 000,00                | 748 000,00             | 100,00%              |
| 49           | PC2         | Řízený vrt ve skalním podloží DN 300<br>vrt: 100 m - dle nově navrženého provedení<br>- pro vedení plynu GasNet<br>JC stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného - čl. 6.8 SoD                                                          | M    | 0,000               | 100,000           | 100,000          | 14 080,00         | 0,00                        | 0,00               | 1 408 000,00      | 1 408 000,00              | 1 408 000,00           | 100,00%              |
| 50           | 87626       | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM<br>chránička pro přeložení NN pro plynového potrubí od startovací do čílové startovací jámy - pod silnicí 603<br>jednotková cena OTSKP 2021                                                                                                              | M    | 0,000               | 26,000            | 26,000           | 130,00            | 0,00                        | 0,00               | 3 380,00          | 3 380,00                  | 3 380,00               | 100,00%              |
| 51           | 87634       | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM<br>chránička pro přeložení plynového potrubí od startovací do čílové startovací jámy - pod silnicí 603<br>jednotková cena OTSKP 2021                                                                                                               | M    | 0,000               | 26,000            | 26,000           | 312,00            | 0,00                        | 0,00               | 8 372,00          | 8 372,00                  | 8 372,00               | 100,00%              |
| 52           | 131836      | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM<br>Startovací jáma v hor. tř. II. - v původním místě pro nový postup:<br>4*3*2,1+2*2*2,8=36,40m3<br>jednotková cena OTSKP 2021                                                                                                            | M3   | 0,000               | 36,400            | 36,400           | 673,00            | 0,00                        | 0,00               | 24 497,20         | 24 497,20                 | 24 497,20              | 100,00%              |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | 477 874,51                  | - 78 239,40        | 2 262 874,40      | 2 662 509,51              | 2 184 635,00           | 457,16%              |