

Dodatek č. 1

Výstavba parkoviště P+R Olbramovice – PD

ke smlouvě o poskytnutí služeb uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

číslo smlouvy Objednatele: S-3322/00066001/2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

PPU spol. s r.o.

se sídlem: Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10

IČO: 496 13 481

DIČ: CZ49613481

bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 20939

zastoupení: Ing. Petrem Vejražkou, jednatelem společnosti

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(objednatel a poskytovatel společně dále též „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 26. 01. 2022 uzavřely smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zejména zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru k akci s názvem: „**Výstavba parkoviště P+R Olbramovice – PD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Ostatní ujednání odst. 15.10 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Úprava rozsahu předmětu plnění v souvislosti požadavku IDSK na potřebu úpravy autobusové otočky, doplnění závory na stávající odstavnou plochu.

Rozsah zpracování PD bude tak nově zahrnovat kromě smluvně navrhovaného parkoviště P+R navíc požadované komplexní řešení předprostoru železničního nádraží Olbramovice – konkrétně jeho severovýchodní části včetně nového řešení místa pro otáčení autobusů regionální dopravy a

vjezdu na navazující plochu pro parkování. Ve východní části předprostoru nádraží se uvažuje s umístěním stojanů a boxů pro jízdní kola a s umístěním potřebné související pěší infrastruktury (chodníky). Zbývající plochy budou řešeny jako zatravněné plochy. Plocha se stojany a boxy bude osvětlena veřejným osvětlením. Pro zařízení autobusové otočky (místa pro otáčení autobusů) v potřebných parametrech bude zvětšena stávající zpevněná plocha na východní straně rozšířeného zájmového území.

2. Článek 2 Předmět plnění odst. 2.2 se mění a nově zní:

Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci

„Výstavba parkoviště P+R Olbramovice – PD“

a úprava severovýchodní části předprostoru budovy železniční stanice Olbramovice

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace v úrovni DUSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízeních.

Za účelem plnění zakázky Objednatel poskytuje poskytovateli bezplatně následující dokumenty:
Technická specifikace

3. Článek 5. Termíny plnění odst. 5.1.1. se mění a nově zní:

Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu - koncept

- **Nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy**

4. Článek 5. Termíny plnění odst. 5.1.4. se mění a nově zní:

Dokumentace PDPS

- **Nejpozději do 10 týdnů od vydání pravomocného společného povolení nebo výzvy objednatele**

5. Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb ve smyslu čl. 6 Cena za poskytnutí služeb odst. 6.1 Smlouvy se mění a je přiložen k tomuto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1

Celková cena se mění takto:

Původní Cena Díla bez DPH	688.400,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	792.400,00 Kč
DPH 21%	166.404,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	958.804,00 Kč

Podrobněji v příloze č. 1

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

V Říčanech

V Praze dne 8. 8. 2022

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

PPU spol. s.r.o.
Ing. Petr Vejražka
jednatel společnosti

Příloha č. 1

popis položky	Nabídková cena účastníka v Kč	Navýšení ceny	Upravená cena včetně navýšení
Průzkumy a podklady - DUSP			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	35 000,00	15000	50 000,00
GTP dle TP 76 včetně hydrologického průzkumu	35 000,00		35 000,00
Průzkumy pro DUSP (Bilance zemin a ornice a pod.)	20 000,00		20 000,00
Průzkumy a podklady DUSP celkem	90 000,00	15 000,00	105 000,00
DUSP			
Průvodní zpráva	9 000,00		9 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00	8000	28 000,00
Stavební část	220 000,00	41000	261 000,00
Dokladová část	15 000,00		15 000,00
DIO	15 000,00	5000	20 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00		10 000,00
BOZP	5 000,00		5 000,00
Reprografické práce	25 000,00		25 000,00
DUSP celkem	319 000,00	54 000,00	373 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	409 000,00	69 000,00	478 000,00
IČ-zajištění vydání sloučeného povolení			
Projednání dokumentace, včetně zajištění příslušných smluv	60 000,00	7000	67 000,00
podání žádosti bez poplatků	3 000,00		3 000,00
IČ celkem	63 000,00	7 000,00	70 000,00
PDPS			
Technická zpráva	10 000,00	2000	12 000,00
Výkresová část	110 000,00	22000	132 000,00
ZTKP	10 000,00		10 000,00
Soupis prací a rozpočet	30 000,00	4000	34 000,00
Reprografické práce	20 000,00		20 000,00
PDPS celkem	180 000,00	28 000,00	208 000,00
		Počet hod.	Kč/hod.
Autorský dozor	26 000,00	40	650
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na poskytovatele stavby	10 400,00	16	
celkem bez DPH	688 400,00	104 000,00	792 400,00