

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2020

I. Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-2059/00066001/2020

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22

IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

zastoupeno: Ing. Karlem Otavou, starostou

č. smlouvy: 2020-0330/ST

dále i „objednatelé“

a

Sdružení Z+S Litol

se sídlem: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: [REDAKCE]

Správce / společník 1: **ZEPRIS s.r.o.**

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČO: 25117947

DIČ: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188

zastoupena Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem

Společník 2: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 8032

zastoupena Ing. Rastislavem Súľovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

dále i „zhotovitelé“

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10. 7. 2020 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**II/272 Litol, rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny za dílo, v důsledku zpracování ZBV (Změn během výstavby) č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

III. Předmět úpravy

1. Tímto Dodatkem č. 2 dochází ke změně ceny za dílo z původních 118.112.471,- Kč bez DPH, na 120.012.087,- Kč bez DPH.
2. Předmětem ZBV (Změn během výstavby) č. 1-8 je v první řadě zvýšení kvality nově budovaných inženýrských sítí oproti zadávací dokumentaci. Dále se jedná o optimalizaci délek jednotlivých tras inženýrských sítí s ohledem na skutečné poměry navržené v Realizační dokumentaci stavby a konečně demolici stávající čerpací stanice v místě nově budované ČSOV. Změny během výstavby (ZBV č. 1–8) byly tvořeny plně v souladu s uzavřenou SOD a prošly posouzením z hlediska souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí KSÚS SK R-Sm-36.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Lysá nad Labem dne: 26. 10. 2021, usnesením č. 575.

Příloha: ZBV č.1, ZBV č.2, ZBV č.3, ZBV č. 4, ZBV č.5, ZBV č.6, ZBV č.6, ZBV č.7, ZBV č.8

