

Smlouva o dílo na dodání a implementaci datového skladu kraje Dodatek č. 1

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

(dále jen “objednatel”)

a

GIST, s.r.o.

se sídlem: Collinova 421, 500 03 Hradec Králové
IČ: 60916851
DIČ: CZ60916851
zapsaná v OR vedeném KS Hradec Králové, odd. C, vložka 6566 dne 1. 7. 1994
bankovní spojení: 556190217/0100
zastoupený: Ing. Romanem Šatalíkem, jednatelem společnosti
(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále jen „smluvní strany“)

- I. Smluvní strany tímto dodatkem mění původní Smlouvu o dílo na dodání a implementaci datového skladu kraje (č. smlouvy objednatele: S-4519/ŘOI/2015, č. smlouvy dodavatele: 04/10/2015) (dále jen „smlouva“). Důvodem uzavření dodatku je posunutí koncového termínu realizace zakázky vyplývající z posunutí termínu uzavření smlouvy a z posunutí termínu projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“ č. CZ.1.06/2.1.00/08.07144. Nastavené a stanovené termíny pro realizaci jednotlivých etap stanovené v čl. III smlouvy se nemění. Konkrétní důvody a fakta k posunutí a výpočtu termínu:
- K uzavření smlouvy dochází později z důvodů překážek na straně objednatele způsobené vnitřními procesy (posouzení a vyhodnocení nabídek, schvalování v radě Středočeského kraje, zákonem stanovené lhůty pro podání námitek, apod.).
 - Objednatel na základě žádosti (oznámení o změně č. 22) obdržel od Centra pro regionální rozvoj České republiky souhlas s posunutím termínu ukončení realizace projektu č. CZ.1.06/2.1.00/08.07144 do 30.11.2015.

- Doba pro realizaci díla do fáze akceptace je dle čl. III smlouvy a nabídky dodavatele stanovena na 91 kalendářních dnů. Jedná se o součet lhůt na jednotlivé etapy realizace, konkrétně: zahájení projektu 1 den, implementační analýza (studie) 12 dní, oponentura objednatele a doplnění implementační analýzy 15 dní, implementace (instalace a konfigurace HW a SW, implementace datového skladu, školení) 32 dní, testovací provoz 11 dní, rutinní provoz 20 dní. Realizační limity nastavené v příloze č. 3 smlouvy jsou v souladu s čl. III odst. 2 smlouvy a přílohou č. 3 smlouvy.

II. Smlouva se tímto dodatkem mění následovně:

- 1) V článku III. Doba a místo plnění, se odst. 1 nahrazuje textem:
„Dodavatel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po podpisu této smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli do 91 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.“
- 2) V článku X. Náhrada škody, smluvní pokuty, se odst. 3 nahrazuje textem:
„V souladu s požadavkem technické specifikace se dodavatel zavazuje, že v případě prodlení dodavatele s dodržáním nejzazšího požadovaného termínu dodání a předání díla (tj. dle lhůt uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy a v příloze č. 3 této smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení čl. X. odst. 2 této smlouvy.“

III. Závěrečná ustanovení:

- 1) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly a že odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli.
- 2) Žádné ustanovení tohoto dodatku smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací dokumentaci.
- 3) Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 4) Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro dodavatele.
- 5) Tento dodatek je v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 047-21/2015/RK ze dne 8.6.2015 a splňuje tak podmínky § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Praha dne 14.6. 2015

Hradec Králové dne 10.6. 2015

Objednatel



Moravský

Středočeský kraj

Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana
pro oblast investic a veřejných zakázek

Dodavatel



Šatalík

GIST, s.r.o.

Ing. Roman Šatalík
jednatel společnosti