



DODATEK č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

č. smlouvy objednatele: S-3134/DOP/2019


č. smlouvy konzultanta: IND/176/2019

k rámcové smlouvě č. S-16587/DOP/2016 ze dne 16. 11. 2016 na výkon TDS + BOZP

pro akci

„II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – část obchvat Zápy“
(dále jen „Akce“)

uzavřený mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
číslo účtu: 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních (mimo vlastního podpisu smlouvy) i ve věcech technických:
Ing. Jan Fidler, DiS., náměstek ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
p.o. pro oblast investic
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: společností „**SGS-IBH_TDI**“
zastoupeným společností:
SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00
zastoupena: RNDr. Janem Chocholem, jednatelem
IČ: 48589241, DIČ: CZ48589241
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18205

(dále jen „konzultant“) na straně druhé,
a společně dále jen „**Smluvní strany**“.

Smluvní strany zavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1
Prováděcí smlouvy**



uzavřené Smluvními stranami dne 11. 9. 2019 pod č. objednatele S-3134/DOP/2019 pro zajištění plnění, spočívajícího ve výkonu TDS + BOZP na Akci (dále jen „**Smlouva**“).

Preambule

1. Při zhotovení (stavbě) předmětu Akce společností Strabag a.s. došlo k výraznému prodlení, které nezavinila žádná ze zúčastněných stran. Se společností Strabag a.s. byl tedy uzavřen dodatek na prodloužení termínu zhotovení Akce, a po dobu prodloužení je nutné zajistit i výkon TDS + BOZP konzultantem.
2. V souvislosti se skutečností uvedenou v odst. 1 mají smluvní strany zájem tímto dodatkem č. 1 prováděcí smlouvy upravit termín provádění díla.

Článek I.

Úprava předmětu Smlouvy

1. Ruší se Článek III. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky od výzvy k plnění doručené dne 2. 3. 2020 do 30. 6. 2023

Prodloužení doby plnění oproti původní smlouvě činí 9 měsíců, respektive 11 měsíců se zohledněním zimní přestávky.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.“

Článek II.

Úprava ceny za dílo

1. Ruší se Článek II. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Cena bez DPH: 7 814 800,00 Kč

DPH: 1 641 108,00 Kč

Cena s DPH: 9 455 908,00 Kč“

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Změny jsou v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Celkové zvýšení ceny činí 29,58 % oproti Smlouvě a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.



4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží obě smluvní strany.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 016-32/2022/RK ze dne 1.9.2022.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: 1) Soupis změn rozsahu plnění

V Praze

za objednatele
Středočeský kraj

**Libor
Lesák** Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2022.09.09
08:29:37 +02'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek

V Praze

za konzultanta, společnost
SGS-IBH_TDI

**Jan
Chochol** Digitally signed by
Jan Chochol
Date: 2022.09.08
09:38:57 +02'00'

.....
RNDr. Jan Chochol
jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.

Příloha č.1

Akce:II/101 Brandýs nad Labem – přeložka - část obchvat Zápy - TDS + BOZP

	Ve smlouvě					V dodatku			
	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	denní sazba	cena Kč	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní	cena Kč
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	23	20	460	6 000	2 760 000,00 Kč	9	15	135	810 000,00 Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	23	10	230	5 100	1 173 000,00 Kč	9	7	63	321 300,00 Kč
Koordinátor BOZP	22	16	352	5 500	1 936 000,00 Kč	9	11	99	544 500,00 Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	3	10	30	5 400	162 000,00 Kč	2	10	20	108 000,00 Kč
Celkem					6 031 000,00 Kč				1 783 800,00 Kč

Procentuální navýšení dodatkem	29,58 %
--------------------------------	---------

Mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla došlo k prodloužení termínu pro dokončení díla.

Dle SoD byla stanovena doba pro výkon TDI a KBOZP na 23 měsíců. Předání staveniště a zahájení činnosti proběhlo 2.3.2020. Dle SoD vychází činnost do 29.07.2022. Výše uvedená stavba bude dokončena do 30.6.2021.

Cena v návrhu dodatku odpovídá prodloužení termínu dokončení díla.