



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele č. 1: S-5139/DOP/2015

číslo objednatele č. 2: 395/2015/SOD

„Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská–Kuříčko“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných
zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Říčany

se sídlem Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

zastoupené Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Arch. Dominik Landkammer

IČ. 00240702 DIČ: CZ00240702

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Říčany, číslo účtu: 724201/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem Muchova 240/6 Dejvice 160 00 Praha 6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 76014

jednající Ing. Radek Kozák

IČ: 27430774 DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu 35-6257230247/0100

dále jen „zhotovitel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo S-5139/DOP/2015, ze dne 1.7.2015, kterým se z důvodu administrativní chyby mění termín dokončení díla v bodě 2.4. smlouvy o dílo.

Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 1.7.2015 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská – Kuřičko“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje bod č. 2.4. smlouvy o dílo na následující znění:

„Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 30. listopadu 2015**, tento konečný termín nelze jednostranně prodloužit ani změnit. Pokud dílo nebude ukončeno v tomto termínu a pokud po tomto termínu budou pokračovat a probíhat práce na díle (netýká se odstraňování vad a nedodělků), nese zvýšení ceny díla v případě změny právních předpisů zhotovitel.“

Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.


2.3. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č 029-28/2015/RK dne 10.8.2015 a usnesením rady města Říčany č. 15-48-002 dne 14.9.2015

V Plzni dne 14-08-2015

Zhotovitel
ROBSTAV stavby k.s.
ROBSTAV stavby k.s.
Machova 240/6, 160 00 Praha 6
ICO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ©
Ing. Radek Kozák
člen představenstva RS Holding SE, která je
statutárním orgánem REMVIKO k.s., která je
statutárním orgánem ROBSTAV stavby k.s.

V Praze dne 2-8-08-2015

Objednatel č.1
Středočeský kraj


Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana pro oblast
investic a veřejných zakázek



V Říčanech dne 14.9.2015

Objednatel č.2
Město Říčany


Ing. Vladimír Kořen
starosta Říčan