



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **Dodatek ke SMLouvě O Dílo č. 2**

číslo objednatele č.1: S-5139/DOP/2015

číslo objednatele č.2: 395/2015/SOD

**„Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská-Kuříčko“**

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku v platném znění**

### **Smluvní strany**

Objednatel č. 1

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

**a**

Objednatel č. 2

**Město Říčany**

se sídlem Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

zastoupené Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Arch. Dominik Landkammer

IČ: 00240702 DIČ: CZ00240702

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Říčany, číslo účtu: 724201/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel

**ROBSTAV stavby k.s.**

se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle A, vložka 76014

jednající Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek, na základě plné moci

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-6257230247/0100

dále jen „zhotovitel“



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, ze dne 1.7.2015, kterým se upravuje termín ukončení díla a cena za dílo.

#### Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 1.7.2015 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská-Kuřičko“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín ukončení díla na **21.12.2015**, důvodem posunutí termínu ukončení prací jsou změny PD během výstavby

1.3. Na základě vzájemné dohody se upravuje původní celková cena za dílo dle SOD:

Cena za dílo bez DPH -	31.038.235,32 Kč
DPH v platném znění -	6.345.390,20 Kč
Celková cena vč. DPH -	37.383.625,52 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV1:

Cena za ZBV1 bez DPH -	75.229,23 Kč
DPH v platném znění -	15.798,14 Kč
Celková cena ZBV1 vč. DPH -	91.027,37 Kč

Celková cena díla vč. ZBV1 dle tohoto dodatku činí tedy částku:

Cena za dílo bez DPH -	31.113.464,55 Kč
DPH v platném znění -	6.361.188,34 Kč
Celková cena vč. DPH -	37.474.652,89 Kč

Výše uvedené změny znamenají vznik nových položek ve výši 414 738,33 Kč bez DPH, 501 833,38 Kč s DPH. V důsledku změn se po odečtení méněprací ve výši 339 509,10 Kč bez DPH, 410 806,01 Kč s DPH, původní cena díla mění z 31 038 235,32 Kč bez DPH, 37 383 625,52 Kč s DPH na 31 113 464,55 Kč bez DPH, 37 474 652,89 Kč s DPH.

#### Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, zůstávají v platnosti beze změn.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

2.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-5139/DOP/2015 byl schválen Radou kraje a Radou města Říčany usnesením č. 15-61-022 ze dne 10.12.2015.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 změnové listy.

V Písku dne 19 -01- 2016

V Praze dne 09 -02- 2016

Zhotovitel  
**ROBSTAV stavby k.s.**

  
.....  
Ing. Petr Čechal  
vedoucí závodu Písek

**ROBSTAV stavby k.s.**  
Pražská 483  
397 01 Písek  
IČO: 274 30 774  
DIČ: CZ27430774 

Objednatel č. 1  
**Středočeský kraj**

  
.....  
Ing. Miloš Petera  
hejtman Středočeského kraje

V Říčanech dne 28 -01- 2016

Objednatel č. 2  
**město Říčany**

  
.....  
Mgr. Vladimír Kořen  
starosta města

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 1

Název stavby:

Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace Kuříčko

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

**5 188 277,17**

6 277 815,38

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	<b>5 188 277,17</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	1 089 538,21	0,00

**Číslo změny SO/PS: ZBV č.****1**

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-339 509,10</b>	<b>414 738,33</b>	<b>414 738,33</b>	<b>7,99%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-71 296,91	87 095,05	87 095,05	

**Nová cena SO/PS po této změně:**

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-339 509,10</b>	<b>414 738,33</b>	<b>5 263 506,40</b>	<b>75 229,23</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-71 296,91	87 095,05	1 105 336,34	15 798,14
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-410 806,01	501 833,38	6 368 842,74	91 027,37

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno

Ing. Petr Čechal

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

projektant/AD

zadavatel/objednatel

ROBSTAV stavby k.s.

 Pražská 488  
 397 01 Písek  
 IČO: 274 30 774  
 DIČ: CZ27430774
**Za pobočku ÚRR NUTS 2:**

jméno

## Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD				
Projekt č. ZBV 1 Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech				
Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace Kuříčko				
por. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
1	113106121	Rozebrání dílčí komunikaci z betonových dlaždic žlabovek	Úprava výměry	Po odřezování stávající komunikace (asfaltové vrstvy) se v podloží objevila štětová vrstva, následně došlo ke změně technologie zpevnění ložné vrstvy a s tím související změna odvodnění komunikace
28	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhrutněním 95 PS	Úprava výměry	ditto
29	583441970	šterkodrt frakce 0-32	Úprava výměry	ditto
45	567551111	Recyklace podkladů za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace ve 2 vrstvách po 150 mm celkem tl 300 mm	Úprava výměry	ditto
46	585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci	Úprava výměry	ditto
47	583438300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	Úprava výměry	ditto
113	935114121	D+M Štěpínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	Zrušení položky	ditto
115	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	Zrušení položky	ditto
116	961044111	Bourání základů z betonu prostého	Zrušení položky	ditto
117	592275180	žlabovka betonová TŽ3 50x40x15 cm	Zrušení položky	ditto
N1	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	Nová ploška	ditto
N2	567132112	Podklad ze směsi stímelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	Nová ploška	ditto
N3	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 0-100 mm - vyrovnání nivelety z šd 0-32	Nová ploška	ditto
N4	9194111310p	Oprava čel propustků z betonu prostého vodotěsného pro propustek z trub DN 250 až 500	Nová ploška	ditto
44	565171111	Vyrovnání prachu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem, ACL 16+ (OK) tl do 60 mm,	Úprava výměry	ditto
51	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 +(ABS) tř 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	Úprava výměry	ditto
125	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	Úprava výměry	ditto
17	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3	Úprava výměry	ditto
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypatiny z horniny tř. 1 až 4	Úprava výměry	ditto
23	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	Úprava výměry	ditto
27	171201201	Uložení sypatiny na skládky	Úprava výměry	ditto
N5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypatiny na skládce (skládkovné)	Nová ploška	ditto
N6	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	Nová ploška	ditto
N7	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná imrná hmotnost do 300 g/m2	Nová ploška	ditto

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 1

**Projekt č. ZBV č. 1** **Název projektu:** Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Ríčanech

Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace Kuříčko

poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.1	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č.1 (Kč)	rozdílné ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 1											
1	113106121	m2	70,000		29,000	-41,000	34,00	2 380,00	0,00	986,00	-1 394,00
28	174101101	m3	828,400		718,400	-110,000	382,50	316 863,00	0,00	274 788,00	-42 075,00
29	563441970	t	1631,948		1415,248	-216,700	53,00	86 493,24	0,00	75 008,14	-11 485,10
45	567551111	m2	2727,900		2027,550	-700,350	123,80	337 714,02	0,00	251 010,69	-86 703,33
46	565910620	t	72,562		53,930	-18,629	2 150,00	156 008,30	0,00	115 955,95	-40 052,35
47	563439300	t	362,811		269,664	-93,147	283,60	102 893,20	0,00	76 476,71	-26 416,49
113	935114121	m	19,800		0,000	-19,800	4090,00	80 982,00	0,00	0,00	-80 982,00
115	935112111	m	110,000		0,000	-110,000	165,00	18 150,00	0,00	0,00	-18 150,00
116	961044111	m3	6,213		0,000	-6,213	1649,90	10 250,83	0,00	0,00	-10 250,83
117	592275180	kus	275,000		0,000	-275,000	80,00	22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00
N1	564851111	m2	0,000		362,250	362,250	100,26	0,00	0,00	36 319,19	36 319,19
N2	567132112	m2	0,000		362,250	362,250	259,57	0,00	0,00	94 029,23	94 029,23
N3	564831111	m2	0,000		379,500	379,500	69,90	0,00	0,00	26 527,05	26 527,05
N4	9194111310	kus	0,000		10,000	10,000	3280,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00
44	565171111	m2	2701,920		2746,640	44,720	291,00	786 258,72	0,00	799 272,24	13 013,52
51	577144121	m2	2701,920		2746,640	44,720	355,00	959 181,60	0,00	975 057,20	15 875,60
125	998225111	t	2416,513		2486,312	69,799	9,00	21 748,62	0,00	22 376,81	628,19
17	132201201	m3	26,400		171,300	144,900	165,00	4 356,00	0,00	28 264,50	23 908,50
20	162701105	m3	837,000		981,900	144,900	98,00	82 026,00	0,00	96 226,20	14 200,20
23	167101101	m3	837,000		981,900	144,900	11,00	9 207,00	0,00	10 800,90	1 593,90
27	171201201	m3	837,000		981,900	144,900	10,50	8 788,50	0,00	10 309,95	1 521,45
N5	171201211	t	0,000		289,900	289,900	30,00	0,00	0,00	8 697,00	8 697,00
N6	564661111	m2	0,000		724,500	724,500	171,60	0,00	0,00	124 324,20	124 324,20
N7	919728122	m2	0,000		483,000	483,000	44,10	0,00	0,00	21 300,30	21 300,30
Kč:										<b>75 229,23 Kč</b>	

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Ing. Petr Čechal		

**Schválí:**

inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ROBŠTAV stavby k.s.

Proziská 483  
397 01 Písek  
IČO: 274 30 774  
DIČ: CZ27430774

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavysouvají smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum