

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/1

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	-62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	-62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

5

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/1	Číslo ZBV: 6.4
---	--	---

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů	5	Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 91 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato změna řeší zvýšené množství odstraněných křovin nad rámec smlouvy o dílo. Množství je dle geodetických protokolů. Vzhledem k časovému odstupu PDPS a realizace díla bylo zjištěno, že se v rámci stavby nenachází původně uvažované množství stromů, ale naopak je nezbytné odstranit větší množství křovin doložených měřicími protokoly z časových úseků.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako změna nezbytná k dokončení.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	P.B. 10.11.2022	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum		podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	- 5 -08- 2022	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK mostní technik	jméno	Ing. Milan Peška	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdův. v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Hajič Ing. Renata Hamrská	datum		podpis

	Číslo paré
--	------------

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 308 902,07

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 308 902,07	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-62 553,68	2 301 662,61	2 301 662,61	99,69%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-62 553,68	4 548 011,00	2 239 108,93	96,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s r.o.

souhlasím

Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:

Pragoprojekt a.s.

souhlasím

Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Ing. Milan Peška

Supervize (RDK):

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslav Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 6.4													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II Číslo a název SO/PS: 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: 102A - Kácení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	2 503,000	5 069,900	2 566,900	892,33	2 233 501,99	0,00	2 290 521,88	4 524 023,87	2 290 521,88	102,55%
2	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PŘEZŮ	KUS	3 639,000	620,000	-3 019,000	20,72	75 400,08	-62 553,68	0,00	12 846,40	-62 553,68	-82,96%
		NOVÉ POLOŽKY											
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	11 140,733	11 140,733	1,00	0,00	0,00	11 140,73	11 140,73	11 140,73	100,00%
		Cena položky dle kompletní položky z SO 000. tj. 0,5 % z hodnoty prací											
		Celkem						2 308 902,07	- 62 553,68	2 301 662,61	4 548 011,00	2 239 108,93	96,98%

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatel: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis: 

Podpis: 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	377 812 002,59
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	382 244 185,59
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	462 515 464,56
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,17%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,06%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 432 183,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	113 343 600,78

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,49%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,80%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 853 147,56
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	188 906 001,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu (15%)	56 671 800,39
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00%
14=140448000-37		140 448 000,00

40=(19/1)*100		Středování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		-0,06%																	
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000,- Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II	- 210 482,28	4 642 665,28	4 432 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	1 701 388,64	1 553 460,04	1 849 317,24	- 62 553,68	2 941 276,64	2 878 722,96	3 003 830,32	0,00	0,00
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00
103	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00
103	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00
	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102A po změně 1 pro ZBV 6	3	
08 Geodetické protokoly D 20/2020, Š II 21/2021, Š II 22/2021, Š II 104/2021, Š II 2/2022, Š II 4/2022	19	
09 Geodetický protokol Š II 13/2022	2	
10 Geodetický protokol Š II 14/2022	1	
11 Listy stavebního deníku	25	
12 Fotodokumentace km 11,300-11,800	10	
13 Fotodokumentace km 13,700-14,580	11	
14 Fotodokumentace km 10,360-10,800	8	
15 Fotodokumentace km 10,000-10,250	6	
16 Fotodokumentace km 12,800-13,200	2	
Fotodokumentace km 11,000-11,300	2	
18 Stanovisko TDS	1	
19 Stanovisko IBR	1	
Počet listů celkem	91	

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102A Kácení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 2 308 902,07 Kč

Cena celková: 4 548 011,00 Kč

DPH: 955 082,31 Kč

Cena s daní: 5 503 093,31 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 548 011,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102A Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	02910		OSTATNI POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	1,00	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 06	Množství dle skutečnosti		11 140,730		11 140,73
			aktuální množství		11 140,730		11 140,73
0			Všeobecné konstrukce a práce				11 140,73

1			Zemní práce				
1	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	2 503,000	892,33	2 233 501,99
			vč.odvozu k dalšímu zpracování				
			viz žádost o povolení ke kácení $786,0+1677,0+40,0=2\,503,000$ [A]				
	ZBV:						
		ZBV č. 06	Množství dle skutečnosti		2 566,900		2 290 521,88
			geodetický protokol				
			D 1/2020 $127+448=575,000$ [A]				
			Š II 21/2021 $913,8=913,800$ [B]				
			Š II 22/2021 $93,3+18,3+85,4+47,1+29,3=273,400$ [C]				
			Š II 104/2021 $909=909,000$ [D]				
			Š II 2/2022 $738=738,000$ [E]				
			Š II 4/2022 $1590=1\,590,000$ [F]				
			Š II 13/2022 $70,7=70,700$ [G]				
			celkem dle geodet. $A+B+C+D+E+F+G=5\,069,900$ [H]				
			odpočet původního množství $-2503=-2\,503,000$ [I]				
			celkem $H+I=2\,566,900$ [J]				
			aktuální množství		5 069,900		4 524 023,87



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
 Rozpočet: SO 102A Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.odvozu na místo určené investorem viz žádost o povolení ke kácení 929+2570+140=3 639,000 [A]	KUS	3 639,000	20,72	75 400,08
	ZBV:						
		ZBV č. 06	Množství dle skutečnosti geodetický protokol D 1/2020 6+58=64,000 [A] Š II 21/2021 80=80,000 [B] Š II 22/2021 4+2=6,000 [C] Š II 104/2021 89=89,000 [D] Š II 2/2022 45=45,000 [E] Š II 4/2022 321=321,000 [F] Š II 3/2022 15=15,000 [G] celkem dle geodet. A+B+C+D+E+F+G=620,000 [H] odpočet původního množství -3639=-3 639,000 [I] celkem H+I=-3 019,000 [J]		-3 019,000		-62 553,68
			aktuální množství		620,000		12 846,40
1		Zemní práce					4 536 870,27
Celkem:							4 548 011,00

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: D 1/2020

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha odstranění dřevin a kácení stromů

Úsek u SO 253 – část 1 – km 10,250 – 10,360

Plocha: 127 m²
Stromy ke kácení: 6 ks

Úsek u SO 253 – část 2 – km 12,440 – 13,150

Plocha: 448 m²
Stromy ke kácení: 58 ks

Viz. přílohy

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil:	10.3.2020	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	11.3.2020	Ing. S. Bílek
Ověřil:	11.3.2020	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

Úsek u SO 253 - část 1 - km 10,250-10,360

Odstranění keřů

km	m ²
10,250-10,291	70
10,326-10,360	57

Stromy ke kácení

km	počet
10,270	2
10,308	1
10,333	2
10,354	1

Úsek u SO 253 - část 2 - km 12,440-13,150

Odstranění keřů

km	m ²
12,455-12,483	43
12,538-12,562	36
12,570-12,590	30
12,612-12,625	19
12,695-12,730	53
12,781-12,807	39
12,820-12,830	15
12,843-12,885	63
12,907-12,920	19
12,928-12,955	40
12,990-13,019	43
13,045-13,078	48


448

Stromy ke kácení

km	počet
12,449	1
12,481	1
12,482	1
12,489	1
12,494	1
12,510	1
12,515	1
12,517	1
12,667	1
12,731	1
12,733	1
12,749	6
12,750	1
12,796	1
12,836	1
12,860	1
12,868	1
12,872	1
12,874	2
12,893	1
12,920	1
12,938	1
12,940	1
12,946	1
12,963	1
12,972	2
12,975	1
13,004	1
13,012	1
13,018	1
13,027	1
13,032	1
13,054	1
13,062	1
13,069	1
13,083	1
13,086	1
13,097	1
13,117	1
13,122	9
13,137	1
13,144	1
13,145	1

58


Úsek u SO 253 - část 1 - km 10,250 - 10,360



10.3

10.2


Úsek u SO 253 - část 2 - km 12,440 - 13,150
výkres 1



12.5

12.4


Úsek u SO 253 - část 2 - km 12,440 - 13,150
výkres 2



12.7

12.6


Úsek u SO 253 - část 2 - km 12,440 - 13,150
 výkres 3



12.9

12.8

Úsek u SO 253 - část 2 - km 12,440 - 13,150
výkres 4



13.1

13.0

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
dřelekce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 21/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha odstranění dřevin a kácení stromů

km 10,360 – 11,000

Plocha keřů: 914 m²
Stromy ke kácení: 80 ks

Viz. přílohy

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil:	12.1.2021	Josef Tůma
Zpracoval:	20.1.2021	Ing. S. Bílek
Ověřil:	20.1.2021	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

STAVBA: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II
 OBJEKT: SO 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice
 úsek A, B

Odstranění stromů a křů

Stromy

km	počet
10,679 - 10,683	10
10,768	1
10,783	2
10,800 - 10,801	3
10,821	3
10,828	2
10,840	1
10,846 - 10,850	12
10,861 - 10,863	7
10,868	1
10,876	1
10,885	3
10,889 - 10,893	10
10,900 - 10,917	18
10,923	1
10,935	2
10,963	2
10,990	1

Kře

km	plocha
10,360 - 10,424	162,2
10,451 - 10,473	65,2
10,519 - 10,545	52,3
10,568 - 10,578	20,5
10,597 - 10,620	46,5
10,650 - 10,664	62,5
10,673 - 10,684	87,9
10,764 - 10,888	243,4
10,917 - 11,000	173,3

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 22/2021

Předmět měření: **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**
Plocha odstranění dřevin a kácení stromů

km 12,921 – 12,929 vpravo

Plocha keřů: 93,3 m²
Stromy ke kácení: 4 ks

km 12,895 – 12,907 vlevo

Plocha keřů: 18,3 m²

km 12,920 – 12,930 vlevo

Plocha keřů: 85,4 m²
Stromy ke kácení: 2 ks

km 12,956 – 12,988 vlevo

Plocha keřů: 47,1 m²

km 13,023 – 13,043 vlevo

Plocha keřů: 29,3 m²

Viz. příloha

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém:

Přílohy:

Zaměřil: 10.2.2021

Josef Tůma

Zpracoval: 23.2.2021


Ing. S. Bílek

Ověřil: 23.2.2021


Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

SO 102 - úsk B
 Plocha odstranění dřevin a kácení stromů



Práha



13.0

Stechovice

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 104/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha odstranění dřevin a kácení stromů, km 11,3 – 11,8 - vlevo

Plocha keřů:

km 11,360 – 11,370	79 m ²
km 11,380 – 11,395	120 m ²
km 11,410 – 11,435	33 m ²
km 11,455 – 11,477	27 m ²
km 11,480 – 11,505	56 m ²
km 11,520 – 11,535	33 m ²
km 11,544 – 11,580	81 m ²
km 11,582 – 11,800	480 m ²
<u>celkem</u>	<u>909 m²</u>

Stromy ke kácení:

km 11,300 – 11,400	7 ks
km 11,400 – 11,500	14 ks
km 11,500 – 11,600	19 ks
km 11,600 – 11,700	16 ks
km 11,700 – 11,800	33 ks
<u>celkem</u>	<u>89 ks</u>


Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil:	10.12.2021	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	13.12.2021	Ing. S. Bílek
Ověřil:	13.12.2021	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb.

17



STRABAG a.s.		Ing. S. Blak	
Kadřkova 902/41, Praha 5		03.12.2021	
stav		výkres č. 10	
1/102 H. V. Město Praha - Stačovice, rekonstrukce, opravu			
SD 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Stačovice			
Úsek B - Plocha ostromerit dřevit, km 11,3 - 11,8			
záměr	Ing. Stanislav Blak	datum	10.12.2021
výkres	Ing. Stanislav Blak	datum	03.12.2021
		metrů	1,600
		Bar. systém	S-JTSK
		výk. systém	Spv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 2/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha odstranění dřevin a kácení stromů, km 10,000 – 10,250 - vlevo

Plocha keřů:

km 10,000 – 10,080	288 m ²
km 10,115 – 10,150	270 m ²
km 10,165 – 10,200	115 m ²
km 10,225 – 10,250	65 m ²
<u>celkem</u>	<u>738 m²</u>

Stromy ke kácení:

km 10,090 – 10,105	26 ks
km 10,137	1 ks
km 10,145	3 ks
km 10,182	3 ks
km 10,205	6 ks
km 10,210	4 ks
km 10,215	1 ks
km 10,238	1 ks
<u>celkem</u>	<u>45 ks</u>


Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil: 1.2.2022 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 18.1.2022 Ing. S. Bílek
Ověřil: 18.1.2022 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb





STRABAG a.s.				číslo zakázky	Ing. S. Bliek	
Kadrňkova 982/41, Praha 5				ověřil		
				datum	18.12.2022	
				číslo ověření		
akce	1/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stechovice, rekonstrukce, otvory I SO 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Stechovice Úsek A - Plocha odstranění dřevin, km 10,000 - 10,250				vykres číslo	
				metricko	1:1000	
záměr	Ing. Stanislav Bliek	datum	12.2022	soř. systém	S-JTSK	
kresl	Ing. Stanislav Bliek	datum	18.12.2022	vyřk. systém	Bdv	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 4/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha odstranění dřevin a kácení stromů, km 13,700 – 14,230 - vlevo

Plocha keřů:

km 13,700 – 14,230 - šíře 3 m

1590 m²

Stromy ke kácení:

viz. příloha

celkem

321 ks

Měření bylo provedeno
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Přílohy:

Zaměřil: 2.2.2022

Ing. S. Bílek

Zpracoval: 10.2.2022

Ing. S. Bílek

Ověřil: 10.2.2022

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

SO 102 - úsek C

Kácení stromů

km	ks
13,710	2
13,715	1
13,721	1
13,730	1
13,743	2
13,746	2
13,748	4
13,760	6
13,767	7
13,774	6
13,790	2
13,794	6
13,800	4
13,805	6
13,810	1
13,816	8
13,823	8
13,835	4
13,840	6
13,845	5
13,850	2
13,855	2
13,860	3
13,865	4
13,870	3
13,880	4
13,891	3
13,900	4
13,905	2
13,910	3
13,916	1
13,925	8
13,930	3
13,940	4
13,948	7
13,955	4
13,962	2
13,970	5

km	ks
13,974	6
13,980	1
13,986	4
13,995	3
14,000	8
14,005	3
14,010	4
14,016	3
14,024	3
14,035	4
14,055	4
14,060	3
14,063	8
14,075	5
14,100	3
14,110	2
14,114	4
14,125	2
14,130	6
14,135	7
14,140	7
14,150	3
14,154	6
14,160	4
14,164	7
14,170	3
14,174	4
14,178	12
14,183	7
14,190	5
14,194	6
14,200	5
14,205	7
14,210	2
14,215	4
14,220	6
14,224	4

celkem	321
--------	-----

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 13/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha odstranění dřevin a kácení stromů, km 11,000 – 11,300 - vlevo

Plocha keřů:

km 11,000 – 11,022	50,5 m ²
km 11,110 – 11,120	20,2 m ²
<u>celkem</u>	<u>70,7 m²</u>

Stromy ke kácení:


km 11,112	2 ks
km 11,116	1 ks
km 11,126	1 ks
km 11,140	2 ks
km 11,150	1 ks
km 11,154	2 ks
km 11,164	2 ks
km 11,210	1 ks
km 11,236	3 ks
<u>celkem</u>	<u>15 ks</u>

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil:	3.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	16.3.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	16.3.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s. Kacírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil	
				datum	
				číslo ověření	
akce I/102 Hr. Hl. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice Úsek A - Plocha odstranění dřevin, km 11,000 - 11,3000					výkres číslo
				měřítko	1:1000
zaměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	3.2022	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	15.3.2022	výšk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 14/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha odstranění dřevin a kácení stromů,

Plocha odstraňování keřů a kácení stromů nikde nepřekračuje hranice dočasného záboru stavby a je nutná pro výstavbu SO.

platí pro PP: D1/2020

Š II 21/2021, Š II 22/2021, Š II 104/2021
Š II 2/2022, Š II 4/2022, Š II 13/2022

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil:

Zpracoval: 13.4.2022

Ing. S. Bílek

Ověřil: 13.4.2022

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1984 Sb.

80 1021

Datum: 28.1.2022 Den týdne: Pá

Místo: 811/860 Název akce: 1121 Hl. M. M. Praha - Štěpánov, Pěšákova, J. Klapálek

Oba: 9⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

(jména a příjmení): Zdeněk Koutník, Pavel Bělák, Jiří Luleš, Václav
Mladý, Michal Černý, Václav Černý, Marek Havel

Liberec 98, 11. územní úřad, Zdeněk Koutník, 11. územní úřad,
11. územní úřad, 11. územní úřad

Práce (včetně dodavatelů a jejich činností):
- provádění práce (práce v rámci)
1 km 13,700 - 13,600 (práce v rámci)
- provádění práce (práce v rámci)
- provádění práce (práce v rámci)
- provádění práce (práce v rámci)
- provádění práce (práce v rámci)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedce

10 102

Datum: 28.1.2022 Den tydne: 57

Náhodné sčítanie: H1802 / Název akcie: H1852 AKC. M. T. POKNY, JIRACOVICE, DECONTINUES, E. etc.

East: KNO_3 , $\text{BaCO}_3 + 1^\circ\text{C}$, PbO_2 , 4°C , $\text{CaCO}_3 + 3^\circ\text{C}$

tržní doba: 9^h 30^m

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

[illegible]

Mechanism: HENDERSON 974, HENDERSON 980, 21 MOBILE AUTO, NANA KATSEMER,
HENDERSON 985-67, 21 MOTORCYCLE 980, 21 FORD TRUCK, JOHNSON

Material

CONCLUSIONS

[illegible]

Foreign-invested investors (FI)

Podpis stavby

SO 102

Datum: 26.9.2022 Den týdne: ST

Nákladové středisko: 841262 Název akce: N102 H2. H2. 07. POJIT - ŠECNOVKA, OBČANSTEVNICE, J. KRAJ

Počasť: 13.3.25, dlna +1°C, vz. +2°C, vz. +1°C

Pracovní doba: 7:00 - 17:30

Pracovní přestávka: 11:00 - 11:50

Pracovníci (jména a příjmení): ŠDENEK RUTENKA, MIŠEL ROSTKA, JIŘÍ LUKÁČ,
ALEX BUCHA, OUDOK MANDLIK, TICHOMIR CHENDEZ,
MIŠEL KLAČ, PATEK LEMBOUR, JAROSLAV ŠÍPIL,
KAREL KANCL, JARJ JURIK, FRANKOEL JEDLIČKA,
MILAN LUTERMechanismy: LIEBHERR 921, LIEBHERR 920, LIEBHERR 913, TATUNG KONTAINER,
2 ŠTĚROVÁČKA, 21000 TRAMIT, 31000000 PLO, DESKOVÁ

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PŘÍPRAVA MÍSTNOSTI STAVBY A KONTROLA
- V KRAJ 13,300 - 14,600 (LEHČÍ STAVBA 15 STŘEDNÍ STAVBY)
- PŘÍPRAVA MÍSTNOSTI A STAVBY + KONTROLA STŘEDNÍ NA
- MONTÁŽNÍ PRÁCE
- KONTROLA STAVBY A KONTROLA STAVBY
- MONTÁŽNÍ PRÁCE KONTROLA STAVBY A KONTROLA STAVBY
- KONTROLA STAVBY A KONTROLA STAVBY
- KONTROLA STAVBY A KONTROLA STAVBY
- KONTROLA STAVBY A KONTROLA STAVBY
- KONTROLA STAVBY A KONTROLA STAVBY

Podpis zástupce investora (TOI):

Podpis stavbyvedoucí

50 102

Datum: *17. 1. 2022*

Den tydne: *U*

Prádelné stredisko: 841/8690 Názov akcie: 11/021 AB. K. M. PRÁHN - ŠKOLNÍK, REKONSTRUKCE, J. 8799

base: Polissano, São +8°C, Pol. +8°C, ADPOL. +7°C

Pracovni doba: 200 730

Pracovní přislávka: 7700-1200

Pracovníci (jména a příjmení): EDEKAR LUTHERUS, JAKOB BRÄGAS, JOH. LUNDS, MAGNUS ERIK,
FRANZESKA JEDLICKA, INGEBR. FENGE, JAN NIELS, ANDRÁS
HAGNITZ, OLGA BUCHNER, PAVOL LEBEDOVA, VASTI VLAD,
MICHAEL CHENDEL

mechanism: LIBRETO 94, LIBRETO 92, 21 MARZO 2001, LA FORD TRAMER,
LA FORD TRAMER, LA FORD TRAMER, LA FORD TRAMER,
LA FORD TRAMER, LA FORD TRAMER, LA FORD TRAMER,
LA FORD TRAMER

Material:

0055

[illegible]

zástupce investora (TID):

People stayb

SO 102

Vákladové středisko: 841/567 Název akce: HRAVÍ HO. N. 17. POKRYTÍ - STŘEDNÍ, RECONSTRUCTION
 Počasí: slunečno, vítr, 20-25°C, vl. 50%, vln. 10°C
 Pracovní doba: 8:00 - 17:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00
 Pracovníci (jména a příjmení): BENEŠOVSKÝ, POKRYTÍ, HRAVÍ, HRAVÍ, HRAVÍ, HRAVÍ
 HRAVÍ, HRAVÍ, HRAVÍ, HRAVÍ, HRAVÍ, HRAVÍ

Mechanismy: 1. HRAVÍ, 2. HRAVÍ, 3. HRAVÍ, 4. HRAVÍ, 5. HRAVÍ, 6. HRAVÍ, 7. HRAVÍ, 8. HRAVÍ, 9. HRAVÍ, 10. HRAVÍ

Materiál:

Koušky:

Vyvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):
 1. HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ
 2. HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ
 3. HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ
 4. HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ
 5. HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ
 6. HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ
 7. HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ
 8. HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ
 9. HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ
 10. HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ - HRAVÍ

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavby

PO 102

Datum: 3. 7. 2022 Den týdne: Út

Nákladové středisko: Pilsen Název akce: 4/101 NO. 12. 11. 2021 - 5. 10. 2022, 1. 11. 2022, 2. 11. 2022

Počasí: 10. 10. 2022, 11. 10. 2022, 12. 10. 2022, 13. 10. 2022

Pracovní doba: 8:00 - 17:00

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): Zdeněk Boudník, Janek Štěpán, Jiří Vrána, Ondřej
Hlaváč, Ověn Boudník, Radek Fencel

Mechanismy: 1. 10. 2022, 11. 10. 2022, 12. 10. 2022, 13. 10. 2022

Materiál:

Zkoušky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): 1. 10. 2022 - 13. 10. 2022 (1. 10. 2022 - 13. 10. 2022)
 1. 10. 2022 - 13. 10. 2022 (1. 10. 2022 - 13. 10. 2022)
 1. 10. 2022 - 13. 10. 2022 (1. 10. 2022 - 13. 10. 2022)
 1. 10. 2022 - 13. 10. 2022 (1. 10. 2022 - 13. 10. 2022)

Jméno zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyve:

10 1021

Datum: 11. 12. 2021 Den týdne: ST

Místní středisko: 8418630 Název akce: 11/12/12. HL. 17. PONTY - PŘECHOVNICE, BEZOKRATKOVÉ, I. STUPEŇ

Počasí: OBLOUČNO, BÝŠ, KÍNO + 2°C, POZ. +6°C, VÍPOZ. +4°C

Pracovní doba: 9⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENEK KUTERKA, PAVEL OKROŠIL, MARŠAL, JIŘÍ LUDVÍK, MIROSLAV ČERNÝ, KOTIL KRAJ, OLEK RUDOLPH, PETR PULKA, MIROSLAV JIŘEK, FLORENTIE JEDLIČKA, KAREL PAVEL, MICHAL DÍVŠ, JAR JIRKA

Mechanismy: LIEBHERR 944, LIEBHERR 942, TITAN KONTOUR, TITAN KONTOUR, LIEBHERR 940, JIŘEK KONTOUR, JIŘEK KONTOUR, LIEBHERR 940, LIEBHERR 940

Materiál: DEKUPČNÍ BÝŠ, BÝŠ

Joušky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PŘECHOVNICE BÝŠ, PŘECHOVNICE BÝŠ
 v km 11,300 - 11,800 (PŘECHOVNICE BÝŠ)
 PŘECHOVNICE BÝŠ, PŘECHOVNICE BÝŠ + VÍPOZ. PŘECHOVNICE
 na PŘECHOVNICE
 - VÍPOZ. PŘECHOVNICE BÝŠ, PŘECHOVNICE BÝŠ
 na PŘECHOVNICE BÝŠ
 - PŘECHOVNICE BÝŠ, PŘECHOVNICE BÝŠ
 na PŘECHOVNICE BÝŠ
 v km 11,300 - 11,800 (PŘECHOVNICE BÝŠ)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavb

So 102

Datum: 9.12.2021 Den tydne: 17

Mladové středisko: *SNB09C* Název eksp. *14/02/192. M. D. P0017 - PŘECHOVCE, DOLNÍ KOLEJE, II. BRÁNY*

Wasi: KUNERO, 4000-72, 602, 482, 0000, 420

racovni doba: $\frac{4}{7} \approx 0,57$

Pracovní přestávka: 27.00 - 28.00

členovia (jména a priezviska): ZORNEK KONČENSKÝ, JAROSLAV ŠESTÁK, JIŘÍ LUBEC, JOSEF
BETHEM, OTOŠEK, HANBOURK, MICHAL ŠTĚPANEK, VASIL VLAJ,
ALEX BUCHTA, MICHAL DAVÍŠ, JOSEF FAVEL

mechanism: DISSEMINATED GUN, 11 AND CONTAINER, 11 (PENDING),
21 (PENDING), 11 (PENDING) TRANSIT

Signal:

Wiley.

Navedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PRÁCEVNÍ PRÁCE PRÁVNÍ A KŘIVNÁ
V LÍN 11.500 - 11.800 (LÍN PRÁVNÍ A KŘIVNÁ PRÁVNÍ)
- PRÁVNÍ PRÁVNÍ A KŘIVNÁ + ADOR, PRÁVNÍ A
PRÁVNÍ PRÁVNÍ
- ADOR, PRÁVNÍ PRÁVNÍ A KŘIVNÁ + PRÁVNÍ PRÁVNÍ A
PRÁVNÍ PRÁVNÍ PRÁVNÍ

Ďpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedou

Bo 702 ✓

Datum: 3. 2. 2021

Den týdne: 12

Nábové středisko: *for 800* Název akce: *1/10/1 MR. M. D. PERRY - BERNOLICH, BERNOLICH, J. 1/10/1*

last:

roční doba: 500 - 800

Pracovní přestávka: 7:30 - 8:00

členové (jména a příjmení): Josefína ČERNÁ, Pavel ČERNÝ, Jitka KŘEČ, Miroslav ČERNÝ, Petr PUKA, Janina KEMELKOVÁ, Ondřej KRODIL,
Petr ČERNÝ, Jaromír ČERNÝ, Jaroslav JELÍČEK, Jaroslav
HOVŠKA, Luboš FRÁČEK

chanism: *Groed Jernst, 1970; Ertmer, 1968; 1970; 1971; 1972*

serial:

rušky:

vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):
 - ~~Provozování~~ ~~řízení~~ ~~řízení~~ a ~~řízení~~ a ~~řízení~~
 1 km 2,000 - 13, 210 (číslo) ~~trav~~ 15. říjen
 (provozování)
 - ~~Provozování~~ ~~řízení~~ a ~~řízení~~ + ~~řízení~~ (řízení) na
 18. říjen

úpis zástupce investora (TDI)

Podpis stavbyv

10 102/

Datum: 2.2.2017 Den týdne: úterý

Místové středisko: Praha, Název akce: Místní územní plán - Dřevěná, obecní územní plán, 1. etapa

Místo:

Pracovní doba: 8:00 - 16:00

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): Janek Novotný, Marek Štěpán, Jiří Lukáš, Miroslav Štěpán, Petr Čížek, Petrík Lomský, Ondřej Novotný, Petr Bruma, Janek Kuzník, Miroslav Štěpán, Miroslav Štěpán, Miroslav Štěpán, Miroslav Štěpán

Mechanismy:

Systém řízení, Miroslav Štěpán, Miroslav Štěpán, Miroslav Štěpán, Miroslav Štěpán

Zajišť:

Závěry:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- Provedení územního plánu a územního plánu (PRVNÍ)
- Územní plán - 1. etapa (PRVNÍ)
- Provedení územního plánu a územního plánu (PRVNÍ)
- Provedení územního plánu a územního plánu (PRVNÍ)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stav

46 1021

Datum: 17. 1. 2024

Den lydnæ: *Pa*.

Učtovodné stredisko: 84/1800/1 Názov akcie: 11/021 HR. HL. H. PEROV - ŠKOLNÍKOV, GEORGIOV, I. STOR

Mass: 22.14g MO -2°C , -7°C , -8°C

Pracovní doba: 800 7600

Pracovní přestávka: 27⁹ - 6⁰⁰

Technici (jiné a příjmení): BOŠNAN BARTHOLO, RICH BZINA, MICHAEL, JOSEPH ESTER,
JOSEF KRAJ, JANEK LETEK, JOSEF HANZLIK, MANSION
JOSEF, OLGA PLOMBA, JOSEF KOLBE, JOSEF FIALA

Ischemism: 1. After Tension, 2. ~~After~~ After Contraction, 3. After Relaxation, 4. After the

Appendix

Zouřský:

Navedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- zaměstnání, výjezd, ubytování a strava
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 (celkem 15 měsíců)
zaměstnání)
- zaměstnání, výjezd a strava + odměn
pro dobrovolníky

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavby:

SO 1021

Datum: 12. 1. 2007 Den týdne: úterý

Místodělné střešisko: Prácheň Název akce: 11/100 M. H. H. PRÁCHEŇ - ČESKOMYŠK, OKR. DOMAŽLICKO, I. ETAPAMíst: Prácheň - 1^o, - 2^o, - 3^oPracovní doba: 8⁰⁰ - 16⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ROBERTA ČERNÝCH, PAVEL ŠTÍP, MŠ. LUKÁŠ, PAVEL
ŠTÍP, PAVEL VLAS, PAVEL ZEMEK, OLGA ŠTÍP,
ROBERTA ČERNÝCH, PAVEL ŠTÍP, ANDRŠ MAREK,
MIROSLAV KAVOLMechanismy: EL 1000 JERICH, 11 ŠTÍP, PAVEL, PAVEL ŠTÍP, PAVEL ŠTÍP,
MŠ

Materiál:

Náklady:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- "Prácheň" dělníci a dělníci 11/100 M. H. H. 11/100
10, 160 (11/100) dělníci 15 (11/100) (11/100)
- "Prácheň" dělníci a dělníci 11/100
Prácheň 11/100 M. H. H. 11/100


Podpis zástupce investora (TDI)

Podpis stá



KH 19,300 - KH 100





















KM 12,800 - 13,200

