



**DODATEK č.1**  
ke smlouvě o dílo  
číslo objednatele 72/2008/OIN  
číslo zhotovitele 08NO01006

**„II/101 Rudná – Ptice, obchvat – SO 101“**

*uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.  
obchodního zákoníku ve znění novel*

**Smluvní strany**

Objednatel :

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený:

MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje

Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmána Středočeského kraje pro oblast dopravy

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. BOX 177, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 4440009090/6000

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmána Středočeského kraje

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy  
(*dále také jen jako „objednatel“*)

**a**

Zhotovitel:

**Sdružení Novák a Partner/VALBEK – Rudná**

zastoupené vedoucím sdružení společností NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 17849

zastoupený Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

IČ: 48585955, DIČ: CZ48585955

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 78-6203830247/010

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Ing. Petra Kopková, jednatelka společnosti

Ing. František Hanuš, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Vorel

tel 221592054, mob 602714721

e-mail: vorel@novak-partner.cz

číslo zakázky: 08NO01006

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo.

**PŘEDMĚT DODATKU – ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, NAVÝŠENÍ CENY  
ZHOTOVITELEM, DOPLNĚNÍ TERMÍNŮ A PLATEBNÍCH PODMÍNEK**

**ÚPRAVA ČL. II., III., V. SOD**

**Článek II.**

**Předmět díla**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu předmětu díla. Původní text se doplňuje o následující články:

- 2.30.** Aktualizace DÚR v úseku Rudná - Drahelčice
- 2.31.** Oznámení EIA v úseku Rudná - Drahelčice
- 2.32.** Zajištění podání žádosti o územní rozhodnutí na základě aktualizované DÚR

**Článek III.**

**Doba zhotovení díla, platnost smlouvy**

Původní text článku 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

**3.1.** Zhotovitel provede dílo podle čl.II. této smlouvy v následujících termínech:

- zpracování projektové dokumentace DÚR ..... do 39 týdnů od podpisu SOD
- podání žádosti o územní rozhodnutí ..... do 30.12.2014

**Článek V.**

**Cena díla**

Původní text článků 5.1. a 5.2. se nahrazuje novým textem, který zní:

**0.1.** Cena za dílo dle článku II. se na základě změny rozsahu díla zvyšuje o 350.000,- Kč a činí bez DPH 2.198.000,- Kč. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

**0.2.** Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) kompletní dokumentace DÚR:

cena bez DPH	1.398.000,- Kč	
20% DPH	279.600,- Kč	
cena včetně DPH	1.677.600,- Kč	již vyfakturováno s DPH 20%

b) inženýrská činnost:

cena bez DPH	450.000,- Kč
21% DPH	94.500,- Kč
cena včetně DPH	544.500,- Kč

c) dodatek č.1:

cena bez DPH	350.000,- Kč
21% DPH	73.500,- Kč
cena včetně DPH	423.500,- Kč

<b>Kontrolní součet činí :</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>2.198.000,- Kč</b>
	<b>DPH 20%</b>	<b>279.600,- Kč</b>
	<b>DPH 21 %</b>	<b>168.000,- Kč</b>
	<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2.645.600,- Kč</b>

## Článek VI. Platební podmínky


Původní příloha č.1 se nahrazuje novým zněním.

### II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 72/2008/OIN (číslo smlouvy objednatele) a 08NO01006 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.beze změn.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha č. 1 Platební kalendář

V Praze, dne 6.6.2014



Zhotovitel

Ing. František Hanuš  
Jednatel společnosti



V Praze, dne 16-06-2014



Objednatel

Ing. Miloš Petera  
náměstek hejtmana Středočeského  
kraje pro oblast dopravy



**Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 72/2008/OIN**

**„II/101 Rudná – Ptice, obchvat - SO 101“**

**PLATEBNÍ KALENDÁŘ**

Fakturace prací bude probíhat v návaznosti na dílčí plnění jednotlivých fází díla v následujících částkách :

	<i>bez DPH</i>	<i>20 % DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>včetně DPH</i>
1/ Po předání DÚR -- <i>již vyfakturováno</i>	1.398.000,-Kč	279.600,-Kč		1.667.600,-Kč
2/ Po předání aktualizace DÚR	450.000,- Kč		94.500,- Kč	544.500,-Kč
3/ Po podání žádosti o ÚR	350.000,- Kč		73.500,- Kč	423.500,-Kč
4/				
5/				
<b>Celkem</b>	<b>2.198.000,- Kč</b>	<b>279.600,- Kč</b>	<b>168.000,-</b>	