
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„PD – Modernizace školních kuchyněk – HŠ Poděbrady“

Číslo Objednatele 25/00069175/2022/1/2022
Číslo Dodavatele

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 6.10.2022, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel: **Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace**

se sídlem: Komenského 156/7, 290 01 Poděbrady

zastoupený: PhDr. Janou Podolákovou, ředitelkou školy

IČO: 00069175

bankovní spojení: Komerční banka Poděbrady

číslo účtu: 18431191/0100

dále jen „**Objednatel**“

a

Dodavatel: **ERPLAN s.r.o.**

se sídlem: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený: Ing. Dušanem Lošonským, jednatelem společnosti

IČO: 08082308

DIČ: CZ08082308

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 288059107/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. 43714

dále jen „**Dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „PD – Modernizace školních kuchyňek – HŠ Poděbrady“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou projekčních prací. Změnu dispozice cvičné kuchyňky č. 1, kde nově dojde také k rozšíření otvoru v nosné stěně. Změny dispozice zařízení gastro technologie ve cvičné kuchyňce č. 2 a s tím související stavební úpravy – zejména vybourání nosných stěn, které musí být nově staticky posouzeny.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace projekčních prací popsaných v odst.1 tohoto Dodatku, se původní znění čl. 3., odst. 3.1.1 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Předprojektovou přípravu, projektovou dokumentaci stávajícího stavu a pro stavebního povolení – do 132 dnů od podpisu Smlouvy o dílo;

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace projekčních prací popsaných v odst.1 tohoto Dodatku, se původní znění čl. 5., odst. 5.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

Součásti Díla	Cena bez DPH
<i>Předprojektová příprava, projektová dokumentace pro stavební řízení</i>	457 500 Kč
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	370 000 Kč
<i>Záborový elaborát</i>	2 500 Kč
<i>Výkaz výměr</i>	20 000 Kč
<i>Položkový rozpočet stavby</i>	20 000 Kč
<i>Dokladová část</i>	30 000 Kč
<i>Zastupování ve stavebním řízení</i>	15 000 Kč
<i>Autorský dozor</i>	90 000 Kč
<i>Technická pomoc v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby</i>	2 500 Kč
Cena celkem	1 007 500 Kč
DPH 21 %	211 575 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 219 075 Kč

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 949 000,00 Kč bez DPH, tedy 1 148 290,00 Kč s DPH. Tímto Dodatkem je cena navýšena o 58 500,00 Kč bez DPH na 1 007 500,00 Kč bez DPH, tedy 1 219 075,00 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	949 000,00 Kč	199 290,00 Kč	1 148 290,00 Kč
Dodatek č. 1	58 500,00 Kč		
Celková nová cena díla	1 007 500,00 Kč	211 575,00 Kč	1 219 075,00 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Objednatel

Dodavatel

V

V Havlíčkově Brodě dne 23. 11. 2022

PhDr. Jana Podoláková,
Ředitelka školy

Ing. Dušan Lošonský
Jednatel společnosti