

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/329 Plaňany - Radim Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101	Číslo ZBV: 4
--	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
IČ: 489 51 081

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	-25 630,07	61 840,82	36 210,75

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-25 630,07	61 840,82	36 210,75

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:
II/329 Plaňany - Radim

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Oprava komunikace

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

101

Číslo ZBV / Skupina změny:

4.1

Strany smlouvy o dílo č. S-2064/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.9.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list

1

počet listů

2. Změnový list

1

počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací

1

počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek

1

počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin

1

počet listů

6. Přehled dokladů

1

počet listů

7. Soupis prací SO po všech změnách

2

počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů

7

počet listů

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrky objektu SO 101

Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, místního šetření a v souladu s normami. Stavba byla provedena dle RDS a dle ČSN. Dle geodetického zaměření skutečného provedení celé stavby a doloženými doklady z průběhu stavby byly zjištěny drobné rozdíly ve výměrách zadávací PDPS a zaměřenou skutečností.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle § 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-25 630,07	61 840,82	36 210,75	87 470,89

Technická pomoc Objednatele

jméno

Ing. Vladimír Novotný

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Martin Pánek

podpis

Projektant (autorský dozor):
elektronicky podepisuje jednatel společnosti
Ing. Jiří Volek

jméno

Bc. Jan Černý

podpis

Stavební dozor:

jméno

Ing. Michal Pietsch

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

jméno

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Ing. Martin Staněk

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

Zhotovitel:

jméno

Ing. Milan Štěrba

podpis

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: II/329 Plaňany - Radim
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
20 198 898,19

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-745 876,71	705 304,28	20 158 325,76	-40 572,43

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-25 630,07	61 840,82	767 145,10	3,80%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-771 506,78	20 194 536,51	-4 361,68	-0,02%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Martin Pánek

Projektant (autorský dozor):

Bc. Jan Černý

Stavební dozor:

Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele:

Ing. Jan Fidler, DiS.

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/329 Plaňany - Radim								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Oprava komunikace								101					
Číslo a název rozpočtu:								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	958,480	1009,760	51,280	748,200	717 134,74	0,00	38 367,70	755 502,44	38 367,70	5,35%
14	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	908,000	907,000	-1,000	252,350	229 133,80	-252,35	0,00	228 881,45	-252,35	-0,11%
15	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	1634,400	1632,600	-1,800	52,270	85 430,09	-94,09	0,00	85 336,00	-94,09	-0,11%
20	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	14531,400	14433,120	-98,280	13,790	200 388,01	-1 355,28	0,00	199 032,73	-1 355,28	-0,68%
21	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11625,120	11734,528	109,408	10,060	116 948,71	0,00	1 100,64	118 049,35	1 100,64	0,94%
22	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	11178,000	11283,200	105,200	198,450	2 218 274,10	0,00	20 876,94	2 239 151,04	20 876,94	0,94%
23	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	12295,800	12201,300	-94,500	253,210	3 113 419,52	-23 928,35	0,00	3 089 491,17	-23 928,35	-0,77%
34	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	912,648	920,000	7,352	203,420	185 650,86	0,00	1 495,54	187 146,40	1 495,54	0,81%
		Celkem							- 25 630,07	61 840,82	6 902 590,58	36 210,75	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Martin Pánek (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	II/329 Plaňany - Radim
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Geodetické zaměření skutečného provedení - TZ	1
09 Vážní listky ukládky asfaltové směsi	2
10 Vyjádření AD	1
11 Vyjádření TDS	1
12 Vyjádření objednatele	2
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: II/329 Plaňany - Radim								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Oprava komunikace								101					
Číslo a název rozpočtu:								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	699,200	699,200	0,000	124,660	87 162,27	0,00	0,00	87 162,27	0,00	0,00%
2	113728.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	958,480	1009,760	51,280	748,200	717 134,74	0,00	38 367,70	755 502,44	38 367,70	5,35%
		"SOD" 14 531,40 [A] ZBV č.4 : dle geodetického zaměření skutečně provedených prací -94,50*1,04 [B] Celkem ZBV č.4 : -A + B = -98,28											
3	113728.2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	411,840	411,840	0,000	748,200	308 138,69	0,00	0,00	308 138,69	0,00	0,00%
4	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	33,500	33,500	0,000	80,530	2 697,76	0,00	0,00	2 697,76	0,00	0,00%
5	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	1838,460	1838,460	0,000	346,830	637 633,08	0,00	0,00	637 633,08	0,00	0,00%
7	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	7423,762	7423,762	0,000	319,230	2 369 887,54	0,00	0,00	2 369 887,54	0,00	0,00%
35	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1838,460	1838,460	0,000	128,420	236 095,03	0,00	0,00	236 095,03	0,00	0,00%
8	12926	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM	M2	1657,000	1657,000	0,000	93,570	155 045,49	0,00	0,00	155 045,49	0,00	0,00%
9	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	3092,000	3092,000	0,000	99,100	306 417,20	0,00	0,00	306 417,20	0,00	0,00%
36	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1838,460	1838,460	0,000	27,260	50 116,42	0,00	0,00	50 116,42	0,00	0,00%
10	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	874,000	874,000	0,000	506,300	442 506,20	0,00	0,00	442 506,20	0,00	0,00%
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	196,000	196,000	0,000	558,600	109 485,60	0,00	0,00	109 485,60	0,00	0,00%
37	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	10599,400	10599,400	0,000	19,320	204 780,41	0,00	0,00	204 780,41	0,00	0,00%
13	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	10599,400	10599,400	0,000	17,820	188 881,31	0,00	0,00	188 881,31	0,00	0,00%
14	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	3061,000	907,000	-2154,000	252,350	772 443,35	-543 561,90	0,00	228 881,47	-543 561,88	-70,37%
		"drenážní rýha"(80+587+373+323+78+1620) [A] ZBV č.1 : množství vychází z RDS "drenážní rýha" 197+206+345+80+80 [B] ZBV 4: dle skutečně provedených prací -1,0 [C] Celkem ZBV č.1 a ZBV č.4 : -A + B + C = 907,00											
15	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	5509,800	1632,600	-3877,200	52,270	287 997,25	-202 661,24	0,00	85 336,01	-202 661,24	-70,37%
		"opláštění drenážní rýhy - 300 g/m2"1,8*(80+587+373+323+78+1620) [A] ZBV č.1 : množství vychází z RDS "opláštění drenážní rýhy - 300 g/m2"1,8*(197+206+345+80+80) [B] ZBV 4: dle skutečně provedených prací -1,0*1,80 [C] Celkem ZBV č.1 : -A + B + C = 1632,60											
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	26620,800	26620,800	0,000	116,980	3 114 101,18	0,00	0,00	3 114 101,18	0,00	0,00%
17	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	256,000	256,000	0,000	82,380	21 089,28	0,00	0,00	21 089,28	0,00	0,00%
18	567202	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB VÁPNEM Stabilizace zeminy vápnem na místě. Předpokládané množství vápna 5 %. Přesné množství bude určeno během stavby po odtěžení konstrukce vozovky. Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.	M3	3538,080	5304,078	1765,998	399,380	1 413 038,39	0,00	705 304,28	2 118 342,67	705 304,28	49,91%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: II/329 Plaňany - Radim								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Oprava komunikace								101					
Číslo a název rozpočtu:								celkem po všech změnách					
		"km 1,513 - 2,900 - sanace AZ vápněním tl. 400 mm - odhad 50 %"1,3*(1228*6,0)*0,4*0,5 [A] "km 2,900 - 3,419 90 - sanace AZ vápněním tl. 400 mm - odhad 100 %"1,3*(520*6)*0,4 [B] ZBV č.2 : množství vychází z výpočtu výkazu výměr SOD "km 1,76586 - 2,89791 - sanace AZ vápněním tl. 400 mm - 50% "1,3*(1132,05*6,0)*0,4*0,50 [C] Celkem ZBV č.2 : A + B + C = 5304,078											
19	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1657,000	1657,000	0,000	82,880	137 332,16	0,00	0,00	137 332,16	0,00	0,00%
20	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	14531,400	14433,120	-98,280	13,790	200 388,01	-1 355,28	0,00	199 032,73	-1 355,28	-0,68%
		"SOD" 14 531,40 [A] ZBV č.4 : dle geodetického zaměření skutečně provedených prací -94,50*1,04 [B] Celkem ZBV č.4 : -A + B = -98,28											
21	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11625,120	11734,528	109,408	10,060	116 948,71	0,00	1 100,64	118 049,35	1 100,64	0,94%
		"SOD" 11 625,12 [A] ZBV č.4 : dle geodetického zaměření skutečně provedených prací 105,20*1,04 [B] Celkem ZBV č.4 : -A + B = 105,20											
22	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	11178,000	11283,200	105,200	198,450	2 218 274,10	0,00	20 876,94	2 239 151,04	20 876,94	0,94%
		"SOD" 11 178,0 [A] ZBV č.4 : dle geodetického zaměření skutečně provedených prací 11 283,20 [B] Celkem ZBV č.4 : -A + B = 105,20											
23	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	12295,800	12201,300	-94,500	253,210	3 113 419,52	-23 928,35	0,00	3 089 491,17	-23 928,35	-0,77%
		"SOD" 12 295,80 [A] ZBV č.4 : dle geodetického zaměření skutečně provedených prací 12 201,30 [C] Celkem ZBV č.4 : -A + B = -94,50											
24	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	33,500	33,500	0,000	73,460	2 460,91	0,00	0,00	2 460,91	0,00	0,00%
25	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	231,000	231,000	0,000	399,490	92 282,19	0,00	0,00	92 282,19	0,00	0,00%
26	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,000	13,000	0,000	2825,260	36 728,38	0,00	0,00	36 728,38	0,00	0,00%
27	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,000	18,000	0,000	114,240	2 056,32	0,00	0,00	2 056,32	0,00	0,00%
28	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	874,000	874,000	0,000	101,710	88 894,54	0,00	0,00	88 894,54	0,00	0,00%
29	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	874,000	874,000	0,000	395,540	345 701,96	0,00	0,00	345 701,96	0,00	0,00%
30	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	163,500	163,500	0,000	74,000	12 099,00	0,00	0,00	12 099,00	0,00	0,00%
31	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	48,000	48,000	0,000	4603,300	220 958,40	0,00	0,00	220 958,40	0,00	0,00%
32	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	115,200	115,200	0,000	271,220	31 244,54	0,00	0,00	31 244,54	0,00	0,00%
33	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	19366,900	19366,900	0,000	101,710	1 969 807,40	0,00	0,00	1 969 807,40	0,00	0,00%
34	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	912,648	920,000	7,352	203,420	185 650,86	0,00	1 495,54	187 146,40	1 495,54	0,81%
		"SOD" 912,648 [A] ZBV č.4 : dle doložených vážních lístků 920,0 [B] Celkem ZBV č.4 : -A + B = 7,325											
		Celkem						20 198 898,18	- 771 506,78	767 145,10	20 194 536,51	- 4 361,66	- 0,84

Polohopisný a výškopisný plán zaměření skutečného stavu komunikace

Technická zpráva

Na základě objednávky SWIETELSKY stavební s.r.o. jsem provedl vytyčovací, polohopisné a výškopisné měření rekonstruované komunikace vedené pod názvem stavby **II/329 Plaňany-Radim**. Stavba byla členěna na objekty:

SO 101 staničení 1,513km – 1,60685km a 1,76586km – 3,41990km
umístěné v kat. území Plaňany a v kat. území Radim.

Výsledné hodnoty: Délka komunikace – 1 747,5m
Plocha obrusné vrstvy – 11 283,2m²
Plocha podkladní vrstvy – 12 201,3m²
Plocha štěrků – 13 314,2m²
Kubatura odfrézovaného materiálu – 1 421,6m³
Délka drenáže – 907,0m

SO 102 staničení 1,177km – 1,513km ul. Fügnerova městys Plaňany

Výsledné hodnoty: Délka komunikace – 342,0m
Plocha obrusné vrstvy – 2 300,0m²
Kubatura odfrézovaného materiálu – 127,5m³

Zaměření bylo provedeno přístrojem LEICA TRCP1201R300 s připojením na dočasně stabilizované body měřené metodou RTK GNSS a přístrojem STONEX S900 s použitím sítě permanentních stanic České republiky pro určování polohy (CZEPOS) poskytované Zeměměřickým úřadem. Veškerá měření byla provedena v polohovém systému **S-JTSK** a výškovém systému **Bpv**.

Použité přístroje a metody zaměření nám zaručují dosažení 3.třídy přesnosti dle ČSN 01 34 10 - Mapy velkých měřítek. Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden na osobním počítači s použitím programu GeusTrans, grafické zpracování bylo provedeno v programu WKOKES. Zobrazení předmětů měření a jejich vyznačení mapovými značkami bylo provedeno podle ČSN 01 34 11 - Mapy velkých měřítek - kreslení a značky v měřítku 1:500

Předmětem zaměření u stavby SO 101 byly krajní hrany rekonstruované komunikace včetně jejího středu. U stavby SO 102 bylo zaměřeno rozhraní od spodního kraje silničních obrubníků a povrchové znaky inženýrských sítí.

Výsledkem prací je výstup v digitální formě, ve formátech DWG, DXF, DGN, PDF, seznam souřadnic a výšek ve formátu TXT. V grafické podobě byl vyhotoven výstup ve formátu A3 v měřítku 1:500 a 1:250. Pro přehlednost byl redukován počet čísel zaměřených bodů. A dále seznam souřadnic ve formátu A4.

Stav zaměření je ke dni 13.9.2022

V Měchenicích dne 13.9.2022

Vyhotovil: Michal Kříž - geodetické práce
V Luhu 151, Měchnice

Ověřil:

Odběratel IČZ: CZH00999**Příjemka č. A400534****IČO: 62024329****Dodavatel IČP: 2110****Š U M B O R , spol. s r.o.**

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice IČO/RČ: 48035599
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice IČO/RČ: 48035599
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 11.4.2022 15:40:19 RZ vozu: objednávka: zakázka:
hmot. na příjezdu: 51 hmot. na odjezdu: 0 hmot. odpadu: 51

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	51 t

PoznámkaOdpad převzal:Odpad předal:**Odběratel IČZ: CZH00999****Příjemka č. A400535****IČO: 62024329****Dodavatel IČP: 2110****Š U M B O R , spol. s r.o.**

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice IČO/RČ: 48035599
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice IČO/RČ: 48035599
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 12.4.2022 15:43:55 RZ vozu: objednávka: zakázka:
hmot. na příjezdu: 57 hmot. na odjezdu: 0 hmot. odpadu: 57

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	57 t

PoznámkaOdpad převzal:Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZH00999**Příjemka č. A400536****IČO: 62024329****Dodavatel IČP: 2110****Š U M B O R , spol. s r.o.**

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice

IČO/RČ: 48035599

IČO/RČ: 48035599

IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 13.4.2022 15:44:23

RZ vozu:

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 50

hmot. na odjezdu: 0

hmot. odpadu: 50

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	50 t

PoznámkaOdpad převzal:Odpad předal:**Odběratel IČZ: CZH00999****Příjemka č. A400537****IČO: 62024329****Dodavatel IČP: 2110****Š U M B O R , spol. s r.o.**

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice

IČO/RČ: 48035599

IČO/RČ: 48035599

IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 14.4.2022 15:47:09

RZ vozu:

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 59

hmot. na odjezdu: 0

hmot. odpadu: 59

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	59 t

PoznámkaOdpad převzal:Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZH00999**Příjemka č. A400538****IČO: 62024329****Dodavatel IČP: 2110****Š U M B O R , spol. s r.o.**

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovy
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovy
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovy

IČO/RČ: 48035599

IČO/RČ: 48035599

IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 15.4.2022 15:48:07

RZ vozu:

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 62

hmot. na odjezdu: 0

hmot. odpadu: 62

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	62 t

PoznámkaOdpad převzal:Odpad předal:**Odběratel IČZ: CZH00999****Příjemka č. A400539****IČO: 62024329****Dodavatel IČP: 2110****Š U M B O R , spol. s r.o.**

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovy
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovy
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovy

IČO/RČ: 48035599

IČO/RČ: 48035599

IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 18.4.2022 15:49:07

RZ vozu:

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 53

hmot. na odjezdu: 0

hmot. odpadu: 53

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	53 t

PoznámkaOdpad převzal:Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZH00999**Příjemka č. A400540****IČO: 62024329****Dodavatel IČP: 2110****Š U M B O R , spol. s r.o.****původce / odesílatel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovo

IČO/RČ: 48035599

plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovo

IČO/RČ: 48035599

dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovo

IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 19.4.2022 15:49:50

RZ vozu:

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 54

hmot. na odjezdu: 0

hmot. odpadu: 54

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	54 t

PoznámkaOdpad převzal:Odpad předal:**Odběratel IČZ: CZH00999****Příjemka č. A400541****IČO: 62024329****Dodavatel IČP: 2110****Š U M B O R , spol. s r.o.****původce / odesílatel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovo

IČO/RČ: 48035599

plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovo

IČO/RČ: 48035599

dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovo

IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 20.4.2022 15:50:22

RZ vozu:

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 52

hmot. na odjezdu: 0

hmot. odpadu: 52

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	52 t

PoznámkaOdpad převzal:Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZH00999

Příjemka č. A400557

IČO: 62024329

Dodavatel IČP: 2110

Š U M B O R , spol. s r.o.

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovo

IČO/RČ: 48035599

plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovo

IČO/RČ: 48035599

dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovo

IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 22.06.2022 9:49:23

RZ vozu:

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 482

hmot. na odjezdu: 0

hmot. odpadu: 482

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	482 t

Poznámka Plaňany

Odpad převzal: _____

Odpad předal: _____

V Praze dne 22. 9. 2022

Akce: II/329 Plaňany – Radim

Věc: Stanovisko autorského dozoru k ZBV

Projektová dokumentace byla zpracována na základě provedeného geodetického zaměření, místního šetření a dostupných podkladů v souladu s normami. Stavba byla provedena dle RDS a dle ČSN.

Dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby a doložených dokladů stavby byly zjištěny drobné rozdíly mezi rozpočtem a skutečností.

V rozpočtu nelze vystihnout skutečné výměry asfaltových vrstev a koeficienty navýšení podkladních vrstev oproti obrusné vrstvě. Během realizace stavby nedošlo k výraznějším změnám oproti projektu a tyto rozdíly jsou zanedbatelné, srovnatelné s ostatními akcemi a projektant se změnou souhlasí.

Za společnost **FORVIA CZ, s.r.o.**
Bc. Jan Černý



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.:

Vyřizuje/kontakt
Ing. Michal Pietsch

Praha
28.9.2022

Stavba: II/329 Plaňany - Radim

Věc: ZBV 4 - stanovisko TDS - Doměrky objektu SO 101

Dle geodetického zaměření skutečného provedení celé stavby a doloženými doklady z průběhu stavby byly zjištěny drobné rozdíly mezi rozpočtem a skutečností. Jedná se o drobné změny ve výměrách asf.vrstev a výsledné výměry drenáží.

Celková délka drenáží je nižší, menší plocha ACP, větší plocha ACO. Zvýšeno frézování a uložení na skládku.

Jednotkové ceny ZBV č.4 jsou použity dle rozpočtu SoD.

S předloženým ZBV č.4 – SO 101 „Doměrky“, za TDS **souhlasím.**

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.:
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771

Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY
stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

Vyřizuje telefon
Ing. Martin Staněk, 720 061 020

Říčanv
29.09.2022

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/329 Plaňany - Radim“. ZBV č. 3,4,5.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/329 Plaňany - Radim“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

ZBV 3 DIO:

Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, místního šetření a v souladu s normami. Objízdné trasy byly navrženy dle PDPS, č. přílohy A5 - DIO. Před zahájením stavebních prací bylo požádáno o Stanovení přechodné úpravy provozu a povolení uzavírky silnice. K této žádosti byly povinné vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Kolín, Policie ČR, Dopravního inspektorátu Nymburk, Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje a Integrované dopravy Středočeského kraje, p.o. Konkrétně vyjádření KSÚS obsahuje souhlas s objízdnou trasou, ale za podmínek, které nebyly specifikované v PDPS (zúžení průjezdu na mostě v obci Chotouň, v obci Tatce pomocí vodičích prahů, passport mostu mimořádnou prohlídkou oprávněným statikem).

V průběhu stavby investor oznámil, že stavba nebude financována s prostředků IROP. Z toho důvodu není potřeba realizovat pamětní desku stavby.

ZBV 4 Doměrky objektu SO 101:

Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, místního šetření a v souladu s normami. Stavba byla provedena dle RDS a dle ČSN. Dle geodetického zaměření skutečného provedení celé stavby a doloženými doklady z průběhu stavby byly zjištěny drobné rozdíly mezi rozpočtem a skutečností.

ZBV 5 Doměrky objektu SO 102:

Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, místního šetření a v souladu s normami. Stavba byla provedena dle RDS a dle ČSN. Dle geodetického zaměření skutečného provedení celé stavby byly zjištěny drobné rozdíly mezi rozpočtem a skutečností.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Projednání a podrobné posouzení správnosti ZBV následně zajistí supervize a finální schválení a posouzení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Projektový manažer