

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 125/2007/OIN

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

název: STŘEDOČESKÝ KRAJ
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Mgr. Robertem Georgievem, zástupcem ředitele Krajského úřadu
pro oblast veřejné správy
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
č.ú.: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Robert Georgiev, zástupce ředitele
Krajského úřadu pro oblast veřejné správy
Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru
dopravy Krajského úřadu Středočeského
kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

2. ZHOTOVITEL

název: VPÚ DECO PRAHA A.S.
se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Luborem Hodáňkem MBA, předsedou představenstva
a
Ing. Martinem Vejsadou, místopředsedou představenstva
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 2689681/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Schindler, ředitel ateliéru
dopravních staveb

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Jelínek, hlavní inženýr projektu

(dále jen zhotovitel)

**I.
Úvodní ustanovení**

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 125/2007/OIN ze dne 18.9.2007 na akci „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“.

Zdůvodnění

Z důvodu potřeby úpravy projektové dokumentace a její koordinace se samostatným stavebním objektem připojení čerpací stanice a jejího zapracování do projektové dokumentace obchvatu je zároveň nutné provést nové projednání inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí. Předmětem dodatku je změna rozsahu plnění, změna termínů inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a zároveň projektu pro územní rozhodnutí, a dále úprava ceny díla.

**II.
Předmět díla**

Původní předmět díla se rozšiřuje o zapracování napojení ČSPH a jeho projednání v rámci inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.

**III.
Doba zhotovení díla**

Původní text se doplňuje takto:

Zapracování napojení čerpací stanice do projektové dokumentace DÚR

5 měsíců po předání podkladů (projektová dokumentace ČSPH v digitální podobě v otevřeném formátu)

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí

9 měsíců od odsouhlasení dokladů (smluv) k majetkoprávnímu vypořádání Krajským úřadem Středočeského kraje

**V.
Cena díla**

Původní cena za dílo se navyšuje o částku **648 000,- Kč bez DPH.**

Toto navýšení ceny se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) Zapracování napojení čerpací stanice do projektové dokumentace **308 000,- Kč bez DPH**

b) inženýrská činnost pro územní rozhodnutí **340 000,- Kč bez DPH**

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, DPH v zákonné sazbě.

XII. Závěrečná ustanovení

Věškerá další ustanovení výše citované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 smlouvy o dílo je Příloha č.1 - Cenová nabídka


Dodatek č. 2. smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 28.7.2014



ING. LUBOR HOĐÁNEK
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A.S.




ING. MARTIN VEJSADA
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
ZA ZHOTOVITELE



VPJ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČR 2689681/0300
IČ 60193280, DIČ CZ60193280

V Praze dne 13-08-2014



Mgr. Robert Georgiev, zástupce ředitele Krajského úřadu
pro oblast veřejné zprávy



Příloha č.1 Cenová nabídka

III/0031 Dolní Břežany obchvat (DÚR) - zapracování a projednání inženýrské činnosti ve věci napojení ČSPH						Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Cena celkem s DPH (Kč)	Poznámka
A. Úvodní údaje						kpl	0	0	0	
B. Průvodní zpráva						kpl	1	3 000	3 000	zapracování ČSPH
C. Souhrnná technická zpráva						kpl	1	8 000	8 000	zapracování ČSPH
D. Výkresová dokumentace						kpl				
1. Celková situace stavby						kpl	1	4 000	4 000	zapracování ČSPH
2.1 Koordináční situace stavby – km 0,000 - km 1,100						kpl	1	40 000	40 000	zapracování ČSPH
2.2 Koordináční situace stavby – km 1,100 - km 2,300						kpl	0	0	0	
2.3 Koordináční situace stavby – km 2,300 - KU						kpl	0	0	0	
3.1 Podélný profil – SO 101						kpl	1	4 000	4 000	zapracování ČSPH
3.2 Podélné profily – SO 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109						kpl	0	0	0	
3.3 Podélné profily – SO 151, 152, 153, 154, 155						kpl	0	0	0	
4.1 Vzorové příčné řezy – SO 101, 106, 701, 702						kpl	0	0	0	
4.2 Vzorové příčné řezy – SO 102, 103, 104, 105, 108, 109						kpl	0	0	0	
4.3 Vzorové příčné řezy – SO 151, 152, 153, 154, 155						kpl	0	0	0	
5. Charakteristické příčné řezy						kpl	1	8 000	8 000	zapracování ČSPH
6. Mostní objekty						kpl	0	0	0	
7. Vodohospodářské objekty						kpl	1	15 000	15 000	zapracování ČSPH
8. Objekty elektro						kpl	0	0	0	
9. Objekty trubních vedení						kpl	0	0	0	
10.1 Situace staveniště a org. výstavby - 1. část						kpl	1	8 000	8 000	zapracování ČSPH
10.2 Situace staveniště a org. výstavby - 2. část						kpl	0	0	0	
E. Dokladová dokumentace						kpl	1	5 000	5 000	zapracování ČSPH
F. Související dokumentace						kpl				
Geodetická dokumentace						kpl	1	48 000	48 000	obnova vyjádření správců inženýrských sítí
Podrobný geotechnický průzkum						kpl	0	0	0	
Aktualizace intenzit automobilové dopravy na obchvatu Dolních Břežan						kpl	1	45 000	45 000	posouzení křížovanky u ČSPH v souvislosti s okružní křížovatkou
Hluková studie						kpl	0	0	0	
Záborový elaborát						kpl	1	64 000	64 000	změna ČSPH a aktualizace
Odhad stavebních nákladů						kpl	1	12 000	12 000	
Kompletace a tisky						kpl	1	44 000	44 000	
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí						kpl	1	340 000	340 000	obnova vyjádření dotčených orgánů státní správy, jednotlivých správců a majetkoprávní řešení
Cena za části celkem									648 000	
DPH 21 %									136 080	
Cena za části s DPH celkem									784 080	