

## Dodatek č. 2

ke smlouvě na dodávku komponent a vybavení technologického centra kraje

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy dodavatele:

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

zastoupený: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním

(dále jen "**Objednatel**")

a

### **YOUR SYSTEM, spol. s r.o.**

se sídlem: Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4

IČ: 00174939

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 381610004/2700

jednající: RNDr. Jan Huspeka, jednatel společnosti

(dále jen "**Dodavatel**")

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen "**smluvní strany**")

### **I.**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 08. 2012 smlouvu na dodávku komponent a vybavení technologického centra kraje, jejímž předmětem je dodávka a implementace veškerých částí technologického centra Středočeského kraje, včetně příslušného softwaru Dodavatelem pro Objednatele, následná podpora a údržba technologického centra Dodavatelem a zaplacení ceny za provedení Díla a následnou podporu a údržbu technologického centra Objednatelem Dodavateli, (dále jen „Smlouva“).

### **II.**

Smluvní strany se s ohledem na čl. 4. odst. 3 Zadávací dokumentace dohodly na změně termínů, neboť Dodavatel požádal o změnu termínu z důvodů zpoždění předpokládaného termínu zahájení plnění o více než 10 dnů a realizaci veřejné zakázky nebylo možno zahájit v předpokládaných termínech z důvodu přemístění záložní lokality technologického centra a s tím spojeného zajištění propojení budovy Krajského úřadu Středočeského kraje se záložní lokalitou, tedy z důvodů na straně Objednatele (Zadavatele). Smluvní strany se dohodly, že doba zahájení řádného provozu technologického centra bude posunuta o 83 dní.

### **III.**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. III. odst. 1 a 2 Smlouvy budou znít nadále takto:

1. Dodavatel se zavazuje zahájit provádění Díla bezodkladně po podpisu Smlouvy a dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději do 21. 06. 2013.

2. Dodavatel se zavazuje, že:

2.1 předá Objednateli prováděcí analýzu a cílový koncept dle této Smlouvy do 21. 02. 2013

2.2 zahájí testovací provoz Díla nejpozději do tří měsíců od akceptace prováděcí analýzy

zahájí řádný provoz Díla nejpozději do 21. 06. 2013 při splnění podmínky stanovené v čl. III. odst. 3) této Smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III. odst. 5 Smlouvy bude znít nadále takto:

5. Po předání Díla se Dodavatel zavazuje zajistit plnou podporu a údržbu (maintenance) Díla a jeho bezchybný provoz včetně odstranění případných závad za podmínek stanovených v této Smlouvě a to nejméně do 31. 12. 2018 (dále jen „**Doba udržitelnosti**“).

Zároveň si smluvní strany ujednávají, že příloha č. 3 Smlouvy – harmonogram se mění tak, že veškeré termíny se v něm posouvají o dalších 83 dní. Celkem budou tedy všechny termíny v harmonogramu posunuty o 158 dní oproti původní verzi harmonogramu.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

#### IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Dodavatele.

Účastníci tohoto dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 30.5.2013.

Dodavatel

**YOUR SYSTEM, spol. s r.o.**  
RNDr. Jan Huspeka  
Jednatel



V Praze dne 31.5.2013

Objednatel

**Středočeský kraj**  
Dr. Ing. Jiří Peřina  
radní