

Dodatek č. 1

ke smlouvě na dodávku krajské digitální spisovny a krajského digitálního úložiště

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy dodavatele:

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF, a.s., č. účtu 4440009090/6000

zastoupený: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním

(dále jen **„Objednatel“**)

a

ICZ a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 147 00

IČ: 25145444

DIČ: CZ 699000372

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4840

bankovní spojení: 500050813/0300, ČSOB

jednající: Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva

(dále jen **„Dodavatel“**)


(Objednatel a Dodavatel společně dále jen **„smluvní strany“**)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2012 smlouvu na dodávky a služby pod názvem „Dodávka krajské digitální spisovny a krajského digitálního úložiště, (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se s ohledem na čl. 4. odst. 3 Zadávací dokumentace dohodly na změně termínů, neboť Dodavatel požádal o změnu termínu z důvodů zpoždění předpokládaného termínu zahájení plnění o více než 10 dnů a realizaci veřejné zakázky nebylo možno zahájit v předpokládaných termínech z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení tedy z důvodů na straně Zadavatele. Dále Objednatel nedodal požadovanou součinnost poskytnutí technických prostředků pro provoz KDS a KDU. Smluvní strany berou na vědomí, že doba zahájení realizace se posunula.



III.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. III. odst. 2 Smlouvy bude znít nadále takto:

2 Dodavatel se zavazuje, že zahájí:

2.1 testovací provoz KDS A KDU nejpozději do 1. 5. 2013

2.2 řádný provoz KDS A KDU nejpozději do 30. 6. 2013 při splnění podmínky stanovené v čl. III. odst. 3) této Smlouvy.

Příloha č. 6 Smlouvy se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 6, která je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Dodavatele.

Účastníci tohoto dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku a Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 6: Seznam oprávněných zástupců dodavatele

V Praze dne 30.1.2013

V Praze dne 30.1.2013

Dodavatel


Objednatel



ICZ a.s.
Ing. Bohuslav Cempírek
předseda představenstva



Středočeský kraj
Dr. Ing. Jiří Peřina
radní



Příloha č.6 Seznam oprávněných zástupců dodavatele

Jméno a příjmení	Funkce
Jana Třísková	Vedoucí projektu
PhDr. Zuzana Schejbalová	Vedoucí projektu
Ing. Tomáš Vršek	Architekt řešení KDS
Ing. Vladimír Dinuš	Architekt řešení KDÚ
Luděk Louda	Architekt/analytik řešení
Ing. Karel Škrle	Člen týmu