

Dodatek č. 1

ke smlouvě na dodávku mapy veřejné správy „Část 2 – Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy dodavatele: **114/2012/OVZ – 1**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF, a.s., č. účtu 4440009090/6000

zastoupený: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním

(dále jen **“Objednatel”**)

a

GEFOS a.s.

se sídlem: Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň

IČ: 25684213

DIČ: CZ25684213

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 5477

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Praha 1

jednající: Ing. Robert Šinkner, MBA, místopředseda
představenstva

(dále jen **„Dodavatel“**)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen **„smluvní strany“**)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14.8.2012 smlouvu na dodávku Digitální mapy veřejné správy „Část 2 – Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (dále jen „PÚAP“, jejímž předmětem je provedení DMVS, Část 2, tedy vytvoření nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů, tedy nástrojů pro ukládání a správu údajů o území, údajů o vývoji území, jeho hodnotách, limitech a záměrech na provedení změn v něm, (dále jen jako **„Dílo“**), Dodavatelem pro Objednatele, následná podpora PÚAP Dodavatelem a zaplacení ceny za provedení Díla a následnou podporu PÚAP Objednatelem Dodavatelí, (dále jen **„Smlouva“**).

II.

Smluvní strany se s ohledem na čl. 4. odst. 3 Zadávací dokumentace dohodly na změně termínů, neboť Dodavatel požádal o změnu termínu z důvodů zpoždění předpokládaného termínu zahájení plnění o více než 10 dnů a realizaci veřejné zakázky nebylo možno zahájit v předpokládaných termínech z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení o 57 dnů a dále z důvodů zpoždění předání

technologického centra kraje až ke dni 15. 1. 2013, tedy z důvodů na straně Objednatele (Zadavatele). Tím se plnění projektu DMVS, „Část 2 – Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ posunulo o 171 dnů (57 + 114).

III.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. III. odst. 1) a 2) Smlouvy budou znít nadále takto:

1. Dodavatel se zavazuje zahájit provádění Díla bezodkladně po podpisu Smlouvy a dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději do 16. 09. 2013.
2. Dodavatel se zavazuje, že zahájí:
 - 1) testovací provoz PÚAP nejpozději do 10. 06. 2013.
 - 2) řádný provoz PÚAP nejpozději do 15. 07. 2013 při splnění podmínky stanovené v čl. III. odst. 3) této Smlouvy.

Zároveň se smluvní strany dohodly na doplnění seznamu oprávněných zástupců Dodavatele do „Příloha č. 6 Smlouvy o dílo pro část 2 ÚAP“ dle Článku XV. Oprávnění zástupci smluvních stran, odst. 2. o tyto osoby:

Vedení projektu, část ÚAP	Ing. Patrik Starčevský	patrik.starcevsky@gefoss.cz
Vedení projektu, část ÚAP	doc. Dr. Ing. Bronislava Horáková	bronislava.horakova@intergraph.com
Hlavní IT architekt	Milan Pulec	milan.pulec@gefoss.cz
Hlavní IT architekt	Ing. Lukáš Pilný	lukas.pilny@intergraph.com
Konzultant	Ing. Jakub Svatý, MBA	jakub.svaty@intergraph.com

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Dodavatele.

Účastníci tohoto dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.



V Českých Budějovicích dne 23.5.2013

V Praze dne 27.5.2013

Dodavatel



GEFOS a.s.
Kundratka 17⁽³⁾
180 82 Praha 8
DIČ: CZ25684213

GEFOS a.s.

Ing. Robert Šinkner, MBA
místopředseda představenstva

Objednatel



Středočeský kraj
Dr. Ing. Jiří Peřina
radní

Upravený harmonogram plnění uvedený v „Příloha č. 3 SOD části 2 ÚAP – Věcný a časový harmonogram“ :

Etapa – milník	Začátek dle smlouvy	Konec dle smlouvy	Nový začátek dle dodatku	Nový konec dle dodatku
Analýza	30.6. 2012	31.7. 2012	14.9.2012	15.10.2012
Implementační práce	1.8. 2012	23.11.2012	16.1.2013	31.5.2013
Školení	26.11. 2012	30.11.2012	3.6.2013	7.6.2013
Zahájení testovacího provozu	1.12. 2012	1.12. 2012	10.6.2013	10.6.2013
Testovací provoz	1.12. 2012	31.12. 2012	10.6.2013	14.7.2013
Řádný provoz	1.1. 2013	28.2. 2013	15.7.2013	16.9.2013
Předání	28.2. 2013	28.2. 2013	16.9.2013	16.9.2013
Provoz a podpora systému	28.2. 2013	31.12.2018	16.9.2013	31.12.2018