

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/25928 Ledce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/25928 km 2,750-5,050

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

01

Číslo ZBV:

1/5

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001**

Zhotovitel:

**COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005**

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	-23 104,00	0,00	-23 104,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-23 104,00	0,00	-23 104,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/25928 Ledce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/25928 km 2,750-5,050

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

01

Číslo ZBV / Skupina změny:

1/5

Strany smlouvy o dílo **III/25928 Ledce** na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne **13.05.2022** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**, Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	2	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Stavební dozor

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Neprovedení asfaltové zálivky ve středu vozovky

Název (dílčí) Změny: Chybějící asfaltová zálivka ve středu vozovky

Popis a zdůvodnění Změny: Asfaltová zálivka ve středu vozovky nebyla aplikována z důvodu změny technologie pokládky obrusné vrstvy. Obrusná vrstva se provádí na celou šíři komunikace, a proto se asfaltová zálivka ve středu vozovky neprovádí (příloha č. 08 Oznámení objednateli). Změna byla provedena se souhlasem objednatele (příloha č 09 Pokyn objednatele) k odsouhlasení a potvrzení ZBV. Zápis ve Stavebním deníku nebyl proveden z důvodu vystavení "Oznámení objednateli" ihned po odsouhlasení změny objednatelem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-23 104,00	0,00	-23 104,00	23 104,00

Technická pomoc Objednatele

jméno

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ing. Martin Musil

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

podpis

Stavební dozor:

jméno

Karel Sulek

podpis

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Keller	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/25928 Ledce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil.III/25928

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 480 910,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 480 910,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-23 104,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-23 104,00	5 457 806,00	-23 104,00	-0,42%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: <i>III/25928 Ledce</i> Číslo a název SO/PS: <i>01/sil. III/25928 km 2,750-5,050</i> Číslo a název rozpočtu: <i>221250473 III/25928 Ledce</i>								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01					
								Skupina změn 1/5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	113761	frézování spár š.do 10mm, hl.do 20mm	m	2310,400	0,000	-2310,400	5,000	11 552,00	-11 552,00	0,00	0,00	-11 552,00	-100,00%
11	931312	zalévání spár dilatační asf.zálivkou	m	2310,400	0,000	-2310,400	5,000	11 552,00	-11 552,00	0,00	0,00	-11 552,00	-100,00%
		Nové položky											
Celkem									- 23 104,00	0,00	0,00	- 23 104,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za zhotovitele: Ing. Martin Musil

Za Objednatele: Václav Dvořák

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/25928 Ledce		
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	5 480 910,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 457 806,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 603 945,26
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,58%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 644 273,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 740 455,00

12=(1)*0,15	Limit	822 136,50
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,42%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	23 104,00

						- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Objekt: sil. III/25928 km 2,750-5,050	- 23 104,00	0,00	- 23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 104,00	0,00	23 104,00
01	1	Neprovedení asfaltové zálivky ve středě vozovky	- 23 104,00	0,00	- 23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 104,00	0,00	23 104,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1/5
Název stavby:	III/25928 Ledce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/25928 km 2,750-5,050
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení objednateli	1
09 Pokyn objednatele k odsouhlasení a potvrzení ZBV	1
Počet listů celkem	3

Soupis prací SO po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/25928 Ledce Číslo a název SO/PS: sil. III/25928 km 2,750-5,050 Číslo a název rozpočtu: 221250473 III/25928 Ledce								sil III/25928/1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdlu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	65000,000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
2	1400	poplatky - geodetické zaměření	kpl	1,000	1,000	0,000	15000,000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
3	1400	poplatky - fotodokumentace stavby (flashdisk)	kpl	1,000	1,000	0,000	7000,000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
4	113728	frézování asf.ploch, odvoz do 20 km	m3	2,000	2,000	0,000	17000,000	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
5	919111	řezání asf.krytu vozovek do 50mm	bm	10,000	10,000	0,000	75,000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
6	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	11 960,000	11960,000	0,000	4,000	47 840,00	0,00	0,00	47 840,00	0,00	0,00%
7	574A04	vyrovnávka asfalt. bet. ACo 11+	m3	478,500	478,500	0,000	3656,000	1 749 396,00	0,00	0,00	1 749 396,00	0,00	0,00%
8	573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	23 920,000	23920,000	0,000	10,000	239 200,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00%
9	574A44	asfalt. beton ACO 11+ , 50/70 tl. 50 mm,	m2	11 960,000	11960,000	0,000	227,000	2 714 920,00	0,00	0,00	2 714 920,00	0,00	0,00%
10	113761	frézování spár š.do 10mm, hl.do 20mm	m	2 310,400	0,000	-2310,400	5,000	11 552,00	-11 552,00	0,00	0,00	-11 552,00	-100,00%
11	931312	zalévání spár dilatační asf.zálivkou	m	2 310,400	0,000	-2310,400	5,000	11 552,00	-11 552,00	0,00	0,00	-11 552,00	-100,00%
12	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	4 600,000	4600,000	0,000	12,000	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00%
13	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	4 600,000	4600,000	0,000	35,000	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00%
14	12932	čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku	m	4 600,000	4600,000	0,000	35,000	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00%
15	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	1 500,000	1500,000	0,000	8,000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
16	915211	VDZ - vodící proužky - 12,5cm, plast	m2	575,000	575,000	0,000	340,000	195 500,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00%
		Celkem						5 480 910,00	- 23 104,00	0,00	5 457 806,00	- 23 104,00	

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
1518/22/KSUS/MHP/DVO

Vyřizuje/telefon
Dvořák /

Praha
9.11.2022

Věc: „III/25928 Ledce“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/25928, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-1011/00066001/2022 ze dne 13.5.2022, vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/25928 Ledce

- na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny rozsahu a způsobu provedení pokládky obrusné vrstvy a to v plné šíři komunikace bez středové spáry, vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lenka/Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

COLAS

COLAS CZ, a.s.

sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 – Smíchov

IČ: 00066001

Věc: **Žádost zhotovitele**

Dílo: **III/25928 Ledce**

(na základě smlouvy o dílo ze dne 13.5.2022)

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.,**

Zborovská 11, 150 21, Praha 5 (IČO: 00066001)

Zhotovitel: **COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00, Praha 9 (IČO: 26177005)**

Žádáme o změnu rozsahu díla na akci „III/25928 Ledce“ z důvodu změny technologie pokládky obrusné vrstvy. Obrusná vrstva se provádí na celou šíři komunikace, a proto se asfaltová zálivka a frézování spár ve středu vozovky neprovádí.

V Mladé Boleslavi, dne 26.10.2022

Ing. Martin Musil

Manager regionu

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 511

E-mail: colas@colas.cz

www.colas.cz

COLAS CZ, a.s.

divize Silniční stavitelství, oblast Sever
region Středočeský

Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy

Tel:

Mobil:

E-mail: