

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Úprava pomníku**

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

**701/1**

Číslo ZBV:

**12**

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
IČ: 00240079

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

### Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	-24 011,68	104 159,48	80 147,80

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>12</b>	<b>-24 011,68</b>	<b>104 159,48</b>	<b>80 147,80</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

## Změnový list

Název Stavby dle SoD: <b>Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úprava pomníku</b>	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">701/1</div>	Číslo ZBV / Skupina změny: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">12.3</div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	1	Objednatel
2. Změnový list	1	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1		
6. Přehled dokladů	1		
7. Soupis prací SO po všech změnách	1		
Další doklady dle přehledu dokladů	5		

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Změna úpravy porchu podstavce

- A) Toto ZBV p.č. 12 (SO 701/1) řeší provedení definitivní povrchové úpravy památníku z jednostranně štípaných betonových bloků v barvě okrů.  
 B) Dále se jedná o doplnění přemístění MiG-21 do areálu kasáren a zpět oproti předpokladům PDPS. PDPS uvažovala pouze snesení MiG-21 do blízkosti pomníku (pol 3-03620 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ s popisem: pronájem k manipulaci, odmontování, zvednutí a přesunutí na plochu záboru, zpětné přenesení a osazení, do nového kotvení).

Zdůvodnění:

A) Na základě Žádosti o změnu finální úpravy povrchu podstavce Posádkového velitelství Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 12.10.2022 (viz příloha č. 9).

B) Z důvodu bezpečného pohybu chodců a dále proto, že MiG-21 tvořil překážku v budování přilehlých SO 122, SO 131.

Výše uvedené skutečnosti oznámil Zhotovitel Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZGO/34\_22 (viz příloha č. 10). TDS vydal doporučení ke zpracování ZBV dne 29.11.2022 (viz příloha č. 11). AD vydal souhlasné stanovisko k tomuto ZBV dne 2.12.2022 (viz příloha č. 12).

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle paragrafu 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-24 011,68	104 159,48	80 147,80	128 171,16

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	jméno	Zbyněk Goldberger	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina Pontex, spol s.r.o.	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Jiřímský TES Consulting, s.r.o.	datum	podpis
Zástupce Objednatel č. 1:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis
Zástupce Objednatel č. 2:	jméno	Ing. Jaroslava Koukalová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Robert Pecha	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Juna	datum	podpis

# ZÁPIS

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

<b>Název Stavby:</b> Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 701/1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Úprava pomníku

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
344 819,57

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

### Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	344 819,57	0,00

### Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-24 011,68	104 159,48	104 159,48	30,21%

### Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-24 011,68	424 967,37	80 147,80	23,24%

### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Zbyněk Goldberger souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina souhlasím

Technický dozor investora: Petr Jiřímský souhlasím

Zástupce Objednatele č. 1: Ing. Marek Hanuš, MPA souhlasím

Zástupce Objednatele č. 2: Ing. Jaroslava Koukalová souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Zaměstnanec města Brandýs  
nad Labem- Stará Boleslav  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Ing. Jaroslava Koukalová souhlasím

**Rozpis položek a cen Změny**

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO 701 - Úprava pomníku

Číslo a název rozpočtu: SO 701 - Úprava pomníku

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**1**

**Skupina změn 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	272213.A	OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE	M3	3,276	0,000	-3,276	5 211,990	17 074,48	-17 074,48		0,00	-17 074,48	0,00
20	78272.A	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO	M2	1,560	0,000	-1,560	3 420,710	5 336,31	-5 336,31		0,00	-5 336,31	0,00
21	78272.B	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO	M2	0,468	0,000	-0,468	3 420,710	1 600,89	-1 600,89		0,00	-1 600,89	0,00
<b>Nové položky</b>													
29	03620a.N	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - PŘESUN MIG 21	KPL	0,000	1,000	2,000	21 581,740	0,00		43 163,48	43 163,48	43 163,48	100,00
30	31111.N	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON	M3	0,000	5,304	5,304	11 500,000	0,00		60 996,00	60 996,00	60 996,00	100,00
					0,000								
		<b>Celkem</b>								<b>- 24 011,68</b>	<b>104 159,48</b>	<b>80 147,80</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)  
Podpis:

Za Objednatele: Petr Jiřímský, (TDS/TDI)  
Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav, 1617900

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	34 596 205,67
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	46 838 057,70
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>56 674 049,82</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	135,38%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,12%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 296 878,83
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	21,09%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 378 861,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	26,66%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,77%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 491 952,75
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 298 102,84

12=(1)*0,15	Limit	5 189 430,85
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	14,29%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	4 944 973,20

- 1 -																						- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -				
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)										Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)																

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav	- 1 425 532,71	13 667 384,74	12 241 852,03	0,00	0,00	0,00	- 327 995,75	327 995,75	0,00	- 1 097 536,96	8 127 212,63	7 029 675,67	9 224 749,59	0,00	267 203,16	267 203,16	267 203,16	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20
901.1	1	Úprava DIO dle požadavku UK	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	1 393 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901.1a	2	Provizorní komunikace	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	3 187 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122a	3	Kanalizace - skutečné podmínky	0,00	529 370,96	529 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 370,96	529 370,96	529 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4	Výbudování provizorního chodníku	0,00	267 203,16	267 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	267 203,16	267 203,16	267 203,16	0,00	0,00	0,00
122	5	Dočasné rozšíření stávající komunikace	0,00	943 157,50	943 157,50			0,00			0,00	0,00	943 157,50	943 157,50	943 157,50			0,00	0,00			0,00
121	6	Bourání stávajícího betonového základu podél větve D	0,00	323 143,77	323 143,77			0,00			0,00	0,00	323 143,77	323 143,77	323 143,77			0,00	0,00			0,00
001.1	7	Frézování cementové stabilizace	- 574 459,62	1 510 640,00	936 180,38			0,00			0,00	- 574 459,62	1 510 640,00	936 180,38	2 085 099,62			0,00	0,00			0,00
901.1	8	Doplnění betonových svodidel Rebloc (T3)	0,00	615 492,00	615 492,00			0,00			0,00	0,00	615 492,00	615 492,00	615 492,00			0,00	0,00			0,00
001.1	9	Asfalty s obsahem dehtu	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20
122	10	Oprava množství pol. č. 30	- 19 373,87	0,00	- 19 373,87			0,00			0,00	- 19 373,87	0,00	-19 373,87	19 373,87			0,00	0,00			0,00
801.1	11	Nové technické řešení	- 327 995,75	327 995,75	0,00			0,00	- 327 995,75	327 995,75	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
701	12	Změna úpravy porchu podstavce	- 24 011,68	104 159,48	80 147,80			0,00			0,00	- 24 011,68	104 159,48	80 147,80	128 171,16			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název stavby:	Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava pomníku
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	701/1

Doklad	počet listů
07_ Soupis prací SO po změnách	1
08_ Cenové zdůvodnění jednotkových cen nových položek	1
09_ Žádost o změnu finální úpravy povrchu podstavce	1
10_ Oznámení Zhotovitele	1
11_ Vyjádření TDS	1
12_ Vyjádření AD	1
Počet listů celkem	6

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO 701 - Úprava pomníku

Číslo a název rozpočtu: SO 701 - Úprava pomníku

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	23,944	23,944	0,000	107,910	2 583,80	0,00	0,00	2 583,80	0,00	100,00
2	029113.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,000	0,000	5 395,440	5 395,44	0,00	0,00	5 395,44	0,00	100,00
3	03620.	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ	KPL	2,000	2,000	0,000	21 581,740	43 163,48	0,00	0,00	43 163,48	0,00	100,00
4	03999R.	PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU	KPL	1,000	1,000	0,000	1 079,090	1 079,09	0,00	0,00	1 079,09	0,00	3 800,00
5	125731.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	7,712	7,712	0,000	110,070	848,86	0,00	0,00	848,86	0,00	100,00
6	131731.	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	7,712	7,712	0,000	261,140	2 013,91	0,00	0,00	2 013,91	0,00	100,00
7	131738.	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11,972	11,972	0,000	568,680	6 808,24	0,00	0,00	6 808,24	0,00	100,00
8	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	19,684	19,684	0,000	19,420	382,26	0,00	0,00	382,26	0,00	100,00
9	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,712	7,712	0,000	133,810	1 031,94	0,00	0,00	1 031,94	0,00	100,00
10	18243.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	18,900	18,900	0,000	29,140	550,75	0,00	0,00	550,75	0,00	100,00
11	272213.A	OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE	M3	3,276	0,000	-3,276	5 211,990	17 074,48	-17 074,48	0,00	0,00	-17 074,48	0,00
<b>ZBV 12 Změna úpravy porchů podstavce</b>				<b>M3</b>			<b>-1,560</b>						
12	272213.B	OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE	M3	0,328	0,328		5 211,990	1 709,53	0,00	0,00	1 709,53	0,00	100,00
13	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	18,156	18,156		4 823,520	87 575,83	0,00	0,00	87 575,83	0,00	100,00
14	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,816	1,816		28 531,060	51 812,40	0,00	0,00	51 812,40	0,00	100,00
15	285392.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	88,000	88,000		385,230	33 900,24	0,00	0,00	33 900,24	0,00	100,00
16	451311.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	1,851	1,851		2 848,790	5 273,11	0,00	0,00	5 273,11	0,00	100,00
17	626211.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	4,000	4,000		924,780	3 699,12	0,00	0,00	3 699,12	0,00	100,00
18	626212.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	2,000	2,000		1 629,420	3 258,84	0,00	0,00	3 258,84	0,00	100,00
19	626213.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	1,920	1,920		2 568,230	4 931,00	0,00	0,00	4 931,00	0,00	100,00
20	78272.A	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO	M2	1,560	0,000	-1,560	3 420,710	5 336,31	-5 336,31	0,00	0,00	-5 336,31	0,00
<b>ZBV 12 Změna úpravy porchů podstavce</b>				<b>M3</b>			<b>-1,560</b>						
21	78272.B	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO	M2	0,468	0,000	-0,468	3 420,710	1 600,89	-1 600,89	0,00	0,00	-1 600,89	0,00
<b>ZBV 12 Změna úpravy porchů podstavce</b>				<b>M3</b>			<b>-1,468</b>						
22	78381.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	38,714	38,714		330,200	12 783,36	0,00	0,00	12 783,36	0,00	100,00
23	919173.	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ TL. DO 20MM	M	1,500	1,500		151,070	226,61	0,00	0,00	226,61	0,00	100,00
24	93650.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	296,000	296,000		88,490	26 193,04	0,00	0,00	26 193,04	0,00	100,00
25	938441.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	43,116	43,116		265,460	11 445,57	0,00	0,00	11 445,57	0,00	100,00
26	938543.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	29,762	29,762		403,580	12 011,35	0,00	0,00	12 011,35	0,00	100,00
27	96815.	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,060	0,060		8 848,510	530,91	0,00	0,00	530,91	0,00	100,00
28	97617.	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	3,000	3,000		533,070	1 599,21	0,00	0,00	1 599,21	0,00	100,00
<b>Nové položky</b>													
29	03620a.N	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - PŘESUN MIG 21	KPL	0,000	2,000	2,000	21 581,740	0,00	0,00	43 163,48	43 163,48	43 163,48	100,00
<b>ZBV 12 Změna úpravy porchů podstavce</b>				<b>M3</b>			<b>2,000</b>						
30	32719.N	Zdivo z pravidelných kamenů z lomového kamene štipaného	M3	0,000	5,304	5,304	11 500,000	0,00	0,00	60 996,00	60 996,00	60 996,00	100,00
<b>ZBV 12 Změna úpravy porchů podstavce</b>				<b>M3</b>			<b>5,304</b>						
<b>Celkem</b>								<b>344 819,57</b>	<b>- 24 011,68</b>	<b>104 159,48</b>	<b>424 967,37</b>	<b>80 147,80</b>	<b>123,24</b>

**Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen**

<b>Stavba číslo, název:</b>			Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav					
<b>SO číslo a název :</b>			SO 701 Úprava pomníku					
<b>ROZPOČET číslo a název :</b>			SO 701 Úprava pomníku					
<b>Číslo ZBV na SO:</b>			ZBV 1 - Změna úpravy porchů podstavce					
Č. pol.	kód	typ	popis	m.j.	množství	JC	cena	cenové zdůvodnění
29	03620a.	N	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - PŘESUN MIG 21	KPL	2,000	21 581,74	43 163,48	JC dle obdobné položky z SoD SO 701 p.č. 3-03620 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBYSTAVEBNÍ. Jedná se o přemístění MIG 21 do areálu kasáren nad rámec PDPS (viz popis ve Změnovém listu).
30	31111.	N	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON	M3	5,304	11 500,00	60 996,00	JC del OTSKP 2022 - jedná se o srovnatelné stavební práce

Zhotovitel:

Objednatel:



Stará Boleslav dne: 12. října 2022

Zbyněk Goldberger  
Eurovia CS, a.s.  
Závod Praha východ

**Žádost o změnu finální úpravy povrchu podstavce.**

Vážený pane Golbergu,

z důvodu možného nesouladu povrchové úpravy podstavce památníku, doplněním obkladu pískovcovým kamenem, požadujeme provést definitivní úpravu z jednostranně šípaných bet. Bloků v barvě okru doplněnou ochrannými stříškami. Úpravu požadujeme provést na bočních stranách a zadní straně. Přední stranu ponechat v původním provedení. Porušené spáry v kamenném zdivu opravit.

Za akceptování požadavku předem děkujeme.

Kontaktní osoba: kapitán Bc. Petr Hon, alc. 230 291, mob.

kapitán F  
správc

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

K rukám Ing. Jan Lichneger, ředitel  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5 – Smíchov

**Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta  
Masarykovo nám. 1/6,  
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 11.7.2022

Dopis č. 1030818ZGO/34\_22

**Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**  
**Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla**

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,  
jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že na základě Žádosti o změnu finální úpravy povrchu podstavce Posádkového velitelství Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dojde ke změně materiálu obkladu na jednostranně štípané bloky v barvě okru.  
Dále, z důvodu bezpečného pohybu chodců a nutnosti vymístit samotný MIG 21 z důvodu kolize při realizaci stavebních objektů SO 122 a SO 131, bude MIG oproti předpokladu PDPS přemístěn do prostor kasáren a po dokončení všech prací následně vrácen na upravený podstavec.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně druhu obkladu a způsobu manipulace se stávajícím pomníkem**. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Děkuji,

s pozdravem

Ing. Tomáš Cvach  
Eurovia CS, a.s.  
PON závodu Praha východ

**Adresát:**

KSÚS  
Bc. Marek Hanuš, MPA  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

V Liberci dne 29. listopadu 2022

**Věc: Vyjádření TDS k ZBV 12**

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., předkládá navrhovanou změnu č. 12 spočívající ve změnách na SO 701 (Úprava pomníku).

Dopisem se dne 12. října 2022 zažádal majetkový správce pomníku (letounu MiG 21) o změnu povrchové úpravy podstavce pomníku. Změna spočívá ve změně materiálu na betonové štípané tvárnice.

Dále byl zhotovitel nucen provést dodatečné přesuny letounu v záboru stavby nad rámec uvažovaný zadávací dokumentací.

Za TDS doporučuji zpracovat změnu.

-----  
Petr Jiřímský  
TDS

**Středočeský kraj**

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic  
Středočeského kraje, p. o.**

**Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA**

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj: PX 2022  
V Praze: 2. prosince 2022  
Vyřizuje: Ing. Petr Kunc

tel.:

e-m

**Akce: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**

**Věc: Vyjádření AD č. 10**

---

Vážený pane řediteli,

dne 22. 11. 2022 AD obdržel návrh ZBV č. 12, který řeší změnu architektonického řešení rozšíření podstavce pod přesouvaným vystaveným letounem. v rámci SO 701.

V rámci PDPS bylo navrženo letoun umístit na pevnou plochu v obvodu stavby. Dle projektového harmonogramu bylo uvažováno s realizací SO 701 v první etapě, při čemž úprava účelové komunikace měla být prováděna ve třetí etapě. Zadavatel ale projektový harmonogram v rámci veřejné zakázky neuveřejnil. Rozšiřovaný podstavec byl navržen s kamenným obkladem.

V rámci realizace stavby bylo nutné letoun umístit mimo obvod stavby a po dohodě s příslušnou složkou Armády ČR byl letoun umístit do Jaselských kasáren. Rozšiřovaný podstavec byl na žádost Armády ČR proveden z jednostranně štípaných tvarovek.

AD sděluje, že návrh ZBV č. 12 je akceptovatelný.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina