

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

111.1/1

Číslo ZBV:

13

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	-76 383,22	51 592,98	-24 790,24

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	-76 383,22	51 592,98	-24 790,24

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">111.1/1</p>	Číslo ZBV / Skupina změny: <p style="text-align: center;">13.3</p>
---	---	--

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	
6. Přehled dokladů	1	
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	
Další doklady dle přehledu dokladů	4	

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Dopravní značení - skutečnost

Toto ZBV p. č. 13 (SO 111.1/1) řeší úpravy dle požadavků DI Policie ČR:

- Navýšení počtu značek
- Navýšení výměry VDZ
- Snížení výměry velkoplošných značek

Zdůvodnění:

Na základě připomínek DI PČR (viz výše) byl následně schválen návrh místní úpravy provozu (MÚP) (viz situace příloha č.8).

Výše uvedené skutečnosti oznámil Zhotovitel Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZGO/36_22 (viz příloha č. 9). TDS vydal doporučení ke zpracování ZBV dne 29.11.2022 (viz příloha č. 10). AD vydal souhlasné stanovisko k tomuto ZBV dne 2.12.2022 (viz příloha č. 11).

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle paragrafu 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-76 383,22	51 592,98	-24 790,24	127 976,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	jméno	Zbyněk Goldberger	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina Pontex, spol s.r.o.	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Jiřímský TES Consulting, s.r.o.	datum	podpis
Zástupce Objednatel č. 1:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis
Zástupce Objednatel č. 2:	jméno	Ing. Jaroslava Koukalová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Robert Pecha	datum	podpi
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Juna	datum	podpi

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13

Název Stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 111.1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
682 406,58

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	682 406,58	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-76 383,22	51 592,98	51 592,98	7,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-76 383,22	657 616,34	-24 790,24	-3,63%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum

Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Zbyněk Goldberger souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina souhlasím

Technický dozor investora: Petr Jiřímský souhlasím

Zástupce Objednatele č. 1: Ing. Marek Hanuš, MPA souhlasím

Zástupce Objednatele č. 2: Ing. Jaroslava Koukalová souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Zaměstnanec města Brandýs
nad Labem- Stará Boleslav
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Koukalová souhlasím

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO 111.1 - Dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 111.1 - Dopravní značení

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	35,000	42,000	7,000	2 859,580	100 085,30		20 017,06	120 102,36	20 017,06	120,00
5	914521.	DOPRAVA ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	30,000	18,300	-11,700	6 528,480	195 854,40	-76 383,22		119 471,18	-76 383,22	61,00
10	915111.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	618,820	659,225	40,405	80,930	50 081,10		3 269,98	53 351,08	3 269,98	106,53
11	915111.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,500	12,000	3,500	80,930	687,91		283,26	971,17	283,26	141,18
12	915211.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	188,333	264,738	76,405	350,700	66 048,38		26 795,23	92 843,61	26 795,23	140,57
13	915211.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,500	12,000	3,500	350,700	2 980,95		1 227,45	4 208,40	1 227,45	141,18
Celkem									- 76 383,22	51 592,98		- 24 790,24	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)
Podpis:

Za Objednatele: Petr Jířmýský, (TDS/TDI)
Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav, 1617900

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	34 596 205,67
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	46 813 267,46
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	56 644 053,63
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	135,31%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,34%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 272 088,59
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	21,02%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 378 861,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	27,03%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,77%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 619 928,95
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 298 102,84

12=(1)*0,15	Limit	5 189 430,85
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	14,29%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	4 944 973,20

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																										
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -				
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.))				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %				
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38				
		Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav	- 1 501 915,93	13 718 977,72	12 217 061,79	0,00	0,00	0,00	- 327 995,75	327 995,75	0,00	- 1 173 920,18	8 178 805,61	7 004 885,43	9 352 725,79	0,00	267 203,16	267 203,16	267 203,16	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20				
901.1	1	Úprava DIO dle požadavku UK	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	1 393 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
901.1a	2	Provizorní komunikace	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	3 187 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122a	3	Kanalizace - skutečné podmínky	0,00	529 370,96	529 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 370,96	529 370,96	529 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
131	4	Vybudování provizorního chodníku	0,00	267 203,16	267 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	267 203,16	267 203,16	267 203,16	0,00	0,00	0,00				
122	5	Dočasné rozšíření stávající komunikace	0,00	943 157,50	943 157,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 157,50	943 157,50	943 157,50			0,00	0,00			0,00				
121	6	Bourání stávajícího betonového základu podél větve D	0,00	323 143,77	323 143,77			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 143,77	323 143,77	323 143,77			0,00	0,00			0,00				
001.1	7	Frézování cementové stabilizace	- 574 459,62	1 510 640,00	936 180,38			0,00	0,00	0,00	0,00	- 574 459,62	1 510 640,00	936 180,38	2 085 099,62			0,00	0,00			0,00				
901.1	8	Doplnění betonových svodidel Rebloc (T3)	0,00	615 492,00	615 492,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 492,00	615 492,00	615 492,00			0,00	0,00			0,00				
001.1	9	Asfalty s obsahem dehtu	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20				
122	10	Oprava množství pol. č. 30	- 19 373,87	0,00	- 19 373,87			0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 373,87	0,00	-19 373,87	19 373,87			0,00	0,00			0,00				
801.1	11	Nové technické řešení	- 327 995,75	327 995,75	0,00			0,00	- 327 995,75	327 995,75	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
701	12	Změna úpravy porchu podstavce	- 24 011,68	104 159,48	80 147,80			0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 011,68	104 159,48	80 147,80	128 171,16			0,00	0,00			0,00				
111.1	13	Dopravní značení - skutečnost	- 76 383,22	51 592,98	- 24 790,24			0,00	0,00	0,00	0,00	- 76 383,22	51 592,98	-24 790,24	127 976,20			0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13
Název stavby:	Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	111.1/1


Doklad	počet listů
07_Soupis prací SO po změnách	1
08_Stará Boleslav MÚP finální projekt se schválením PČR DI	1
09_Oznámení Zhotovitele	1
10_Vyjádření TDS	1
11_Vyjádření AD	1
Počet listů celkem	5

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								1					
Číslo a název SO/PS: SO 111.1 - Dopravní značení								celkem po všech změnách 3					
Číslo a název rozpočtu: SO 111.1 - Dopravní značení													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	35,000	42,000	7,000	7,000	100 085,30		20 017,06	120 102,36	20 017,06	120,00
ZBV 13 Dopravní značení - skutečnost			KUS				7,000						
2	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	21,000	21,000		0,000	1 132,95			1 132,95	0,00	100,00
3	914141.	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	3,000	3,000		0,000	15 376,98			15 376,98	0,00	100,00
4	914433.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000		0,000	323,73			323,73	0,00	100,00
5	914521.	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	30,000	18,300	-11,700	-11,700	195 854,40	-76 383,22		119 471,18	-76 383,22	61,00
ZBV 13 Dopravní značení - skutečnost			M2				-11,700						
6	914523.	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	M2	24,000	24,000		0,000	7 380,96			7 380,96	0,00	100,00
7	914531.	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	M2	9,000	9,000		0,000	61 669,80			61 669,80	0,00	100,00
8	914731.	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	15,000		0,000	42 893,70			42 893,70	0,00	100,00
9	914831.	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000		0,000	10 143,40			10 143,40	0,00	100,00
10	915111.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	618,820	659,225	40,405	40,405	50 081,10		3 269,98	53 351,08	3 269,98	106,53
ZBV 13 Dopravní značení - skutečnost			M2				40,405						
11	915111.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,500	12,000	3,500	3,500	687,91		283,26	971,17	283,26	141,18
ZBV 13 Dopravní značení - skutečnost			M2				3,500						
12	915211.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	188,333	264,738	76,405	76,405	66 048,38		26 795,23	92 843,61	26 795,23	140,57
ZBV 13 Dopravní značení - skutečnost			M2				76,405						
13	915211.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,500	12,000	3,500	3,500	2 980,95		1 227,45	4 208,40	1 227,45	141,18
ZBV 13 Dopravní značení - skutečnost			M2				3,500						
14	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	430,487	430,487		0,000	127 747,02			127 747,02	0,00	100,00
Celkem								682 406,58	- 76 383,22	51 592,98	657 616,34	- 24 790,24	96,37

NÁVRH místní úpravy provozu (MÚP)

OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SIL. II/610 V UL. BOLESLAVSKÁ -
STARÁ BOLESLAV

umístění stálého značení



Handwritten signature and stamp:
KRS 161260-4/1-002-01002
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
STŘEDNÍ ÚŘED PRO PRAHU
M. B. Č. 13/1997 Sb. v platném znění

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP65 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH II.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Název stavby: OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SIL. II/610 V UL. BOLESLAVSKÁ - STARÁ BOLESLAV		SO 111.1
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5		
Technický dozor: TES CONSULTING	Společnost: TES Consulting, s.r.o. V olšinách 2300/75 100 00 Praha 10	Ražba: Ověřil: Datum: Podpis:
Zhotovitel stavby:	Společnost: EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4	Ražba: Ověřil: Datum: Podpis:

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Vypracoval: Milan Chlup	Kreslil: Milan Chlup	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: EUROVIA CZ, a.s.			
Akce: Stará Boleslav - výstavba okružní křižovatky (stálé dopravní značení)	Formát: A1	Měřítka:	MÚP
Obsah: Návrh MÚP	Datum: 06/22	Účel:	
	Číslo výkresu:	Paré č.:	

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 11.7.2022

Dopis č. 1030818ZGO/36_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav
Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,
jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že na základě připomínek DI PČR byl upraven návrh dopravního značení z nichž vyplývá následující:


- navýšení počtu značek
- navýšení výměry VDZ
- snížení výměry velkoplošných značek

Skutečný množství dopravního značení bude řešeno v RDS a následně předloženo Objednateli formou změnového listu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně množství dopravního značení**. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Děkuji,

s pozdravem



Ing. Tomáš Cvach
Eurovia CS, a.s.
PON závodu Praha východ

Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 29. listopadu 2022

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 13

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., předkládá navrhovanou změnu č. 13 spočívající ve změnách na SO 111.1 (Dopravní značení).

V průběhu odsouhlasování místní úpravy dopravního značení byl ze strany Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Praha venkov-východ vznesen požadavek na doplnění a úpravu stálého dopravního značení oproti stavu v zadávací dokumentaci.

Za TDS doporučuji zpracovat změnu.

Petr Jiřímský
TDS

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA
Zborovská 11
Praha, 150 00**

Čj: PX 2022
V Praze: 2. prosince 2022
Vyřizuje: Ing. Petr Kunc

tel.:
e-ma

Akce: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav
Věc: Vyjádření AD č. 11

Vážený pane řediteli,

dne 22. 11. 2022 AD obdržel návrh ZBV č. 13, který řeší změnu trvalého dopravního značení v rámci SO 111.1.

V rámci projektové přípravy byl zpracován návrh trvalého dopravní značení, který byl projednán s Policií ČR jako dotčeným orgánem ve věci bezpečnosti dopravy viz stanovisko policie ČR ze dne 19. 12. 2019.

V rámci realizace došlo ke změně trvalého dopravního značení, kterou Policie ČR potvrdila.

AD sděluje, že návrh ZBV č. 13 je akceptovatelný.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.
Ing. Pavel Hrdina