

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka Velké Valy	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 102/1	Číslo ZBV: 3
--	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001 a Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
--

Zhotovitel: Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734 vedoucí účastník ČNES dopravní stavby, a.s.	účastník 2 BES s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy IČ: 437 92 553
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734	

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	-363 967,83	138 976,56	-224 991,28

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-363 967,83	138 976,56	-224 991,28

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka Velké Valy	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 102/1	Číslo ZBV: 3.4
--	---	-----------------------

Strany smlouvy o dílo č. S - 2000/00066001/2021 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 10.08.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: "Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk" vedoucí účasník ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764,

272 01 Kladno-Kročehlavý společník BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 10%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td style="text-align: center;">3</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">18</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	18	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	1	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	18	počet listů																							

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny:

Okružní křižovatka Velké Valy byla součástí zadání jako oprava po předchozím dodavateli, kdy bylo uvažováno s výměnou nekvalitních asfaltových vrstev za nové. V rámci místního šetření byl konstatován nevyhovující stav betonové přídlažby a žulové obruby vnitřního prstence, které bylo nezbytné opravit. V křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany dochází k nezbytnému doplnění odvodnění a provedení úpravy obrubníků (viz doklad č. 10 a 11 vyjádření AD a TDS). Veškeré výše uvedené práce byly geodeticky zaměřeny a toto zaměření je dokladem č.8 tohoto ZBV.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017, dále jen "Směrnice KSÚS") upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4 jako Změna nezbytná k dokončení.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 16, odst. (1) Směrnice R-Sm-36. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, odst. (5) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a splňuje tak náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení podle § 11 Směrnice KSÚS a limity stanovené v § 13 Směrnice KSÚS, byla pro tuto Změnu určena Skupina 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-363 967,83	138 976,56	-224 991,28	502 944,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Pavel Stejskal	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Lukáš Ježek	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Dis. Daniel Balla	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Tomáš Mach, Ph.D.	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka Velké Valy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 930 920,08

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 930 920,08	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-363 967,83	138 976,56	138 976,56	7,20%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-363 967,83	1 705 928,80	-224 991,28	-11,65%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Pavel Stejskal

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lukáš Ježek

Stavební dozor: souhlasím Dis. Daniel Balla

Zástupce Objednatele: souhlasím Ing. Tomáš Mach, Ph.

Zástupce Objednatele: souhlasím Bc. Marek Hanuš, MP

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3.4

Název stavby dle SoD: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 a II/331 Číslo a název SO/PS: 102 Okružní křižovatka Velké Valy Číslo a název rozpočtu: 102 Okružní křižovatka Velké Valy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
								Skupina Změn: 4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
0		Všeobecné konstrukce a práce						22 559,68	-6 944,91	57 984,01	73 598,78	51 039,10	226,24%
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,000	279,485	279,485	205,00	0,00	0,00	57 294,38	57 294,38	57 294,38	100,00%
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	6,828	6,828	101,00	0,00	0,00	689,63	689,63	689,63	100,00%
5	.015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	281,996	195,185	-86,811	80,00	22 559,68	-6 944,91	0,00	15 614,77	-6 944,91	-30,78%
1		Zemní práce						444 048,00	-91 404,08	5 609,54	358 253,46	-85 794,54	-19,32%
8	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,000	1,112	1,112	912,00	0,00	0,00	1 014,14	1 014,14	1 014,14	100,00%
9	113346	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	108,460	75,071	-33,389	2 200,00	238 612,00	-73 455,80	0,00	165 156,20	-73 455,80	-30,78%
11	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	0,000	20,700	20,700	222,00	0,00	0,00	4 595,40	4 595,40	4 595,40	100,00%
12	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	127,600	116,452	-11,148	1 610,00	205 436,00	-17 948,28	0,00	187 487,72	-17 948,28	-8,74%
5		Komunikace						1 433 694,80	-265 618,84	5 768,50	1 173 844,46	-259 850,34	-18,12%
20	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	M2	638,000	431,400	-206,600	607,00	387 266,00	-125 406,20	0,00	261 859,80	-125 406,20	-32,38%
23	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	638,000	574,100	-63,900	18,20	11 611,60	-1 162,98	0,00	10 448,62	-1 162,98	-10,02%
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 276,000	1 178,200	-97,800	13,20	16 843,20	-1 290,96	0,00	15 552,24	-1 290,96	-7,66%
25	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	638,000	584,900	-53,100	544,00	347 072,00	-28 886,40	0,00	318 185,60	-28 886,40	-8,32%
26	.574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	638,000	574,100	-63,900	479,00	305 602,00	-30 608,10	0,00	274 993,90	-30 608,10	-10,02%
27	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM - SMA 11S PMB 25/55-60	M2	638,000	593,300	-44,700	374,00	238 612,00	-16 717,80	0,00	221 894,20	-16 717,80	-7,01%
29	58250	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE - přídlažba tl. 80 mm	M2	0,000	13,900	13,900	415,00	0,00	0,00	5 768,50	5 768,50	5 768,50	100,00%
37	587201	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	148,000	76,100	-71,900	856,00	126 688,00	-61 546,40	0,00	65 141,60	-61 546,40	100,00%
8		Potrubí						7 360,00	0,00	22 480,00	29 840,00	22 480,00	305,43%
32	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000	6,000	2,000	1 840,00	7 360,00	0,00	3 680,00	11 040,00	3 680,00	50,00%
101	894345	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM - Oprava stávající rozpadající se šachty, výměna poškozených dílů, zpětné zasypání a zahutnění šachty	KUS	0,000	1,000	1,000	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
9		Ostatní konstrukce a práce						0,00	0,00	47 134,50	47 134,50	47 134,50	100,00%
33	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	0,000	22,170	22,170	1 850,00	0,00	0,00	41 014,50	41 014,50	41 014,50	100,00%
34	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	0,000	20,000	20,000	306,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
Celkem									- 363 967,83	138 976,56		- 224 991,28	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Pavel Stejskal, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Bc. Marek Hanuš, MPA,

Za Objednatele: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta

Podpis:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 868 773,84
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	21 662 354,25
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	26 211 448,65
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,06%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-3,25%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-206 419,59
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,94%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 560 632,15

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	-1,52%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	3,90%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	521 516,08
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 934 386,92

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	3 280 316,08
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140448000-37		140 448 000,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -					- 2 -					- 3 -				- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331	- 711 076,14	504 656,56	- 206 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 347 108,31	15 680,00	-331 428,31	- 331 428,31	- 363 967,83	488 976,56	125 008,72	852 944,39	0,00	0,00	0,00
000	1	Všeobecné a předběžné položky/doplnění zaměření pro DSPS	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Okružní křižovatka Zbožská/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 347 108,31	15 680,00	- 331 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 347 108,31	15 680,00	-331 428,31	-331 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3	Okružní křižovatka Velké Váhy / Výměna nekvalitních asfaltů stmelovaných vrstev vozovky a dlaždičkových povrchů	- 363 967,83	138 976,56	- 224 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 363 967,83	138 976,56	-224 991,28	502 944,39	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Okružní křižovatka Velké Valy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1
09 Zápis z KD ze dne 1.10.2021	4
10 Stanovisko autorského dozoru	2
11 Vyjádření TDS	2
12 Oznámení zhotovitele	3
13 Souhlas se zpracováním ZBV_KSÚS	1
14 Souhlas se zpracováním ZBV_Město Nymburk	1
15 Fotodokumentace	1
Počet listů celkem	18

		<i>Součet</i>				20,700							
36	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	127,600	116,452	-11,148	1 610,00	205 436,00	-17 948,28	0,00	187 487,72	-17 948,28	-8,74%
		ZBV č.3											
		<i>Narovnáno na skutečné položenou plochu provedenou předchozím zhotovitelem, která byla pro potřeby tohoto narovnáni zaměřena.</i>											
		<i>574,1*0,08+584,9*0,08+593,3*0,04</i>			116,452								
		<i>Součet</i>			116,452								
12	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	0,000	0,000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	0,000	0,000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	17180A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	0,000	0,000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,000	0,000	0,000	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2		Základy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	0,000	0,000	0,000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5		Komunikace					1 456 952,40	-265 618,84	5 768,50	1 197 102,06	-259 850,34	-17,84%	
20	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	M2	638,000	431,400	-206,600	607,00	387 266,00	-125 406,20	0,00	261 859,80	-125 406,20	-32,38%
		ZBV č.3											
		<i>Narovnáno na skutečné položenou plochu provedenou předchozím zhotovitelem, která byla pro potřeby tohoto narovnáni zaměřena.</i>			431,400								
		<i>Součet</i>			431,400								
21	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM - ŠDA 0/32 GE	M2	0,000	0,000	0,000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM - ŠDB 0/32 GN	M2	0,000	0,000	0,000	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	638,000	574,100	-63,900	18,20	11 611,60	-1 162,98	0,00	10 448,62	-1 162,98	-10,02%
		ZBV č.3											
		<i>Narovnáno na skutečné položenou plochu provedenou předchozím zhotovitelem, která byla pro potřeby tohoto narovnáni zaměřena.</i>			574,100								
		<i>Součet</i>			574,100								
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 276,000	1 178,200	-97,800	13,20	16 843,20	-1 290,96	0,00	15 552,24	-1 290,96	-7,66%
		ZBV č.3											
		<i>Narovnáno na skutečné položenou plochu provedenou předchozím zhotovitelem, která byla pro potřeby tohoto narovnáni zaměřena. Přidána plocha pro provedení napojení 10 + 20 m2</i>											
		<i>pol.č.572123; (595,6*2)+10+20</i>			1 178,200								
		<i>Součet</i>			1 178,200								
25	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	638,000	584,900	-53,100	544,00	347 072,00	-28 886,40	0,00	318 185,60	-28 886,40	-8,32%
		ZBV č.3											
		<i>Narovnáno na skutečné položenou plochu provedenou předchozím zhotovitelem, která byla pro potřeby tohoto narovnáni zaměřena.</i>											
		<i>pol.č.572123; 595,6+10</i>			584,900								
		<i>Součet</i>			584,900								
26	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	638,000	574,100	-63,900	479,00	305 602,00	-30 608,10	0,00	274 993,90	-30 608,10	-10,02%
		ZBV č.3											
		<i>Narovnáno na skutečné položenou plochu provedenou předchozím zhotovitelem, která byla pro potřeby tohoto narovnáni zaměřena. Přidána plocha pro provedení napojení 10 m2</i>			574,100								
		<i>Součet</i>			574,100								

27	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM - SMA 11S PMB 25/55-60	M2	638,000	593,300	-44,700	374,00	238 612,00	-16 717,80	0,00	221 894,20	-16 717,80	-7,01%
		ZBV č.3											
		<i>Narovnáno na skutečné položenou plochu provedenou předchozím zhotovitelem, která byla pro potřeby tohoto narovnáni zaměřena. Přidána plocha pro provedení napojení 20 m2</i>			593,300								
		Součet			593,300								
28	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0,000	0,000	0,000	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	58250	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE - přídlažba tl. 80 mm	M2	0,000	13,900	13,900	415,00	0,00	0,00	5 768,50	5 768,50	5 768,50	100,00%
		ZBV č.3											
		<i>Oprava poškozené přídlažby plocha 20%; 20%*69,5</i>			13,900								
		Součet			13,900								
30	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - tl. 60mm	M2	0,000	0,000	0,000	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	587201	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	148,000	76,100	-71,900	856,00	126 688,00	-61 546,40	0,00	65 141,60	-61 546,40	0,00%
		ZBV č.3											
		<i>Narovnáno na skutečné položenou plochu provedenou předchozím zhotovitelem, která byla pro potřeby tohoto narovnáni zaměřena. Přidána plocha pro provedení napojení 10 m2</i>			76,100								
		Součet			76,100								
31	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	147,200	147,200	0,000	158,00	23 257,60	0,00	0,00	23 257,60	0,00	0,00%
8		Potrubi						7 360,00	0,00	22 480,00	29 840,00	22 480,00	305,43%
32	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000	6,000	2,000	1 840,00	7 360,00	0,00	3 680,00	11 040,00	3 680,00	50,00%
		<i>Množství dle SOD</i>		4,000									
		ZBV č.3											
		<i>Zastížení více poklopů než bylo původně předpokládáno</i>			2,000								
		Součet			6,000								
101	894345	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM - <i>Oprava stávající rozpadající se šachty, výměna poškozených dílů, zpětné zasypání a zahutnění šachty</i>	KUS	0,000	1,000	1,000	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		ZBV č.3											
		<i>Oprava stávající prapadající se šachty</i>			1,000								
		Součet			1,000								
9		Ostatní konstrukce a práce						0,00	0,00	47 134,50	47 134,50	47 134,50	100,00%
33	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	0,000	22,170	22,170	1 850,00	0,00	0,00	41 014,50	41 014,50	41 014,50	100,00%
		ZBV č.3											
		<i>Na základě místního šetření ze dne 4.10.2021 domluvena výměna středového prstence</i>			22,170								
		Součet			22,170								
34	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	0,000	20,000	20,000	306,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		ZBV č.3											
		<i>Řezání napojení</i>			20,000								
		Součet			20,000								
35	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	0,000	0,000	0,000	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						1 930 920,08	- 363 967,83	138 976,56	1 705 928,80	- 224 991,28	-11,65%

Okružní křižovatky Nymburk II/503 a II/330, II/503 a II/331

SO	102	103	105	Celkem
SC	431,4			
ACP	574,1	936,1	156,8	1667
ACL	584,9	979,5	179,3	1743,7
SMA	593,3	1014,7	195,9	1803,9
žulova kostka	76,1			
žulová obruba	22,17			

Zaměření skutečných ploch provedených prací v období 03/2022

Evidenční číslo:

Zápis z kontrolního dne stavby Okružní křižovatky Nymburk, II/503xII/330 a II/503xII/331

Kontrolní den				
Číslo	47/5	Konaný dne	1.10.2021	Nymburk
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.4.1 Prezenční listina			

Kontrola úkolů z 8. kontrolního dne				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav splnění úkolu	Splněno [A/N] / Odpovídá Z,T,O	Termín kontrola
4.1	HMG	Předložen - termín dokončení díla je do 30.10.2021		
	Plán prací	Týdenní předkládat vždy ve čtvrtek do 14 h	Z	
5.1	DIO	Předat TDI Úprava rozhodnutí	Z	
5.2		Zhotovitel tímto urguje stanovisko objednatele k zaslanému dopisu ze dne 3.září 2021 a z 15.září 2021.	O	Příští KD
		Zhotovitel žádá Objednatele o zajištění koordinace napojení stavby ulice Zbožská na stavbu Úpravy veřejného prostranství před objektem PČR. Zhotovitel požaduje zajištění připravenosti pro provádění podkladních a vozovkových vrstev spočívající zejména v osazených obrubách do 11.10.2021 Prověřit zástupce města	O, NB	5.10.21
		Zhotovitel navrhuje že uvede stavbu do provozu 23.10.2021. Žádá o upřesnění legalizace zpuštění provozu. Předpoklad je uvedení stavby do předčasného užívání. TDI žádá seznam dokladů, které bude mít Zhotovitel pro uvedení do provozu. Zhotovitel předloží návrh dohody o předčasném užívání	Z	7.10.21
		Zhotovitel provede před uvedením do provozu oprava havarijního stavu ul. vpusti na SO 102 předpoklad 17.10.2021.Oznámení zajistí Zhotovitel. Bude formou částečné uzavírky.	Z	17.10.21

Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací	
1. plnění věcného harmonogramu	Práce probíhají v souladu s předloženým HMG
KD 47/5	Předpoklad provedení opravy stávající části díla dokončených předchozím zhotovitelem. Etapy je březen-duben, před uzavírkou mostu ev. 503-001
2. popis provedených prací za období	1. Objekty řady 100 SO 101 Okružní křižovatka Zbožská. Obruby, dlažby vnitřního rondelu, přídlažby SO 102 Okružní křižovatka Velké Vály Bez činnosti SO 103 Úprava ulice Boletická Obruby, přídlažby, dlažby SO 104 Úprava ulice Zbožská Obruby, přídlažby, dlažby SO 106 Chodníky Příprava pláně, dlažby zámkové dlažba, obruby
	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
	DOKUMENTACE STAVBY
	OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NYMBURK, II/503xII/330 A II/503xII/331
	STRANA: 1/3

	<p>SO 107 Předláždění chodníků Příprava pláně, dlažby zámkové dlažba, obruby SO 190 Dopravní značení Kontrola značení objízdných tras 2. Objekty řady 400 SO 401 Veřejné osvětlení Dokončena kabeláž SO 413 Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC Připravena trasa pro přeložku kabelu 3. Objekty řady 800 SO 801 Vegetační úpravy V uvedeném období práce na objektech řady 800 neprobíhaly.</p>
3. finanční plnění	<p>Za období srpen 2021 fakturace ve výši 3 587 795,27,00 Kč Za období září 2021 fakturace ve výši ke KD nepředložena Kč</p> <p>Celková nabídková cena díla 21 868 773,84 Kč bez DPH Cena díla KSÚS 20 840 493,41 Kč bez DPH Cena díla Nymburk 1 028 280,43 Kč bez DPH</p> <p>Pokyny Objednatele nebo návrhy Zhotovitele s dopadem do ceny díla</p>
ZBV	
	Objednatel uděluje Zhotoviteli pokyn na zpracování ZBV ul Bedřich Smetany
4. předávání RDS	<p>RDS předloženy elektronicky SO 101 Okružní křižovatka Zbožská. SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy SO 103 Úprava ulice Boletická SO 104 Úprava ulice Zbožská SO 106 Chodníky SO 190 Dopravní značení SO 401 Veřejné osvětlení SO 413 Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC SO 801 Vegetační úpravy SO 107 Předláždění chodníků</p>
5. fotodokumentace	Zhotovitel předá na konci stavby

Kontrola kvality		
1.	Technologické předpisy a KZP	
	Zhotovitel Předloží všechny TePř k odsouhlasení TDI před zahájením prací	
2.	Podzhotovitelé	
	Zhotovitel předáe přehled podzhotovitelů	
3.	Laboratorní deník	
	Zhotovitel zašle laboratorní deník	
4.	Laboratoř zhotovitele je ALGEO	
	Zhotovitel předá doklady prokazující způsobilost laboratoře	

Stav BOZP a PO za minulé období

bez záznamů o úrazu

Zabezpečení staveniště-závad

Používání OPP a dodržování BOZP bez-závad

Rizika zhotovitele předána

Rizika, nároky, oznámení

1 Oznámení Zhotovitele ze dne 27.8.2021

SO 102 oprava uličních vpustí a kanalizační šachty

Ulice Bedřicha Smetany – výměna konstrukčních vrstev vozovky

Objednatel uděluje Zhotoviteli pokyn na zpracování ZBV ul Bedřich Smetany.

2 Oznámení Zhotovitele ze dne 14.9.2021

Vyjasněná rozsahu oprav OK SO 101 a přilehlých ulic, provedení autobusové zastávky v opačném směru

Různé

Opravy objízdnych tras

Plán dokončení opravy objízdnych tras je do 30.11.2021.

Zástupce města Nymburk se Zhotovitelem provede místní šetření pro určení rozsahu a způsobu oprav 4.10.2021

Závěry kontrolního dne

Datum konání příštího KD Příští KD se uskuteční v pátek **15.10.2021 v 9:00 na stavbě**

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal

Daniel Balla

TDI

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích.

Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1	Zhotovitel		
2	TDI		

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 202/126/2022

VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Ježek
TEL.:

E-MAIL:
IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: V Praze / 8.4.2022

p. Marek Hanuš
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 - Smíchov

Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331

Stanovisko autorského dozoru k ZBV 1- ZBV 12.

K předloženým ZBV č.1 -12 autorský dozor uvádí následující:

ZBV 1 - SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Jedná se o zařazení položky na zaměření skutečného stavu pro dokončení stavby. V původním, investorem odsouhlaseném rozpočtu PDPS, tato položka uvedena nebyla, akceptace položky je věcí investora.

ZBV 2 - SO 101 Okružní křižovatka Zbožská

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek.

ZBV 3 - SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy

Jedná se o opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli, konkrétně se jedná o výměnu asfaltem stmelených vrstev vozovky a dlážděných povrchů.

ZBV 4 - SO 103 Úprava ulice Boleslavská

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek a dále opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli a výměnu stávajícího znehodnocených vrstev vozovky na základě skutečného stavu při realizaci.

ZBV 5 - SO 104 Úprava ulice Zbožská

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek.

ZBV 6 - SO 105 Úprava ulice Velké Valy

Jedná se o opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli, konkrétně se jedná o výměnu asfaltem stmelených vrstev vozovky, přídlažby a úprava povrchových znaků IS.



ZBV 7 - SO 106 Chodníky

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

ZBV 8 - SO 107 Předláždění chodníků

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

ZBV 9 - SO 190 Dopravní značení

Jedná se o zařazení dodatečných požadavků Policie ČR k dopravnímu značení v průběhu realizace stavby.

ZBV 10 - SO 301 Úprava odvodnění

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a přidání uliční vpusti na základě místního šetření.

ZBV 11 - SO 401 Veřejné osvětlení

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

ZBV 12 - SO 801 Vegetační úpravy

Na základě jednání s následným správcem došlo k vypuštění veškerých prací na SO ze stavby.

S ohledem na výše uvedené AD s předloženými ZBV souhlasí.

S přátelským pozdravem



Stavba : Okružní křižovatky Nymburk, II/503xII/330 a II/503xII/331

Věc : Vyjádření TDS k předloženým ZBV

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Ve Smlouvě o dílo je uvedena položka 02910 Zaměření skutečného provedení pro DSPS, kde je zaslavněna jednotková cena, ale není uvedeno žádné množství. Pro zpracování DSPS, která je nutná pro dokončení díla a jeho užívání, je nezbytné provést nejprve zaměření skutečného stavu pro vytvoření DSPS a GDSP. TDI doporučuje Objednateli akceptovat navrženou změnu.

Dle TDI se jedná o změnu nepodstatnou, kterou nemohl Objednatel předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 101 Okružní křižovatka Zbožská

Stavební práce na tomto objektu byly zaměřeny a tímto ZBV je provedeno narovnání položek, dle skutečně provedené množství. Jedná se zejména o plochy asfaltových vrstev, SC, žulové dlažby, zámkové dlažby a délky obrubníků.

TDI souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy

Okružní křižovatka Velké Valy byla součástí zadání jako oprava po předchozím dodavateli, kdy mělo dojít k výměně nekvalitních asfaltových vrstev náhradou za nové, navíc na základě místního šetření byl zhodnocen stav betonové přídlažby a žulové obruby vnitřního prstence a bylo konstatováno, že je tato oprava také nutná.

Práce obsažené v tomto stavebním Objektu, byli částečně provedeny předchozím Zhotovitelem Na základě provedeného šetření byl určen rozsah opravných prací a rozšíření úprav konstrukčních vrstev vozovky v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany, dále bylo nutné doplnit odvodnění a provést úpravy obrubníků. TDS souhlasí s rozsahem prací doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatel a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 103 Úprava ulice Boleslavská

Práce obsažené v tomto stavebním Objektu, byli částečně provedeny předchozím Zhotovitelem Na základě provedeného šetření byl určen rozsah opravných prací a rozšíření úprav konstrukčních vrstev vozovky v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany, dále bylo nutné doplnit odvodnění a provést úpravy obrubníků. TDS souhlasí s rozsahem prací doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatel a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

Doměrky položek obsažených ve smlouvě se Zhotovitelem, nesouvisející s opravou po předchozím Zhotoviteli navrhuje TDI administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 104 Úprava ulice Zbožská

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 105 Úprava ulice Velké Valy

Na místním šetření v zimním období byla provedena kontrola položeného asfaltového souvrství na tomto objektu, bylo zjištěno, že část nekvalitně provedeného asfaltového souvrství zasahuje i do objektu SO 105 Úprava ulice Velké Valy, které bude nutné také vyměnit za nové asfaltové souvrství, včetně opravy poškozených částí přídlažby a rektifikace znaků inženýrských sítí.

TDS souhlasí s rozsahem skutečně provedených prací, doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatel a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, kterou Objednatel nemohl předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 106 Chodníky

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 107 Předláždění chodníků

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 190 Dopravní značení

Na základě požadavku PČR došlo k úpravě a změnám dopravního značení, a dle těchto požadavků byl upraven projekt SDZ počty dopravního značení.

TDS souhlasí s uvedeným rozsahem prací.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 301 Úprava odvodnění

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 401 Veřejné osvětlení

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 801 Vegetační úpravy

Po dohodě se zástupci Technických služeb města Nymburk, došlo k dohodě, že veškeré práce na vegetačních úpravách provedou tyto technické služby a zajistí zřízení zeleně tak, aby byly ve vzájemné koordinaci s ostatní zelení v okolí stavby.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, kterou nemohl Objednatel předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika			9.5.2022

Věc: Oznámení zhotovitele o změnách na akci: „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o změnách, které vznikly v průběhu provádění díla *Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331* (dále jen Dílo).

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

V původním vysoutěženém rozpočtu nebylo uvedeno zaměření pro DSPS, které bylo nutné provést na části díla námi zhotoveném, aby bylo možné provést DSPS.

SO 101 Okružní křižovatka Zbožská

Stavební práce na tomto objektu zaměřeny a tímto ZBV provedeno narovnání položek, dle skutečně provedené množství. Jedná se zejména o plochy asfaltových vrstev, SC, žulové dlažby, zámkové dlažby a délky obrubníků.

SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy

Okružní křižovatka Velké Valy byla součástí zadání jako oprava po předchozím dodavateli, kdy mělo dojít k výměně nekvalitních asfaltových vrstev a náhradou za nové, navíc na základě místního šetření byl zhodnocen stav betonové přídlažby a žulové obruby vnitřního prstence a bylo konstatováno, že je tato oprava také nutná.

SO 103 Úprava ulice Boleslavská

Tento stavební objekt je obsažen jak v části díla, které dokončovalo sdružení ČNES - BES, tak i v části opravy po předchozím zhotoviteli.

V části, které dokončovalo sdružení ČNES - BES se jedná především o doměření do skutečně provedené množství, po prokázání nedostatečných parametrů v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany bylo navíc provedeno kompletní souvrství i v této části stavby. Na části opravované po předchozím zhotoviteli byly položeny stejné nekvalitní asfaltové vrstvy jako na SO 102, proto bylo nutné provést výměnu těchto vrstev, vlivem nepřesně provedených sklonů a

tel.: +4

e-mail

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 21

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

položených obrubníků bylo nutné přidání jedné uliční vpusti v autobusové zastávce. Na místním šetření byl na místě určen i rozsah opravy přídlažby.

SO 104 Úprava ulice Zbožská

Stavební objekt SO 104 byl geodeticky doměřen a rozpočet byl narovnaný na skutečně provedené práce, navíc byla přidána jedna uliční vpust' v napojení na ulici Nerudovu, v tomto prostoru byla provedena i úprava v pokládce obrubníků a obrubníky byly napojeny na další pokračování ulice Zbožské.

SO 105 Úprava ulice Velké Valy

Na místním šetření v zimním období byla provedena kontrola položeného asfaltového souvrství na tomto objektu, bylo zjištěno, že část nekvalitně provedeného asfaltového souvrství zasahuje i do objektu SO 105 Úprava ulice Velké Valy, které bude nutné také vyměnit za nové asfaltovou souvrství, včetně opravy poškozených částí přídlažby a rektifikace znaků inženýrských sítí.

SO 106 Chodníky

Na základě skutečně provedených prací sdružení ČNES - BES bylo provedeno geodetické zaměření chodníků a původní rozpočet stavby dle SoD je tímto ZBV upraven na toto zaměřené množství. Jedná se o úpravu ploch dlažby, délky obrubníků, ale i práce souvislé s přípravou chodníků a konstrukčních vrstev.

SO 107 Předláždění chodníků

Na základě skutečně provedených prací sdružení ČNES - BES bylo provedeno geodetické zaměření chodníků a původní rozpočet stavby dle SoD je tímto ZBV upraven na toto zaměřené množství. Jedná se o úpravu ploch dlažby, délky obrubníků, ale i práce souvislé s přípravou chodníků a konstrukčních vrstev.

SO 190 Dopravní značení

Stavební objekt dopravního značení je tímto ZBV narovnaný na skutečnost, která byla před uvedením do provozu projednána s Policií ČR a na základě těchto požadavků byl upraven projekt SDZ počty dopravního značení.

SO 301 Úprava odvodnění

Stavební objekt úpravy odvodnění je tímto změnovým listem narovnaný na počty skutečně provedených uličních vpustí, tomu odpovídající délky přípojek dle tabulky přípojek a všechny práce, které se týkají zemních prací a zásypů jsou narovnány podle tohoto skutečně provedeného množství. V autobusové zastávce před poliklinikou byla na základě místního šetření v zimním období přidána jedna uliční vpust' pro zajištění odvodu vody z autobusové zastávky.

SO 401 Veřejné osvětlení

Stavební objekt veřejného osvětlení je narovnaný na skutečně provedené práce, dopočítány osazené lampy VO a s tím související délky kabelů, zemnění a zemních prací s tím souvisejících.

SO 801 Vegetační úpravy

Po dohodě se zástupci Technických služeb města Nymburk, došlo k dohodě, že veškeré práce na vegetačních úpravách provedou tyto technické služby a zajistí zřízení zeleně tak, aby byly ve vzájemné koordinaci s ostatní zelení v okolí stavby.

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964



S přátelským pozdravem

ICO: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

Příloha:

PR01 – Stanovisko autorského dozoru k ZBV 1 – ZBV 12

PR02 – Vyjádření TDS k předloženým ZBV

tel.: +

e-ma

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

V Říčanech

09.06.2022

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan

Ing. Vladimír Ložek

Předseda představenstva

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764,

272 01 Kladno- Kročehlavy

Věc: Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331- Souhlas se zpracováním ZBV

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat (viz příloha č. 1 – Oznámení zhotovitele o změnách od společnosti ČNES dopravní stavby, a.s.).

KSÚS bere na vědomí žádost zhotovitele o zpracování ZBV, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost ČNES dopravní stavby, a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS. Posuzována bude jejich relevantnost a nepředvídatelnost, následně také cenové vyjádření ZBV.

Připomínáme, že je taktéž nutné vyjádření objednatele č. 2, kterým je město Nymburk.

S pozdravem

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o změnách od společnosti na akci: „Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331“

Nymburk

Město Nymburk
Městský úřad
Odbor správy městského majetku
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk

Spisová značka: MUNYM-050/58225/2022/Hub
Číslo jednací: MUNYM-050/58225/2022/Hub
Vyřizuje: Věra Hubená
Telefon:
E-mail:
Nymburk: 27.7.2022

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Vážení obchodní přátelé,
připojujeme svůj souhlas se zpracováním ZBV akci „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“.

Potvrzujeme, že zástupci města Nymburk byly seznámeni s Vaší žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat.

S pozdravem



Ing. Jan Konečný
vedoucí

