



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

PREHLED ZÁRAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	637 600 766,48
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	613 557 103,84
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	96,23%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. i5), písm. b)	-6,81%

6=32+30	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	-24 043 662,81
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-3,77%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	191 280 229,94

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,72%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,13%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupiny 3 a Skupinu 4	62 794 355,75
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupiny 3 a Skupinu 4	318 800 383,23

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15%	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	- Kč
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředviditelnost			- 4 - Nezbytnost			- 5 - Změny de minimis				
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000)	limit 15 %
						23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I	- 43 419 009,28	19 375 346,47	- 24 043 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 419 009,28	18 547 891,94	- 24 871 117,34	81 966 901,22	0,00	827 454,53	827 454,53	827 454,53	0,00	0%
101+111	1	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / RDS (úprava typu svodidla, odvodnění, trafivodů, vozovek na sjezdech, propustku v km 1,05)	- 1 230 712,50	445 208,60	- 785 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 230 712,50	445 208,60	- 785 503,90	1 675 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
101+111/2	2	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / Propustky v km 4,15; 3,93 a 3,92, zásep šachty v km 4,25, přechod pro chodce v km 0,13, štět, kaverna pod vozovkou a betonová svodidla zajištění skal	- 225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	2 485 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
421	3	Přeložka kabelů NN u hráze Vrané / RDS (optimalizace vedení NN)	- 139 930,22	132 459,90	- 7 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 139 930,22	132 459,90	- 7 470,32	272 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
201	4	Most ev.č. 102-007 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	- 2 009 738,74	1 492 468,02	- 517 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 738,74	1 492 468,02	- 517 270,72	3 502 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
203	5	Most ev.č. 102-010 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	- 1 861 663,36	1 015 127,72	- 846 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 861 663,36	1 015 127,72	- 846 535,64	2 876 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
251	6	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / RDS (náhrada záporného pažení svařovaním, vyečarání těsnicí vrstvy, rozdělení taktování zdi na dilatační úseky dle zvoleného zádržného systému)	- 23 169 457,74	4 147 072,89	- 19 022 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 169 457,74	4 147 072,89	- 19 022 384,85	27 316 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
251/2	7	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / Demolice lávky	0,00	827 454,53	827 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 454,53	827 454,53	827 454,53	0,00	0%	
251/3	8	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / Změna zatřídění hloubení	- 9 914 515,16	4 674 687,69	- 5 239 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 914 515,16	4 674 687,69	- 5 239 827,47	14 589 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
202	9	Most ev.č. 102-008 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	- 3 630 475,95	1 170 156,56	- 2 460 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 630 475,95	1 170 156,56	- 2 460 319,39	4 800 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
251/4	10	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / 10a Marina Měchenice (Fregata), 10b změna zdi pod železničním mostem, 10c prodloužení mikropilot	- 1 237 296,15	3 210 272,68	1 972 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 237 296,15	3 210 272,68	1 972 976,53	4 447 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.