



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě

k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 uzavřené dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

z hotovitel: **SG_RD_STČ KRAJ**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Společník : SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3 – Žižkov

zastoupený Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva; Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva; Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva, Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Společník : PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, PSČ 160 00, Praha 6

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva, Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva, Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva, Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3 – Žižkov, IČO: 25793349, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 2.1.2019

Společník : METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem náměstí Argentinská 1624/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupený Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva; Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva; Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva, Ing. Petrem Vyskočilem, členem představenstva

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3 – Žižkov, IČO: 25793349, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 2.1.2019

Společník: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva; Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva; Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČO: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OK vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3 – Žižkov, IČO: 25793349, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 2.1.2019

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě (č. smlouvy S-1659/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 22 057 205)

Preamble:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku na prodloužení dílčích termínů vč. konečného odevzdání Díla. Důvodem pro uzavření dodatku je nemožnost realizace průzkumu dopravy v daném termínu z důvodu četných uzavírek v zájmovém území.

Dle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích není vhodné provádět dopravní průzkumy v měsících červenec a srpen, neboť v tomto období jsou intenzity dopravy ovlivněny prázdninovým provozem. Průzkum dopravy také není vhodné provádět v době uzavírek či jiných mimořádných událostí, které by měly významný vliv na intenzity dopravy. Protože v období května až srpna probíhala v zájmovém území řada silničních uzavírek (částečná uzavírka silnice I/2 v obci Tehovec, uzavírka silnice II/107 v obci Světlava a uzavírka v ulici Rudé Armády), nebylo možné zpracovat průzkum dopravy a následně koncept TES v termínu dle SoD.

Předmětem dodatku:

Smluvní strany se dohodly na úpravě Dob plnění, které jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo, článek III.

I.

Článek III. -Doba a místo plnění

- ruší se stávající text článku III a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

Biologický průzkum – bude zadán neprodleně po podpisu smlouvy. Biologický průzkum bude zahrnovat jarní a letní aspekt.

Technickoekonomická studie – koncept – **do 15.11.2022**

Technická studie stavby – čistopis (včetně projektu předběžného GTP dle TP 76)

Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace

- Projednání dokumentace u dotčených orgánů státní správy a dopravní a technické infrastruktury

Dokumentace EIA/Podklady pro zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb, v platném znění – do 12 měsíců od schválení technické studie objednatelem a současně dokončení biologického průzkumu v rozsahu jarního a letního aspektu.

Podání oznámení záměru pro zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb, v platném znění – do 5 pracovních dnů od schválení zpracovaných podkladů pro zjišťovací řízení objednatelem


2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 035-43/2022/RK ze dne 25.11.2022
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



V Praze

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

V Praze dne

PODEPSÁN

za zhotovitele: **SG_RD_STČ KRAJ**

.....

Jméno: Ing. Ivan Pomykáček

Funkce: místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s. na základě Smlouvy o
společnosti a Plné moci za SG_RD_STČ
KRAJ

.....

Jméno: Ing. Tomáš Slaviček

Funkce: předseda představenstva SUDOP
PRAHA a.s. na základě Smlouvy o
společnosti a Plné moci za SG_RD_STČ
KRAJ