

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: S-2693/00066001/2022

Číslo smlouvy Poskytovatele: SMLO20220024

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

DYNATECH s.r.o.

se sídlem: Londýnské náměstí 853/1, 639 00, Brno

IČO: 255 01 003

DIČ: CZ25501003

bankovní spojení: č. ú.:

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28196,

zastoupená: Mgr. Miroslavem Kvapilem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 26. 10. 2022 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je úprava a integrace pro potřeby výkonu finanční kontroly na veřejné zakázce s názvem: „**IS CROSEUS CLOUD – úprava a integrace pro potřeby efektivního výkonu finančního řízení a kontroly KSÚS**“. Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě k čl. 15 Ostatní ujednání odst. 15.11 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)
2. Objednatel a Poskytovatel se dle čl. 5 odst. 2 smlouvy dohodli na prodloužení termínu poskytnutých služeb. Důvodem jsou technické předpoklady pro řádné plnění smlouvy Poskytovatelem spočívající v zajištění vzdáleného přístupu pro Poskytovatele k testovacímu a provoznímu prostředí Objednatele, funkčních integračních rozhraní a nezbytné součinnosti pracovníků Objednatele a dodavatelů integrovaných informačních systémů společností SOFT-PC (ekonomický systém) a S&T (Spisová služba) pro potřeby úpravy a integrace s IS CROSEUS CLOUD.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění.

Článek 5 Termíny plnění a Odst. 5.1 se mění a nově zní:

5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech:

do 30. 06. 2023

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech
Objednatel:

V Brně dne
Poskytovatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Dynatech s.r.o.
Mgr. Miloslav Kvapil, jednatel

