



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 27/2013/NPZ
číslo zhotovitele 95/2013

„Sanace skalního masivu Vrané nad Vltavou u přehrady na sil. II/102“ Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

(dále také jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem 28.října 1081/19,430 01 Chomutov

IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 1620

jednající: Radek Frydrych, technický ředitel společnosti a člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; číslo účtu 43-4942070297/0100

(dále také jen jako „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 1.8.2013 uzavřely Smlouvu o dílo č. 27/2013/NPZ, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „Sanace skalního masivu Vrané nad Vltavou u přehrady na sil. II/102“.
- 1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly, dohodly, že v článku II. a článku III. popsanou smlouvu o dílo mění způsobem popsaným v článku II. a článku III. tohoto dodatku č. 3



II.

- 2.1 Na základě vzájemné dohody se upravuje znění 2. 1 a 2. 2. smlouvy o dílo takto:
- 2.2 Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1 v termínu nejpozději do **10. 6. 2015**
- 2.3 Dokončení prací: do **10. 6. 2015**
- b) Dokončení prací a dodávek v rámci zhotovení vlastní stavby do 10. 6. 2015
 - c) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v termínu do 10. 6. 2015
- 2.4. Změna je specifikována ve formuláři ohlášení změny, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo jako Příloha č. 2.

III.

- 3.1. Na základě vzájemné dohody se v článku III. smlouvy o dílo upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 11 799 800,14 Kč bez DPH na částku 12 074 269,60 Kč bez DPH.
- 3.2. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu vypracování RDS byla zpracována následující změna během výstavby (ZBV):
- vícepráce a méněpráce (změna realizace dynamické bariéry souvisejí s upřesněním způsobu, typu založení bariér dle skutečných podmínek na stavbě, rozšíření dynamické bariéry, změny sítí souvisí s produktovou změnou specifikovaných sítí a změna návazných položek související se změnami). Tyto změny jsou zdůvodněny ve stanovisku autorského dozoru Ing. Ondřeje Holého SG GEOPROJEKT, a.s. a TDI a GDI, REKOM INTERNATIONAL s.r.o., Jana Švejchy a Ing. Stanislava Štábla a jsou vyspecifikované ve formuláři ohlášení změny, ve výkazu výměr, specifikaci víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo jako Příloha č. 1.
- 3.3. Z důvodu výše uvedeného, v bodě 1.3. tohoto dodatku, se veřejná zakázka vyhláší v jednacím řízení bez uveřejnění. Postupuje se tak v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách podle § 23 odst. 7 bodu a).



IV.

4.1 Dnešního dne, měsíce a roku, uzavírají shora uvedené smluvní strany na základě vzájemného souhlasu a v souladu s čl. XIII, bod 13.5 tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 27/2013/NPZ ze dne 1. 8. 2013

4.2. Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

4.3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu. Z nichž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 3 stejnopisy.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 27/2013/NPZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 047-17/2015/RK dne 11.5. 2015.

4.6. Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku

- Příloha č. 1 a č. 2 (formulář ohlášení změny, rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn v oceněném výkazu výměr po položkách)

V Chomutově dne 19.06.2015

V Praze dne

23 -07- 2015

Zhotovitel
„STRIX Chomutov, a.s.“

.....
Radek Frydrych

STRIX Chomutov a.s.
28. října 1081 tel. 802 40 342
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

Objednatel
Středočeský kraj

.....
Ing.Miloš Petera