

Změna termínu dokončení díla

Objednatel:

Domov seniorů Dobříš, p.o.

Za Poštou 1660

236 01 Dobříš

IČO: 42727201

Dodavatel:

Marek Malecký

Vranovice 115

262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČO: 61656704

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla u VZMR **Oprava ohříváče vody, jelikož v uvedenou dobu probíhal servis řízení kotelny a vzduchotechniky**. Nebylo tedy možné pracovat na opravě ohříváče vody. S ohledem na výše uvedené se jednalo o překážku na straně objednatele a jelikož dodavatel měl již dříve nasmlouvané práce na další období, dochází tedy k posunu termínu dokončení díla. Dle smlouvy byl původní termín dokončení 30.6.2022 aktuálně změněn na 31.7.2022.

V Dobříši 16.6.2022

Domov seniorů Dobříš,
právní subjekt
se sídlem Za Poštou 1660, 263 01 Dobříš
IČ: 42727201, tel.: 318 520 955

Mgr. Marie Doležalová
Ředitelka Domova

Marek Malecký
Vodoinstalérství, topenářství
DIČ: CZ7307081144
IČ: 61656704
tel.: 723 898 442

Marek Malecký