



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.3 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-2517/DOP/2021, č. smlouvy zhotovitele: 2021/0139


ze dne **20.5.2021**

na akci: **„II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16“**

dále jen „Dodatek č.3“

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131//DOP/2019 ze dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost AFSAG-PRISMOTT

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Vyhnálek

email: 

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, číslo účtu: 2115303107/8150

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2), Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem
IČ: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 250116

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. (společník 3), Osová 717/20, 625 00 Brno
zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, C 7545

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4), Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupeným: Ing. Radkem Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 14051
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 z důvodu nově vzniklého požadavku vyplývajícího z návrhu objízdné trasy při rekonstrukci II/244 v úseku mezi obcí Mratín a městem Kostelec nad Labem (úsek č. 5) po silnici III/2449 u obce Polerady. Úsek silnice III/2449 mezi křižovatkou s III/448 a křižovatkou s III/2445 je v nevyhovujícím stavu a bude nutné tuto silnici před zahájením rekonstrukce silnice II/244 opravit. Jelikož se v blízkosti tohoto opravovaného úseku nenachází jiná vhodná varianta objízdné trasy je nutné navýšit diagnostické práce na jejichž základě dojde k navržení nejvhodnější technologie opravy.

Dodatkem č.3 se navyšuje provedení diagnostiky vozovky, zpracování zjednodušené projektové dokumentace opravy a výkonu inženýrské činnosti pro vyřízení možnosti provedení této opravy jako údržbových prací.

Dodatek č. 3 upravuje Článek I, Článek II a Článek III. Prováděcí smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku I. Předmět smlouvy odst. 1, kde byl doplněn odstavce 1.j) který zní:

1.j) Dokumentace na údržbové práce bez nutnosti ÚR a SP pro provedení opravy silnice III/2449 v úseku mezi křižovatkou s III/448 a křižovatkou s III/2445, celkové délky 1,315 km. Součástí těchto prací je provedení diagnostiky vozovky, zpracování zjednodušené projektové dokumentace opravy vozovky (situace do ortofoto mapy a katastrální mapy, soupis prací, rozpočet) a výkon inženýrské činnosti pro vyřízení možnosti provedené této opravy jako údržbových prací.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku II. Cena za dílo odst. 1, kde byl doplněn odstavce j) který zní:

j) Dokumentace pro údržbové práce opravy silnice III/2449

bez DPH: 162 000,00 Kč

DPH: 34 020,00 Kč

včetně DPH: 196 020,00 Kč

Specifikace ceny:

Položka	počet hodin	hodinová sazba	cena	
Diagnostika vozovky			106 000 Kč	
Situační výkres	22	700 Kč	15 400 Kč	
Soupis prací	16	700 Kč	11 200 Kč	
Položkový rozpočet	8	700 Kč	5 600 Kč	
Inženýrská činnost	14	700 Kč	9 800 Kč	
Zahrnutí do PDPS - 1. etapa	20	700 Kč	14 000 Kč	
CELKEM DODATEK č.3			162 000 Kč	bez DPH
CELKEM dle SoD			8 478 500,00 Kč	bez DPH
CELKEM dle SoD a předchozích dodatků č. 1 a 2			8 279 556,49 Kč	bez DPH
CELKEM včetně DODATKU č.3			8 441 556,49 Kč	bez DPH
DPH 21%			1 772 726,86 Kč	
CELKEM včetně DODATKU č.3			10 214 283,35 Kč	s DPH
Navýšení ceny oproti SoD			-0,4%	
Navýšení ceny oproti předchozím dodatkům č. 1 a 2			2,0%	

Poznámka: Uvedená hodinová sazba odpovídá sazbě z SoD - část Technická pomoc objednateli

Cena celkem:

bez DPH: 8 441 556,49 Kč

DPH: 1 772 726,86 Kč

včetně DPH: 10 214 283,35 Kč

Článek III.

2. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku III. Doba a místo plnění odst. 1, který nově zní:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR včetně záborového elaborátu - koncept

- **Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy**

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - čistopis

- **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro územní řízení od Objednatele**

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání územního rozhodnutí s kompletní dokladovou částí

- **Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR**

Dokumentace pro stavební povolení DSP včetně záborového elaborátu - koncept

- **Do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR pro dílčí části stavby zajišťované ÚR**

Dokumentace pro stavební povolení – DSP – čistopis

- **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**

KONCEPT dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro společné územní a stavební povolení DUSP a dokumentace na údržbové práce

- **Do 15.12.2021 pro dílčí části stavby bez nutnosti zajištění ÚR**

ČISTOPIS dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro společné územní a stavební povolení DUSP a dokumentace na údržbové práce

- **Všechny SO s výjimkou SO 106: Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentací pro dílčí části stavby bez nutnosti zajištění ÚR**
- **SO 106 nejpozději do 8 týdnů od výzvy Objednatele (po obdržení koordinačních podkladů k revitalizaci Komenského náměstí v Kostelci nad Labem – předpoklad 8 týdnů od 16.5.2022).**

- **Termín plnění pro majetkoprávní činnost – úseky s DSP vyžadujícím vydání ÚR:**

- **Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatel**

- **Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR – do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem**

- **Podání žádosti k zavkládování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu**

- **Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatel**

- **Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem**

- **Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy**

popř. jiného typu majetkové smlouvy

- Podání návrhu na vklad na KN – **do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)**
- Předání originálů smluv – **do jednoho týdne od provedení vkladu do KN**
- **Termín plnění pro majetkoprávní činnost – úseky s DUSP:**
 - **Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od podání žádosti o společné povolení**
 - **Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem**
 - **Podání žádosti k zavkládání GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu**
 - **Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem**
 - **Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem**
 - **Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy**
 - **Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)**
 - **Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN**

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního a společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební a společná povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) mimo SO 106 a 107.1

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP a DUSP**

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) pro SO 106 a 107.1

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP na SO 106**

Dokumentace PDPS

- **Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na vyzvu objednatele pro části s DSP**

Dokumentace PDPS

- **Do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo na vyzvu objednatele pro části s DUSP**

Výkon autorského dozoru

- **Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

Zpracování předmětu plnění dle článku 1.j) týkající se opravy silnice III/2449:

- **Diagnostika vozovky – do 3.2.2023**
- **Zjednodušená projektová dokumentace – do 10.2.2023**
- **Inženýrská činnost – do 17.2.2023**

Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízeních.“

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Dodatek č. 3 byl schválen Radou kraje usnesením č. 030-06/2023/RK ze dne 9.2.2023
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze


V Praze

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **AFSAG-PRISMOTT**



.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek



.....
Ing. Petr Košan
jednatel AFRY CZ s.r.o.
vedoucí společník AFSAG PRISMOTT