
**DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“

Číslo Objednatele 173/69841/2019/4/2023
Číslo Zhotovitele 557/2019

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 uzavřené dne 29.10.2019 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Polabské muzeum, příspěvková organizace

se sídlem: Na Dláždění 68, 290 55 Poděbrady
zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem
IČO: 00069841
DIČ: CZ00069841
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

a

BFK service a.s.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379
Jednatel Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva
IČO: 27155153
DIČ: CZ27155153
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci realizace akce „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ a mezi smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.02.2021, Dodatku č. 2 ze dne 05.05.2021 a Dodatku č. 3 ze dne 08.08.2022 (dále jen „Smlouva“) byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů, a proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku.
2. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:

- a) Vzhledem ke skutečnostem, které vznikly v průběhu provádění díla a které mají podstatný vliv na cenu a možnost dokončení celé akce z důvodu vývoje na trhu se stavebním materiálem způsobeným pandemií Covid-19 a válečným konfliktem na východě Evropy, uvedených ve Změnovém listu č. 14, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval RAM projekt s.r.o., Architektonická a projekční kancelář, se sídlem Jugoslávských partyzánů 24, Praha 6, IČ: 27100669 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy, ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12, 13 a 14 a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je Vlastivědné muzeum Nymburk, Tyršova 174/6, 288 02 Nymburk v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.“

- b) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve změnovém listu č. 14, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 47 720 013,18 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 10 021 202,77 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 57 741 215,95 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, které tvoří přílohu č.1 k Dodatku č.1, změnových listů č. 6, 7, 8 a 9, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2, změnových listů č. 5, 10, 11A, 11B, 12 a 13, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3 a změnového listu č. 14, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku

č. 4. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. “

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 36 399 796,88 Kč bez DPH, tedy 44 043 754,22 Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 843 111,28 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 37 242 908,16 Kč bez DPH, tedy 45 063 918,87 Kč s DPH.

Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 2 221 941,54 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činila 39 464 849,70 Kč bez DPH, tedy 47 752 468,14 Kč s DPH.

Dodatkem č. 3 byla cena navýšena o 4 457 163,43 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 činila 43 922 013,13 bez DPH, tedy 53 145 635,89 Kč s DPH.

Tímto Dodatkem č. 4 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 3 798 000,05 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 činí 47 720 013,18 bez DPH, tedy 57 741 215,95 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	36 399 796,88 Kč	7 643 957,34 Kč	44 043 754,22 Kč
Dodatek č. 1	843 111,28 Kč		
Dodatek č. 2	2 221 941,54 Kč		
Dodatek č. 3	4 457 163,43 Kč		
Dodatek č. 4	3 798 000,05 Kč		
Celková nová cena díla	47 720 013,18 Kč	10 021 202,77 Kč	57 741 215,95 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 042-07/2023/RK ze dne 16.2.2023.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 14

V Zásmukách

Dodavatel
BFK service a.s.

.....
Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva

V Poděbradech

Objednatel
Polabské muzeum, příspěvková organizace

.....
PhDr. Jan Vinduška, ředitel