



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“**

---

Číslo objednatele      5/49797999/2017  
Číslo zhotovitele      2017/005



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 16.3.2017,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Střední zemědělská škola, Čáslav Sadová 1234**

sídlo: Sadová 1234, 286 01 Čáslav  
zastoupenou: Ing. Jaromírem Horníčkem, ředitelem příspěvkové organizace  
IČ: 49797999  
DIČ: CZ49797999  
Telefon: +420 327 312 637  
E-mail: [hornicek@szescaslav.cz](mailto:hornicek@szescaslav.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 9332800267/0100


DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**VPP GROUP a.s.**

Se sídlem Palackého 233, 281 01 Velim  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 22270  
Jednatel: Tomáš Procházka, člen představenstva  
IČO: 051 91 211 DIČ: CZ05191211  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu 255493492/0300

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,



## Článek I. Předmět Dodatku

### 1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaným ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění článku III odst. 3.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 46.134.261,27 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9.688.194,87 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 55.822.456,14 Kč.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“*

### 2. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 45.977.988,68 Kč bez DPH, tedy 55.633.366,31 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 46.134.261,27 Kč bez DPH, 55.822.456,14 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	45.977.988,68 Kč	9.655.377,62 Kč	55.633.366,31 Kč
Dodatek č. 1	156.272,59 Kč	32.817,24Kč	189.089,83 Kč
<b>Celková nová cena díla</b>	<b>46.134.261,27 Kč</b>	<b>9.688.194,87 Kč</b>	<b>55.822.456,14 Kč</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.


### Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1
- 2) Změnový list č. 2
- 3) Změnový list č. 3
- 4) Změnový list č. 4
- 5) Změnový list č. 5

- 4 -12- 2017

V Čáslavi dne .....

OBJEDNATEL


  
Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234  
Ing. Jaromír Horníček  
ředitel příspěvkové organizace

**STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ  
ŠKOLA, ČÁSLAV,  
Sadová 1234 ①**

- 4 -12- 2017

V ..... dne .....

ZHOTOVITEL

  
VPP Group, a. s.  
Tomáš Procházka,  
člen představenstva







15

VPP Group a.s.  
Palackého 233  
281 01 Velim  
IČ: 051 91 211  
DIČ: CZ 051 91 211  
www.vpp.cz  
info@vpp.cz  
+420 602 116 216

Název zakázky: "Zateplení obilných budov areálu Szeš Čáslav"		Změnový list č.1											
SoD		Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený obj.				Rozdíl a odpočty			
poř. číslo	základní popis	M.j.	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	sazba DPH	cena celkem vč. DPH
762	Konstrukce teražské, obj. CI												
762.34-1811.ROO	Demontáž bednění střešních rovinných z prken hrubých	m <sup>2</sup>	475,45	18,00	8 558,10	0	18,00	0,00	475	18,00	-8 558,10	21%	-10 855,30
998.76-2102.ROO	Přesun hmoty pro teražské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,137,75	1,069,00	7 623,84	0	1,069,00	0,00	-7	1,069,00	-7 623,84	21%	-9 224,85
	VRN	kpl	1	74,25	74,25	0	0,00	0,00	-1	74,25	-74,25	21%	-89,84

<b>Identifikace</b>	
úprava	-16 256,19
Cena dle bez DPH SoD	48 977 988,08
DPH 21%	9 859 377,02
<b>Cena dle vč.DPH</b>	<b>58 837 365,10</b>
Cena s DPH bez DPH ZU1	45 963 722,50
DPH 21%	9 852 963,08
<b>Cena s DPH vč.DPH ZU1</b>	<b>55 816 685,58</b>


  
**VPP Group a.s.**  
 Palackého 233  
 287 01 Velim  
 IČ: 051 91 211  
 DIČ: CZ 051 91 211  
 www.vpp.cz  
 info@vpp.cz  
 1420 602 116 216

Zhotovitel/odávatel:	Podpis	Datum
Firma		19.7.2017
TDS	Podpis	Datum
Schválit:		19.7.2017
Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
ing. Lenka Žabková		19.7.2017
Objednatel	Podpis	Datum
Sřední zemědělská škola Čáslav		19.7.2017







Číslo účtu	Popis účtu	Částka a výměra díla změny		Skutečný provedení stav		Rozdíly a objem		cena celkem vč. DPH			
		Mj.	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)		celkem	sažba DPH	
762	Konstrukce teraříské, obj. D2			18,00	12 767,40	0,00	-709,30	18,00	-12 767,40	21%	-15 448,55
18.1	762 34-1811.000 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m <sup>2</sup>	709,3	1 069,00	11 373,63	0	-10,64	1 069,00	-11 373,63	21%	-13 762,09
18.8	998 76-2102.000 Přesun tmot pro teraříské konstrukce, výšky do 12 m	t	10,6395	110,77	110,77	0	0,00	110,77	-110,77	21%	-134,03
	VRN	kpl	1			0					

Vícepráce		-24 251,80
méněpráce		45 921 224,50
Cena díla bez DPH SoD+dodaték		9 643 457,15
DPH 21%		55 564 681,65
Cena díla vč.DPH		45 908 272,70
Cena díla bez DPH Z.2		9 838 346,32
DPH 21%		55 535 337,00
Cena díla vč.DPH Z.1		

Zhotovitel/odvzetel:

Firma	VPP Group a.s.	Podpis		Datum	11.9.2017
-------	----------------	--------	--	-------	-----------

Schválil:

TDS	ing. Daniel Chráska	Podpis		Datum	11.9.2017
-----	---------------------	--------	--	-------	-----------

Projektant - autorský dozor

	ing.Lenka Žabková	Podpis		Datum	11.9.2017
--	-------------------	--------	--	-------	-----------

Objednatel

	Střední zemědělská škola Čáslav	Podpis		Datum	11.9.2017
--	---------------------------------	--------	--	-------	-----------



6

V+P Group a.s.  
 Palackého 233  
 281 01 Velim  
 IČ: 051 91 211  
 DIČ: CZ 051 91 211  
 www.vpp.cz  
 info@vpp.cz  
 +420 602 115 216



