

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3521/00066001/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: 12/2017

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **AVE Kladno s.r.o.**

se sídlem: Smečenská 381, 272 04 Kladno

IČ: 25085221

DIČ: CZ25085221

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 48250

Jednající: Ing. Šárka Salavec Bukovská, jednatelka, Ing. Radek Kruml, jednatel,

Mgr. Roman Mužík, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Šárka Salavec Bukovská, jednatelka, Ing. Radek Kruml, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/23716 Pozdeň, optimalizace**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 30.4.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně objednatele nebo TDI. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9.1. Smlouvy a to následujícím způsobem;

„Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedoděly Díla.“

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **21. 12. 2017**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
Ústí nad Labem, příspěvková organizace  
Zelinská 11  
400 02 Říčany  
IČO: 00036001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Kladně dne 11.12.2017

Zhotovitel:

*Šárka Salavec Bukovská*

**AVE Kladno s.r.o.**  
Ing. Šárka Salavec Bukovská, jednatelka

*Ing. Radek Kruml*

**AVE Kladno s.r.o.**  
Ing. Radek Kruml, jednatel

