

Dodatek č. 1

K prováděcí smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-1184/00066001/2022
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

QM-4C, s.r.o.

se sídlem: Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec
IČO: 09686380
DIČ: CZ09686380
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
zastoupená: Alešem Bednářem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13. 05. 2022 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „**III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku - TDI**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 11. Závěrečná ustanovení odst. 11.12. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Vzhledem k tomu, že po rozkrytí stávajících stavebních konstrukcí mostu dochází k nepředvídatelné změně technologie provádění stavebních prací zhotovitele, dojde tím zároveň k navýšení celkového počtu návštěv stavebního dozoru a počtu návštěv koordinátora BOZP, se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy dle skutečností vyplývajících z výše uvedených okolností, a rozhodly se uzavřít tento Dodatek č. 1.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 v následujícím znění:

Oceněný soupis služeb ve smyslu čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku a celková cena se mění takto:

Původní Cena Díla bez DPH	299.200,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	441.600,00 Kč
DPH 21 %	92.736,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	534.336,00 Kč

Podrobněji v příloze č. 1

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
6. Přílohy Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

QM-4C, s.r.o.
Aleš Bednář, jednatel

Příloha č. 1: soupis služeb

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Geotechnika	1	3	3	4 000	12 000
Mosty a inženýrské konstrukce	7	7	49	4 000	196 000
BOZP	6	4	24	3 800	91 200
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					299 200
DPH (21 %)					62 832
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					362 032

Navýšení počtu měsíců	Počet dnů v měsíci	Navýšený počet dní celkem	Nová cena po navýšení dle dodatku č.1 v Kč
0	0	0	12 000
4	7	28	308 000
2	4	8	121 600
			441 600
			92 736
			534 336

