

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3083/00066001/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: 7- 0327A17

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod – Čechy

Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu (dle § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a
Ing. František Buršík, vedoucí obchodního úseku odštěpného závodu (na základě plné moci)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 3 měsíců (každá silnice) od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. Vzhledem k zahájení stavby 6.11.2017 a také s ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 30.4.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně objednatel nebo TDI. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **13. 12. 2017**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Královská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne

Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu

(dle § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)


PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

Ing. František Buršík,
Vedoucí obchodního úseku odštěpného závodu

(na základě plné moci)