

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 129/00066001/2018

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

„Jemníky II COLAS + ČNES“

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce

COLAS CZ, a.s., vedoucího společníka (správce) společnosti

Vedoucí společník (správce)**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, číslo účtu: 7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., číslo účtu: 2106840015/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

jejímž jménem jedná Petr Horák, obchodní ředitel a zplnomocněný zástupce společnosti

č. smlouvy:

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, II. etapa**“, a to v následujícím rozsahu:
 - 1.1.1. rekonstruovaný úsek začíná v km cca 4,045 a končí v km 6,778 v obci Dobrovice. II. etapa bezprostředně navazuje na etapu č. I. Celková délka tohoto úseku je 2733 m. Rekonstrukce silnice nemění stávající směrové vedení. Výškové vedení v místech s obnovou asfaltových vrstev vozovky zůstává nezměněno (Bojetice). V obci Dobrovice dojde k celkové výměně konstrukčního souvrství současně s úpravou podélného a příčného sklonu. Mimo zastavěnou část bude probíhat rekonstrukce vozovky recyklací za studena s úpravou podélných a příčných sklonů (navýšení nivelety). Šířkové uspořádání zůstává nezměněno. Součástí projektu je i prohlídka propustků, včetně návrhu případné sanace. Stávající propustky v dobrém stavu budou pročištěny. Propustky ve špatném technickém stavu budou vybourány a nahrazeny novými trubními propustky se šikmými prefabrikovanými čely. Dále bude provedeno pročištění a obnova stávajících nezpevněných příkopů.
Z důvodu bezpečnosti silničního provozu budou vykáceny poškozené stromy v těsné blízkosti komunikace a bude obnoven stávající záchytný systém (svodidla).
 - 1.1.2. Úsek bezprostředně navazuje na etapu č. I.
 - 1.1.3. Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby - projektové dokumentace ves tupní PDPS, vyhotovená společností PRAGOPROJEKT a.s., se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 45272387, č. zakázky 17 179 2 z 05/2017.
 - 1.1.4. Zpracování realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatele uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby bude oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:
 - a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

- 1.1.5. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „**Dílo**“)

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelkou pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatelku ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „**SD**“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelkou písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatelky rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatelky respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelkou písemně vyzooměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolányými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 4 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“), dále možné pouze v případě, že:
- na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s SD; nebo
 - Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - Objednatel bude v prodloužení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - Dojde k nepředvídanému prodloužení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesse připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesse připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovvi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na

Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.

- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatелеm. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele

k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezhájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

- 6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,
 - b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována

za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo

prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	24 160 023,43 Kč
DPH 21%	5 073 604,92 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	29 233 628,35 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesе své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho

odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „NZ 2017“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zaslány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
 - rekonstrukce a oprava silnic 36 měsíců.

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.

- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednaní nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním částí Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušování poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušování poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušování poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je COLAS CZ, a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.
- 14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
email: zdenek.dvorak@ksus.cz
tel.: 602 317 498

ve věcech technických: Lenka Chmelová

email: lenka.chmelova@ksus.cz

tel.: +420 736 623 720

ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich, ekonomický náměstek

email: petr.heinrich@ksus.cz

tel.: 602 287 492

14.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

email: zdenek.dvorak@ksus.cz

tel.: 602 317 498

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email: ales.cermak@ksus.cz

tel.: 702 02 1917

14.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller

email: pavel.keller@colas.cz

tel.: 733 780 101

ve věcech technických: Ing. Martin Musil

email: martin.musil@colas.cz

tel.: 702 004 853

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Ivan Neugebauer

email: ivan.neugebauer@colas.cz

tel.: 733 780 120

14.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.

14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.11. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

- 14.14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.16. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
 - Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
 - Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace

V Říčanech dne 16. 01. 2018

V Praze dne 16. 01. 2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (161)
příspěvková organizace
Zhotovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 06056001 DIČ: CZ00056001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (2)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

„Jemníky II COLAS + ČNES“

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.
(vedoucí společník společnosti)



Petr Horák, obchodní ředitel a zplnomocněný
zástupce ČNES, dopravní stavby, a.s.
(společník společnosti)

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12-439-7_2

Stavba: III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ: 31. 5. 2017
Datum:

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ: 70891095
DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a. s. Ke Klíčovu 9 19000 Praha 9

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Praha

IČ: 45272387
DIČ: CZ 45272387

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

24 160 023,43

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
24 160 023,43
0,00

Výše daně
5 073 604,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

29 233 628,35



Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (2)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12-439-7_2

Stavba: III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

Místo:

Datum:

31. 5. 2017

Zadavatel: Středočeský kraj
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Ke Kličovu 9 19000 Praha 9

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Praha

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

000	Všeobecné plošky	600 000,00	726 000,00	STA
101	Rekonstrukce sil. III/27513	23 440 023,43	28 362 428,35	STA
190	Dopravně inženýrská opatření	120 000,00	145 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

Objekt:

000 - Všeobecné plošky

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

Středočeský kraj

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 19000 Praha 9

DIČ:

Projektant:

IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. Praha

DIČ:

Poznámka:

CZ 45272387

Cena bez DPH

600 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
600 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
126 000,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

726 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

Objekt:

000 - Všeobecné plošky

Místo:

Datum: 31. 5. 2017

Zadavatel:

Středočeský kraj

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Pr

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 19000 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

600 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

600 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

Objekt:

000 - Všeobecné plošky

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 19000 Praha 9

Datum: 31. 5. 2017

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

600 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

600 000,00

3	K	032603000	Ostatní náklady	Ks	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Demontáž nadzemního vedení O2 Czech Republic, a.s.					
	W		"Objednávka u O2 Czech Republic, a.s. " 1		1,000			
4	K	091003001	Ochrana stávajících sítí během výstavby	ks	30,000	1 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - RDS	Kč	1,000	180 000,00	180 000,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi, 2x informační panel + 1x pamětní deska	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

Objekt:

101 - Rekonstrukce sil. III/27513

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31. 5. 2017

Zadavatel:

IČ: 70891095

Středočeský kraj

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 26177005

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 19000 Praha 9

DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ: 45272387

PRAGOPROJEKT, a.s. Praha

DIČ: CZ 45272387

Poznámka:

Cena bez DPH

23 440 023,43

DPH základní
snížená

Základ daně
23 440 023,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 922 404,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 362 428,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

Objekt:

101 - Rekonstrukce sil. III/27513

Místo:

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 19000 Praha 9

Datum: 31. 5. 2017

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Pí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 440 023,43

HSV - Práce a dodávky HSV

23 361 799,43

1 - Zemní práce	4 679 574,64
2 - Zakládání	431 494,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 849,00
4 - Vodorovné konstrukce	227 632,11
5 - Komunikace	14 026 345,31
8 - Trubní vedení	404 503,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 312 263,28
997 - Přesun sutě	1 247 761,13
998 - Přesun hmot	27 376,72

PSV - Práce a dodávky PSV

3 224,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 224,00

M - Práce a dodávky M

75 000,00

23-M - Montáže potrubí

75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

Objekt:

101 - Rekonstrukce sil. III/27513

Místo:

Datum: 31. 5. 2017

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 19000 Praha 9

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 361 799,43	
D	1		Zemní práce				4 679 574,64	
1	K	11130111	Sejmuti díru tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo nalážením na dopravní prostředek	m2	1 560,000	9,00	14 040,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"odstranění dírnů (trávníku) tl.0,10m" 1560		1 560,000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 331,000	31,00	41 261,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Předláždění stávajícího chodníku Bojetice a Dobrovice - rozebrání					
	W		"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 80% zpětně položit stávající" (55+1170)*0,8		980,000			
	W		"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 20% na skládku" (55+1170)*0,2		245,000			
	W		"Předláždění vjezdů Dobrovice - betonová dlažba - rozebrání					
	W		"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 80% zpětně položit stávající" 106*0,8		84,800			
	W		"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 20% na skládku" 106*0,2		21,200			
	W		Součet		1 331,000			
3	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	30,000	62,00	1 860,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Předláždění vjezdů Dobrovice - žulové kostky - rozebrání" 30		30,000			
4	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože ze živice	m2	42,000	74,00	3 108,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Odstranění žulových kostek 8/10 podélní obrub (Dobrovice)" 42		42,000			
5	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	22,000	38,00	836,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Předláždění vjezdů Bojetice - rozebrání pro zpětné použití" 22		22,000			
6	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 50 mm	m2	80,000	58,00	4 640,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"odstranění kameniva a zbytků asfaltu tl. 0,05m - původní kryt - asf.vjezd" 80		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
7	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	450,000	17,00	7 650,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"odstranění kameniva tl.0,05m - podkl.vrstvy - asf. vjezd" 450		450,000			
8	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	206,000	26,00	5 356,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"odstranění kameniva tl. 0,2m - pro sjezd z R-mat" 206		206,000			
9	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	3 620,000	30,00	108 600,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"odstranění konstrukce vozovky tl.0,27m (Dobrovice)" 3620		3 620,000			
10	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	141,000	42,00	5 922,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"odstranění konstrukce vozovky tl.0,4m - u propustků" 141		141,000			
11	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	3 705,000	42,00	155 610,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Odstranění cementobetonového krytu tl. 70mm (Dobrovice)" 3620		3 620,000			
	W		"Odstranění konstrukce z vjezdů tl.0,1m" 85		85,000			
	W		Součet		3 705,000			
12	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	450,000	98,00	44 100,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"provizorní ochrana stáv. plynovodu po dobu výstavby" 450*1		450,000			
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	969,000	65,00	62 985,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Výšková úprava stávající obruby včetně lože z betonu C16/20mXF1 - 80% zpětně položit stávající" 775		775,000			
	W		"Výšková úprava stávající obruby včetně lože z betonu C16/20mXF1 - 20% nakoupit" 194		194,000			
	W		Součet		969,000			
14	K	11372R	Frézování vozovek asfaltových	m3	1 692,150	277,00	468 725,55	
	W		"Odstranění stávajícího konstrukčního souvrství vozovky:					
	W		"frézování stávajícího asf. souvrství v tl. 0,13m (Bojetice) 3745*0,13		486,850			
	W		"frézování stávajícího asf. souvrství v tl. 0,10m extravilán 9190*0,10		919,000			
	W		"frézování stávajícího asf. souvrství v tl. 70mm (Dobrovice) 3620*0,07		253,400			
	W		"frézování stávajícího asf. souvrství v tl. 40mm (Dobrovice-napojení přílehlých ulic) 125*0,04		5,000			
	W		"frézování stávajícího asf. souvrství v tl. 0,05m - u propustků 101*0,05		5,050			
	W		"Odstranění konstrukce vjezdů:					
	W		"frézování stávajícího asf. souvrství v tl. 0,05m 365*0,05		18,250			
	W		"Frézování v napojení v ZÚ:					
	W		"reprofilace příčného sklonu 115*0,04		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		Součet		1 692,150			
15	K	12110101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	116,600	84,00	9 794,40	CS ÚRS 2015 01
	W		"Odstranění drnů nebo lesní hrabanky v místě rozšíření tělesa tl.0,2m" 583*0,2		116,600			
16	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. I	m3	3 226,170	127,00	409 723,59	CS ÚRS 2015 01
	W		"odstranění okrajů vozovky - podkladní vrstvy (kamenivo nebo jíl) tl.0,5m" 4465*0,5		2 232,500			
	W		"odstranění zeminy - krajnice se sloupky " 3014*0,15*0,7		316,470			
	W		"odstranění zeminy - odkop v místě zatrubněných vjezdů tl. 1m" 44*1,3*1		57,200			
	W		"výkop pro obnovu příkopů dle řezů" 3*m2**90"m"		270,000			
	W		"odstranění zeminy - zazubení svahu v místě rozšíření vozovky" 350"m**1"m2"		350,000			
	W		Součet		3 226,170			
17	K	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	185,000	185,00	34 225,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"odstranění zeminy - u propustků" 185		185,000			
18	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. I. objemu přes 100 m3	m3	339,368	200,00	67 873,60	CS ÚRS 2015 01
	W		"pro drenáž š.0,5m hl.0,4m" 1672*0,4*0,5		334,400			
	W		"pro betonový práh propustku dle pol. beton prahu " 4,968		4,968			
	W		Součet		339,368			
19	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. I	m3	169,684	40,00	6 787,36	CS ÚRS 2015 01
	W		339,368*0,5		169,684			
20	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. I objemu do 1000 m3	m3	39,000	202,00	7 878,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"kan DN 200 " 26*1*1,5		39,000			
21	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. I	m3	19,500	40,00	780,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"50% dle pol.č.132301202" 39,0*0,5		19,500			
22	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	78,000	50,00	3 900,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"kan DN 200 " 26*2*1,5		78,000			
23	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	78,000	107,00	8 346,00	CS ÚRS 2015 01
24	K	153112122	Zabaranění ocelových štětovic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	25,000	820,00	20 500,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Pažení stavební jámy vtokové jímky - štětovnice" 1*5*5		25,000			
25	M	159202200R	štětovnice použité - obrádkovost 50%	t	4,263	5 460,00	23 275,98	
	W		"Pažení stavební jámy vtokové jímky - štětovnice" 1*5*5*0,155*1,1		4,263			
26	K	153113112	Vytažení ocelových štětovic dl do 12 m zabaraněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	25,000	540,00	13 500,00	CS ÚRS 2015 01
	W		25		25,000			
27	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	187,000	88,00	16 456,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"dle pol.č.131301103" 185*0,8		148,000			
	W		"dle pol.č.132301202 " 26*1*1,5		39,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		187,000			
28	K	162501102R	Vodorovné přemístění na mezideponii výkopku/sypání z horniny tř. I	m3	2 385,740	82,00	195 630,68	
	W		"odvoz na mezideponii					
	W		"dle pol.č.171101141" 1016,47		1 016,470			
	W		"dle pol.č.174101101 - mezisoučet" 176,4		176,400			
	W		Mezisoučet		1 192,870			
	W		"dovoz z mezideponie " 1192,87		1 192,870			
	W		Součet		2 385,740			
29	K	162701105R	Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypání z horniny tř. I	m3	3 876,268	228,00	883 789,10	
	W		"dle pol.č.111301111" 1560*0,1		156,000			
	W		"dle pol.č.121101101" 116,6		116,600			
	W		"dle pol.č.122302203" 3226,17		3 226,170			
	W		"dle pol.č.131301103" 185		185,000			
	W		"dle pol.č.132301102" 339,368		339,368			
	W		"dle pol.č.132301202" 39,0		39,000			
	W		"dle pol.č.938902113" 2014*0,5		1 007,000			
	W		Mezisoučet		5 069,138			
	W		"odpočet dle pol.č.162501102R" -1192,87		-1 192,870			
	W		Součet		3 876,268			
30	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 192,870	38,00	45 329,06	CS ÚRS 2015 01
	W		"dle pol.č.162501102R" 1192,87		1 192,870			
31	K	171101141	Uložení sypání do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	1 016,470	145,00	147 388,15	CS ÚRS 2015 01
	W		"Nová konstrukce vozovky extraviálán - bez propustků - pro místa, kde se výrazně mění příčný sklon		700,000			
	W		"Přísyp - min. podmínečně vhodná zemina" 350"m"2"m2"					
	W		"Dospávka podmínečně vhodné zeminy u sanovaných okrajů - z odtěžené zeminy dle pol.č.122302203					
	W		"krajnice se sloupky " 3014*0,15*0,7		316,470			
	W		Součet		1 016,470			
32	K	171102111	Uložení sypání z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně	m3	72,500	133,00	9 642,50	CS ÚRS 2015 01
	W		"Nová konstrukce vozovky v místě propustků					
	W		"Aktivní zóna dle ČSN 73 6133 tl. 0,5m" 145*0,5					
33	M	583330002R	nákup a dovoz materiálu pro AZ	m3	72,500	725,00	52 562,50	
	W		"Nová konstrukce vozovky v místě propustků					
	W		"Aktivní zóna dle ČSN 73 6133 tl. 0,5m" 72,5					
34	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	5 069,138	17,00	86 175,35	CS ÚRS 2015 01
	W		"na mezideponii dle pol.č.162501102R" 1192,87		1 192,870			
	W		"na skládku dle pol.č.162701105R" 3876,268		3 876,268			
	W		Součet		5 069,138			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
35	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8 140,163	100,00	814 016,30	CS ÚRS 2015 01
	W		"dle pol.č.162701105R" 3876,268*2,1		8 140,163			
36	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	296,784	114,00	33 833,38	CS ÚRS 2015 01
	W		"Nová konstrukce vozovky v místě propustků - použít odstraněný materiál ze sanace krajnic					
	W		"Zásyp dle ČSN 73 6133 - hutněný na 95%PS" 133		133,000			
	W		"Vtoková jímka		20,000			
	W		"Zásyp hutněný na 95%PS" 20*1		23,400			
	W		"Kanalizace DN 200 " 26*1*0,9		176,400			
	W		Mezisočet					
	W		"Drenáž		120,384			
	W		"Zásyp HK 22/32, f2" 1672*0,48*0,15		296,784			
	W		Součet					
37	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	217,884	219,00	47 716,60	CS ÚRS 2015 01
	W		"Zatrubnění vjezdů		17,600			
	W		"Obsyp a zásyp HK 22/32, f2" 44*0,4					
	W		"Drenáž		188,100			
	W		"Obsyp HK 8/16, f2" 1672*0,45*0,25		12,184			
	W		"Kanalizace DN 200 " 26*1*0,5-26*3,14*0,1*0,1		217,884			
	W		Součet					
38	M	583438720	kamenivo drčené hrubé frakce 8-16	t	410,999	555,00	228 104,45	CS ÚRS 2015 01
	W		"Drenáž		357,390			
	W		"Obsyp HK 8/16, f2" 1672*0,45*0,25*1,9		410,999			
	W		357,39*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
39	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	23,149	239,00	5 532,61	CS ÚRS 2015 01
	W		"Kanalizace DN 200 " (26*1*0,5-26*3,14*0,1*0,1)*1,9		23,149			
40	M	583439300R	kamenivo drčené hrubé frakce 22-32	t	262,170	555,00	145 504,35	
	W		"Drenáž		228,730			
	W		"Zásyp HK 22/32, f2" 1672*0,48*0,15*1,9		33,440			
	W		"Zatrubnění vjezdů		262,170			
	W		"Obsyp a zásyp HK 22/32, f2" 44*0,4*1,9					
	W		Součet					
41	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 778,500	27,00	48 019,50	CS ÚRS 2015 01
	W		"pod ohrumsováním " 3557*0,5		1 778,500			
42	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 778,500	20,00	35 570,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"pod ohrumsováním " 3557*0,5		1 778,500			
43	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	3 557,000	20,00	71 140,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3557			3 557,000			
44	M	103211001R	<i>humózní materiál</i>	m3	355,700	132,00	46 952,40	
VV			"humózní materiál vhodný pro založení trávníku "dle pol.č.182301131 - nákup + dovoz" 3557*0,1		355,700			
45	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8 115,000	13,00	105 495,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"Hutnění pláně na Edef,2=45 MPa "Sanace okrajů vozovky Jemnický a Bojetice 4495 "Nová konstrukce vozovky Dobrovice 3620 Součet		4 495,000 3 620,000 8 115,000			
46	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na omíci	m2	3 557,000	17,00	60 469,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle pol.č.182301131 - nákup + dovoz" 3557		3 557,000			
47	M	005724700	<i>osivo směs travní univerzál</i>	kg	142,280	133,00	18 923,24	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle pol.č.183405211" 3557*0,04		142,280			
48	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	5 335,500	2,00	10 671,00	CS ÚRS 2015 01
VV			3557*1,5		5 335,500			
49	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	10 671,000	2,00	21 342,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"celkem3x 3557*3		10 671,000			
50	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	106,710	159,00	16 966,89	CS ÚRS 2015 01
VV			"3x10 l/m2 3557*0,010*3		106,710			
51	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1 067,100	1,00	1 067,10	CS ÚRS 2015 01
VV			106,71*10		1 067,100			
D	2		Zakládání				431 494,24	
52	K	212755216	Trativy z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	1 672,000	82,00	137 104,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"Trouba perforovaná s plným dnem HDPE DN150, SN 4" 1672		1 672,000			
53	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	3 009,600	3,00	9 028,80	CS ÚRS 2015 01
VV			"Drenáž - filtrační geotextilie" 1672*1,8		3 009,600			
54	M	693110050R	<i>geotextilie filtrační</i>	m2	3 461,040	11,00	38 071,44	
VV			"dle pol.č.213141111" 3009,6*1,15		3 461,040			
55	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	8 115,000	6,00	48 690,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"Hutnění pláně na Edef,2=45 MPa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Sanace okrajů vozovky Bojetice		4 495,000			
W		4495						
W			"Nová konstrukce vozovky Dobrovice		3 620,000			
W		3620			8 115,000			
W			Součet					
56	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kaméniva	m2	450,000	284,00	127 800,00	CS ÚRS 2015 01
W			"provizorní ochrana stáv. plynovodu po dobu výstavby " 450*1		450,000			
57	M	593812330R	panel silniční 300 x 100 x 15 cm (25 % obratovost)	kus	150,000	472,00	70 800,00	
W			"provizorní ochrana stáv. plynovodu po dobu výstavby		150,000			
W			"dodání panelů (možno i použité) vč. dovozu					
W			450/3					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 849,00	
58	K	358325114R	Bourání stoky kompletní z železobetonu	m	13,000	373,00	4 849,00	
W			"Odstranění stávajícího žlabu v km 4,107 - km 4,115" 13		13,000			
W			"vč. kovových rámu a mříží					
D	4		Vodorovné konstrukce				227 632,11	
59	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	36,400	281,00	10 228,40	CS ÚRS 2015 01
W			"Propustky		33,000			
W			"Podkladní beton C12/15-XF0 tl.0,1m" 33*1					
W			"Vtoková jámka		3,400			
W			"Podkladní beton C12/15-XF0 tl.0,1m" 3,4		36,400			
W			Součet					
60	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	32,000	279,00	8 928,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Propustky		31,000			
W			"Betónové lože C20/25nXF3 tl.0,20m pod kam dlažbu" 31					
W			"Vtoková jámka		1,000			
W			"Betónové lože C20/25n XF3 tl.0,1m" 1		32,000			
W			Součet					
61	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	310,000	28,00	8 680,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Propustky		310,000			
W			"Betónové lože C20/25nXF3 tl.0,20m pod kam dlažbu" 31*10					
62	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kaméniva drobného těžného	m3	74,892	599,00	44 860,31	CS ÚRS 2015 01
W			"Zatrubnění vjezdů		3,740			
W			"Štěrkopískové lože tl.0,1m" 44*0,85*0,1					
W			"Drenáž		68,552			
W			"ŠP lože tl. 0,1 m" 1672*0,41*0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"Kanalizace DN 200 " 26*1*0,1		2,600			
W			Součet		74,892			
63	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	448,900	70,00	31 423,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Propustky		31,000			
W			"Šterkopískové lože tl.0,1m pod dlažbu " 31		417,900			
W			"Bet.příkopová tvárnice - lože ze šterkopísku 0,1m" 597*0,7		448,900			
W			Součet		1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2015 01
64	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000			
W			"na UV" 1		1,000			
65	M	592238210R	vpust' betonová uitiční /prsteneec/ výška 6,8,10 cm	kus	1,000	168,00	168,00	
W			1		1,000			
66	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	18,700	3 211,00	60 045,70	CS ÚRS 2015 01
W			"Zatrubnění vjezdů		8,800			
W			"Betonové lože C20/25nXF3 tl.0,25m" 44*0,8*0,25		9,900			
W			"Propustky		18,700			
W			"Betonové lože C20/25nXF3 pod roury" 33*0,3		18,700			
W			Součet		4,968	3 603,00	17 899,70	CS ÚRS 2015 01
67	K	452318510	Zajiřtovací práh z betonu prostého	m3	4,968			
W			"Propustky		4,968			
W			"Betonový práh 0,3x0,6m C25/30-XF4" 27,6*0,6*0,3		1,000	2 115,00	2 115,00	CS ÚRS 2015 01
68	K	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	31,000	1 393,00	43 183,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Vtoková jímka		1,000			
W			"Dlažba z lomového kamene tl.0,15m vyspárovat cementovou maltou MC25-XF4" 1		31,000			
69	K	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm	m2	31,000			
W			"Propustky		31,000			
W			"Dlažba z lomového kamene tl.0,2m vyspárovat cementovou maltou MC25-XF4" 31		31,000			
D	5		Komunikace				14 026 345,31	
70	K	56487117R	Podklad ze šterkodrtě ŠDA 0/63 GE	m3	2 088,800	902,00	1 884 097,60	
W			"Nová konstrukce vozovky v místě propustků		27,800			
W			139*0,20		334,320			
W			"Sanace okrajů vozovky Bojetice		1 183,680			
W			796*0,42		543,000			
W			3699*0,32 "extravilán"		2 088,800			
W			"Nová konstrukce vozovky Dobrovice					
W			3620*0,15					
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	564871118R	Podklad ze šterkodrtě ŠDB 0/32 GN	m3	546,600	1 000,00	546 600,00	
	W		"Nová konstrukce vozovky v místě propustků 36*0,10		3,600			
	W		"Nová konstrukce vozovky Dobrovice 3620*0,15		543,000			
	W		Součet		546,600			
72	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm	m2	450,000	49,00	22 050,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"R-mat 0/32 tl. 50mm použit materiál z frézování vozovky "Obnova asfaltových vjezdů Bojetice, extravilán" 450		450,000			
73	K	564961413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 180 mm	m2	3 815,150	50,00	190 757,50	CS ÚRS 2015 01
	W		"R-mat 0/32 180mm		116,150			
	W		"Nová konstrukce vozovky v místě propustků 101*1,15		3 699,000			
	W		"Sanace okrajů vozovky Bojetice - extravilán 3699		3 815,150			
	W		Součet					
	W		" použit materiál z frézování vozovky					
74	K	564961415	Podklad z asfaltového recyklatu tl 200 mm	m2	206,000	53,00	10 918,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"R-mat 0/32 tl. 200mm použit materiál z frézování vozovky "Obnova asfaltových vjezdů Bojetice, extravilán " 206		206,000			
75	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	108,000	242,00	26 136,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"ACP 16+ 50/70		108,000			
	W		"Nová konstrukce vozovky v místě propustků 108		108,000			
	W		Součet					
76	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	3 620,000	259,00	937 580,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"ACP 16+ 50/70		3 620,000			
	W		"Nová konstrukce vozovky Dobrovice 3620		3 620,000			
	W		Součet					
77	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	608,000	290,00	176 320,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"ACP 16+ 50/70		608,000			
	W		"Sanace okrajů vozovky Bojetice 608		608,000			
	W		Součet					
78	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	4 007,000	337,00	1 350 359,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"ACP 22+ 50/70		4 007,000			
	W		"Nová konstrukce vozovky Bojetice					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		4007			4 007,000			
W		Součet			4 007,000			
79	K	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	85,000	366,00	31 110,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Obnova asfaltových vjezdů Bojetice, extravilán		85,000			
W			"Obnova vjezdů z betonu C25/30-XF4 tl.0,1m" 85					
80	K	567521151R	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy přes 10000m2, vč. přesunu k vyrovnání v trase	m2	10 568,500	32,00	338 192,00	
W			"Recyklace na hloubku 180 mm dle TP 208 - výměry dle Autocadu + rozšíření vrstvy		10 568,500			
W			"celková plocha" 9190*1,15					
81	K	567522153	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 180 mm přes 10000m2	m2	10 568,500	61,00	644 678,50	CS ÚRS 2015 01
W			"dle pol.č.567521151.R" 10568,5		10 568,500			
W			"doplnění kamenivem zahrnuto v pol. č.997221558R a 997221611					
W			"doplnění v místě recyklace" 2113,7*0,1*2,56=541,107 t					
82	M	585221100	cement struskoportlandský CEM III/A-S 42.5 R VL	t	131,261	1 750,00	229 706,75	
W			"pro studenou recyklaci - cca 3% objemu		131,261			
W			10568,5*0,18*2,300*0,03					
83	M	111625530	asfaltová kationaktivní emulze	t	175,014	6 100,00	1 067 585,40	
W			"pro studenou recyklaci - cca 4% objemu		175,014			
W			10568,5*0,18*2,300*0,04					
84	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	m2	1 560,000	72,00	112 320,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Krajnice z asf. recyklátu RA 0/32mm tl.0,15m" 1560		1 560,000			
W			"použit materiál z frézování vozovky					
85	K	57311110R	Postřik živičný infiltrační s pospem z emulze množství 0,60 kg/m2	m2	450,000	21,89	9 850,50	
W			"PI- EP C60 BP 5 0,60kg/m2		450,000			
W			"Obnova asfaltových vjezdů Bojetice, extravilán		450,000			
W			450		450,000			
W			Součet					
86	K	57311111R	Postřik živičný infiltrační s pospem z emulze množství 0,60 kg/m2	m2	13 717,000	13,09	179 555,53	
W			"PI- EP C50 BP 5 0,60kg/m2		13 717,000			
W			"Nová konstrukce vozovky extravilán - bez propustků		9 989,000			
W			9989		9 989,000			
W			"Nová konstrukce vozovky v místě propustků		108,000			
W			108		108,000			
W			"Nová konstrukce vozovky Dobrovice		3 620,000			
W			3620		3 620,000			
W			Součet		13 717,000			
87	K	57311112R	Postřik živičný infiltrační s pospem z emulze množství 1 kg/m2	m2	608,000	21,89	13 309,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			"PI- EP C50 BP 5 1,0kg/m2					
W			"Sanace okrajů vozovky Bojetice		608,000			
W		608			608,000			
W		Součet						
88	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	21 446,000	9,46	202 879,16	CS ÚRS 2015 01
W			"PS- EP C60 BP 5 0,60kg/m2					
W			"Nová konstrukce vozovky Bojetice		4 007,000			
W		4007			4 007,000			
W		Mezísoučet						
W			"PS-EP C60 BP 5 0,35kg/m2					
W			"Nová konstrukce vozovky Bojetice		3 745,000			
W		3745			3 745,000			
W			"Nová konstrukce vozovky extravilán - bez propustků		9 848,000			
W		9848			9 848,000			
W			"Nová konstrukce vozovky v místě propustků		101,000			
W		101			101,000			
W			"Nová konstrukce vozovky Dobrovice		3 745,000			
W		3745			3 745,000			
W		Mezísoučet			17 439,000			
W		Součet			21 446,000			
89	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17 245,000	191,00	3 293 795,00	CS ÚRS 2015 01
W			"ACO 11+ 50/70					
W			"Nová konstrukce vozovky Bojetice		3 745,000			
W		3745			3 745,000			
W			"Nová konstrukce vozovky extravilán - bez propustků		9 204,000			
W		9204			9 204,000			
W			"Nová konstrukce vozovky v místě propustků		101,000			
W		101			101,000			
W			"Nová konstrukce vozovky Dobrovice		3 745,000			
W		3745			3 745,000			
W			"Obnova asfaltových vjezdů Bojetice, extravilán		450,000			
W		450			450,000			
W		Součet			17 245,000			
90	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9 848,000	242,00	2 383 216,00	CS ÚRS 2015 01
W			"ACL 16+ 50/70					
W			"Nová konstrukce vozovky extravilán - bez propustků		9 848,000			
W		9848			9 848,000			
W		Součet						
91	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	35,000	657,00	22 995,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Předláždění vjezdů Dobrovice - žulové kostky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Žulové kostky štipané 8/10cm - 80% zpětně položit stávající" 30*0,8		24,000			
W			"doplnění žlabu v km 3,959 - km 3,984 zpětně položit stávající" 5		5,000			
W			"Žulové kostky štipané 8/10cm - 20% nakoupit a položit" 30*0,2		6,000			
W			Součet		35,000			
W			"vč. pískového lože L 4/8 GE 50mm					
92	M	583801200	<i>kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm</i>	t	1,200	3 549,00	4 258,80	CS ÚRS 2015 01
W			"Předláždění vjezdů Dobrovice - žulové kostky					
W			"Žulové kostky štipané 8/10cm - 20% nakoupit (1t = 5m2) " (30*0,2)/5		1,200			
93	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,000	250,00	9 250,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Přechody pro chodce Dobrovice					
W			"Slepecká dlažba 60mm" 15		15,000			
W			"Předláždění vjezdů Bojetice					
W			"Zámková dlažba stávající" 22		22,000			
W			Součet		37,000			
W			"vč. pískového lože L 4/8 GE 40mm					
94	M	592452670	<i>dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná</i>	m2	15,450	432,00	6 674,40	CS ÚRS 2015 01
W			"Přechody pro chodce Dobrovice					
W			"Slepecká dlažba 60mm" 15*1,03		15,450			
95	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva tl. 50mm vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	1 331,000	194,00	258 214,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Předláždění stávajícího chodníku Bojetice a Dobrovice					
W			"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 80% zpětně položit stávající" (55+1170)*0,8		980,000			
W			"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 20% nakoupit a položit" (55+1170)*0,2		245,000			
W			"Předláždění vjezdů Dobrovice - betonová dlažba					
W			"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 80% zpětně položit stávající" 106*0,8		84,800			
W			"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 20% nakoupit a položit" 106*0,2		21,200			
W			Součet		1 331,000			
W			"vč. pískového lože L 4/8 GE 50mm					
96	M	592456010	<i>dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá</i>	m2	247,450	275,00	68 048,75	CS ÚRS 2015 01
W			"Předláždění stávajícího chodníku Bojetice a Dobrovice					
W			"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 20% nakoupit" (55+1170)*0,2*1,01		247,450			
97	M	592456200	<i>dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá</i>	m2	21,412	275,00	5 888,30	CS ÚRS 2015 01
W			"Předláždění vjezdů Dobrovice - betonová dlažba					
W			"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 20% nakoupit " 106*0,2*1,01		21,412			
D	8		Trubní vedení				404 503,00	
98	K	811371111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	44,000	983,00	43 252,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Zatrubnění vjezdů					
W			"ŽB trouba hrdlová DN300 C30/37-XF4" 44		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	M	592225380R	trouba hrdlová přímá železobetonová C30/37-XP4 DN 300mm	m	44,000	908,00	39 952,00	
100	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	26,000	143,00	3 718,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"přepojení nové HV a UV" 26		26,000			
101	M	286152430R	trubka kanalizační SN16 DN 200 mm	m	26,000	474,00	12 324,00	
	VV		26		26,000			
102	K	877350310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2		2,000			
103	M	286171630R	koleno kanalizační plast DN 200	kus	2,000	653,00	1 306,00	
104	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	26,000	95,00	2 470,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		26		26,000			
105	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	4 246,00	4 246,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"Dodavatel ocení dle svých zvyklostí rozpuštěním ceny do uvedeného počtu		1,000			
	VV		"přípojky DN 200" 1		1,000			
106	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého	kus	1,000	36 903,00	36 903,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"Bet.horská vpust s nekovovou mříží v km 3,816" 1		1,000			
107	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2 532,00	2 532,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1		1,000			
108	M	592238260R	vpust' betonová uliční skruž horní, středová	kus	2,000	226,00	452,00	
	VV		1+1		2,000			
109	M	592238220R	vpust' betonová uliční dno s výtokem	kus	1,000	249,00	249,00	
	VV		1		1,000			
110	M	592238740	koš pozink. 60 cm, pro rám 500/500	kus	1,000	718,00	718,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1		1,000			
111	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	868,00	868,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1		1,000			
112	M	552423101R	mříž stružková s rámem nekovová na UV D400	kus	1,000	5 788,00	5 788,00	
	VV		1		1,000			
113	K	899203111R	Osazení mříží včetně rámu	kus	1,000	1 833,00	1 833,00	
	VV		"Nekovová mříž na HV v km 3,816" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	M	286619391R	mříž nekovová na HV	kus	1,000	15 744,00	15 744,00	
	VV		"Nekovová mříž na HV v km 3,816" 1		1,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet		1,000			
115	K 89923111R	Výšková úprava uliční vpusti	kus	16,000	1 770,00	28 320,00	
W		"rekтификаce povrch znaků - uliční vpust" 16		16,000			
116	K 89933111R	Výšková úprava poklopu šachty	kus	30,000	2 105,00	63 150,00	
W		"rekтификаce povrch znaků - šachetní poklop" 30		30,000			
117	K 89943111R	Výšková úprava šoupěte	kus	37,000	896,00	33 152,00	
W		"rekтификаce povrch znaků - šoupě" 37		37,000			
118	K 899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak žebříková s vysekáním otvoru v betonu	kus	7,000	393,00	2 751,00	CS ÚRS 2015 01
W		7		7,000			
119	K 899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	38,500	2 714,00	104 489,00	CS ÚRS 2015 01
W		"Zatrubnění vjezdů		35,200			
W		"Obetonování C20/25nXF3" 44*0,8		3,300			
W		"Propustek P6		38,500			
W		"Obetonování C20/25nXF3 tl.0,15m" 11*0,3					
W		Součet					
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 312 263,28	
120	K 911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	17,000	3 330,00	56 610,00	CS ÚRS 2015 01
W		"Ocelové trubkové zábradlí 60x3mm S235 s nátěrem RAL 6005 spojené svařováním"		17,000			
121	M 5539120001R	Ocelové trubkové zábradlí 60x3mm S235 s nátěrem RAL 6005 spojené svařováním	m	17,000	1 041,00	17 697,00	
W		"kompletní dodávka zábradlí (17 m) vč. kotevnic šroubů a patních desek 150/150 mm (4 ks), vč. PKO					
W		"délka zábradlí" 17		17,000			
122	K 912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	100,000	205,00	20 500,00	CS ÚRS 2015 01
W		"Směrový sloupek PVC - výška 0,8m typ D3" 100		100,000			
123	M 404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	100,000	189,00	18 900,00	CS ÚRS 2015 01
124	K 915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	4 496,700	7,15	32 151,41	CS ÚRS 2015 01
W		30+1625+593,7+2248		4 496,700			
125	K 915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	386,200	7,15	2 761,33	CS ÚRS 2015 01
W		113.1+24.5+4.5+105.5+42.7+50+24+21.9		386,200			
126	K 915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	135,000	14,30	1 930,50	CS ÚRS 2015 01
W		"(1,5/1,5/0,25)" (28+13,8+6,9+6,7+9,6+10,2+43,7+16,1)		135,000			
127	K 915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	8,000	57,20	457,60	CS ÚRS 2015 01
W		4*0,5*4		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
128	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	4 496,700	24,75	111 293,33	CS ÚRS 2015 01
			30+1625+593,7+2248		4 496,700			
129	K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	386,200	24,75	9 558,45	CS ÚRS 2015 01
			113.1+24.5+4.5+105.5+42.7+50+24+21.9		386,200			
130	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	135,000	49,50	6 682,50	CS ÚRS 2015 01
			"(1,5/1,5/0,25)" (28+13.8+6.9+6.7+9.6+10.2+43.7+16.1)		135,000			
131	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	8,000	264,00	2 112,00	CS ÚRS 2015 01
			4*0.5*4		8,000			
132	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	7,100	429,00	3 045,90	CS ÚRS 2015 01
			7,1		7,100			
133	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	5 017,900	1,65	8 279,54	CS ÚRS 2015 01
			"dle pol.č.915111111" 4496,7		4 496,700			
			"dle pol.č.915111121" 386,2		386,200			
			"dle pol.č.915211111" 135		135,000			
			Součet		5 017,900			
134	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	8,000	33,00	264,00	CS ÚRS 2015 01
			"dle pol.č.915131111" 8		8,000			
135	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 002,000	209,00	209 418,00	CS ÚRS 2015 01
			"Výšková úprava stávající obruby včetně lože z betonu C16/20nXF1 - 80% zpětně položit stávající" 775		775,000			
			"Výšková úprava stávající obruby včetně lože z betonu C16/20nXF1 - 20% nakoupit" 194		194,000			
			"Betónový obrubník silniční 250x150mm C35/45 XF4 do bet.lože C16/20nXF1" 33		33,000			
			"doplnění Bojetice					
			Součet		1 002,000			
136	M	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	229,270	100,00	22 927,00	CS ÚRS 2015 01
			"Výšková úprava stávající obruby včetně lože z betonu C16/20nXF1 - 20% nakoupit" 194*1,01		195,940			
			"Betónový obrubník silniční 250x150mm C35/45 XF4 do bet.lože C16/20nXF1" 33*1,01		33,330			
			Součet		229,270			
137	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	35,070	2 172,00	76 172,04	CS ÚRS 2015 01
			"Výšková úprava stávající obruby včetně lože z betonu C16/20nXF1 - 80% zpětně položit stávající" 775*0,35*0,1		27,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"Výšková úprava stávající obruby včetně lože z betonu C16/20nXF1 - 20% nakoupit" 194*0,35*0,1		6,790			
W			"Betonový obrubník silniční 250x150mm C35/45 XF4 do bet.lože C16/20nXF1" 33*0,35*0,1		1,155			
W			"doplnění Bojetice		35,070			
W			Součet					
138	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	1 002,000	39,00	39 078,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Prořiznutí spáry pro vytvoření komůrky podél obrub - vozovka		1 002,000			
W			50+33+919					
139	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	1 144,000	59,00	67 496,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Zalítí spáry vozovka - asfaltová zálivka NZ		1 002,000			
W			"dle pol.č.919122132" 1002		142,000			
W			"výplň dilatačních spár" 142		1 144,000			
W			Součet					
140	K	919122139R	proférování trhliny a zalití zálivkou za horka	m	312,000	83,00	25 896,00	
W			"Vizuální prohlídka vyfréz. povrchu s posouzením příčných trhlín dle TP 115		312,000			
W			"ošetření a oprava trhlín - odhad" 312					
141	K	919413121	Vtoková jímka z betonu prostého vodostavného pro propustek z trub do DN 800	kus	1,000	60 377,00	60 377,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Betonová vtoková jímka C25/30-XF43 - provedení kompletní dle PD vč. bednění a odbednění" 1		1,000			
142	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	30,000	2 698,00	80 940,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Propustky" 30		30,000			
143	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 600/2500	kus	12,000	4 176,00	50 112,00	CS ÚRS 2015 01
W			30/2,5		12,000			
144	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP - hexagonální geomříž	m2	5 458,000	63,00	343 854,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Hexagonální geomříž - sečnová tuhost při 0,5% deformaci 390 kN/m, poměr radiální sečnové tuhosti 0,8, velikost šestiúhelníků 80mm		936,000			
W			"Sanace okrajů vozovky Bojetice" 936		4 522,000			
W			"extravilán" 4522		5 458,000			
W			Součet					
145	K	919721201	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP - tuhá dvouosá podélná pevnost v tahu do 35 kN/m	m2	702,000	72,00	50 544,00	CS ÚRS 2015 01
W			"Dvouosá geomříž, min pevnost v tahu 35kN/m		702,000			
W			"Sanace okrajů vozovky Bojetice		702,000			
W			702					
W			Součet					
146	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	5 462,200	26,00	142 017,20	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Separačně-filtrační geotextilie CBR= 4,2 "kN, s plošnou hmotností 300g/m2, pevnost v tahu 25 kN/m, mechanická odolnost proti proražení 13mm		4,200			
	W		"Sanace okrajů vozovky Bojetice" 936		936,000			
	W		"extravilán" 4522		4 522,000			
	W		Součet		5 462,200			
147	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	224,000	58,00	12 992,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Řezání dilatačních spár v asfaltu tl. 70mm" 224		224,000			
148	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	200,000	95,00	19 000,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Řezání dilatačních spár v asfaltu tl. 130mm" 200		200,000			
149	K	927315101R	Čela propustky z trub DN 300	kus	12,000	8 042,00	96 504,00	
	W		"Zatrubnění vjezdů		12,000			
	W		"Šikmá prefa čela DN300" 12					
150	K	927315211	Čela propustky z trub TZR DN 600	kus	5,000	16 586,00	82 930,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Propustky - Šikmá prefa čela DN600" 5		5,000			
151	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	597,000	391,00	233 427,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Bet.příkopová tvárnice C30/37-XP4 do bet.lože C20/25nXF3 " 597		597,000			
152	M	592274960	Žlabovka betonová 33x59 cm	kus	1 808,910	68,00	123 005,88	CS ÚRS 2015 01
	W		597*3*1,01		1 808,910			
153	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	2 014,000	59,00	118 826,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2014		2 014,000			
154	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně	m2	3 524,000	1,00	3 524,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Zametání pod frézovaným povrchem před pokládkou asf.vrstev					
	W		"Nová konstrukce vozovky Jemníky a Bojetice		3 399,000			
	W		3399		125,000			
	W		"Nová konstrukce vozovky Dobrovice		3 524,000			
	W		125					
	W		Součet					
155	K	952904101R	Pročištění stávajících UV a HV	kus	20,000	759,00	15 180,00	
	W		20		20,000			
156	K	952904131	Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění	m	23,000	566,00	13 018,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Pročištění propustku km 4,455 (silniční) - dl. 23 m" 23		23,000			
157	K	962041211	Bourání mostních zdí a piliřů z betonu prostého	m3	35,100	1 348,00	47 314,80	CS ÚRS 2015 01
	W		"Odstranění betonových čel propustků - u propustků P1,P3,P5 - P1		15,900			
	W		"P5" (5,3*2,5*0,6)*2					
	W		"Odstranění stávajícího zděného propustku 1,2 x 1,2 m, tl. stěny 0,5 m vč. čel		19,200			
	W		4*1,2*0,5*8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		Součet		35,100			
158	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	8,000	287,00	2 296,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Odstranění zábradlí" 8		8,000			
159	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	3,300	2 900,00	9 570,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"přepojení drenáže do stáv. uliční (horské) vpusti navrtávkou 11ks" 11*0,3		3,300			
160	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	775,000	41,00	31 775,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Výšková úprava stávající obruby včetně lože z betonu C16/20nXF1 - 80% zpětně položit stávající" 775		775,000			
161	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1 064,800	36,00	38 332,80	CS ÚRS 2015 01
	W		"Předláždění stávajícího chodníku Bojetice a Dobrovice - rozebrání		980,000			
	W		"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 80% zpětně položit stávající" (55+1170)*0,8		84,800			
	W		"Předláždění vjezdů Dobrovice - betonová dlažba - rozebrání		1 064,800			
	W		"Čtvercová betonová dlažba 50x50cm - 80% zpětně položit stávající" 106*0,8					
	W		Součet		22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2015 01
162	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"ke zpětnému použití"		22,000			
	W		"Předláždění vjezdů Bojetice" 22		27,000	31,00	837,00	CS ÚRS 2015 01
163	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopecích ing sítí	m2	27,000	31,00	837,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Odstranění předláždění vjezdů Dobrovice - žulové kostky" 27		27,000			
	W		"k použití na předláždění vjezdů (Dobrovice) a doplnění žlabu (Bojetice), zbytek na deponii k použití na jiné stavbě					
164	K	979071012	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopecích ing sítí	m2	42,000	47,00	1 974,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Odstranění žulové kostky 8/10 podél obrub (Dobrovice)" 42		42,000			
	W		"k použití na předláždění vjezdů (Dobrovice) a doplnění žlabu (Bojetice), zbytek na deponii k použití na jiné stavbě					
D	997		Přesun sutě				1 247 761,13	
165	K	997221557R	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů k recyklaci vč. uložení	t	1 270,664	100,00	127 066,40	
	W		"celkový objem dle pol.č.11372R" 1692,15*2,56		4 331,904			
	W		"odpočet materiálu k zabudování		-541,107			
	W		"k doplnění kameniva pro studenou recyklaci" -2113,7*0,1*2,56		-57,600			
	W		"pro pol.č.564911411" -450*0,05*2,56		-1 758,021			
	W		"pro pol.č.564911413" -3815,15*0,18*2,56		-105,472			
	W		"pro pol.č.564911415" -206*0,20*2,56		-599,040			
	W		"pro pol.č.569951133" -1560*0,15*2,56		1 270,664			
	W		Součet					
	W		"odvoz na KSÚS Mnichovo Hradiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
166	K	997221558R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na mezideponii vč. uložení	t	6 122,480	44,00	269 389,12	
	W		"na mezideponii					
	W		"k doplnění kameniva pro studenou recyklaci - odfrézovaný asf." 2113,7*0,1*2,56		541,107			
	W		"pro pol.č.564911411" 450*0,05*2,56		57,600			
	W		"pro pol.č.564911413" 3815,15*0,18*2,56		1 758,021			
	W		"pro pol.č.564911415" 206*0,20*2,56		105,472			
	W		"pro pol.č.569951133" 1560*0,15*2,56		599,040			
	W		Mezisoučet		3 061,240			
	W		"zpět" 3061,24		3 061,240			
	W		Součet		6 122,480			
167	K	997221559R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku vč. uložení	t	1 641,710	120,00	197 005,20	
	W		"dle pol.č.113107181" 80*0,098		7,840			
	W		"dle pol.č.113107221" 450*0,130		58,500			
	W		"dle pol.č.113107222" 206*0,235		48,410			
	W		"dle pol.č.113107223" 3620*0,400		1 448,000			
	W		"dle pol.č.113107224" 141*0,560		78,960			
	W		Součet		1 641,710			
168	K	997221568R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na mezideponii vč. uložení	t	898,798	133,00	119 540,13	
	W		"na mezideponii					
	W		"dlažba dle pol.č.113106121" (980+84,8)*0,255		271,524			
	W		"kostky dle pol.č.113106151" 30*0,417		12,510			
	W		"žám. dl. dle pol.č.113106171" 22*0,295		6,490			
	W		"obrubníky dle pol.č.113202111" 775*0,205		158,875			
	W		Mezisoučet		449,399			
	W		"zpět k zabudování" 449,399		449,399			
	W		Součet		898,798			
169	K	997221569R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku vč. uložení	t	107,651	87,00	9 365,64	
	W		"na skládku					
	W		"dlažba dle pol.č.113106121" (245+21,2)*0,255		67,881			
	W		"obrubníky dle pol.č.113202111" 194*0,205		39,770			
	W		Součet		107,651			
170	K	997221570R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku KSÚS vč. uložení	t	21,354	149,00	3 181,75	
	W		"odvoz na KSÚS Mnichovo Hradiště					
	W		"kostky dle pol.č.113106152" 42*0,505		21,210			
	W		"zábradlí dle pol.č.966075141" 8*0,018		0,144			
	W		Součet		21,354			
171	K	997221571R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na sklad zhotovitele vč. uložení	t	168,750	364,00	61 425,00	
	W		"odvoz panelů z prov zakrytí plynovodů dle pol.č.113151111 na sklad zhotovitele"					
	W		450*0,15*2,5		168,750			
	W		Součet		168,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
172	K	997221579R	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku vč. uložení	t	795,478	87,00	69 206,59	
	W		"dle pol.č.113107230" 3705*0,185		685,425			
	W		"dle pol.č.358325114R" 13*2,5		32,500			
	W		"dle pol.č.962041211" 35,1*2,2		77,220			
	W		"dle pol.č.977151124" 3,3*0,101		0,333			
	W		Součet		795,478			
173	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 061,240	33,00	101 020,92	CS ÚRS 2015 01
	W		"na mezideponii					
	W		"k doplnění kameniva pro studenou recyklaci - odfrézovaný asf." 2113,7*0,1*2,56		541,107			
	W		"pro pol.č.564911411" 450*0,05*2,56		57,600			
	W		"pro pol.č.564911413" 3815,15*0,18*2,56		1 758,021			
	W		"pro pol.č.564911415" 206*0,20*2,56		105,472			
	W		"pro pol.č.569951133" 1560*0,15*2,56		599,040			
	W		Součet		3 061,240			
174	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	449,399	67,00	30 109,73	CS ÚRS 2015 01
	W		"na mezideponii					
	W		"dlažba dle pol.č.113106121" (980+84,8)*0,255		271,524			
	W		"kostky dle pol.č.113106151" 30*0,417		12,510			
	W		"zám. dl. dle pol.č.113106171" 22*0,295		6,490			
	W		"obrubníky dle pol.č.113201112" 775*0,205		158,875			
	W		Součet		449,399			
175	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	870,629	105,00	91 416,05	CS ÚRS 2015 01
	W		"dlažba dle pol.č.113106121" (245+21,2)*0,255		67,881			
	W		"obrubníky dle pol.č.113202111" 194*0,205		39,770			
	W		"dle pol.č.113107230" 3705*0,185		685,425			
	W		"dle pol.č.962041211" 35,1*2,2		77,220			
	W		"dle pol.č.977151124" 3,3*0,101		0,333			
	W		Součet		870,629			
176	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,500	140,00	4 550,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"dle pol.č.358325114R" 13*2,5		32,500			
	W		Součet		32,500			
177	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,840	140,00	1 097,60	CS ÚRS 2015 01
	W		"dle pol.č.113107181" 80*0,098		7,840			
178	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 633,870	100,00	163 387,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"dle pol.č.113107221" 450*0,130		58,500			
	W		"dle pol.č.113107222" 206*0,235		48,410			
	W		"dle pol.č.113107223" 3620*0,400		1 448,000			
	W		"dle pol.č.113107224" 141*0,560		78,960			
	W		Součet		1 633,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

27 376,72

Přesun hmot

D	998							
179	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13 688,357	1,00	13 688,36	CS ÚRS 2015 01
180	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	13 688,357	1,00	13 688,36	CS ÚRS 2015 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 224,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 224,00

181	K	721290000R	Televizní prohlídka potrubí	m	26,000	124,00	3 224,00	
					26,000			

D M Práce a dodávky M 75 000,00

D 23-M Montáže potrubí 75 000,00

182	K	230201019R	Výšková úprava plynovodu d50,63 PE	m	50,000	1 500,00	75 000,00	
					50,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

Objekt:

190 - Dopravně inženýrská opatření

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31. 5. 2017

Zadavatel:

IČ: 70891095

Středočeský kraj

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 26177005

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 19000 Praha 9

DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ: 45272387

PRAGOPROJEKT, a.s. Praha

DIČ: CZ 45272387

Poznámka:

Cena bez DPH

120 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
120 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 200,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

145 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

Objekt:

190 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 19000 Praha 9

Datum:

31. 5. 2017

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s. Pt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

120 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

120 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/27513 Jemníky - Bojetice - II.etapa

Objekt:

190 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum: 31. 5. 2017

Zadavatel:

Středočeský kraj

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Praha

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 19000 Praha 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

120 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

120 000,00

1

K 900000001

dopravně inženýrská opatření

kpl

1,000

120 000,00

120 000,00

W

Kompletní dopravně inženýrská opatření pro silnici III/27513 Jemníky - Bojetice dle zadávací dokumentace zahrnující:

W

•Přechodné svítlé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis,

W

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či znaplatnění

W

zakryvací páskou.

W

•Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.

W

1

1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	


Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Ceník</p>	<p>Strana 20 (celkem 28) Rozdělovník: B Verze: 2.4</p>
	<p>R-Sm-16-02</p>	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky **40,-- Kč/m³**

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan **130,-- Kč/m³**

Dub **140,-- Kč/m³**

Buk **140,-- Kč/m³**

Ovocné stromy **140,-- Kč/m³**

Habr **140,-- Kč/m³**

Bříza **113,-- Kč/m³**

Ostatní listnaté **70,-- Kč/m³**

vyfrézovaná obalená dř **30,-- Kč/t**

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr **60,-- Kč/t**

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené **30,-- Kč/ ks**

patníky a obrubníky kamenné vytažené **50,-- Kč/ks**

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)

400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění
ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu

Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD

Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha


Vyjádření účastníků řízení:
ne


Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 1 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 2 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Údaje o změnách:

Změna číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Strobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Strobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech příloh je vyhradím důvěrným vlastnickým organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.
 Pořizování kopii tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL
 Ing. Lukáš Svoboda
Podpis

GAJBAŇ
Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE
 Ing. Miloslav Štrobach
Podpis

PRÁVNÍ KANCELÁŘ
Podpis


SCHEVCHUK LARISA


Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017

Účinnost od 29.05.2017


 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 3 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 4 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0

Obsah:

Článek 1	Základní ustanovení	
§ 1	Působnost Směrnice	5
§ 2	Definice pojmů	6
Článek 2	Změny během výstavby	
§ 3	Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby	7
§ 4	Základní hodnocení Změn	7
§ 5	Nepodstatné Změny	8
§ 6	Řetězení Změn	9
§ 7	Vyhrazené změny – Skupina 1	9
§ 8	Preliminařové položky	10
§ 9	Záměna položek – Skupina 2	10
§ 10	Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3	11
§ 11	Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4	12
§ 12	Změny de minimis – Skupina 5	13
§ 13	Způsob započítávání a výpočtů limitů	14
§ 14	Změny záporné	15
§ 15	Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)	17
§ 16	Základní postup pro určení Skupiny	17
§ 17	Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek	18
§ 18	Obsah dokumentace Změny	19
§ 19	Změnový list	19
§ 20	Procesní postup při vzniku Změn	20

§ 21	Společné zásady	20
§ 22	Přechodná a zrušující ustanovení	21
§ 23	Účinnost	21
§ 24	Seznam příloh	22


 Krajská správa a úřba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-Sm-36	Strana 5 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
		Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1

Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a úřby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSUS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSUS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy Změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zužením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSUS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITM“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITM. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.


 Krajská správa a úřba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-Sm-36	Strana 6 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
		Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

§ 2

Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejich příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ – změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
- (2) „ŘŘBU“ – jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ – osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatel a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSUS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ – informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz>.
- (5) „Ředitelem KSUS“ – Ředitel KSUS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSUS.
- (6) „Skupinou“ – konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb“ – pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ – soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ – se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ – se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizi“ – činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSUS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ – fyzická nebo právnická osoba určená Objednatel k tomu, aby pro Objednatel vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“ – Změnou během výstavby“ – dokumentaci Změny“ – úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ – nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ – stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 7 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (19) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3


Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnic pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zprůhlednění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vzniknout v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
- a) Změny podstatné,
b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 8 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.

- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činnosti, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.


§ 5

Nepodstatné Změny

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
c) Skupina 3 - Změny z nepředvidaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhané Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo §) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

 Krajská správa a úřadba sílnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-Sm-36	Strana 9 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
		Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

§ 6

Řetězení Změn

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečnosti, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zatřazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (práci, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina I

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:


- a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
- b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Domětky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měření není:

- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
 - c) provedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případně další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.

 Krajská správa a úřadba sílnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-Sm-36	Strana 10 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
		Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Měření může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8

Preliminařové položky

(1) Preliminařové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.


(2) Pokud bude preliminařová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminařové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a strukturovaným odůvodněním srovnatelnosti

 Krajská správa a úřadba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 11 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržení podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny. Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatelce. Změna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto pausálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k změně některé z cenové či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonem limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Změnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(5) Za změnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrativně postupem dle § 9 této Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny položek, musí být tyto Změny administrativně buď jako Neředvidaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(7) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.


(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z neředvidaných důvodů – Skupina 3

(1) Změny z neředvidaných důvodů (dále jen „Neředvidané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změny:

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,

 Krajská správa a úřadba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 12 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.

(2) V případě Změny z neředvidaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodů

- upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
- neředvidaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
- požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za neředvidané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předjet ani při vynaložení náležitě péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Neředvidané změny, musí být tyto Změny administrativně buď jako Neředvidaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(5) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznamení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznamení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznamení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.


(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:

- ani není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

 Krajská správa a úřadba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-Sm-36	Strana 13 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
		Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

e) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
- b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
- c) rozdělení odpovědnosti za vadu, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.


(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmulována dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznamení o Změně musí být odesláno na příslušnému formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznamení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznamení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12 Změny de minimis - Skupina 5

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZZV, tedy jde o změnu:

- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
- c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).

 Krajská správa a úřadba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-Sm-36	Strana 14 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
		Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(4) V případě Změny de minimis musí Změna zasmulována dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
- b) Skupina 2 - Změna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.


(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

- a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
- b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
- c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
- b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-Sm-36	Strana 15 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
		Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

- c) **připustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**
- d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit přípustný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
- b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
- c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných², tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14


Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřeními podle § 7 této Směrnice
- b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).

¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40 000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30 000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70 000,- Kč.

² Např. Změna kladná v hodnotě 40 000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30 000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70 000,- Kč.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-Sm-36	Strana 16 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
		Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatelce.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.


(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:

- a) vedoucí k zúžení změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních střežných položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
- b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 17 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 15


Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadávatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
 - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadávatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadávatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
 1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Výhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Výhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbyvajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbyvajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Neředvidané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Neředvidané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbyvajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbyvajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbyvajících položek ve Změně (jsou-li takové)
 6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.


 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 18 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součet množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
 - (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
 - (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
 - (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zařuvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
 - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
 - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
 - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Výceprací s doložením individuální kalkulace,
- s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-Sm-36	Strana 19 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
		Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

§ 18

Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- e) Přehled zářazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změny).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).


§ 19

Změnový list

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatel. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

- a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
- b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
- c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
- d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
- e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
- f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
- g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-Sm-36	Strana 20 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
		Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

h) podpisy osob jednajících za Objednatel a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatel a Zhotovitele podepsány Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Po té, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.

(3) Předložení návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.


(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(5) Zverejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 21. (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, již byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájena, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správně administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového náristu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


§ 23

Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 22. (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29. května 2017

V Praze dne 29.05.2017

.....
 Bc. Zdeněk Dvořák
 ředitel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/ číslo Změny SO/PS:

?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:

.....

.....

IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/ číslo Změny SO/PS:

?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	x	počet listů
2. Změnový list	x	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Supervize
6.	Regionální dotační kancelář
	[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)
č.

videnční číslo a název stavby:

číslo a název SO/PS:

číslo a název rozpočtu:

Skupina Změn:

ř. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem													

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

HARMONOGRAM : III / 27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, II. Etapa

ID	Název úkolu	Doba trvání	2018																		
			rok	duben			květen			červen			červenec								
			máje	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	Předání staveniště	0 dny																			
1	Přípravné práce (vyčištění sítí, zařízení slaveniště, ...)	5 dnů																			
2	Zahájení stavby	0 dny																			
3	SO 101 Rekonstrukce silnice III/27513 - úsek 1 (km 2,20 - 3,815)	60 dnů																			
4	frézování stávajících asfaltových vrstev	5 dnů																			
5	odstranění podkladních vrstev v rozsahu sanace okrajů vozovky	10 dnů																			
6	vyplnění rýh šetřivostí a vyřezávaným materiálem	10 dnů																			
7	odvodnění - položení trávdodů	10 dnů																			
8	dostupání krajnic	5 dnů																			
9	oprava opěrných zdí	10 dnů																			
10	pročištění příkopů	8 dnů																			
11	reparace a recyklace podkladního souvrství za studena	6 dnů																			
12	položení 1 asfaltové vrstvy (ACL 16+; 60 mm) + posťik	5 dnů																			
13	položení 2 asfaltové vrstvy (ACO 11+; 40 mm) + posťik	5 dnů																			
14	osazení svodidel	4 dny																			
15	vodorovné dopravní značení	2 dny																			
16	SO 101 Rekonstrukce silnice III/27513 - úsek 2 (km 3,815 - 4,40)	22 dnů																			
17	frézování stávajících asfaltových vrstev	3 dny																			
18	odstranění podkladních vrstev v rozsahu sanace okrajů vozovky	4 dny																			
19	vyplnění rýh šetřivostí a podkladním asfaltovým betonem	4 dny																			
20	reklifikace armatur podzemních inženýrských sítí	7 dnů																			
21	položení 1 asfaltové vrstvy (ACL 22+; 90 mm) + posťik	2 dny																			
22	položení 2 asfaltové vrstvy (ACO 11+; 40 mm) + posťik	2 dny																			
23	vodorovné dopravní značení	1 den																			
24	SO 101 Rekonstrukce silnice III/27513 - úsek 3 (km 4,40 - KU)	33 dnů																			
25	frézování stávajících asfaltových vrstev	2 dny																			
26	odstranění podkladních vrstev	5 dnů																			
27	úprava zemní planě	2 dny																			
28	nové obrubníky	10 dnů																			
29	reklifikace armatur podzemních inženýrských sítí	5 dnů																			
30	položení nové podkladní vrstvy vozovky (šetrkovitá 200 mm)	5 dnů																			
31	položení 1 asfaltové vrstvy (ACP 16+; 70 mm) + posťik	2 dny																			
32	položení 2 asfaltové vrstvy (ACO 11+; 40 mm) + posťik	2 dny																			
33	vodorovné dopravní značení	1 den																			
34	Chodníky v Dobrovicích	33 dnů																			
35	180 DIO	115 dnů																			
36	Vyznačení obížděné trasy pro tranzitní opravu	115 dnů																			
37	Označení pracovního místa (úsek 1)	60 dnů																			
38	Označení pracovního místa (úsek 2)	22 dnů																			
39	Označení pracovního místa (úsek 3)	33 dnů																			
40	Dokončení stavby	0 dny																			

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: do 10 dnů od předání staveniště, předpoklad 04/2018

Termín ukončení realizace díla: do 4 měsíců od předání staveniště

Termín vyřízení staveniště: do 10 dnů od ukončení realizace díla

V Praze dne: 25.10.2017

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (2)
Tel.: 286003511 Fax: 286003500

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

	Identifikační údaje poddodavatele <i>(název/obchodní firma, sídlo, IČO)</i>	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit¹ <i>(popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem)</i>	Podíl pododavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

NETÝKÁ SE – ZAKÁZKU PROVEDEME ZE 100 % VLASTNÍMI KAPACITAMI

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.⁶
oblast Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (2)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

„Jemníky II COLAS + ČNES“

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.

(vedoucí společník společnosti)

Petr Horák, obchodní ředitel

a zplnomocněný zástupce ČNES, dopravní stavby, a.s.

(společník společnosti)



¹ Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.

Příloha č. 7 – Podpisový rámeček realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			