

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
Č. smlouvy: S-1050/00066001/2022
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupená: Borkem Růžkem a Danielem Krtkem
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Registrace: v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1006
Č. smlouvy: 27727/22
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13. 05. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/114 Stará Huť - LIDL**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14.

Závěrečná ustanovení odst. 14.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	1.951.329,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.865.226,50 Kč
DPH 21%	391.697,57 Kč
Cena Díla včetně DPH	2.256.924,07 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatel odsouhlasený Změnový list 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy

V Říčanech

V Praze

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

PORR a. s.
Borek Růžek
Daniel Krtek

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/114 Stará Huť - LIDL

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. II/114 v km 30,413 - 31,003 - ULS 1243A003 - 1243A032

sil. III/11628 Prachanda v km 8,999 - 9,074 - ULS 1243A01808 - 1243 A003

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-86.102,50	0,00	-86.102,50

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-86.102,50	0,00	-86.102,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

II/114 Stará Huť - LIDL

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. II/114 v km 30,413 - 31,003 - ULS 1243A003 - 1243A032

sil. III/11628 Prachanda v km 8,999 - 9,074 - ULS 1243A01808 - 1243 A003

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

1

Číslo ZBV / Skupina změny:

1.1

Strany smlouvy o dílo S-1050/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	2	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Nedofakturace

Název (díleč) Změny: Méněpráce

Popis a zdůvodnění Změny: Změna je způsobena snížením rozsahu prací potřebného k zdárnému dokončení díla. Skutečně stanovené množství bylo určeno měřením dle § 7 bod (4) Směrnice R-Sm-36.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-86.102,50	0,00	-86.102,50	86.102,50

Technická pomoc Objednatele

jméno

[Doplněte]

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Borek Ružek

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

[Doplněte]

podpis

Stavební dozor:

jméno

Jan Langhans

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jméno

[Doplněte]

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

JUDr. Luděk Beneš

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	Jméno	Ing. Aleš Čermák Ph.D, MBA	podpis
Zhotovitel:	Jméno	Borek Růžek	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	II/114 Stará Huť - LIDL
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	sil. II/114 v km 30,413 - 31,003 - ULS 1243A003 - 1243A032 sil. III/11628 Prachanda v km 8,999 - 9,074 - ULS 1243A01808 - 1243 A003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. II/114 v km 30,413 - 31,003 - ULS 1243A003 - 1243A032 sil. III/11628 Prachanda v km 8,999 - 9,074 - ULS 1243A01808 - 1243 A003

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1.951.329,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1.951.329,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-86.102,50	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-86.102,50	1.865.226,50	-86.102,50	-4,41%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby: II/114 Stará Huť - LIDL Číslo a název SO/PS: sil. II/114 v km 30,413 - 31,003 - ULS 1243A003 - 1243A032 sil. III/11628 Prachanda v km 8,999 - 9,074 - ULS 1243A01808 - 1243 A003 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO II/114 Stará Huť - LIDL					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		II/114 Stará Huť - LIDL - v km 30,053 - 31,003											
	113761	frézování drážky průřezu do 100 mm ² v asf. vozovce	m	680,000	185,500	-494,500	75,000	51.000,00	-37.087,50	0,00	13.912,50	-37.087,50	-72,72%
	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	680,000	185,500	-494,500	80,000	54.400,00	-39.560,00	0,00	14.840,00	-39.560,00	-72,72%
		III/11628 Prachanda - 8,999 - 9,074											
	113761	frézování drážky průřezu do 100 mm ² v asf. vozovce	m	120,000	59,000	-61,000	75,000	9.000,00	-4.575,00	0,00	4.425,00	-4.575,00	-50,83%
	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	120,000	59,000	-61,000	80,000	9.600,00	-4.880,00	0,00	4.720,00	-4.880,00	-50,83%
		Nové položky											
		Celkem							- 86 102,50	0,00		- 86 102,50	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: stavbyvedoucí: Borek Růžek

Za Objednatele: Jméno, (TDS/TDI): Jan Langhans

Podpis: 

UIC: CZ0006600

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/114 Stará Huť - LIDL

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 951 329,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1.885.228,50
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	2.256.924,07
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	95,59%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-4,41%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,41%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	585.398,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+38A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	975.664,50

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+38	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Domény) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+38	32A=ABS(29)+30	33	34	38=33+34	38A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/114 Stará Huť - LIDL	- 86 102,50	0,00	- 86 102,50	- 86 102,50	0,00	- 86 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Komunikace / netakturované položky	- 86 102,50	0,00	- 86 102,50	- 86 102,50	0,00	- 86 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/114 Stará Huť - LIDL
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. II/114 v km 30,413 - 31,003 - ULS 1243A003 - 1243A032 sil. III/11628 Prachanda v km 8,999 - 9,074 - ULS 1243A01808 - 1243 A003
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
09 Vyjádření TDI	1
Počet listů celkem	2

Soupis prací SO po všech změnách													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
1													
celkem po všech změnách													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II/114 Stará Huť - LIDL - v km 30,063 - 31,003													
113728	R-polozka	frézování asfalt. ploch. tl. do 50 mm, odvoz do 20 km	m3	52,000	52,000	0,000	780,000	40.560,00	0,00	0,00	40.560,00	0,00	0,00%
572213	R-polozka	Sanace konstr. Vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	150,000	150,000	0,000	612,000	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00%
93918		spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5kg/m2	m2	7020,000	7020,000	0,000	12,300	86.346,00	0,00	0,00	86.346,00	0,00	0,00%
574A04		čištění vozovek metením strojně - samosběr	m2	7020,000	7020,000	0,000	4,000	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00%
574A04		Výrovnávka ACO 11+ v tl. 3 cm	m3	79,000	79,000	0,000	4374,000	345.546,00	0,00	0,00	345.546,00	0,00	0,00%
574A44		asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	3510,000	3510,000	0,000	240,200	843.102,00	0,00	0,00	843.102,00	0,00	0,00%
919111		peážní asf. krytu vozovek do tl. 50 mm	m	36,000	36,000	0,000	65,000	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00%
113761		frézování drážky průřezu do 100 mm2 v asf. vozovce	m	680,000	185,500	-494,500	75,000	51.000,00	-37.087,50	0,00	13.912,50	-37.087,50	-72,72%
931312		Zalévání spár dilatační asf. záhlvkou	m	680,000	185,500	-494,500	80,000	54.400,00	-39.560,00	0,00	14.840,00	-39.560,00	-72,72%
915211		VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní	m2	180,000	180,000	0,000	180,000	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00%
R-polozka		VDZ - vodící proužky V2 -12,5. přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	21,000	21,000	0,000	310,000	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00%
		DIO uť. zařízení, čištění a vyčištění inž. elb, označení odbohu dopravy	kpl	1,000	1,000	0,000	45000,000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%
III/11628 Prachanda - 8,999 - 9,074													
113728	R-polozka	frézování asfalt. ploch. tl. do 50 mm, odvoz do 20 km	m3	45,000	45,000	0,000	780,000	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00%
93918		čištění vozovek metením strojně - samosběr	m2	750,000	750,000	0,000	4,000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
572213	R-polozka	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5kg/m2	m2	750,000	750,000	0,000	12,300	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00%
574A44		Sanace konstr. Vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	140,000	140,000	0,000	612,000	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00%
915211		asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	750,000	750,000	0,000	210,400	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00%
915211		VDZ - BUS, přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	30,000	30,000	0,000	210,000	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00%
915111		VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní	m2	20,000	20,000	0,000	310,000	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00%
919111		peážní asf. krytu vozovek do tl. 50 mm	m	36,000	36,000	0,000	65,000	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00%
113761		frézování drážky průřezu do 100 mm2 v asf. vozovce	m	120,000	59,000	-61,000	75,000	9.000,00	-4.575,00	0,00	4.425,00	-4.575,00	-50,83%
931312		Zalévání spár dilatační asf. záhlvkou	m	120,000	59,000	-61,000	80,000	9.600,00	-4.880,00	0,00	4.720,00	-4.880,00	-50,83%
Nové položky													
Celkem													
								1 951 329,00	- 86 102,50	0,00	1 865 226,50	- 86 102,50	- 2,47



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.,
Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10

Vaše spisová značka :

Naše spisová značka:

Vyřizuje : Jan Langhans

V Benešově dne : 1.8.2022

**Stavba: II/114 Stará Hut' – LIDL - Stanovisko změn předkládané v ZBV č.1
TDI ke**

V rámci TDI byla provedena kontrola ZBV č 1, které se týká změn: Snížení ceny zakázky v položkách :

- 113761 frézování drážky průřezu do 100 mm² v asf. vozovce
- 931312 Zalévání spár dilatační asf. zálivkou z

V původně připraveném, vysoutěženém rozpočtu byly výše uvedené položky zařazeny do rozpočtu z důvodu plánované opravy po polovinách vozovky. V rámci jednání o uzavírce došlo k povolení celkové uzavírky opravovaných silnic II/114 a III/11628 a z tohoto důvodu nebylo provedeno frézování drážky průřezu do 100 mm² v asfaltové vozovce a rovněž nebylo provedeno zalévání spár dilatační asf. Zálivkou. Položky na obou silnicích se snížily celkem o 555 m a došlo k úspoře 86.120,50 Kč. Změny byly v průběhu projednávány na KD stavby a průběžně odsouhlaseny TDI a investorem. TDI se změnou souhlasí.