

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 181 / 1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	334 226,38	334 226,38

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00		

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	334 226,38	334 226,38

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
DIO

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
181 / 1

Číslo ZBV:
1

Strany smlouvy o dílo č. 52/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6. 2. 2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: PORR, a.s., odštěpný závod - Čechy, středisko Stavby mostů, 100 00 Praha 10, Dubečská 3238

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list1počet listů

2. Změnový list1počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací1počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek1počet listů

5. Přehled zařazení změn do skupin1počet listů

6. Přehled dalších dokladů1počet listů

7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů21počet listů

Paré č.

Příjemce

1Objednatel

2Zhotovitel

3Projektant

4TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 181

Z důvodu vznesení dodatečných požadavků Odboru správních agend MěÚ Beroun podmiňujících vyslovení souhlasného stanoviska s předloženým návrhem DIO v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby a změněným dopravním podmínkám v místě stavby došlo k rozdělení uzavírky na částečnou uzavírku řízenou světelnou signalizací a úplnou uzavírku. Dále došlo k navýšení množství dopravních značek na objízdných trasách a ke zřízení provizorní autobusové zastávky.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, na základě požadavku orgánu veřejné správy. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

0,00

334 226,38

334 226,38

334 226,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)jménoZdeněk Musálekdatum3 0. 10. 2017podpis

Projektant (autorský dozor)jménoIng Lukáš Procházkadatum3 0. 10. 2017podpis

Technický dozor investora jménoTomáš Hinkdatum3 0. 10. 2017podpis

Supervize jménoxxxdatumpodpis

Zástupce Objednatele: jménoMiroslav Knoppdatum3 0. 10. 2017podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jménoBc. Zdeněk Dvořákdatum3 0. 10. 2017podpis

Zhotovitel

jménoIng Pavel Hirschdatum3 0. 10. 2017podpis

jménoPetr Janulíkdatum3 0. 10. 2017podpis

Číslo paré:4

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 181/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
366 849,44

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	366 849,44	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	334 226,38	334 226,38	91,11%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	701 075,82	334 226,38	91,11%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Zdeněk Musálek

Projektant (autorský dozor): Ing Lukáš Procházka

Stavební dozor: Tomáš Hink

Zástupce Objednatele: Miroslav Knopp

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Miroslav Dostál

12. *[Signature]* *soahlasim*
SOUHLASIM *[Signature]*
Souhlasim *[Signature]*
Krajská správa a údržba silnic
Středočeský územní úřad
příspěvková organizace
Zámek 151
IČP: 00000001
souhlaim *[Signature]*

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 181 - DIO							č. 1						
Číslo a název rozpočtu: 181 - DIO							Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14
2	914174	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	62	139,00	77,00	2 778,29	172 254,10	0,00	213 928,48	386 182,59	213 928,48	124,19%
3	914474	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2017	KUS	24	40,00	16,00	3 886,14	93 267,36	0,00	62 178,24	155 445,60	62 178,24	66,67%
6	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0	2,00	2,00	3 660,00	0,00	0,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	100,00%
7	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0	2,00	2,00	1 030,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
8	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	0	58,00	58,00	490,00	0,00	0,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00	100,00%
9	58321	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ	M2	0	18,00	18,00	984,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
10	11346A	(PANELŮ) VČET PODKL - BEZ DOPRAVY	M3	0	2,70	2,70	369,00	0,00	0,00	996,30	996,30	996,30	100,00%
11	11346B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL - DOPRAVA	M3	0	134,28	134,28	12,00	0,00	0,00	1 611,36	1 611,36	1 611,36	100,00%
		Celkem						265 521,46	0,00	334 226,38	599 747,85	334 226,38	125,88%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	19 664 427,03
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	19 998 653,41
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,70%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	334 226,38
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,70%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 899 328,11

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,70%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	334 226,38
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 832 213,62

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00%
14=142688000-37		142 668 000,00

40=(19/1)*100						Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)						0,00%											
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2	0,00	334 226,38	334 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 226,38	1,70%	334 226,38	334 226,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
181	1	DIO / Rozšíření DIO podle požadavku MěÚ Beroun	0,00	334 226,38	334 226,38			0,00			0,00	0,00	334 226,38	1,70%	334 226,38	334 226,38			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,0			

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 181 DIO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 181/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 181	2	
Veřejná vyhláška OD MÚ Beroun o DIO z 25. 5. 2017	3	
Příloha k veřejné vyhlášce z 25. 5. 2017	10	
Rozhodnutí OD MÚ Beroun o DIO z 30. 5. 2017	4	
Žádost o vydání pokynu ke změně	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	21	

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2

Stavba :
číslo a název SO: SO 181
číslo a název rozpočtu 181

DIO
DIO

Číslo změny: 1
Datum změny:

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Množství			CENA		Změna		Po změně		Změna celkem	Změna celkem v %
						Počet jednotek	jednotková	celkem SOD	Počet jednotek	celkem	Počet jednotek	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	8	6	8	6	8		
Ostatní konstrukce a práce																
1	2015_OTSKP	91400		DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zakrytí a odstranění zakrytí značek, které jsou v rozpořadu s dočasným dopravním značením odhad 20=20,000 [A]	KUS	20,000	265,58	5 311,60	0,000	0,00	20,000	5 311,60	0,00	20,000	5 311,60	0,00
2	2015_OTSKP	914174	ZBV č. 1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINIK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu B1 2=2,000 [A] E13 - mimo vozidel stavby 2=2,000 [B] IS11b 32=32,000 [I] IS11c 20=20,000 [J] rezerva (na případný požadavek PCR) 6=6,000 [K] Celkem: A+B+I+J+K=62,000 [L]	KUS	62,000	2 778,29	172 254,10	77,000	213 928,48	139,000	386 182,58	124,19			
3	2015_OTSKP	914474	ZBV č. 1	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINIK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu IP22 11=11,000 [A] IS11a 11=11,000 [B] rezerva (na případný požadavek PCR) 2=2,000 [K] Celkem: A+B+K=24,000 [L]	KUS	24,000	3 886,14	93 267,36	16,000	62 178,24	40,000	155 445,60	66,67			
4	2015_OTSKP	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.přip.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu na Z2 4=4,000 [B]	KUS	4,000	22 386,77	89 547,07	0,000	0,00	4,000	89 547,07	0,00			
5	2015_OTSKP	916324		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	4,000	1 617,33	6 469,31	0,000	0,00	4,000	6 469,31	0,00			
	Nové položky															
6	OTSKP_2017	916152	ZBV č. 1	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	3 660,00	0,00	2,000	7 320,00	2,000	7 320,00	2,000	7 320,00	100,00	

požadavek Dopř. odboru MěÚ Beroun částečný provoz na začátku a konci stavby

7	OTSKP_2017	916153	ZBV č. 1	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	1 030,00	0,00	2,000	2 060,00	2,000	2 060,00	100,00
				pol. 6									
8	OTSKP_2017	916159	ZBV č. 1	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	0,000	490,00	0,00	58,000	28 420,00	58,000	28 420,00	100,00
				pol. 6	I. etapa 19.4. - 2.6. = 45dní II. etapa 3.10. - 15.10. = 13 dní								
9	OTSKP_2017	58301	ZBV č. 1	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	0,000	984,00	0,00	18,000	17 712,00	18,000	17 712,00	100,00
				Zřízení provizorní autob. zastávky ze siln. panelů 6ks*3,0*1,0 = 18,0 m2									
10	OTSKP_2017	11346A	ZBV č. 1	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	369,00	0,00	2,700	996,30	2,700	996,30	100,00
				6ks*3,0*1,0*0,15 = 2,7 m3									
11	OTSKP_2017	11346B	ZBV č. 1	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL - DOPRAVA	tkm	0,000	12,00	0,00	134,280	1 611,36	134,280	1 611,36	100,00
				6ks*1,119*20km=									

9	Ostatní konstrukce a práce					366 849,44			334 226,38		701 075,82	91,11
C e l k e m						366 849,44			334 226,38		701 075,82	91,11

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce						0,00						
Vícepráce celkem												
Méněpráce												
Méněpráce celkem												
Celkem												
Celkem						366 849,44			334 226,38		701 075,82	91,11

Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend

Datum: 25.05.2017 Číslo jednací: MBE 36275/2017/DOPR-Mij Spisová značka: 8005/2017/DOPR Vyřizuje / telefon: Miláček/ 311630226 E-mail: doprava4@muberoun.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 25056271 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-167823-9/ČJ-2015-010206

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 11533-2 v obci Beroun, ul. Tyršova na silnici III/11533.

Dopravní značení bude upraveno dle předloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) znázorněného v detailních situacích – přílohách č. A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, které jsou přílohami tohoto stanovení.

Komunikace: silnice III/11533 v obci Beroun, ul. Tyršova (most ev.č. 11533-2) – úplná uzavírka + objízdné trasy po silnicích III/11533, III/11534, III/11524, II/605.

Termín: od 3.6.2017 do 3.10.2017

Odpovědná osoba za provedení úpravy provozu (DIO): Ing. Filip Malý (3K značky s.r.o.), tel. 608073366

Podmínky realizace:

Po celou dobu dopravního omezení bude zajištěn bezpečný průchod chodců přes most.

Pracovní místa budou zabezpečena před pádem do výkopů zábradlím, plotem nebo svodidlem (viz. čl. 4.5 Ochranná zařízení TP 66)

Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

Pracoviště:
Politických vězňů 20
266 43 Beroun-Město
Tel.: +420 311 630 111
Fax: +420 311 623 251

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

Podmínky pro provedení přechodné úpravy:

1. Provedení a umístění přechodného dopravního značení musí být v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a normou ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek a zařízení (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.
2. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice a termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s tímto rozhodnutím.
3. Žadatel zajistí pravidelnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení.
4. Osazení dopravního značení a zařízení zajistí žadatel. Osazení, kontrolu, údržbu i případné doplnění a změny dopravního značení a zařízení v průběhu uzavírky hradí žadatel. Realizace dopravních opatření může být provedena pouze odbornou firmou. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další doplnění dopravního značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce neprodleně uvedeno do původního stavu.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, stanovil na základě žádosti společnosti 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 25056271 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 11533-2 v obci Beroun, ul. Tyršova na silnici III/11533 a s touto rekonstrukcí spojené uzavírky silnice III/11533.

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanovil obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení přechodné úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-167823-9/ČJ-2015-010206.

Poučení: Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)

otisk
úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: M. Krejčová

Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE 36275/2017/DOPR-MiJ) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun, Městského úřadu Králův Dvůr a Obecního úřadu Koněprusy.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:
Dotčené orgány státní správy (datovou schránkou):
- **Policie ČR**, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:
- **Městský úřad Beroun**, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)


- **Městský úřad Králův Dvůr**, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- **Obecní úřad Koněprusy**, Koněprusy 63, 266 01 Beroun
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- **3K značky s.r.o.**, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 25056271


příloha A k z: MBE/36275/2017/DOPR-Mij



Umístění nového dopravního značení je pouze orientační. Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů.
Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

Na všech IS11a a IP 22 bude doplněn datum uzavírky.

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		AKCE: III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadiľku, most ev.č. 11533-2	
KRAJ: Středočeský		PŘÍLOHA: Situace DIO - Přehledná mapa	
OBEC: Beroun			
PROJEKTANT: 3K ZNAČKY s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237 www.3kznacky.cz		VYPRACOVAL: Bc. Jan Vaněk	KOPIE Č. PŘÍLOHA Č. A
		KONTROLOVAL: Bc. Jan Vaněk	
		FORMÁT A4: 1 x A4	
		DATUM: 03-2017	
KOPIROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o.			




Na všech IS11a a IP 22 bude doplněn datum uzavírky.

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		AKCE: III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, most ev.č. 11533-2	
KRAJ: Středočeský		PŘÍLOHA: Situace DIO - ZAVADILKA	
OBEC: Beroun			
PROJEKTANT: 3K ZNAČKY s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237 www.3kznacky.cz		VYPRACOVAL: Bc. Jan Vaněk	KOPIE Č.: PŘÍLOHA Č.
		KONTROLOVAL: Bc. Jan Vaněk	B
		FORMÁT A4: 1 x A4	
		DATUM: 03-2017	

Kopírování a rozmnožování pouze po předchozím souhlasu 3K ZNAČKY s.r.o.
Umístění nového dopravního značení je pouze orientační. Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů.
Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

↑
ZAVADILKA



Legenda

- Objízdna trasa
- III/11533 Číslo PK
- Přechodná úprava SDZ


Na IP22
umístit
datумы
stavby

KONĚPRUSY
↓

Umištění nového dopravního značení je pouze orientační. Přesné umíštění určí odpovědná osoba dle místních poměrů.
Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

Na všech IS11a a IP 22 bude doplněn datum uzavírky.

Investor:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	AKCE:	III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, most ev.č. 11533-2	
KRAJ:	Středočeský	PŘÍLOHA:	Situace DIO - NA KOLEDNÍKU	
OBEC:	Beroun			
PROJEKTANT:	3K ZNAČKY s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237 www.3kznacky.cz	VYPRACOVAL:	Bc. Jan Vaněk	KOPIE Č. 
		KONTROLOVAL:	Bc. Jan Vaněk	
		FORMÁT A4:	1 x A4	
		DATUM:	03-2017	
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o.				




Umístění nového dopravního značení je pouze orientační. Přesné
umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů.
Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

Na všech IS11a a IP 22 bude doplněn datum uzavírky.

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		AKCE: III/1533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, most ev.č. 11533-2	
KRAJ: Středočeský		PŘÍLOHA: Situace DIO - KONĚPRUSY	
OBEC: Beroun			
PROJEKTANT: 3K ZNAČKY s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237 www.3kznacky.cz		VYPRACOVAL: Bc. Jan Vaněk	KOPIE Č.: PŘÍLOHA Č.
		KONTROLOVAL: Bc. Jan Vaněk	
		FORMÁT A4: 1 x A4	
		DATUM: 03-2017	
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o.			

příloha I k z.j. MBE/36275/2017/DO P2-Mi



ŽATKY

Legenda

- Objízdna trasa
- III/11533 Číslo PK
- Přechodná úprava SDZ

Umístění nového dopravního značení je pouze orientační. Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů.
Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

Na všech IS11a a IP 22 bude doplněn datum uzavírky.

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		AKCE: III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, most ev.č. 11533-2		
KRAJ: Středočeský		PŘÍLOHA: Situace DIO - LITOHLOVY		
OBEC: Beroun				
PROJEKTANT: 3K ZNAČKY s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237 www.3kznacky.cz		VYPRACOVAL: Bc. Jan Vaněk	KOPIE Č.	PŘÍLOHA Č.
		KONTROLOVAL: Bc. Jan Vaněk		
		FORMÁT A4: 1 x A4		
		DATUM: 03-2017		
KOPIROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o.				

Městský úřad Bero
odbor dopravy a správních ag
13-

Legenda

- Objízdná trasa
- M/11533 Číslo PK
- Přechodná úprava SDZ

IP22

IS11a


IS11a(2)

Na IP22 umístěti datový stavek


Na všech IS11a a IP 22 bude doplněn datum uzevření.

Uzavření je povolené pouze po předložení písemného souhlasu Městského úřadu Bero.

Investor	Kapalská správa a údržba silnic Středočeského kraje	MOC	M/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes traf. CD na Zveštilu, med. ev.č. 11533-2
OSLU	Středočeský kraj	PRŮJEM	Situace DIO - KARLOVA HUť
OSDC	Beroun	VYPRACOVÁNÍ	Bc. Jan Vráník
PROJEKTANT	JK ZEMČEK s.r.o. Jiráskova 1518, 251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237 www.3kz.cz	KONTROLA	Bc. Jan Vráník
		FORMÁT A4	1 x A4
		DATA	03-2017




VOR



Umístění nového dopravního značení je pouze orientační. Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů.
Zdroj mapového podkladu: mapy.cz


Na všech IS11a a IP 22 bude doplněn datum uzavírky.

Investor:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	AKCE:	III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, most ev.č. 11533-2	
KRAJ:	Středočeský	PŘÍLOHA:	Situace DIO - Sjezd 18km	
OBEC:	Beroun			
PROJEKTANT:	3K ZNAČKY s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237 www.3kznacky.cz	VYPRACOVAL:	Bc. Jan Vaněk	KOPIE Č. 
		KONTROLOVAL:	Bc. Jan Vaněk	
		FORMÁT A4:	1 x A4	
		DATUM:	03-2017	
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o.				



Umístění nového dopravního značení je pouze orientační. Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů.
Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

Investor:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	AKCE:	III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, most ev.č. 11533-2			
KRAJ:	Středočeský	PŘÍLOHA:	Situace DIO - Situace zastávka BUS			
OBEC:	Beroun					
PROJEKTANT:	3K ZNAČKY s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237 www.3kznacky.cz	VYPRACOVAL:	Bc. Jan Vaněk	KOPIE Č. <table><tr><td>PŘÍLOHA Č.</td></tr><tr><td>CH</td></tr></table>	PŘÍLOHA Č.	CH
PŘÍLOHA Č.						
CH						
		KONTROLOVAL:	Bc. Jan Vaněk			
		FORMÁT A4:	1 x A4			
		DATUM:	03-2017			
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o.						



Umístění nového dopravního značení je pouze orientační. Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů.
Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

Na všech IS11a a IP 22 bude doplněn datum uzavírky.

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		AKCE: III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, most ev.č. 11533-2	
KRAJ: Středočeský		PŘÍLOHA: Situace DIO - TETÍN	
OBEC: Beroun			
PROJEKTANT: 3K ZNAČKY s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237 www.3kznacky.cz		VYPRACOVAL: Bc. Jan Vaněk	
		KONTROLOVAL: Bc. Jan Vaněk	KOPIE Č. PŘÍLOHA Č.
		FORMÁT A4: 1 x A4	
		DATUM: 03-2017	
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o.			

Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend

Datum: 30.5.2017 Číslo jednací: MBE/36291/2017/DOPR-KuK Spisová značka: 4891/2017/DOPR Vyřizuje / telefon: Kubáň/311630224 E-mail: doprava10@muberon.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun odbor dopravy a správních agend obdržel dne 23.5.2017 **žádost od PORR a.s.**, Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560, v zastoupení 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 25056271, (dále jen žadatel) o **povolení zvláštního užívání, úplnou uzavírku a objížďku silnice III/11533**, ul. Tyršova, v k.ú. Beroun, obec Beroun Zavadilka, z důvodu rekonstrukce mostu evidenční č. 11533-2.

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný rozhodovat ve věcech silnic

p o v o l u j e

- podle § 25 odst. 6 písm. c bod 2 a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „prováděcí vyhlášky“) **zvláštní užívání silnice III/11533**, ul. Tyršova, v k.ú. Beroun, obec Beroun Zavadilka, z důvodu rekonstrukce mostu evidenční č. 11533-2
- a podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky **povoluje** v tomto úseku i **úplnou uzavírku silnice III/11533 a nařizuje objížďku po silnicích III/11534, III/11524 a II/605**, za těchto podmínek:

1. Odpovědný pracovník : stavbyvedoucí p. Bela, tel. 602688590.
2. Odpovědná právnická osoba za dopravní značení: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany , IČ: 25056271, Ing. Malý, tel. 608073366.
3. **Práce budou provedeny: v době od 3.6.2017 do 3.10.2017.**
4. Délka úplné uzavírky silnice cca. 0,2 km.
5. Délka objížďky : cca 13 km.
6. Objízdná trasa: od uzavírky silnice III/11533 v Berouně – Zavadilka po této silnici ve směru na Koněprusy do křižovatky se silnicí III/11534, dále vpravo po této silnici přes Bítov do křižovatky se silnicí III/11524, dále vpravo po této silnici do křižovatky se silnicí II/605 v Králově Dvoře, dále vpravo po této silnici do křižovatky se silnicí III/11533 v Berouně a dále po této silnici k uzavírce. Uzavírka je obousměrná a platí pro veškerou dopravu.
7. Autobusová doprava:
V návaznosti na uzavírku mostu bude zřízena náhradní autobusová zastávka Beroun, Zavadilka, most. Změna ve vedení se dotkne linek:
 - 210003 Beroun, Zdejcina - Beroun, Jarov
 - 210014 Beroun, autobusové nádraží - Bykoš
 - 210015 Králův Dvůr, nám. Míru-poliklinika - Zadní Třebáň, žel. st.
 - 210017 Králův Dvůr, Na Knížecí I - Liteň, nám.
 - 210026 Beroun, autobusové nádraží - Zadní Třebáň, žel. St.

- 301018 Příbram, aut. nádr. - Beroun, autobusové nádraží

Aktuální znění JŘ je uvedeno na www.idos.cz

8. Při rekonstrukci mostu musí být dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend, ze dne 8.6.2016, pod č.j.: MBE/40557/2016/DOPR-DrP a TP 146.
9. Při uzavírce silnice III/11533 bude na mostě ev.č. 11533-2 v Berouně nepřetržitě zajištěn bezpečný průchod chodců přes most vyhrazeným chodníkem, který se bude přesouvat podle postupu stavebních prací. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu materiálem nebo stavebními stroji. Situační plánec uzavírky a objížďky je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
10. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a s názvem a sídlem právnické osoby na jejíž žádost byla uzavírka povolena. (§ 39 odst. 3, prováděcí vyhlášky).
11. Dopravní opatření : dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 25.5.2017, pod č.j.: MBE/36275/2017/DOPR-MiJ, podle předloženého DIO.

Účastníci řízení :

- PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha, IČ: 43005560, v zastoupení 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 25056271.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Městský úřad Beroun, odbor ÚPRR, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun.
- Obecní úřad Koněprusy, Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ: 00233391.
- Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 00509701.

O d ů v o d n ě n í

Dne 23.5.2017 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, žádost o povolení zvláštního užívání, úplnou uzavírku a objížďku silnice III/11533, ul. Tyršova, v k.ú. Beroun, obec Beroun Zavadilka, z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 11533-2, v době od 3.6.2017 do 3.10.2017 s tím, že při úplné uzavírce silnice bude průchod chodců přes most nepřetržitě zachován.

Spolu s žádostí žadatel doložil zápis z jednání účastníků řízení ve věci zvláštního užívání, uzavírky a objížďky silnice III/11533 - mostu 11533-2, ze dne 16.3.2017, včetně kopie pozvánky účastníků řízení - dotčených obcí, DIO odsouhlasené Policií ČR, DI Beroun ze dne 24.5.2017, pod č.j.: KRPS-167823-9/ČJ-2015-010206, souhlas KSÚS Středočeského kraje, p.o., ze dne 16.5.2017, pod č.j., 17/KSUS/KLP/KNO, harmonogram prací, stavební povolení ze dne 8.6.2016 a plnou moc pro 3K Značky s.r.o., k zastupování zhotovitele ve věcech dopravně-inženýrských činností na pozemních komunikacích.

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend, ze dne 25.5.2017, pod č.j. MBE/36275/2017/DOPR-MiJ, bylo rozhodnuto jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objíždce nemá podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Za správnost vyhotovení:
Martina Krejčová

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling v.r.
vedoucí odboru dopravy
a správních agend

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč, slovy: pětsetkorunčeských a bude zaplacen převodem na účet Města Beroun, variabilní symbol 9031006001.

Obdrží : účastníci řízení :


- PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha, IČ: 43005560, v zastoupení 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany , IČ: 25056271.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Městský úřad Beroun, odbor ÚPRR, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun.
- Obecní úřad Koněprusy, Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ: 00233391.
- Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 00509701.

Dotčené orgány:

- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun - Město, IČ: 75151481.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Ing. Josef Bambousek, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095.

Na vědomí :

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okružová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- PRBO BUS, a.s., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 28170954.
- MK Metal Beroun s.r.o., 267 22, Suchomasty 88, IČ: 25136054.
- PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha, IČ: 43005560.



Umístění nového dopravního značení je pouze orientační. Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů.

Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		AKCE: III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, most ev.č. 11533-2	
KRAJ: Středočeský		PŘÍLOHA: Situace DIO - Přehledná mapa	
OBEC: Beroun			
PROJEKTANT: 3K ZNAČKY s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237 www.3kznacky.cz		VYPRACOVAL: Bc. Jan Vaněk	KOPIE Č.: PŘÍLOHA Č.:
		KONTROLOVAL: Bc. Jan Vaněk	A
		FORMÁT A4: 1 x A4	
		DATUM: 03-2017	

KOPIOVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o.



PORR a.s., Čechy/Stavby mostů
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Vaše značka: -
Váš dopis ze dne: -
Naše značka: JKm
Náš dopis: -
Jméno: Ing. Jan Karafiát
Telefon: +420 267 226 125
Mobil: +420 602 404 380
Email: jan.karafiat@porr.cz

Praha, 12.07.2017

Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)

Akce: III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2

Vážení obchodní partneři,

Na základě SOD č. obj. 52/00066001/2017, soupisu prací SO 181 DIO a dále pak zpracovaných požadavků Odboru dopravy a správních agend Měú Beroun.

Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.6 SOD) na akci III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2.

Jedná se o změnu během výstavby typu 3 (dle Směrnice R-Sm-36).

Popis změny:

V průběhu schvalování dopravně inženýrských opatření v rozsahu dle zadávacího soupisu prací SO 181 DIO byly vzneseny dodatečné požadavky Odboru dopravy a správních agend Měú Beroun podmiňující vyslovení souhlasného stanoviska v návaznosti na změněné dopravní podmínky v místě stavby. Tyto požadavky byly zpracovány a tím stavba získala souhlasná stanoviska.

S pozdravem
Ing. Jan Karafiát

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Přílohy: přepis mailové komunikace s ODSA Měú Beroun vč. návrhů úprav
Rozhodnutí ODSA Měú Beroun o částečné i úplné uzavírce vč. příloh

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel. +420 267 226 111
Fax +420 267 226 801
porras@porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ975500001091107720
BIC RZBCCZPP

www.porr.cz

PORR a.s., Čechy / Stavby mostů
Dubečská 81/11
150 00 Praha 5

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev. č. 11533 - 2

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 52/00066001/2017, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- e) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- f) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- g) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- h) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v nepředvídatelných situacích

Z důvodu vznesení dodatečných požadavků Odboru správních agend MěÚ Beroun podmiňujících vyslovení souhlasného stanoviska s předloženým návrhem DIO v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby a změněným dopravním podmínkám v místě stavby došlo k rozdělení uzavírky na částečnou uzavírku řízenou světelnou signalizací a úplnou uzavírku. Dále došlo k navýšení množství dopravních značek na objízdných trasách a ke zřízení provizorní autobusové zastávky.

Krajská správa a údržba silnic
M. KNOH
Miroslav Dostál Vedoucí MT
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11
52/00066001/2017