

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/12517 Trhový Štěpánov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/12517 km 0,000 - 8,560	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 1
---	---	-----------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-1 032 257,44	0,00	-1 032 257,44

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	256 445,80	256 445,80

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-1 032 257,44	256 445,80	-775 811,64

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/12517 Trhový Štěpánov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/12517 km 0,000 - 8,560	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">1</p>	Číslo ZBV / Skupina změny: <p style="text-align: center;">1.1</p>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-833/00066001/2022 a zhotovitel č: 221230353 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.4.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005

Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Krycí list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">26</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	26	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	2	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	26	počet listů																							

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny:

Změna obsahuje upřesnění objemu skutečně provedených prací položek soupisu provedených prací v průběhu realizace oproti rozpočtu PDPS viz. geodetický protokol (doklad 09).

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI; AD (viz doklad 11). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. a), resp. podle § 7, odst. 7.2, písm. b) Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1 jako vyhrazená změna.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dochází pouze k měření skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 032 257,44	0,00	-1 032 257,44	1 032 257,44

Technická pomoc Objednatel	jméno	Ing. Vladimír Novotný	podpis
----------------------------	-------	-----------------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Vít Bareš	podpis
Stavební dozor:	jméno	Vít Bareš	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatel pro věci technické:	jméno	Vít Bareš	podpis
Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Keller	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/12517 Trhový Štěpánov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/12517 km 0,000 - 8,560	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">1</p>	Číslo ZBV / Skupina změny: <p style="text-align: center;">1.4</p>																							
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-833/00066001/2022 a zhotovitel č: 221230353 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.4.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005																									
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Krycí list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">26</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	26	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	2	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	26	počet listů																							
Iniciátor Změny: Investor Předmět Změny:																									
<p>Na KD 7.10.2022 vznesl TDI požadavek na zamezení podmáčení objektu opěrné zdi a ČOV dešťovými srážkami ze silnice III/12517 Trhový Štěpánov (viz. zápis v SD doklad 08).</p> <p>Zadání této akce probíhalo v roce 2021. Opěrná zeď byla budována soukromým investorem souběžně s akcí II/12517 Trhový Štěpánov a ČOV cca na přelomu roku 2021/2022, o čemž nebyl objednatel KSÚS příslušným Úřadem ani vlastníkem dotčeného pozemku, v době přípravy stavby III/12517 Trhový Štěpánov, informován.</p> <p>Při čištění odvodňovacích příkopů silnice bylo zjištěno, že srážková voda z komunikace podmáčí sousední soukromý pozemek a může způsobovat škody na soukromém majetku. Proto objednatel rozhodl o doplnění příkopu v nezbytné délce sousedící se soukromým pozemkem o odvodňovací žlabovky, k zamezení případných žalob o úhradu způsobené škody. Jedná se o nezbytnost pro zamezení možných škod způsobovaných srážkovou vodou z tělesa silnice.</p> <p>Odvodnění opěrné zdi a ČOV bude realizováno vybudováním nového odvodňovacího žlabu v km 1,500 - 1,630, na začátku obce Soušice. Stav byl zdokumentován fotografiemi (doklad 10). Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI; AD (doklad 11).</p> <p>Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01. 01. 2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4 jako změna nezbytná k dokončení.</p> <p>Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (5) se jedná o změnu nezbytnou.</p>																									

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	256 445,80	256 445,80	256 445,80

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Vladimír Novotný	podpis
-----------------------------	-------	-----------------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis
-----------------------------	-------	--------------------	--------

Projektant (autorský dozor):	jméno	Vít Bareš	podpis
------------------------------	-------	-----------	--------

Stavební dozor:	jméno	Vít Bareš	podpis
-----------------	-------	-----------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
---	-------	--	--------

Zástupce Objednatele pro věci technické:	jméno	Vít Bareš	podpis
--	-------	-----------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
--	-------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
-------------------------------	-------	-----------------------	--------

Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Keller	podpis
-------------	-------	-------------------	--------

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/12517 Trhový Štěpánov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	km 0,000 - 8,560
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. III/12517 km 0,000 - 8,560

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
24 924 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	24 924 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 032 257,44	256 445,80	256 445,80	1,03%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 032 257,44	24 148 188,36	-775 811,64	-3,11%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/12517 Trhový Štěpánov Číslo a název SO/PS: sil. III/12517 km 0,000 - 8,560 Číslo a název rozpočtu: sil. III/12517 km 0,000 - 8,560								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	48 792,00	45 680,00	-3112,000	4,00	195 168,00	-12 448,00	0,00	182 720,00	-12 448,00	-6,38%
5	574C06	vyrovnávka asphalt. bet. ACL 16+ ,	m3	2 497,00	2 422,09	-74,910	3 800,00	9 488 600,00	-284 658,00	0,00	9 203 942,00	-284 658,00	-3,00%
6	572213	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2	m2	97 584,00	91 728,96	-5855,040	11,00	1 073 424,00	-64 405,44	0,00	1 009 018,56	-64 405,44	-6,00%
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	48 792,00	45 680,00	-3112,000	208,00	10 148 736,00	-647 296,00	0,00	9 501 440,00	-647 296,00	-6,38%
16	915111	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., barva s balotinou, hladké	m2	2 140,00	2 070,00	-70,000	85,00	181 900,00	-5 950,00	0,00	175 950,00	-5 950,00	-3,27%
17	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	2 140,00	2 070,00	-70,000	250,00	535 000,00	-17 500,00	0,00	517 500,00	-17 500,00	-3,27%
		Celkem						21 622 828,00	- 1 032 257,44	0,00	20 590 570,56	- 1 032 257,44	- 0,05

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/12517 Trhový Štěpánov Číslo a název SO/PS: sil. III/12517 km 0,000 - 8,560 Číslo a název rozpočtu: sil. III/12517 km 0,000 - 8,560								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky - JC dle OTSKP 2022													
100	124733	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 3KM	M3	0,000	97,50	97,50	191,00	0,00	0,00	18 622,50	18 622,50	18 622,50	100,00%
101	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	97,50	97,50	19,40	0,00	0,00	1 891,50	1 891,50	1 891,50	100,00%
102	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	65,00	65,00	836,00	0,00	0,00	54 340,00	54 340,00	54 340,00	100,00%
103	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	21,06	21,06	3 470,00	0,00	0,00	73 078,20	73 078,20	73 078,20	100,00%
104	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	22,59	22,59	1 040,00	0,00	0,00	23 493,60	23 493,60	23 493,60	100,00%
106	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000	130,00	130,00	654,00	0,00	0,00	85 020,00	85 020,00	85 020,00	100,00%
Celkem								0,00	0,00	256 445,80	256 445,80	256 445,80	100,00%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/12517 Trhový Štěpánov

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	24 924 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	24 148 188,36
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	29 219 307,92
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	96,89%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-4,14%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,14%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	256 445,80
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,03%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 477 200,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,03%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	256 445,80
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 462 000,00

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

Vypustit

- 1 -																						- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)																						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny					Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %												
16	17	18					19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38									
		III/12517 Trhový Štěpánov					- 1 032 257,44	256 445,80	- 775 811,64	- 1 032 257,44	0,00	- 1 032 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 445,80	256 445,80	256 445,80	0,00	0,00	0,00									
100	1	sil. III/12517					- 1 032 257,44	256 445,80	- 775 811,64	- 1 032 257,44	0,00	- 1 032 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 445,80	256 445,80	256 445,80	0,00	0,00	0,00									

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/12517 Trhový Štěpánov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/12517 km 0,000 - 8,560
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	sil. III/12517/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Zápis z SD	1
09 Geodetický protokol	1
10 Soupis množství asfaltových směsí	18
11 Fotodokumentace	4
12 Vyjádření AD; TDI; Objednatele	1
Počet listů celkem	26

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/12517 Trhový Štěpánov Číslo a název SO/PS: sil. III/12517 km 0,000 - 8,560 Číslo a název rozpočtu: sil. III/12517 km 0,000 - 8,560								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						24 924 000,00	- 1 032 257,44	0,00	23 891 742,56	- 1 032 257,44	-4,14%
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí	kpl	1,00	1,00	0,000	126 212,00	126 212,00	0,00	0,00	126 212,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	200,00	200,00	0,000	864,00	172 800,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	500,00	500,00	0,000	40,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	48 792,00	45 680,00	-3112,000	4,00	195 168,00	-12 448,00	0,00	182 720,00	-12 448,00	-6,38%
		1. etapa: 13 664 m2											
		2. etapa: 11 650 m2											
		3. etapa: 9 313 m2											
		4. etapa: 11 053 m2											
		celkem: 45 680 m2 (doklad 09 Geodetický protokol)											
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , dle soupisu vážních lístků ACL 16+ celkem 5762,88 t	m3	2 497,00	2 422,09	-74,910	3 800,00	9 488 600,00	-284 658,00	0,00	9 203 942,00	-284 658,00	-3,00%
6	572213	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2 dle geodetického zaměření 2*ACO+rozšíření ACP	m2	97 584,00	91 728,96	-5855,040	11,00	1 073 424,00	-64 405,44	0,00	1 009 018,56	-64 405,44	-6,00%
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, 1. etapa: 13 664 m2 2. etapa: 11 650 m2 3. etapa: 9 313 m2 4. etapa: 11 053 m2 celkem: 45 680 m2 (doklad 09 Geodetický protokol)	m2	48 792,00	45 680,00	-3112,000	208,00	10 148 736,00	-647 296,00	0,00	9 501 440,00	-647 296,00	-6,38%
8	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	1 500,00	1 500,00	0,000	1 031,00	1 546 500,00	0,00	0,00	1 546 500,00	0,00	0,00%
9	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	500,00	500,00	0,000	44,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
10	931312	Zalévání spár dilatační zálivkou za studena	m	500,00	500,00	0,000	57,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00%
11	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	5 136,00	5 136,00	0,000	125,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00%
12	R položka	Krajnice - seříznutí s odhozem do příkopu	m2	8 560,00	8 560,00	0,000	40,00	342 400,00	0,00	0,00	342 400,00	0,00	0,00%
13	R položka	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	bm	17 120,00	17 120,00	0,000	15,00	256 800,00	0,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00%
14	R položka	Směrové sloupky - zřízení	ks	342,00	342,00	0,000	380,00	129 960,00	0,00	0,00	129 960,00	0,00	0,00%
15	89922	výšková úprava šachty, vpustí	ks	4,00	4,00	0,000	3 500,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
16	915111	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., barva s balotinou, hladké nerealizovaný úsek v obci Soušice 280m*0,125m*2=70m2	m2	2 140,00	2 070,00	-70,000	85,00	181 900,00	-5 950,00	0,00	175 950,00	-5 950,00	-3,27%
17	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	2 140,00	2 070,00	-70,000	250,00	535 000,00	-17 500,00	0,00	517 500,00	-17 500,00	-3,27%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2022						0,00	0,00	256 445,80	256 445,80	256 445,80	100,00%
100	124733	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM 130*0,75=97,5m3	M3	0,000	97,50	97,50	191,00	0,00	0,00	18 622,50	18 622,50	18 622,50	100,00%
101	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 130*0,75=97,5m3	M3	0,000	97,50	97,50	19,40	0,00	0,00	1 891,50	1 891,50	1 891,50	100,00%
102	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	65,00	65,00	836,00	0,00	0,00	54 340,00	54 340,00	54 340,00	100,00%

		130*0,5=65m3													
103	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	21,06	21,06	3 470,00	0,00	0,00	73 078,20	73 078,20	73 078,20	100,00%		
		betonové lože: $(112,97*0,15)+(2*(0,158*0,1))=21,06$ m3													
104	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	22,59	22,59	1 040,00	0,00	0,00	23 493,60	23 493,60	23 493,60	100,00%		
		$(0,669+0,2)*130*0,2=22,59$ m3													
106	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000	130,00	130,00	654,00	0,00	0,00	85 020,00	85 020,00	85 020,00	100,00%		
		130m													
Celkem										24 924 000,00	- 1 032 257,44	256 445,80	24 148 188,36	- 775 811,64	-3,11%

Pleticha Jaroslav – geodetické práce

182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685/22, tel.

e-mail:

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : Podrobné směrové a výškové zaměření rekonstrukce komunikací.

Stavba : Rekonstrukce částí komunikace ve 4 etapách Dálkovice – Střečov – Soušice – Trhový Štěpánov
Včetně výpočtů výměr

Katastrální území: Trhový Štěpánov

Investor : Město Trhový Štěpánov

Zhotovitel : Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, region Pardubice

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Bpv

Třída přesnosti : dle TKP pro pozemní komunikace

GEODETIKÉ PRÁCE :

Na základě objednávky dodavatele bylo provedeno průběžně v srpnu-říjnu 2022 podrobné zaměření rekonstruované části komunikace ve třech etapách. Měření bylo provedeno metodou GPS v místech kde komunikaci nepřekrývaly stromy a vegetace. V ostatních částech byly zřízeny touto metodou podrobné bodové pole z kterého bylo posléze provedeno podrobné měření komunikace totální stanicí SOKKIA SET 4C.

Z takto provedeného měření byly vypočteny plochy živičného povrchu komunikací v úsecích:

1. etapa Dálkovice – Střečov nad Sázavou	13 664 m ²
2. etapa Střečov nad Sázavou – Soušice	11 650 m ²
3. etapa Soušice – směr na Tichonice	9 313 m ²
4. etapa Dálkovice – Trhový Štěpánov	11 053 m ²

Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro pozemní komunikace.

GEODETIKÉ POMŮCKY :

Totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : říjen 2022

Zaměřil : Pleticha Jaroslav



Seznam prodejek

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanění.

plnění

KSUS Středoč. kraje-Trhový Stěpánov

III/12517

BASOI

2022/08

5-2017-So-ACL 16 + 50/70

	Popis	SPZ - položka	Množství
08.08.2022 0:00	2022/0001609O bez dopravy	4SP 5955	17,620
08.08.2022 0:00	2022/0001610O bez dopravy	9T6 1615	17,760
08.08.2022 0:00	2022/0001611O bez dopravy	3J8 8649	16,960
08.08.2022 0:00	2022/0001612O bez dopravy	3S9 0542	13,480
08.08.2022 0:00	2022/0001613O bez dopravy	BNA 4921	10,500
08.08.2022 0:00	2022/0001614O bez dopravy	5SF 2477	18,660
08.08.2022 0:00	2022/0001615O bez dopravy	9S7 2295	16,120
08.08.2022 0:00	2022/0001616O bez dopravy	4SP 5955	17,960
08.08.2022 0:00	2022/0001617O bez dopravy	9T6 1615	19,000
08.08.2022 0:00	2022/0001618O bez dopravy	3J8 8649	18,800
08.08.2022 0:00	2022/0001619O bez dopravy	3S9 0542	14,820
08.08.2022 0:00	2022/0001620O bez dopravy	BNA 4921	11,680
08.08.2022 0:00	2022/0001621O bez dopravy	9S7 2295	14,960
08.08.2022 0:00	2022/0001622O bez dopravy	5SF 2477	17,560
08.08.2022 0:00	2022/0001623O bez dopravy	4SP 5955	18,480
08.08.2022 0:00	2022/0001624O bez dopravy	9T6 1615	17,500
08.08.2022 0:00	2022/0001625O bez dopravy	3J8 8649	16,180
08.08.2022 0:00	2022/0001626O bez dopravy	3S9 0542	7,300
09.08.2022 0:00	2022/0001634O bez dopravy	3S9 0542	13,880
09.08.2022 0:00	2022/0001635O bez dopravy	3J8 8649	18,020
09.08.2022 0:00	2022/0001636O bez dopravy	9T6 1615	17,780
09.08.2022 0:00	2022/0001637O bez dopravy	4SP 5955	17,700
09.08.2022 0:00	2022/0001638O bez dopravy	5SF 2477	17,980
09.08.2022 0:00	2022/0001639O bez dopravy	9S7 2295	13,980
09.08.2022 0:00	2022/0001640O bez dopravy	BNA 4921	12,000
09.08.2022 0:00	2022/0001644O bez dopravy	3S9 0542	14,900
09.08.2022 0:00	2022/0001645O bez dopravy	3J8 8649	17,300
09.08.2022 0:00	2022/0001646O bez dopravy	9T6 1615	17,700
09.08.2022 0:00	2022/0001647O bez dopravy	4SP 5955	17,980
09.08.2022 0:00	2022/0001648O bez dopravy	5SF 2477	18,320
09.08.2022 0:00	2022/0001649O bez dopravy	9S7 2295	13,900
09.08.2022 0:00	2022/0001650O bez dopravy	BNA 4921	12,000
09.08.2022 0:00	2022/0001651O bez dopravy	3S9 0542	15,840
09.08.2022 0:00	2022/0001652O bez dopravy	3J8 8649	15,700
09.08.2022 0:00	2022/0001653O bez dopravy	9T6 1615	20,300
09.08.2022 0:00	2022/0001654O bez dopravy	4SP 5955	17,560
10.08.2022 0:00	2022/0001659O bez dopravy	9T6 1615	17,720
10.08.2022 0:00	2022/0001660O bez dopravy	3J8 8649	18,040
10.08.2022 0:00	2022/0001661O bez dopravy	BNA 4921	11,980



COLAS CZ

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit. plnění	Popis	SPZ - položka	Množství
10.08.2022 0:00	2022/0001663O bez dopravy	9S7 2295	13,980
10.08.2022 0:00	2022/0001665O bez dopravy	5SF 2477	18,040
10.08.2022 0:00	2022/0001667O bez dopravy	4SP 5955	20,100
10.08.2022 0:00	2022/0001669O bez dopravy	9T6 1615	21,020
10.08.2022 0:00	2022/0001671O bez dopravy	3J8 8649	15,840
10.08.2022 0:00	2022/0001672O bez dopravy	BNA 4921	8,940
10.08.2022 0:00	2022/0001673O bez dopravy	5SF 2477	18,280
10.08.2022 0:00	2022/0001674O bez dopravy	3J8 8649	18,860
10.08.2022 0:00	2022/0001675O bez dopravy	9S7 2295	14,680
17.08.2022 0:00	2022/0001803O bez dopravy	5SF 2477	19,360
17.08.2022 0:00	2022/0001804O bez dopravy	2J9 7671	20,010
17.08.2022 0:00	2022/0001805O bez dopravy	2J9 7678	18,450
17.08.2022 0:00	2022/0001806O bez dopravy	4SP 5955	17,880
17.08.2022 0:00	2022/0001807O bez dopravy	3J8 8649	19,880
17.08.2022 0:00	2022/0001808O bez dopravy	2J9 7673	19,320
17.08.2022 0:00	2022/0001809O bez dopravy	5SF 2477	18,360
17.08.2022 0:00	2022/0001810O bez dopravy	2J9 7671	19,540
17.08.2022 0:00	2022/0001811O bez dopravy	2J9 7678	19,780
17.08.2022 0:00	2022/0001812O bez dopravy	4SP 5955	20,660
17.08.2022 0:00	2022/0001813O bez dopravy	3J8 8649	19,430
17.08.2022 0:00	2022/0001814O bez dopravy	2J9 7673	20,120
17.08.2022 0:00	2022/0001815O bez dopravy	5SF 2477	18,790
17.08.2022 0:00	2022/0001816O bez dopravy	2J9 7671	18,480
17.08.2022 0:00	2022/0001817O bez dopravy	2J9 7678	19,350
17.08.2022 0:00	2022/0001818O bez dopravy	4SP 5955	19,690
17.08.2022 0:00	2022/0001819O bez dopravy	3J8 8649	18,890
17.08.2022 0:00	2022/0001820O bez dopravy	2J9 7673	19,440
18.08.2022 0:00	2022/0001821O bez dopravy	2J9 7671	21,010
18.08.2022 0:00	2022/0001822O bez dopravy	4SP 5955	20,590
18.08.2022 0:00	2022/0001823O bez dopravy	5SF 2477	19,870
18.08.2022 0:00	2022/0001824O bez dopravy	2J9 7678	17,560
18.08.2022 0:00	2022/0001825O bez dopravy	2J9 7673	19,980
18.08.2022 0:00	2022/0001826O bez dopravy	3J8 8649	19,340
18.08.2022 0:00	2022/0001827O bez dopravy	2J9 7671	18,580
18.08.2022 0:00	2022/0001828O bez dopravy	4SP 5955	19,890
18.08.2022 0:00	2022/0001829O bez dopravy	5SF 2477	19,870
18.08.2022 0:00	2022/0001830O bez dopravy	2J9 7678	19,630
18.08.2022 0:00	2022/0001831O bez dopravy	2J9 7673	18,660
18.08.2022 0:00	2022/0001832O bez dopravy	3J8 8649	20,590
18.08.2022 0:00	2022/0001833O bez dopravy	2J9 7671	18,450
18.08.2022 0:00	2022/0001834O bez dopravy	4SP 5955	19,540
18.08.2022 0:00	2022/0001835O bez dopravy	5SF 2477	19,300
18.08.2022 0:00	2022/0001836O bez dopravy	2J9 7678	18,780
18.08.2022 0:00	2022/0001837O bez dopravy	2J9 7673	19,620
18.08.2022 0:00	2022/0001838O bez dopravy	3J8 8649	19,550

5-2017-So-ACL 16 + 50/70

1 473,880



COAS 42

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit.
plnění

Popis

SPZ - položka

Množství

9-2017-So-ACO 11+ 50/70

11.08.2022 0:00	2022/0001684O bez dopravy	4SP 5955	17,940
11.08.2022 0:00	2022/0001685O bez dopravy	3J8 8649	17,960
11.08.2022 0:00	2022/0001686O bez dopravy	9S7 2295	14,080
11.08.2022 0:00	2022/0001687O bez dopravy	BNA 4921	12,100
11.08.2022 0:00	2022/0001688O bez dopravy	3S9 0542	13,960
11.08.2022 0:00	2022/0001689O bez dopravy	5SF 2477	18,100
11.08.2022 0:00	2022/0001692O bez dopravy	4SP 5955	18,640
11.08.2022 0:00	2022/0001694O bez dopravy	3J8 8649	19,060
11.08.2022 0:00	2022/0001695O bez dopravy	9S7 2295	13,880
11.08.2022 0:00	2022/0001697O bez dopravy	5SF 2477	17,980
11.08.2022 0:00	2022/0001698O bez dopravy	BNA 4921	9,140
11.08.2022 0:00	2022/0001699O bez dopravy	3S9 0542	14,720
11.08.2022 0:00	2022/0001701O bez dopravy	4SP 5955	17,940
11.08.2022 0:00	2022/0001702O bez dopravy	3J8 8649	17,980
11.08.2022 0:00	2022/0001704O bez dopravy	9S7 2295	14,680
11.08.2022 0:00	2022/0001706O bez dopravy	5SF 2477	18,900
11.08.2022 0:00	2022/0001707O bez dopravy	BNA 4921	12,240
11.08.2022 0:00	2022/0001709O bez dopravy	3S9 0542	13,920
11.08.2022 0:00	2022/0001712O bez dopravy	4SP 5955	17,720
11.08.2022 0:00	2022/0001714O bez dopravy	9S7 2295	13,880
11.08.2022 0:00	2022/0001715O bez dopravy	3J8 8649	18,120
11.08.2022 0:00	2022/0001716O bez dopravy	5SF 2477	18,120
11.08.2022 0:00	2022/0001717O bez dopravy	BNA 4921	12,480
11.08.2022 0:00	2022/0001718O bez dopravy	3S9 0542	13,600
12.08.2022 0:00	2022/0001720O bez dopravy	2J9 7678	17,800
12.08.2022 0:00	2022/0001721O bez dopravy	2J9 7671	18,000
12.08.2022 0:00	2022/0001722O bez dopravy	BNA 4921	8,060
12.08.2022 0:00	2022/0001723O bez dopravy	4SP 5955	17,940
12.08.2022 0:00	2022/0001724O bez dopravy	4SP 5955	17,160
12.08.2022 0:00	2022/0001725O bez dopravy	3J8 8649	17,960
12.08.2022 0:00	2022/0001727O bez dopravy	9S7 2295	13,980
12.08.2022 0:00	2022/0001728O bez dopravy	5SF 2477	19,340
12.08.2022 0:00	2022/0001729O bez dopravy	2J9 7678	19,360
12.08.2022 0:00	2022/0001730O bez dopravy	2J9 7671	19,420
12.08.2022 0:00	2022/0001731O bez dopravy	4SP 5955	20,480
12.08.2022 0:00	2022/0001732O bez dopravy	4SP 5955	18,700
12.08.2022 0:00	2022/0001733O bez dopravy	3J8 8649	16,480
12.08.2022 0:00	2022/0001734O bez dopravy	9S7 2295	14,120
12.08.2022 0:00	2022/0001735O bez dopravy	5SF 2477	18,940
12.08.2022 0:00	2022/0001736O bez dopravy	2J9 7671	19,340
12.08.2022 0:00	2022/0001737O bez dopravy	2J9 7678	19,340
12.08.2022 0:00	2022/0001738O bez dopravy	BNA 4921	11,480
12.08.2022 0:00	2022/0001739O bez dopravy	4SP 5955	21,460
12.08.2022 0:00	2022/0001740O bez dopravy	4SP 5955	18,600
12.08.2022 0:00	2022/0001741O bez dopravy	3J8 8649	19,580



COLAS
Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit. plnění	Popis	SPZ - položka	Množství
12.08.2022 0:00	2022/0001742O bez dopravy	3S9 0542	12,840
15.08.2022 0:00	2022/0001743O bez dopravy	3S9 0542	13,940
15.08.2022 0:00	2022/0001744O bez dopravy	2J9 7673	17,940
15.08.2022 0:00	2022/0001745O bez dopravy	2J9 7678	17,920
15.08.2022 0:00	2022/0001746O bez dopravy	2J9 7671	4,020
15.08.2022 0:00	2022/0001747O bez dopravy	4SP 5955	18,980
15.08.2022 0:00	2022/0001748O bez dopravy	4SP 5955	17,980
15.08.2022 0:00	2022/0001749O bez dopravy	3J8 8649	17,980
15.08.2022 0:00	2022/0001750O bez dopravy	3S9 0542	13,780
15.08.2022 0:00	2022/0001751O bez dopravy	2J9 7671	17,740
15.08.2022 0:00	2022/0001752O bez dopravy	2J9 7673	17,880
15.08.2022 0:00	2022/0001753O bez dopravy	2J9 7678	18,280
15.08.2022 0:00	2022/0001754O bez dopravy	9S7 2295	14,040
15.08.2022 0:00	2022/0001755O bez dopravy	5SF 2477	17,740
15.08.2022 0:00	2022/0001756O bez dopravy	4SP 5955	19,440
15.08.2022 0:00	2022/0001757O bez dopravy	4SP 5955	15,540
15.08.2022 0:00	2022/0001758O bez dopravy	3J8 8649	15,140
15.08.2022 0:00	2022/0001759O bez dopravy	3S9 0542	14,020
15.08.2022 0:00	2022/0001760O bez dopravy	2J9 7671	20,740
15.08.2022 0:00	2022/0001761O bez dopravy	2J9 7673	19,640
15.08.2022 0:00	2022/0001762O bez dopravy	2J9 7678	16,240
15.08.2022 0:00	2022/0001763O bez dopravy	9S7 2295	15,400
15.08.2022 0:00	2022/0001764O bez dopravy	5SF 2477	16,480
16.08.2022 0:00	2022/0001767O bez dopravy	2J9 7673	18,200
16.08.2022 0:00	2022/0001768O bez dopravy	2J9 7678	17,740
16.08.2022 0:00	2022/0001769O bez dopravy	5SF 2477	17,840
16.08.2022 0:00	2022/0001770O bez dopravy	3S9 0542	14,000
16.08.2022 0:00	2022/0001771O bez dopravy	3J8 8649	17,960
16.08.2022 0:00	2022/0001773O bez dopravy	9T6 1615	17,960
16.08.2022 0:00	2022/0001774O bez dopravy	4SP 5955	17,960
16.08.2022 0:00	2022/0001776O bez dopravy	BNA 4921	12,200
16.08.2022 0:00	2022/0001777O bez dopravy	9S7 2295	14,280
16.08.2022 0:00	2022/0001778O bez dopravy	3SZ 3948	13,860
16.08.2022 0:00	2022/0001779O bez dopravy	2J9 7673	17,980
16.08.2022 0:00	2022/0001780O bez dopravy	2J9 7678	18,040
16.08.2022 0:00	2022/0001781O bez dopravy	3S9 0542	13,980
16.08.2022 0:00	2022/0001782O bez dopravy	3J8 8649	17,920
16.08.2022 0:00	2022/0001783O bez dopravy	BNA 4921	12,320
16.08.2022 0:00	2022/0001784O bez dopravy	9T6 1615	20,440
16.08.2022 0:00	2022/0001785O bez dopravy	9S7 2295	13,700
16.08.2022 0:00	2022/0001787O bez dopravy	3SZ 3948	11,280
16.08.2022 0:00	2022/0001790O bez dopravy	4SP 5955	17,280
16.08.2022 0:00	2022/0001792O bez dopravy	5SF 2477	17,900
16.08.2022 0:00	2022/0001793O bez dopravy	3S9 0542	14,000
16.08.2022 0:00	2022/0001794O bez dopravy	3J8 8649	18,060
16.08.2022 0:00	2022/0001795O bez dopravy	2J9 7673	17,880
16.08.2022 0:00	2022/0001797O bez dopravy	2J9 7678	17,940



colas.cz

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit. plnění	Popis	SPZ - položka	Množství
16.08.2022 0:00	2022/0001799O bez dopravy	9T6 1615	18,020
16.08.2022 0:00	2022/0001800O bez dopravy	3SZ 3948	14,960
16.08.2022 0:00	2022/0001801O bez dopravy	4SP 5955	17,920
16.08.2022 0:00	2022/0001802O bez dopravy	2J9 7673	16,880
	9-2017-So-ACO 11+ 50/70		1 576,860
	2022/08		3 050,740



CCLAS 77

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit.
plnění

Popis

SPZ - položka

Množství

2022/09

5-2017-So-ACL 16 + 50/70

05.09.2022 0:00	2022/0001879O bez dopravy	BNA 4921	11,760
05.09.2022 0:00	2022/0001880O bez dopravy	3S9 0542	14,660
05.09.2022 0:00	2022/0001881O bez dopravy	4SP 5955	20,180
05.09.2022 0:00	2022/0001882O bez dopravy	3J8 8649	14,820
05.09.2022 0:00	2022/0001883O bez dopravy	9T6 1615	19,960
05.09.2022 0:00	2022/0001884O bez dopravy	9S7 2295	14,900
05.09.2022 0:00	2022/0001886O bez dopravy	5SF 2477	18,040
05.09.2022 0:00	2022/0001889O bez dopravy	BNA 4921	11,060
05.09.2022 0:00	2022/0001890O bez dopravy	3S9 0542	14,680
05.09.2022 0:00	2022/0001891O bez dopravy	4SP 5955	17,860
05.09.2022 0:00	2022/0001892O bez dopravy	3J8 8649	18,200
05.09.2022 0:00	2022/0001893O bez dopravy	9S7 2295	14,620
05.09.2022 0:00	2022/0001894O bez dopravy	5SF 2477	17,060
05.09.2022 0:00	2022/0001896O bez dopravy	3S9 0542	14,840
05.09.2022 0:00	2022/0001897O bez dopravy	4SP 5955	19,240
05.09.2022 0:00	2022/0001898O bez dopravy	3J8 8649	15,900
05.09.2022 0:00	2022/0001899O bez dopravy	9S7 2295	14,400
05.09.2022 0:00	2022/0001900O bez dopravy	5SF 2477	18,580
05.09.2022 0:00	2022/0001901O bez dopravy	3J8 8649	18,480
06.09.2022 0:00	2022/0001905O bez dopravy	3J8 8649	18,580
06.09.2022 0:00	2022/0001906O bez dopravy	BNA 4921	12,020
06.09.2022 0:00	2022/0001907O bez dopravy	3S9 0542	13,960
06.09.2022 0:00	2022/0001908O bez dopravy	4SP 5955	18,000
06.09.2022 0:00	2022/0001909O bez dopravy	9T6 1615	17,920
06.09.2022 0:00	2022/0001910O bez dopravy	9S7 2295	13,920
06.09.2022 0:00	2022/0001911O bez dopravy	5SF 2477	17,580
06.09.2022 0:00	2022/0001915O bez dopravy	4SP 5955	18,220
06.09.2022 0:00	2022/0001916O bez dopravy	3S9 0542	9,660
12.09.2022 0:00	2022/0002092O bez dopravy	7z2 8830	14,800
12.09.2022 0:00	2022/0002093O bez dopravy	BNA 4921	10,960
12.09.2022 0:00	2022/0002095O bez dopravy	4SP 5955	19,650
12.09.2022 0:00	2022/0002097O bez dopravy	9T6 1615	19,400
12.09.2022 0:00	2022/0002098O bez dopravy	9S7 2295	14,200
12.09.2022 0:00	2022/0002099O bez dopravy	5SF 2477	17,680
12.09.2022 0:00	2022/0002100O bez dopravy	7z2 8830	14,880
12.09.2022 0:00	2022/0002101O bez dopravy	BNA 4921	12,010
12.09.2022 0:00	2022/0002102O bez dopravy	4SP 5955	17,920
12.09.2022 0:00	2022/0002103O bez dopravy	9T6 1615	17,790
12.09.2022 0:00	2022/0002104O bez dopravy	5SF 2477	17,310
12.09.2022 0:00	2022/0002105O bez dopravy	9S7 2295	13,650
12.09.2022 0:00	2022/0002107O bez dopravy	7z2 8830	14,360
12.09.2022 0:00	2022/0002108O bez dopravy	4SP 5955	17,600
12.09.2022 0:00	2022/0002109O bez dopravy	9T6 1615	19,520
12.09.2022 0:00	2022/0002110O bez dopravy	5SF 2477	18,020

COLAS

COLAS IS

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit. plnění	Popis	SPZ - položka	Množství
12.09.2022 0:00	2022/0002111O bez dopravy	7z2 8830	12,600
12.09.2022 0:00	2022/0002112O bez dopravy	BNA 4921	10,630
12.09.2022 0:00	2022/0002113O bez dopravy	4SP 5955	19,870
12.09.2022 0:00	2022/0002114O bez dopravy	9T6 1615	19,670
12.09.2022 0:00	2022/0002115O bez dopravy	5SF 2477	17,630
12.09.2022 0:00	2022/0002116O bez dopravy	9S7 2295	14,600
12.09.2022 0:00	2022/0002117O bez dopravy	7z2 8830	14,020
12.09.2022 0:00	2022/0002118O bez dopravy	4SP 5955	17,980
26.09.2022 0:00	2022/0002183O bez dopravy	7z2 8830	13,540
26.09.2022 0:00	2022/0002184O bez dopravy	BNA 4921	11,940
26.09.2022 0:00	2022/0002185O bez dopravy	4SP 5955	20,400
26.09.2022 0:00	2022/0002186O bez dopravy	9T6 1615	19,440
26.09.2022 0:00	2022/0002187O bez dopravy	9S7 2295	14,200
26.09.2022 0:00	2022/0002188O bez dopravy	5SF 2477	17,860
26.09.2022 0:00	2022/0002189O bez dopravy	7z2 8830	14,880
26.09.2022 0:00	2022/0002190O bez dopravy	BNA 4921	11,420
26.09.2022 0:00	2022/0002191O bez dopravy	4SP 5955	17,920
26.09.2022 0:00	2022/0002192O bez dopravy	9T6 1615	17,960
26.09.2022 0:00	2022/0002193O bez dopravy	5SF 2477	17,960
26.09.2022 0:00	2022/0002194O bez dopravy	9S7 2295	13,000
26.09.2022 0:00	2022/0002195O bez dopravy	7z2 8830	14,360
26.09.2022 0:00	2022/0002196O bez dopravy	4SP 5955	17,960
26.09.2022 0:00	2022/0002197O bez dopravy	9T6 1615	19,520
26.09.2022 0:00	2022/0002198O bez dopravy	5SF 2477	18,020
26.09.2022 0:00	2022/0002199O bez dopravy	9S7 2295	14,220
27.09.2022 0:00	2022/0002200O bez dopravy	7z2 8830	13,940
27.09.2022 0:00	2022/0002201O bez dopravy	4SP 5955	17,920
27.09.2022 0:00	2022/0002202O bez dopravy	9T6 1615	17,900
27.09.2022 0:00	2022/0002203O bez dopravy	9S7 2295	15,160
27.09.2022 0:00	2022/0002204O bez dopravy	5SF 2477	16,740
27.09.2022 0:00	2022/0002205O bez dopravy	7z2 8830	13,860
27.09.2022 0:00	2022/0002206O bez dopravy	4SP 5955	17,960
27.09.2022 0:00	2022/0002207O bez dopravy	9S7 2295	14,700
27.09.2022 0:00	2022/0002208O bez dopravy	9T6 1615	19,200
27.09.2022 0:00	2022/0002209O bez dopravy	5SF 2477	18,040
27.09.2022 0:00	2022/0002210O bez dopravy	7z2 8830	11,900
27.09.2022 0:00	2022/0002211O bez dopravy	4SP 5955	18,140
27.09.2022 0:00	2022/0002212O bez dopravy	9T6 1615	18,200
27.09.2022 0:00	2022/0002213O bez dopravy	9S7 2295	14,620
27.09.2022 0:00	2022/0002214O bez dopravy	5SF 2477	17,520
27.09.2022 0:00	2022/0002215O bez dopravy	7z2 8830	13,220
29.09.2022 0:00	2022/0002216O bez dopravy	BNA 4921	9,760
29.09.2022 0:00	2022/0002217O bez dopravy	7z2 8830	9,920
29.09.2022 0:00	2022/0002218O bez dopravy	3J8 8649	11,980
29.09.2022 0:00	2022/0002219O bez dopravy	9T6 1615	11,960
29.09.2022 0:00	2022/0002220O bez dopravy	9S7 2295	11,040

5-2017-So-ACL 16 + 50/70

1 424,130

COLAS

COLAS IT

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit.
plnění

Popis

SPZ - položka

Množství

9-2017-So-ACO 11+ 50/70

07.09.2022 0:00	2022/0001921O bez dopravy	3S9 0542	13,940
07.09.2022 0:00	2022/0001922O bez dopravy	4SP 5955	17,540
07.09.2022 0:00	2022/0001923O bez dopravy	9T6 1615	18,900
07.09.2022 0:00	2022/0001924O bez dopravy	3J8 8649	17,360
07.09.2022 0:00	2022/0001925O bez dopravy	9S7 2295	13,500
07.09.2022 0:00	2022/0001926O bez dopravy	5SF 2477	18,340
07.09.2022 0:00	2022/0001929O bez dopravy	3S9 0542	13,160
07.09.2022 0:00	2022/0001931O bez dopravy	4SP 5955	18,820
07.09.2022 0:00	2022/0001932O bez dopravy	9T6 1615	20,620
07.09.2022 0:00	2022/0001933O bez dopravy	3J8 8649	18,100
07.09.2022 0:00	2022/0001934O bez dopravy	9S7 2295	11,220
07.09.2022 0:00	2022/0001935O bez dopravy	5SF 2477	17,680
07.09.2022 0:00	2022/0001937O bez dopravy	3S9 0542	13,520
07.09.2022 0:00	2022/0001938O bez dopravy	4SP 5955	18,540
07.09.2022 0:00	2022/0001940O bez dopravy	9T6 1615	18,440
07.09.2022 0:00	2022/0001941O bez dopravy	9S7 2295	14,040
07.09.2022 0:00	2022/0001942O bez dopravy	3J8 8649	17,980
07.09.2022 0:00	2022/0001943O bez dopravy	5SF 2477	17,500
07.09.2022 0:00	2022/0001944O bez dopravy	3S9 0542	15,040
07.09.2022 0:00	2022/0001945O bez dopravy	4SP 5955	19,480
07.09.2022 0:00	2022/0001946O bez dopravy	9S7 2295	15,360
07.09.2022 0:00	2022/0001947O bez dopravy	9T6 1615	20,020
07.09.2022 0:00	2022/0001948O bez dopravy	3J8 8649	15,880
07.09.2022 0:00	2022/0001949O bez dopravy	5SF 2477	16,940
07.09.2022 0:00	2022/0001950O bez dopravy	3S9 0542	13,900
07.09.2022 0:00	2022/0001951O bez dopravy	4SP 5955	17,920
07.09.2022 0:00	2022/0001952O bez dopravy	9S7 2295	15,060
07.09.2022 0:00	2022/0001953O bez dopravy	9T6 1615	19,260
07.09.2022 0:00	2022/0001954O bez dopravy	5SF 2477	16,080
07.09.2022 0:00	2022/0001955O bez dopravy	3J8 8649	16,580
08.09.2022 0:00	2022/0001958O bez dopravy	BNA 4921	12,340
08.09.2022 0:00	2022/0001959O bez dopravy	4SP 5955	17,980
08.09.2022 0:00	2022/0001960O bez dopravy	9T6 1615	17,980
08.09.2022 0:00	2022/0001962O bez dopravy	3J8 8649	17,980
08.09.2022 0:00	2022/0001963O bez dopravy	9S7 2295	13,940
08.09.2022 0:00	2022/0001964O bez dopravy	5SF 2477	19,680
08.09.2022 0:00	2022/0001966O bez dopravy	BNA 4921	10,960
08.09.2022 0:00	2022/0001968O bez dopravy	4SP 5955	18,880
08.09.2022 0:00	2022/0001969O bez dopravy	9T6 1615	20,500
08.09.2022 0:00	2022/0001970O bez dopravy	3J8 8649	17,440
08.09.2022 0:00	2022/0001971O bez dopravy	9S7 2295	14,160
08.09.2022 0:00	2022/0001972O bez dopravy	5SF 2477	16,360
08.09.2022 0:00	2022/0001973O bez dopravy	BNA 4921	10,120
08.09.2022 0:00	2022/0001975O bez dopravy	4SP 5955	17,920
08.09.2022 0:00	2022/0001976O bez dopravy	3S9 0542	15,300



COLAS 13

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA - NÁZEV

Datum zdanit. plnění	Popis	SPZ - položka	Množství
08.09.2022 0:00	2022/0001977O bez dopravy	9T6 1615	17,860
08.09.2022 0:00	2022/0001978O bez dopravy	3J8 8649	18,040
08.09.2022 0:00	2022/0001980O bez dopravy	9S7 2295	13,900
08.09.2022 0:00	2022/0001981O bez dopravy	5SF 2477	18,020
08.09.2022 0:00	2022/0001982O bez dopravy	BNA 4921	11,980
08.09.2022 0:00	2022/0001983O bez dopravy	4SP 5955	17,960
08.09.2022 0:00	2022/0001984O bez dopravy	3S9 0542	14,080
08.09.2022 0:00	2022/0001985O bez dopravy	9T6 1615	20,400
08.09.2022 0:00	2022/0001986O bez dopravy	3J8 8649	15,440
08.09.2022 0:00	2022/0001987O bez dopravy	9S7 2295	14,820
08.09.2022 0:00	2022/0001988O bez dopravy	5SF 2477	17,180
08.09.2022 0:00	2022/0001989O bez dopravy	3S9 0542	14,040
08.09.2022 0:00	2022/0001990O bez dopravy	9T6 1615	18,020
09.09.2022 0:00	2022/0001993O bez dopravy	3S9 0542	14,700
09.09.2022 0:00	2022/0001994O bez dopravy	3J8 8649	17,800
09.09.2022 0:00	2022/0001995O bez dopravy	4SP 5955	17,380
09.09.2022 0:00	2022/0001996O bez dopravy	9T6 1615	19,080
09.09.2022 0:00	2022/0001997O bez dopravy	5SF 2477	19,840
09.09.2022 0:00	2022/0001998O bez dopravy	9S7 2295	13,940
09.09.2022 0:00	2022/0002000O bez dopravy	3S9 0542	12,320
09.09.2022 0:00	2022/0002001O bez dopravy	3J8 8649	18,600
09.09.2022 0:00	2022/0002002O bez dopravy	4SP 5955	18,080
09.09.2022 0:00	2022/0002003O bez dopravy	9T6 1615	21,760
09.09.2022 0:00	2022/0002004O bez dopravy	9S7 2295	14,340
09.09.2022 0:00	2022/0002005O bez dopravy	5SF 2477	14,060
09.09.2022 0:00	2022/0002007O bez dopravy	3S9 0542	14,760
09.09.2022 0:00	2022/0002008O bez dopravy	3J8 8649	17,640
09.09.2022 0:00	2022/0002009O bez dopravy	4SP 5955	17,940
09.09.2022 0:00	2022/0002010O bez dopravy	9T6 1615	19,560
09.09.2022 0:00	2022/0002011O bez dopravy	5SF 2477	16,620
09.09.2022 0:00	2022/0002012O bez dopravy	9S7 2295	14,300
09.09.2022 0:00	2022/0002013O bez dopravy	3S9 0542	13,640
09.09.2022 0:00	2022/0002014O bez dopravy	3J8 8649	17,840
09.09.2022 0:00	2022/0002015O bez dopravy	4SP 5955	17,960
09.09.2022 0:00	2022/0002017O bez dopravy	9T6 1615	17,920
09.09.2022 0:00	2022/0002018O bez dopravy	5SF 2477	17,960
09.09.2022 0:00	2022/0002019O bez dopravy	9S7 2295	13,960
16.09.2022 0:00	2022/0002168O bez dopravy	7Z2 8830	15,020
30.09.2022 0:00	2022/0002221O bez dopravy	3J8 8649	17,540
30.09.2022 0:00	2022/0002222O bez dopravy	3SZ 3948	13,980
30.09.2022 0:00	2022/0002223O bez dopravy	7z2 8830	14,780
30.09.2022 0:00	2022/0002224O bez dopravy	9S7 2295	11,580
30.09.2022 0:00	2022/0002225O bez dopravy	9T6 1615	19,760
30.09.2022 0:00	2022/0002226O bez dopravy	5SF 2477	15,320
30.09.2022 0:00	2022/0002227O bez dopravy	3J8 8649	17,160
30.09.2022 0:00	2022/0002228O bez dopravy	7z2 8830	14,020
30.09.2022 0:00	2022/0002229O bez dopravy	9S7 2295	14,540

COLAS

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit.

Datum zdanit. plnění	Popis	SPZ - položka	Množství
30.09.2022 0:00	2022/0002230O bez dopravy	9T6 1615	19,020
30.09.2022 0:00	2022/0002231O bez dopravy	5SF 2477	16,600
30.09.2022 0:00	2022/0002232O bez dopravy	3SZ 3948	14,800
30.09.2022 0:00	2022/0002233O bez dopravy	3J8 8649	17,040
30.09.2022 0:00	2022/0002234O bez dopravy	9S7 2295	14,900
30.09.2022 0:00	2022/0002235O bez dopravy	7z2 8830	12,320
30.09.2022 0:00	2022/0002236O bez dopravy	5SF 2477	15,940
30.09.2022 0:00	2022/0002237O bez dopravy	3SZ 3948	13,800
30.09.2022 0:00	2022/0002238O bez dopravy	9T6 1615	18,060
30.09.2022 0:00	2022/0002239O bez dopravy	3J8 8649	18,000
30.09.2022 0:00	2022/0002240O bez dopravy	9S7 2295	13,160
30.09.2022 0:00	2022/0002241O bez dopravy	7z2 8830	13,760
30.09.2022 0:00	2022/0002242O bez dopravy	5SF 2477	17,860
30.09.2022 0:00	2022/0002243O bez dopravy	3SZ 3948	13,940
30.09.2022 0:00	2022/0002244O bez dopravy	9T6 1615	17,700
	9-2017-So-ACO 11+ 50/70		1 746,600
	2022/09		3 170,730

COLAS

COLAS

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL. POLOŽKA - NÁZEV

Datum zdanit.
plnění

Popis

SPZ - položka

Množství

2022/10

2-2022-So-ACO 11+ 50/70

14.10.2022 0:00	2022/0002459O bez dopravy	BNA 4921	12,240
14.10.2022 0:00	2022/0002460O bez dopravy	P02 4996	17,900
14.10.2022 0:00	2022/0002461O bez dopravy	3SD 0757	17,960
14.10.2022 0:00	2022/0002462O bez dopravy	3AK 7583	17,980
14.10.2022 0:00	2022/0002463O bez dopravy	9T6 1615	17,980
14.10.2022 0:00	2022/0002464O bez dopravy	4SP 5955	17,900
14.10.2022 0:00	2022/0002465O bez dopravy	7z2 8830	13,960
14.10.2022 0:00	2022/0002466O bez dopravy	9S7 2295	14,060
14.10.2022 0:00	2022/0002467O bez dopravy	5SF 2477	17,960
14.10.2022 0:00	2022/0002468O bez dopravy	3A0 7931	11,980
14.10.2022 0:00	2022/0002469O bez dopravy	BNA 4921	12,000
14.10.2022 0:00	2022/0002470O bez dopravy	3SD 0757	17,960
14.10.2022 0:00	2022/0002471O bez dopravy	3AK 7583	17,980
14.10.2022 0:00	2022/0002472O bez dopravy	4SP 5955	18,020
14.10.2022 0:00	2022/0002473O bez dopravy	9T6 1615	17,920
14.10.2022 0:00	2022/0002474O bez dopravy	9S7 2295	14,780
14.10.2022 0:00	2022/0002475O bez dopravy	7z2 8830	14,000
14.10.2022 0:00	2022/0002476O bez dopravy	5SF 2477	17,240
14.10.2022 0:00	2022/0002477O bez dopravy	BNA 4921	12,020
14.10.2022 0:00	2022/0002478O bez dopravy	3A0 7931	9,460
14.10.2022 0:00	2022/0002479O bez dopravy	3SD 0757	16,980
14.10.2022 0:00	2022/0002480O bez dopravy	3AK 7583	15,380
14.10.2022 0:00	2022/0002481O bez dopravy	4SP 5955	19,000
14.10.2022 0:00	2022/0002482O bez dopravy	5SF 2477	17,300
14.10.2022 0:00	2022/0002483O bez dopravy	7z2 8830	13,620
14.10.2022 0:00	2022/0002484O bez dopravy	9S7 2295	15,900
14.10.2022 0:00	2022/0002485O bez dopravy	9T6 1615	17,920
14.10.2022 0:00	2022/0002486O bez dopravy	3A0 7931	11,940
14.10.2022 0:00	2022/0002487O bez dopravy	3SD 0757	17,980
14.10.2022 0:00	2022/0002488O bez dopravy	3AK 7583	19,040
14.10.2022 0:00	2022/0002489O bez dopravy	4SP 5955	18,000
14.10.2022 0:00	2022/0002490O bez dopravy	P02 4996	17,860
14.10.2022 0:00	2022/0002491O bez dopravy	5SF 2477	19,040
14.10.2022 0:00	2022/0002492O bez dopravy	9S7 2295	13,240
14.10.2022 0:00	2022/0002493O bez dopravy	7z2 8830	13,000
17.10.2022 0:00	2022/0002494O bez dopravy	BNA 4921	11,880
17.10.2022 0:00	2022/0002495O bez dopravy	P02 4996	17,940
17.10.2022 0:00	2022/0002496O bez dopravy	3SD 0757	18,040
17.10.2022 0:00	2022/0002497O bez dopravy	3AK 7583	18,000
17.10.2022 0:00	2022/0002498O bez dopravy	7z2 8830	13,900
17.10.2022 0:00	2022/0002499O bez dopravy	9T6 1615	17,920
17.10.2022 0:00	2022/0002500O bez dopravy	3A0 7931	11,780
17.10.2022 0:00	2022/0002501O bez dopravy	9S7 2295	14,040
17.10.2022 0:00	2022/0002502O bez dopravy	5SF 2477	17,580

COLAS

COLAS s.r.o.

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit.

Datum zdanit. plnění	Popis	SPZ - položka	Množství
17.10.2022 0:00	2022/0002503O bez dopravy	4SP 5955	19,440
17.10.2022 0:00	2022/0002504O bez dopravy	BNA 4921	12,900
17.10.2022 0:00	2022/0002505O bez dopravy	P02 4996	16,020
17.10.2022 0:00	2022/0002506O bez dopravy	3SD 0757	18,400
17.10.2022 0:00	2022/0002507O bez dopravy	3AK 7583	16,080
17.10.2022 0:00	2022/0002508O bez dopravy	7z2 8830	13,020
17.10.2022 0:00	2022/0002509O bez dopravy	3A0 7931	18,580
17.10.2022 0:00	2022/0002510O bez dopravy	5SF 2477	15,240
17.10.2022 0:00	2022/0002511O bez dopravy	9S7 2295	13,920
17.10.2022 0:00	2022/0002512O bez dopravy	9T6 1615	17,280
17.10.2022 0:00	2022/0002513O bez dopravy	BNA 4921	11,660
17.10.2022 0:00	2022/0002514O bez dopravy	4SP 5955	21,460
17.10.2022 0:00	2022/0002515O bez dopravy	P02 4996	14,360
17.10.2022 0:00	2022/0002516O bez dopravy	3SD 0757	17,920
17.10.2022 0:00	2022/0002517O bez dopravy	3AK 7583	17,240
17.10.2022 0:00	2022/0002518O bez dopravy	7z2 8830	14,060
17.10.2022 0:00	2022/0002519O bez dopravy	3A0 7931	19,740
17.10.2022 0:00	2022/0002520O bez dopravy	5SF 2477	17,860
17.10.2022 0:00	2022/0002521O bez dopravy	9S7 2295	18,980
17.10.2022 0:00	2022/0002522O bez dopravy	9T6 1615	18,240
17.10.2022 0:00	2022/0002523O bez dopravy	4SP 5955	18,360
17.10.2022 0:00	2022/0002524O bez dopravy	P02 4996	17,900
17.10.2022 0:00	2022/0002525O bez dopravy	3SD 0757	17,540
17.10.2022 0:00	2022/0002526O bez dopravy	3AK 7583	20,180
17.10.2022 0:00	2022/0002527O bez dopravy	7z2 8830	17,060
17.10.2022 0:00	2022/0002528O bez dopravy	3A0 7931	17,020
17.10.2022 0:00	2022/0002529O bez dopravy	5SF 2477	17,940
17.10.2022 0:00	2022/0002530O bez dopravy	9S7 2295	18,980
17.10.2022 0:00	2022/0002531O bez dopravy	9T6 1615	17,940
17.10.2022 0:00	2022/0002532O bez dopravy	4SP 5955	17,940
17.10.2022 0:00	2022/0002533O bez dopravy	7z2 8830	17,060
18.10.2022 0:00	2022/0002534O bez dopravy	7z2 8830	13,820
18.10.2022 0:00	2022/0002535O bez dopravy	3A0 7931	14,360
18.10.2022 0:00	2022/0002536O bez dopravy	5SF 2477	18,500
18.10.2022 0:00	2022/0002537O bez dopravy	9S7 2295	17,820
18.10.2022 0:00	2022/0002538O bez dopravy	7z2 8830	14,500
18.10.2022 0:00	2022/0002539O bez dopravy	3A0 7931	12,890
18.10.2022 0:00	2022/0002540O bez dopravy	5SF 2477	17,900
18.10.2022 0:00	2022/0002541O bez dopravy	9S7 2295	13,600
18.10.2022 0:00	2022/0002542O bez dopravy	9T6 1615	18,000
18.10.2022 0:00	2022/0002522O bez dopravy	5SF 2477	18,240
18.10.2022 0:00	2022/0002523O bez dopravy	4SP 5955	18,300
18.10.2022 0:00	2022/0002524O bez dopravy	P02 4996	17,900
18.10.2022 0:00	2022/0002525O bez dopravy	3SD 0757	17,540
18.10.2022 0:00	2022/0002526O bez dopravy	3AK 7583	20,080

2-2022-So-ACO 11+ 50/70

1 462,350

COLAS

COLAS

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit.
plnění

Popis

SPZ - položka

Množství

3-2022-So-ACL 16+ 50/70

06.10.2022 0:00	2022/0002301O bez dopravy	4SP 5955	17,650
06.10.2022 0:00	2022/0002302O bez dopravy	7z2 8830	19,500
06.10.2022 0:00	2022/0002303O bez dopravy	9T6 1615	18,610
06.10.2022 0:00	2022/0002304O bez dopravy	3AK 7583	19,460
06.10.2022 0:00	2022/0002305O bez dopravy	9S7 2295	17,690
06.10.2022 0:00	2022/0002306O bez dopravy	5SF 2477	18,020
06.10.2022 0:00	2022/0002307O bez dopravy	P02 4996	19,660
06.10.2022 0:00	2022/0002308O bez dopravy	3AK 7583	17,980
06.10.2022 0:00	2022/0002309O bez dopravy	4SP 5955	18,000
06.10.2022 0:00	2022/0002310O bez dopravy	9S7 2295	19,550
06.10.2022 0:00	2022/0002311O bez dopravy	9T6 1615	16,300
06.10.2022 0:00	2022/0002312O bez dopravy	5SF 2477	17,450
06.10.2022 0:00	2022/0002313O bez dopravy	P02 4996	18,600
06.10.2022 0:00	2022/0002314O bez dopravy	3AK 7583	18,440
06.10.2022 0:00	2022/0002315O bez dopravy	4SP 5955	19,470
06.10.2022 0:00	2022/0002316O bez dopravy	9T6 1615	19,680
06.10.2022 0:00	2022/0002317O bez dopravy	9S7 2295	19,890
06.10.2022 0:00	2022/0002318O bez dopravy	5SF 2477	18,660
06.10.2022 0:00	2022/0002319O bez dopravy	3AK 7583	18,750
06.10.2022 0:00	2022/0002320O bez dopravy	9T6 1615	19,660
06.10.2022 0:00	2022/0002321O bez dopravy	P02 4996	17,320
06.10.2022 0:00	2022/0002322O bez dopravy	9S7 2295	16,590
07.10.2022 0:00	2022/0002323O bez dopravy	3AK 7583	19,580
07.10.2022 0:00	2022/0002324O bez dopravy	5SF 2477	19,330
07.10.2022 0:00	2022/0002325O bez dopravy	4SP 5955	19,770
07.10.2022 0:00	2022/0002326O bez dopravy	9T6 1615	19,970
07.10.2022 0:00	2022/0002327O bez dopravy	P02 4996	18,690
07.10.2022 0:00	2022/0002328O bez dopravy	9S7 2295	18,390
07.10.2022 0:00	2022/0002329O bez dopravy	3AK 7583	19,000
07.10.2022 0:00	2022/0002330O bez dopravy	5SF 2477	19,030
07.10.2022 0:00	2022/0002331O bez dopravy	4SP 5955	19,600
07.10.2022 0:00	2022/0002332O bez dopravy	9T6 1615	17,660
07.10.2022 0:00	2022/0002333O bez dopravy	P02 4996	18,970
07.10.2022 0:00	2022/0002334O bez dopravy	9S7 2295	19,900
07.10.2022 0:00	2022/0002335O bez dopravy	3AK 7583	17,450
07.10.2022 0:00	2022/0002336O bez dopravy	5SF 2477	17,900
07.10.2022 0:00	2022/0002337O bez dopravy	4SP 5955	18,660
07.10.2022 0:00	2022/0002338O bez dopravy	9T6 1615	19,200
07.10.2022 0:00	2022/0002339O bez dopravy	P02 4996	19,410
07.10.2022 0:00	2022/0002340O bez dopravy	9S7 2295	19,300
07.10.2022 0:00	2022/0002341O bez dopravy	3AK 7583	17,800
07.10.2022 0:00	2022/0002342O bez dopravy	5SF 2477	19,010
07.10.2022 0:00	2022/0002343O bez dopravy	4SP 5955	16,300
07.10.2022 0:00	2022/0002344O bez dopravy	9S7 2295	11,560

COLAS

2011 12

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit.
plnění

Popis

SPZ - položka

Množství

3-2022-So-ACL 16+ 50/70

08.10.2022 0:00	2022/0002345O bez dopravy	3AK 7583	18,650
08.10.2022 0:00	2022/0002346O bez dopravy	5SF 2477	19,200
08.10.2022 0:00	2022/0002347O bez dopravy	4SP 5955	18,670
08.10.2022 0:00	2022/0002348O bez dopravy	9S7 2295	17,980
08.10.2022 0:00	2022/0002349O bez dopravy	P02 4996	18,590
08.10.2022 0:00	2022/0002350O bez dopravy	9T6 1615	19,400
08.10.2022 0:00	2022/0002351O bez dopravy	3AK 7583	19,660
08.10.2022 0:00	2022/0002352O bez dopravy	5SF 2477	17,980
08.10.2022 0:00	2022/0002353O bez dopravy	4SP 5955	18,660
08.10.2022 0:00	2022/0002354O bez dopravy	9S7 2295	18,950
08.10.2022 0:00	2022/0002355O bez dopravy	P02 4996	19,300
08.10.2022 0:00	2022/0002356O bez dopravy	9T6 1615	19,230
08.10.2022 0:00	2022/0002357O bez dopravy	3AK 7583	19,000
08.10.2022 0:00	2022/0002358O bez dopravy	5SF 2477	18,700
08.10.2022 0:00	2022/0002359O bez dopravy	4SP 5955	17,650
08.10.2022 0:00	2022/0002360O bez dopravy	9S7 2295	18,600
08.10.2022 0:00	2022/0002361O bez dopravy	P02 4996	18,490
08.10.2022 0:00	2022/0002362O bez dopravy	9T6 1615	17,650
08.10.2022 0:00	2022/0002363O bez dopravy	3AK 7583	17,000
08.10.2022 0:00	2022/0002364O bez dopravy	5SF 2477	19,500
08.10.2022 0:00	2022/0002365O bez dopravy	4SP 5955	19,550
08.10.2022 0:00	2022/0002366O bez dopravy	9S7 2295	19,400
09.10.2022 0:00	2022/0002367O bez dopravy	P02 4996	19,360
09.10.2022 0:00	2022/0002368O bez dopravy	9T6 1615	19,330
09.10.2022 0:00	2022/0002369O bez dopravy	3AK 7583	19,770
09.10.2022 0:00	2022/0002370O bez dopravy	5SF 2477	18,400
09.10.2022 0:00	2022/0002371O bez dopravy	4SP 5955	18,990
09.10.2022 0:00	2022/0002372O bez dopravy	9S7 2295	17,690
09.10.2022 0:00	2022/0002373O bez dopravy	P02 4996	17,490
09.10.2022 0:00	2022/0002374O bez dopravy	9T6 1615	18,500
09.10.2022 0:00	2022/0002375O bez dopravy	3AK 7583	19,300
09.10.2022 0:00	2022/0002376O bez dopravy	5SF 2477	19,900
09.10.2022 0:00	2022/0002377O bez dopravy	4SP 5955	19,740
09.10.2022 0:00	2022/0002378O bez dopravy	9S7 2295	19,010
09.10.2022 0:00	2022/0002379O bez dopravy	P02 4996	18,630
09.10.2022 0:00	2022/0002380O bez dopravy	9T6 1615	17,900
09.10.2022 0:00	2022/0002381O bez dopravy	3AK 7583	18,550
09.10.2022 0:00	2022/0002382O bez dopravy	5SF 2477	19,020
09.10.2022 0:00	2022/0002383O bez dopravy	4SP 5955	19,410
09.10.2022 0:00	2022/0002384O bez dopravy	9S7 2295	19,300
09.10.2022 0:00	2022/0002385O bez dopravy	P02 4996	18,000
09.10.2022 0:00	2022/0002386O bez dopravy	9T6 1615	18,980
09.10.2022 0:00	2022/0002387O bez dopravy	3AK 7583	17,440
09.10.2022 0:00	2022/0002388O bez dopravy	5SF 2477	18,090
10.10.2022 0:00	2022/0002389O bez dopravy	3AK 7583	19,600
10.10.2022 0:00	2022/0002390O bez dopravy	9T6 1615	19,040
10.10.2022 0:00	2022/0002391O bez dopravy	P02 4996	19,550



COLAS

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanl.

plnění

Popis

SPZ - položka

Množství

3-2022-So-ACL 16+ 50/70

10.10.2022 0:00	2022/0002392O bez dopravy	9S7 2295	18,600
10.10.2022 0:00	2022/0002393O bez dopravy	5SF 2477	19,400
10.10.2022 0:00	2022/0002394O bez dopravy	4SP 5955	18,630
10.10.2022 0:00	2022/0002395O bez dopravy	3AK 7583	18,700
10.10.2022 0:00	2022/0002396O bez dopravy	9T6 1615	17,900
10.10.2022 0:00	2022/0002397O bez dopravy	P02 4996	19,230
10.10.2022 0:00	2022/0002398O bez dopravy	9S7 2295	17,200
10.10.2022 0:00	2022/0002399O bez dopravy	5SF 2477	18,800
10.10.2022 0:00	2022/0002400O bez dopravy	4SP 5955	17,650
10.10.2022 0:00	2022/0002401O bez dopravy	3AK 7583	18,330
10.10.2022 0:00	2022/0002402O bez dopravy	9T6 1615	17,600
10.10.2022 0:00	2022/0002403O bez dopravy	P02 4996	18,580
10.10.2022 0:00	2022/0002404O bez dopravy	9S7 2295	18,670
10.10.2022 0:00	2022/0002405O bez dopravy	5SF 2477	19,330
10.10.2022 0:00	2022/0002406O bez dopravy	4SP 5955	17,630
10.10.2022 0:00	2022/0002407O bez dopravy	3AK 7583	17,640
10.10.2022 0:00	2022/0002408O bez dopravy	9T6 1615	19,890
10.10.2022 0:00	2022/0002409O bez dopravy	P02 4996	19,400
10.10.2022 0:00	2022/0002410O bez dopravy	9S7 2295	17,200
10.10.2022 0:00	2022/0002411O bez dopravy	5SF 2477	17,660
10.10.2022 0:00	2022/0002412O bez dopravy	4SP 5955	18,560
10.10.2022 0:00	2022/0002413O bez dopravy	3AK 7583	19,500

3-2022-So-ACL 16+ 50/70

2 152,310

COLAS

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit.

plnění

Popis

SPZ - položka

Množství

5-2017-So-ACL 16 + 50/70

11.10.2022 0:00	2022/0002414O bez dopravy	9T6 1615	17,840
11.10.2022 0:00	2022/0002415O bez dopravy	5SF 2477	19,000
11.10.2022 0:00	2022/0002416O bez dopravy	4SP 5955	17,000
11.10.2022 0:00	2022/0002417O bez dopravy	9S7 2295	14,000
11.10.2022 0:00	2022/0002418O bez dopravy	BNA 4921	11,620
11.10.2022 0:00	2022/0002419O bez dopravy	7z2 8830	14,600
11.10.2022 0:00	2022/0002420O bez dopravy	9T6 1615	18,540
11.10.2022 0:00	2022/0002421O bez dopravy	4SP 5955	19,360
11.10.2022 0:00	2022/0002422O bez dopravy	9S7 2295	14,860
11.10.2022 0:00	2022/0002423O bez dopravy	BNA 4921	12,500
11.10.2022 0:00	2022/0002424O bez dopravy	5SF 2477	18,540
11.10.2022 0:00	2022/0002425O bez dopravy	7z2 8830	14,400
11.10.2022 0:00	2022/0002426O bez dopravy	9S7 2295	15,800
11.10.2022 0:00	2022/0002427O bez dopravy	9T6 1615	22,720
11.10.2022 0:00	2022/0002428O bez dopravy	4SP 5955	16,260
11.10.2022 0:00	2022/0002429O bez dopravy	5SF 2477	17,560
11.10.2022 0:00	2022/0002430O bez dopravy	7z2 8830	11,600
11.10.2022 0:00	2022/0002431O bez dopravy	9S7 2295	14,800
11.10.2022 0:00	2022/0002432O bez dopravy	4SP 5955	19,860
11.10.2022 0:00	2022/0002433O bez dopravy	9T6 1615	16,760
11.10.2022 0:00	2022/0002434O bez dopravy	5SF 2477	16,620
11.10.2022 0:00	2022/0002435O bez dopravy	7z2 8830	12,220
12.10.2022 0:00	2022/0002436O bez dopravy	4SP 5955	18,060
12.10.2022 0:00	2022/0002437O bez dopravy	7z2 8830	13,960
12.10.2022 0:00	2022/0002438O bez dopravy	9T6 1615	17,920
12.10.2022 0:00	2022/0002439O bez dopravy	BNA 4921	12,040
12.10.2022 0:00	2022/0002440O bez dopravy	9S7 2295	14,180
12.10.2022 0:00	2022/0002441O bez dopravy	5SF 2477	17,260
12.10.2022 0:00	2022/0002442O bez dopravy	7z2 8830	15,360
12.10.2022 0:00	2022/0002443O bez dopravy	BNA 4921	10,580
12.10.2022 0:00	2022/0002444O bez dopravy	4SP 5955	19,100
12.10.2022 0:00	2022/0002445O bez dopravy	9S7 2295	15,420
12.10.2022 0:00	2022/0002446O bez dopravy	9T6 1615	16,860
12.10.2022 0:00	2022/0002447O bez dopravy	5SF 2477	16,700
13.10.2022 0:00	2022/0002448O bez dopravy	7z2 8830	13,420
13.10.2022 0:00	2022/0002449O bez dopravy	BNA 4921	11,880
13.10.2022 0:00	2022/0002450O bez dopravy	4SP 5955	17,900
13.10.2022 0:00	2022/0002451O bez dopravy	9T6 1615	18,000
13.10.2022 0:00	2022/0002452O bez dopravy	9S7 2295	13,980
13.10.2022 0:00	2022/0002453O bez dopravy	5SF 2477	17,960
13.10.2022 0:00	2022/0002454O bez dopravy	BNA 4921	11,820
13.10.2022 0:00	2022/0002455O bez dopravy	4SP 5955	18,160
13.10.2022 0:00	2022/0002456O bez dopravy	9T6 1615	17,860
13.10.2022 0:00	2022/0002457O bez dopravy	5SF 2477	16,300
13.10.2022 0:00	2022/0002458O bez dopravy	9S7 2295	11,560

5-2017-So-ACL 16 + 50/70

712,560

COLAS

KOLAS CZ

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit.

pinění

Popis

SPZ - položka

Množství

9-2017-So-ACO 11+ 50/70

03.10.2022 0:00	2022/00022450 bez dopravy	7z2 8830	13,360
03.10.2022 0:00	2022/00022460 bez dopravy	3J8 8649	17,960
03.10.2022 0:00	2022/00022470 bez dopravy	3SZ 3948	13,900
03.10.2022 0:00	2022/00022480 bez dopravy	9T6 1615	17,920
03.10.2022 0:00	2022/00022490 bez dopravy	BNA 4921	11,980
03.10.2022 0:00	2022/00022500 bez dopravy	9S7 2295	15,680
03.10.2022 0:00	2022/00022510 bez dopravy	5SF 2477	16,100
03.10.2022 0:00	2022/00022520 bez dopravy	7z2 8830	13,160
03.10.2022 0:00	2022/00022530 bez dopravy	3SZ 3948	13,260
03.10.2022 0:00	2022/00022540 bez dopravy	3J8 8649	17,420
03.10.2022 0:00	2022/00022550 bez dopravy	BNA 4921	11,800
03.10.2022 0:00	2022/00022560 bez dopravy	9T6 1615	17,300
03.10.2022 0:00	2022/00022570 bez dopravy	5SF 2477	17,420
03.10.2022 0:00	2022/00022580 bez dopravy	9S7 2295	15,380
03.10.2022 0:00	2022/00022590 bez dopravy	7z2 8830	11,940
03.10.2022 0:00	2022/00022600 bez dopravy	3J8 8649	15,540
03.10.2022 0:00	2022/00022610 bez dopravy	BNA 4921	9,340
03.10.2022 0:00	2022/00022620 bez dopravy	3SZ 3948	13,580
03.10.2022 0:00	2022/00022630 bez dopravy	9S7 2295	13,840
03.10.2022 0:00	2022/00022640 bez dopravy	9T6 1615	18,400
03.10.2022 0:00	2022/00022650 bez dopravy	5SF 2477	17,960
04.10.2022 0:00	2022/00022660 bez dopravy	3J8 8649	17,860
04.10.2022 0:00	2022/00022670 bez dopravy	BNA 4921	11,980
04.10.2022 0:00	2022/00022680 bez dopravy	9T6 1615	17,880
04.10.2022 0:00	2022/00022690 bez dopravy	9S7 2295	15,020
04.10.2022 0:00	2022/00022700 bez dopravy	5SF 2477	17,320
04.10.2022 0:00	2022/00022710 bez dopravy	4SP 5955	19,180
04.10.2022 0:00	2022/00022720 bez dopravy	BNA 4921	10,980
04.10.2022 0:00	2022/00022730 bez dopravy	3J8 8649	18,580
04.10.2022 0:00	2022/00022740 bez dopravy	9S7 2295	14,880
04.10.2022 0:00	2022/00022750 bez dopravy	5SF 2477	16,120
04.10.2022 0:00	2022/00022760 bez dopravy	9T6 1615	18,420
04.10.2022 0:00	2022/00022770 bez dopravy	4SP 5955	17,000
04.10.2022 0:00	2022/00022780 bez dopravy	3J8 8649	16,900
04.10.2022 0:00	2022/00022790 bez dopravy	BNA 4921	10,080
04.10.2022 0:00	2022/00022800 bez dopravy	9S7 2295	14,380
04.10.2022 0:00	2022/00022810 bez dopravy	5SF 2477	15,460
04.10.2022 0:00	2022/00022820 bez dopravy	9T6 1615	18,000
04.10.2022 0:00	2022/00022830 bez dopravy	4SP 5955	17,920
04.10.2022 0:00	2022/00022840 bez dopravy	3J8 8649	18,040
04.10.2022 0:00	2022/00022850 bez dopravy	9S7 2295	13,980
04.10.2022 0:00	2022/00022860 bez dopravy	5SF 2477	17,900
04.10.2022 0:00	2022/00022870 bez dopravy	9T6 1615	18,000
04.10.2022 0:00	2022/00022880 bez dopravy	9T6 1615	5,800

9-2017-So-ACO 11+ 50/70

674,920

COLAS

COLAS SE

Zakázka

Kód skupiny prodejního ceníku

Účetní období

SKL.POLOŽKA -NÁZEV

Datum zdanit.
plnění

Popis

SPZ - položka

Množství

2022/10

5 002,140

BASOI

11 223,610

KSUS Středoč. kraje-Trhový Stěpánov

11 223,610

III/12517

Celkem

11 223,610

Celkem: ACO 11 + 50/70 : 5 460,73 €

ACL 16 + 50/70 : 5 762,88 €

III/12517 Trhový Štěpánov

ZBV 1

FOTODOKUMENTACE



Obrázek 1 - začátek obce Soušice



Obrázek 2 - začátek obce Soušice



Obrázek 1 - ČOV



Obrázek 2 - opěrná zeď



Obrázek 3 – odvodňovací příkop ze žlabových tvárníc

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

COLAS a.s.
Oblast Sever
P. Jilemnického 21/83
503 01 Hradec Králové

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Bareš/

Praha
21.11.2022

Souhlasné stanovisko k ZBV č.1 na akci III/12517 Trhový Štěpánov

Krajská správa silnic Středočeského kraje, p.o. jako AD, TDI, Investor a následný správce, v rámci akce III/12517 Trhový Štěpánov se navrhuje a souhlasí s provedením změn během výstavby na akci III/12517 Trhový Štěpánov. Jmenovitě se jedná se o zřízení silničního žlabu v délce 130 bm , v km 1,500 – 1,630, na začátku obce Soušice. V tomto místě byla vybudována před realizací opěrná zeď a umístěna ČOV. Z důvodu podmáčení opěrné zdi a ČOV je zde nutné zřízení silničního žlabu. Předmětná dokumentace ZBV řeší uvedení množství položek č. 4, 5, 6, 7, 15, 16 do souladu se skutečně provedenými pracemi oproti rozpočtu PDPS. Výměry v ZBV uvedených položek byly stanoveny na základě geodetického zaměření a kontroly skutečného množství provedených prací.

S pozdravem

Vít Bareš
cestmistr Vlašim