

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje,
rekonstrukce**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přechodné dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

181/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **Společnost Kněžves - Svojetín (vedoucí společník, správce HERKUL a.s.)**
 Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
 IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	-75 600,00	779 234,00	703 634,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-75 600,00	779 234,00	703 634,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přechodné dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 181/1	Číslo ZBV: 1.5
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-2337/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel: Společnost Kněžves - Svojetín (vedoucí společník, správce HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obmice)

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady	22	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Doplnění objízdné trasy a prodloužení o 7 měsíců

V případě přechodného dopravního značení došlo ke skutečnosti, že práce byly na žádost investora zahájeny již v době před zimním obdobím. Náklady na dopravně inženýrská opatření v zimním období nebyly v nabídce zhotovitele zohledněny, a i když byly práce v době zimních měsíců přerušeny - rozhodnutí o povolení uzavírky (doklad č. 09), DIO nebylo možné vzhledem k zahájení prací odinstalovat. Vícenáklady za DIO jsou mimo jiné hlavně za navýšení pronájmů dopravního značení. Kompletní DIO bylo také následně rozšířeno o objízdnou trasu pro kamiony, jelikož původně plánované trasy v dopravně inženýrském opatření jsou pro kamionovou dopravu nevhodné - oznámení zahájení řízení o uzavírce a pozvání k ústnímu jednání (doklad č. 08). Změna byla odsouhlasena AD (doklad č. 10) a TDI. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 5 jako změna de minimis.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-75 600,00	779 234,00	703 634,00	854 834,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Roth	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Macek	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Milan Veleba	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Šárka Bukovská	datum	podpis
	jméno	Ing. Zbyněk Matys	datum	podpis
				Číslo par

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 181/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přechodné dopravní značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
260 400,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	260 400,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-75 600,00	779 234,00	779 234,00	299,25%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-75 600,00	964 034,00	703 634,00	270,21%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Václav Roth
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Petr Macek
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Michal Pietsch
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Milan Veleba
Supervize (RDK)		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurko

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.5

Evidenční číslo a název stavby: II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: 181 Přechodné dopravní značení Číslo a název rozpočtu: 181 Přechodné dopravní značení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	914001	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - I. ETAPA	KPL	1,00	0,00	-1,00	75 600,00	75 600,00	-75 600,00	0,00	0,00	-75 600,00	-100%
		Nové položky											
101	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,00	174,00	174,00	310,00	0,00	0,00	53 940,00	53 940,00	53 940,00	100%
102	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	174,00	174,00	181,00	0,00	0,00	31 494,00	31 494,00	31 494,00	100%
103	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	18 270,00	18 270,00	8,00	0,00	0,00	146 160,00	146 160,00	146 160,00	100%
104	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	204,00	204,00	253,00	0,00	0,00	51 612,00	51 612,00	51 612,00	100%
105	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	0,00	204,00	204,00	181,00	0,00	0,00	36 924,00	36 924,00	36 924,00	100%
106	914919	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	21 420,00	21 420,00	5,00	0,00	0,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	100%
107	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5 KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	8,00	8,00	2 520,00	0,00	0,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100%
108	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5 KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	8,00	8,00	1 120,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	100%
109	916139	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5 KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	840,00	840,00	237,00	0,00	0,00	199 080,00	199 080,00	199 080,00	100%
110	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	38,00	38,00	189,00	0,00	0,00	7 182,00	7 182,00	7 182,00	100%
111	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	38,00	38,00	129,00	0,00	0,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	100%
112	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	7 980,00	7 980,00	14,00	0,00	0,00	111 720,00	111 720,00	111 720,00	100%
		Celkem						75 600,00	-75 600,00	779 234,00	779 234,00	703 634,00	

Příloha č. 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Šárka Bukovská

Za Objednatele: Milan Veleba

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:		II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce	
1) Původní smlouva včetně bez rezervy a DPH	68 178 823,32	0-00-00	Suma změn (základní a změny rozpracovaných skupin 3 a skupiny 4)
2-1-18-10) Akumulace smlouvy včetně (cena smlouvy)	67 034 457,32	1-00-71-00	Skórování 50 % - smlouva Skupiny 3 a Skupiny 4
3-021) Procento změny původní smlouvy včetně	101,79%	0-1-70	Základní limit 50 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4
4-020) Smlouva vybraných změn (Skupiny 1)	0,00%		
6-020) Smlouva změných položek (Skupiny 1)	0,00%		
60-1-00) Skórování limitu 50 % pro skupiny 3 a 4 (základní limit 50 % pro skupiny 3 a 4)	0,00%		

		- 1 -		- 2 -		- 3 -				- 4 -				- 5 -									
		Výhled změn (Doklady)		Základní položky (Započítávané)		Nepřehledované				Nabytí cen				Změny do měřítka									
BO	ZRV č.	Název RO, ROH a přílohy 2 a 3	Změny záporné (základní se změnami rozpracovaných změn)	Změny kladné	Suma změn záporných a kladných a změn měřících	Změny záporné (základní se změnami rozpracovaných změn)	Změny kladné	Suma změn záporných a kladných a změn měřících	Změny záporné (základní se změnami rozpracovaných změn)	Změny kladné	Procento1 vyhledání změny měřící	Suma (Změny záporných a kladných a změn měřících)	Suma změn (základní a změn měřících a změn záporných)	Změny záporné (základní se změnami rozpracovaných změn)	Změny kladné	Procento1 vyhledání změny měřící	Suma změn záporných a kladných a změn měřících	Suma změn (základní a změn měřících a změn záporných)	Změny do měřítka (100 % nebo 100 % nebo 100 % nebo 100 %)	Suma 100 %			
18	17	18	18-00-00-00-00	20-00-00	20	24	20-20-24	24	27	20-0-27	28	32	51-00-01-00	50-20-10	50-00-00-00	51	56	50-00-01-00	50-20-10	50-00-00-00	57	50-00-01-00	
			0,00	884 854,00	884 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 854,00	1,20%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/227 a II/221 Kněževés - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přechodné dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	181/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO včetně změn	5	
08 Oznámení zahájení řízení o uzavírce	11	
09 Rozhodnutí o povolení uzavírky	2	
10 Stanovisko AD	1	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Oznámení zhotovitele o změně	1	
13 Výpis z obchodního rejstříku	1	
Počet listů celkem	22	

Firma: Fima														
Změnový soupis prací SO 181 - ZBV 1														
Stavba: II/227 a II/221 Kněžves-Svojetín-hr. Středočeského kraje, rekonstrukce														
Rozpočet: SO 181, Přechodné dopravní značení														
II/227 a II/221 75 800,00 703 834,00 703 834,00														
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.j.	Množství	SoD	Cena ZBV		Množství	Změna	Cena Změna	Množství	Celkem	Cena Celkem
							Jednotkové	Celkem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Ostatní konstrukce a práce											
3	B14001		DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 1. ETAPA	KPL	1,000		75 800,00			-1,000	-75 800,00	0,000		-75 800,00
			Nové položky											
			ZBV č. 1											
101	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEĽKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000		310,00	0,00		174,000	53 940,000	174,000		53 940,000
			ZBV č. 1											
102	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEĽKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000		181,00	0,00		174,000	31 494,000	174,000		31 494,000
			ZBV č. 1											
103	914126		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEĽKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000		8,00	0,00		18 270,000	1 48 160,000	1 48 270,000		1 48 160,000
			ZBV č. 1											
			ZBV č. 1							16 270,000				
104	914612		SLoupky a stoučky D2 z ocel. trubek zabeton. montáž s přesunem	KUS	0,000		253,00	0,00		204,000	51 612,000	204,000		51 612,000
			ZBV č. 1											
			ZBV č. 1							204,000				
105	914913		SLoupky a stoučky D2 z ocel. trubek zabeton. demontáž	KUS	0,000		181,00	0,00		204,000	38 924,000	204,000		38 924,000
			ZBV č. 1											
			ZBV č. 1							204,000				
106	914618		SLoupky a stoučky D2 z ocel. trubek zabeton. nájemné	KSDEN	0,000		5,00	0,00		21 420,000	107 100,000	21 420,000		107 100,000
			ZBV č. 1											
			ZBV č. 1							21 420,000				
107	916132		Doprava světlo výstraž. souprava SKS - montáž s přesunem	KUS	0,000		2 520,00	0,00		8,000	20 180,000	8,000		20 180,000
			ZBV č. 1											
			ZBV č. 1							8,000				
108	916133		Doprava světlo výstraž. souprava SKS - demontáž	KUS	0,000		1 120,00	0,00		8,000	8 960,000	8,000		8 960,000
			ZBV č. 1											
			ZBV č. 1							8,000				
108	916138		Doprava světlo výstraž. souprava s kusů - nájemné	KSDEN	0,000		237,00	0,00		840,000	198 080,000	840,000		198 080,000
			ZBV č. 1											
			ZBV č. 1							840,000				
110	916337		Směrovací desky 24 - jed. ostr. s fólií TR 1 - montáž s přesunem	KUS	0,000		38,00	0,00		38,000	7 182,000	38,000		7 182,000
			ZBV č. 1											
			ZBV č. 1							38,000				
111	916338		Směrovací desky 24 - jed. ostr. s fólií TR 1 - demontáž	KUS	0,000		38,00	0,00		38,000	4 502,000	38,000		4 502,000
			ZBV č. 1											
			ZBV č. 1							38,000				
112	916338		Směrovací desky 24 - nájemné	KSDEN	0,000		14,00	0,00		7 980,000	111 720,000	7 980,000		111 720,000
			ZBV č. 1											
			ZBV č. 1							7 980,000				

PID:



MURAX00X6CFQ

Spis. zn.: OD01/47935/2021/Do

Č.j.: MURA/48092/2021

Vyřizuje: Jitka Doubravová

Tel.:

Email:

V Rakovníku dne: 12.10.2021

HERKUL a.s., IČO 25004638,

Průmyslová č.p. 228,

435 21 Obrnice,

kteřou zastupuje

Michal Trenčínský, IČO 74289501,

M. Kudeřkové č.p. 1575,

256 01 Benešov

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/47935/2021/Do.

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

HERKUL a.s., IČO 25004638, Průmyslová č.p. 228, 435 21 Obrnice

(dále jen "žadatel") podal v souladu s § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších změn (dále jen „prováděcí vyhláška“), kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) dne 8.10.2021 žádost o povolení uzavírky silnice č. II/227 - úsek I/6 – Svojetín z důvodu rekonstrukce vozovky v rámci realizaci akce „II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení uzavírky.

Popis:

Rozsah uzavírky:

1. **úsek 1a (úplná uzavírka):**

silnice č. II/227, staničení km 26,617 – 27,945 (úsek I/6 – Veclov)

2. **úsek 1b (částečná uzavírka – posuvné pracovní místo):**

silnice č. II/227, staničení km 27,945 – 29,762 (úsek Veclov – Svojetín)

Termín uzavírky: **1.11.2021 – 17.12.2021** (oba úseky budou probíhat současně)

Návrh objízdné trasa: **pro vozidla nad 3,5t po silnici č. I/6, I/27 a II/221 a pro vozidla do 3,5t a BUS po silnici č. I/6, III/2211 a II/221.**

Zhotovitel: **HERKUL a.s., IČO 25004638, Průmyslová č.p. 228, 435 21 Obrnice,**
Navrhované přechodné dopravní značení: **viz DIO**

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení uzavírky a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

20. října 2021 (středa) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy, Nádražní 102, Rakovník (1. patro, č. dveří 11).

Silniční správní úřad žádá účastníky řízení, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námítky. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, úřední dny: Po a St 8 - 17, Pá 8 - 12).

Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník,

tel.:

, e-mail:

ISDS:

www.mesto-rakovnik.cz

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Jitka Doubravová
referent silničního hospodářství
odboru dopravy
Městského úřadu Rakovník

Obdrží:

Účastníci řízení:

Michal Trenčinský, IDDS: 68733vz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno, IDDS: a6ejgmx

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: t9zbsva

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf

Městský úřad Podbořany, IDDS: fh4btis

Městský úřad Žatec, IDDS: q7ebuu4

Městský úřad Louny, Odbor dopravy, IDDS: gc9bxmk

Obec Svojetín, IDDS: brsaj2z

Obec Blšany u Loun, IDDS: mvharsz

Obec Očihov, IDDS: n9ebqzu

Obec Hořovičky, IDDS: a2tanqy

Obec Hořesedly, IDDS: ny8anr9

Město Kryry, IDDS: tzmbdbq

Městys Měcholupy, IDDS: frvbcub

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u


Na vědomí:

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv


Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

Transdev Střední Čechy s.r.o., IDDS: zjg88xm

Název akce: II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce (II.etapa) DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval: Michal Trenčinský	
	Datum: 09/2021	Aktualizace:
Název listu: Přehledná situace	List č.: 1	Formát: 1x A4




Název akce: II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce (II.etapa) DOPRAVNÉ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval: Michal Trenčínský	
	Datum: 09/2021	Aktualizace:
Název listu: Úsek 1a: detail 1	List č.: 3	Formát: 1x A4



Název akce: II/227 a II/221 Knězeves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce (II.etapa) DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval: Michal Trenčínský	
	Datum: 09/2021	Aktualizace:
Název listu: Úsek 1a: detail 2	List č.: 4	Formát: 1x A4



Název akce: II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce (II.etapa) DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval: Michal Trenčínský	
	Datum: 09/2021	Aktualizace:
Název listu: Úsek 1a: detail 3	List č.: 5	Formát: 1x A4



Název akce: II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce (II.etapa) DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval: Michal Trenčinský	
	Datum: 09/2021	Aktualizace:
Název listu: Úsek 1b: posuvné pracovní místo	List č.: 8	Formát: 1x A4





Schéma pro označení posuvného pracovního místa

- Bude realizováno současně s úplnou uzavírkou úseku 1a
- Délka záboru max. 50 m
- Posuvné pracovní místo s přesunem DZ pravá / levá strana
- Práce budou probíhat pouze přes den. Po skončení denní pracovní doby bude přechodné DZ otočeno, Z4 budou staženy ke kraji vozovky tak, aby byl obnoven obousměrný provoz



Zbyn k Hejda
 11.10.2021 12:17:56
 Digitální podepsat:
 Zbyn k Hejda
 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 D. ved. z pov. en.

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: oznámení o zahájení řízení - jednání: uzavírka silnice č. II/227 - úsek I/6 - Svojetín
ID zprávy: 956348532
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 12.10.2021 v 13:19:19
Datum a čas doručení: 12.10.2021 v 13:20:06

Odesílatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901 Rakovník, CZ
ID schránky: qb9bqrd
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MURA/48092/2021
Naše spisová značka: OD01/47935/2021
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

DIO - Kněževes - Svojetín.pdf (858,71 kB)
2021-47935.pdf (195,36 kB)

PID:



MURAX00YRPU2

Spis. zn.: **OD01/24313/2022/Do**

Č.j.: MURA/25895/2022

Vyřizuje: Jitka Doubravová

Tel.:

Email:

V Rakovníku dne: 23.5.2022

**HERKUL a.s.,
IČO 25004638,
Průmyslová č.p. 228,
435 21 Obrnice,**
kterou zastupuje
Michal Trenčínský,
IČO 74289501,
Pincova č.p. 2972/15,
400 11 Ústí nad Labem

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/24313/2022/Do.

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY

Výroková část:

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") posoudil žádost o změnu rozhodnutí o povolení uzavírky, kterou dne 13.5.2022 podala společnost

HERKUL a.s., IČO 25004638, Průmyslová č.p. 228, 435 21 Obrnice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení

p o v o l u j e

změnu rozhodnutí spis.zn. OD01/9946/2022/Do ze dne 24.3.2022 o povolení uzavírky

silnice č. II/227 - úsek Veclov - Svojetín (staničení km 27,945 - 29,762)

z důvodu rekonstrukce komunikace.

Podmínky pro uzavírku se doplňují a mění takto:

1. Lhůta k ukončení uzavírky se stanoví **do 31.5.2022** (původní termín 22.5.2022).
2. Změna termínu bude neprodleně provedena na stanoveném dopravním značení.
3. Ostatní podmínky výše uvedeného rozhodnutí zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

HERKUL a.s., IČO 25004638, Průmyslová č.p. 228, 435 21 Obrnice

Odůvodnění:

Dne 13.5.2022 podal žadatel žádost o změnu rozhodnutí o povolení uzavírky z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro rekonstrukci komunikace. Silniční správní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Městský úřad Podbořany, Městský úřad Žatec, odbor

dopravně správních agend, Obec Svojetín, Obec Očihov, Obec Hořovičky, Obec Hořesedly, Město Kryry, Městys Měcholupy, Město Blšany

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Jitka Doubravová
referent silničního hospodářství
odboru dopravy
Městského úřadu Rakovník

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení:

HERKUL a.s., v zastoupení: Michal Trenčinský, IDDS: 68733vz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe
Městský úřad Podbořany, IDDS: fh4btis
Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend, IDDS: q7ebuu4
Obec Svojetín, IDDS: brsaj2z
Obec Očihov, IDDS: n9ebqzu
Obec Hořovičky, IDDS: a2tanqy
Obec Hořesedly, IDDS: ny8anr9
Město Kryry, IDDS: tzmbdbq
Městys Měcholupy, IDDS: frvbcub
Město Blšany, IDDS: cgdbsqb

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: t9zbsva
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor veřejné mobility, oddělení veřejné dopravy, IDDS: keebyyf

Na vědomí:

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n
Transdev Střední Čechy s.r.o., IDDS: zjg88xm
Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o., IDDS: wf7xxqj
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník, IDDS: q5whqfb
Záchranná služba (ARO), IDDS: wjmjahj

HERKUL a.s.

Průmyslová 228

435 21 Obrnice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

Ing. Pejchal

Praha, 11.05.2022

Věc: II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín - hr. střeďočeského kraje**Stanovisko AD k ZBV č.1**

Objízdne trasy uvedené v PD PDPS byly pouze jako možné (orientační), bez předchozího projednání s Policií ČR.

V PD bylo uvedena poznámka, že konkrétní návrh DIO, jeho projednání a zajištění vydání DIR je věcí vybraného dodavatele stavby. Při následném projednání těchto tras s Policií ČR byly tyto shledány jak ne příliš vhodné a byly navrženy alternativní, ve vztahu zejména k nákladní dopravě, vhodnější.

Na základě výše uvedeného nemá AD stavby předloženému ZBV č. 1 Doplnění objízdne trasy a prodloužení o 7 měsíců žádných připomínek.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.:

Vyřizuje/kontakt
Ing. Michal Pietsch

Praha
17.6.2020

Stavba: II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín, hr.Stř.kraje, rekonstrukce
Věc: ZBV 1 - stanovisko

S předloženým ZBV 1 – DIO, objekt SO 181 v rámci stavby „/227 a II/221 Kněževes – Svojetín, hr.Stř.kraje, rekonstrukce“, **souhlasím.**

V zadávací dokumentaci byl oceněn „komplet“ na objízdné trasy dle návrhu objízdných tras projektantem. V rámci projednávání objízdných tras byl dán požadavek na jejich změnu, rozšíření, prodloužení. Z tohoto důvodu nebylo možné použít původní oceněný stav z Výběrového řízení. Zhotovitel proto postupoval v souladu s SoD, ocenění vzniklých víceprací. Skutečně navržené a odsouhlasené DIO ocenil a předložil formou ZBV č.1. Zároveň je zde promítnuto i celkové prodloužení osazení DIO o 7 měsíců, které vzniklo z důvodů průběhu prací přes zimní období, a kolize prací s okolními probíhajícími uzávěrami jiných objednatelů (ŘSD, Obce).

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.:

fax: -

e-mail:

www.shpts.eu

IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.:

Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



Bc. Martin Staněk
Krajská správa a údržba silnic
Zborovská 11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Naše značka: 210338011/01 Vyřizuje: Miroslav Hogen Vaše značka: S-2337/00066001/2021 V Obrnicích 27.04.2022

Oznámení o nutnosti doplnění objízdné trasy DIO a prodloužení o 7 měsíců u SO 181/1

Společnost HERKUL a.s., jako dodavatel díla: „**II/227 a II/221 Kněžves-Svojetín-hr. Středočeského kraje, rekonstrukce**“, tímto na základě smlouvy o dílo č. S-2337/00066001/2021 uzavřené dne 20.07.2021, oznamuje objednateli, že během provádění stavebních prací došlo, jak zpracováním, tak i realizací ke zvětšení rozsahu dopravně inženýrského opatření, k navýšení pronájmů dopravního značení a jelikož původně plánované trasy jsou pro kamionovou dopravu nevhodné bylo dopravně inženýrské opatření rozšířeno o objízdnou trasu pro kamiony.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.
O návrhu změny bylo jednáno v budově Krajského úřadu Středočeského kraje a skutečnost je uvedena v zápisu z ústního jednání ze dne 18.02.2022.

Přílohy:
Stanovisko AD
Zápis z ústního jednání

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1820

Datum vzniku a zápisu:	10. června 1996
Spisová značka:	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	HERKUL a.s.
Sídlo:	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo:	250 04 638
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě
	oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb.
	oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb.
	oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
	vodoinstalátérství, topenářství
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	opravy silničních vozidel
	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
	podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
	zámečnictví, nástrojářství
	výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
	montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
	silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
	malířství, lakýrnictví a natěračství
	poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda

představenstva:

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen představenstva:

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981
Čáповá 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen představenstva:

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979
 Osiková 175, 250 73 Přezletice
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 3**Způsob jednání:** Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980
 U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
 Den vzniku funkce: 31. ledna 2022
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:

Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979
 Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:

Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971
 Sportovní 1914, 434 01 Most
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 3**Jediný akcionář:**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089
 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Akcie:

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

Základní kapitál: 12 000 000,- Kč
Splaceno: 100%**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vteln, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..