

## Dodatek č. 1


### k prováděcí smlouvě na akci „II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe“

č. smlouvy Objednatele: S-1913/DOP/2020, č. smlouvy konzultanta T20-001.Sd01

ze dne 17.06.2020

(dále též jen „**Dodatek č. 1**“):

**Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
zastoupený: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem KSÚS Středočeského kraje  
a dále zastoupený Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6  
Číslo účtu: 


dále jen „**Objednatel**“

a

**Zhotovitel:** SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
**sestavující z následujících společníků Společnosti SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.:**

#### 1. PUDIS a.s. – správce společnosti

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,  
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva,  
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva a  
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.:   
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458

## **2. FRAM Consult a.s.**

se sídlem: Husitská 42/22, 130 00 Praha 3  
zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva  
IČO: 64948790  
DIČ: CZ64948790  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 3682

## **3. SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní  
představenstva  
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 6088

## **4. GeoTec-GS a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva  
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva  
IČO: 25103431  
DIČ: CZ25103431  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 4524

## **5. Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva  
IČO: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Krajského soudu  
v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupena správcem společnosti: PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve  
společnosti ze dne 05.05.2016 viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

dále jen „Zhotovitel“

## I.

Smluvní strany dne 17.06.2020 uzavřely na základě rámcové smlouvy č. S-16587/DOP/2016 ze dne 16.11.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) Prováděcí smlouvu č. objednatele **S-1913/DOP/2020**, jejímž předmětem je výkon stálého stavebního dozoru včetně koordinátora BOZP na akci „**II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe**“ (dále jen „**Smlouva**“).

1. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s čl. I. Všeobecné obchodní podmínky bodem 23.1. a 23.2. Rámcové smlouvy Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

## II.

1. Výkon stálého stavebního dozoru včetně koordinátora BOZP na akci „**II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe**“ (dále jen „**Smlouva**“) probíhají v souladu se zněním Prováděcí smlouvy **S-1913/DOP/2020 (T20-001.Sd01)**.
2. Nutnost navýšení ceny za poskytované služby a prodloužení doby plnění bylo vyvoláno z důvodu havarijního stavu mostního objektu. Proto došlo k rozšíření předmětu díla o nezbytné úpravy pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu před vlastním zahájením stavby dle SOD a stanovení nového termínu dokončení díla pro zhotovitele i činnost TDS. Následně v průběhu stavby došlo z důvodu změny DIO (dopravně inženýrských opatření) a platnosti SP na SO 220 Zesílení mostu ev.č. 3275-8 (na objízdné trase) k dalšímu posunu termínu dokončení díla zhotovitele a rozsahu činnosti TDS nad rámec původní smlouvy.
3. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to tak, že se mění její Článek II., Cena za poskytované služby, odst. 1 a Článek III Doba a místo plnění, odst. 1.

## III.

1. **Článek II. Smlouvy-Cena za poskytované služby** se mění v **odst. 1** následujícím zněním:

původní znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

|             |              |
|-------------|--------------|
| bez DPH:    | 3 296 000 Kč |
| DPH:        | 692 160 Kč   |
| včetně DPH: | 3 988 160 Kč |

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C této smlouvy.

nové znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

|             |              |
|-------------|--------------|
| bez DPH:    | 4 284 400 Kč |
| DPH:        | 899 724 Kč   |
| včetně DPH: | 5 184 124 Kč |

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu 1. tohoto Dodatku.

Celková cena díla se navyšuje z 3 296 000 Kč bez DPH, 3 988 160 Kč s DPH na 4 284 400 Kč bez DPH, 5 184 124 Kč s DPH, což činí navýšení 29,98 % závazků a nepřekračuje povolený limit 30% hodnoty závazku dle §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

2. **Článek. III. Smlouvy-Doba a místo plnění**, se mění v **odst. 1** následujícím zněním:

původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 14 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 03/2020

Předpokládaný termín dokončení: 06/2021

nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 26 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

Skutečný termín zahájení: 04/2021

Předpokládaný termín dokončení: 06/2023

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. **S-1913/DOP/2020 (T20-001.Sd01)** nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. **S-1913/DOP/2020 (T20-001.Sd01)** byl schválen Radou kraje Usnesením č. 016-13/2023/RK ze dne 30.3.2023
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

ZA OBJEDNATELE:

**Libor  
Lesák**  
Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2023.04.27  


.....  
Středočeský kraj  
Libor Lesák  
radní pro oblast investic,  
majetku a veřejných zakázek

ZA ZHOTOVITELE:

**Ing. Jan  
Vlček**  
  
Datum: 2023.04.27 10:45:  
25 +02'00'

.....  
Ing. Jan Vlček  
místopředseda představenstva  
PUDIS a.s.

**Ing. Václav  
Sejk**  
Podepsal Ing. Václav Sejk  
  
Datum: 2023.04.26 10:31:14 +  
02'00'

.....  
Ing. Václav Sejk  
člen představenstva  
PUDIS a.s.

**Příloha C - Oceněný soupis prací - „II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe“  
TDS+BOZP**

**Dle původní SoD:**

| Služba - Funkce  | počet  | počet dní **) | počet dní | denní sazba*) | Cena             |
|--|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|
|  | měsíců | v měsíci      | celkem    |               | Kč               |
| <b>A) Technická dozorčí správa</b>                               |        |               |           |               |                  |
| Asistent specialista pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi | 14     | 21            | 294       | 5 600         | 1 646 400        |
| Geolog   | 2      | 8             | 16        | 5 400         | 86 400           |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)       | 14     | 8             | 112       | 5 400         | 604 800          |
| Koordinátor BOZP   | 14     | 8             | 112       | 5 400         | 604 800          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                  | 2      | 6             | 12        | 5 200         | 62 400           |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů           | 14     | 4             | 56        | 5 200         | 291 200          |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                     |        |               |           | <b>CELKEM</b> | <b>3 296 000</b> |
| <b>Celkem (bez DPH):</b>   |        |               |           |               | <b>3 296 000</b> |

**Dle Dodatku č. 1:**

| Služba - Funkce  | počet  | počet dní **) | počet dní | denní sazba*) | Cena             |
|--|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|
|  | měsíců | v měsíci      | celkem    |               | Kč               |
| <b>A) Technická dozorčí správa</b>                               |        |               |           |               |                  |
| Asistent specialista pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi | 19,5   | 21            | 409,5     | 5 600         | 2 293 200        |
| Geolog   | 2      | 8             | 16        | 5 400         | 86 400           |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)       | 14     | 8             | 112       | 5 400         | 604 800          |
| Koordinátor BOZP   | 19,5   | 8             | 156       | 5 400         | 842 400          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                  | 2      | 6             | 12        | 5 200         | 62 400           |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů           | 19     | 4             | 76        | 5 200         | 395 200          |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                     |        |               |           | <b>CELKEM</b> | <b>4 284 400</b> |
| <b>Celkem (bez DPH):</b>   |        |               |           |               | <b>4 284 400</b> |

Za KSUS s návrhem souhlasí:

**Ing. Milan  
Jeřábek**

Digitálně podepsal

Ing. Milan Jeřábek

Datum: 2022.11.25



Ing. Milan Jeřábek - mostní technik