

Profil zadavatele

V Říčanech dne 24.05.2023

Reg. č.: VZ-205/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24-25 k veřejné zakázce „II/204 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8 I. etapa – podrobný GTP“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel ve své odpovědi na žádost o vysvětlení ZD č. 17 ze dne 21. 5. 2023 uvedl, že pedologický průzkum v rámci podrobného GTP provést nepožaduje.
	Proto Dodavatel žádá Zadavatele, aby v návaznosti na výše uvedené sdělení odpovídajícím způsobem upravil ZD:
	- z přílohy č. 3 ZD (Pril_03_výkaz výmer_bez_oceneni.xls) vypustil kapitolu č. 7 Pedologický průzkum, - upřesnil celkovou předpokládanou cenu podrobného GTP.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Pedologický průzkum byl vypuštěn, ve výkazu výměr byl přesto chybně uveden. Zadavatel přikládá aktualizovaný (II.) výkaz výměr.

25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel ve své odpovědi na žádost o vysvětlení ZD č. 19 ze dne 21. 5. 2023 uvedl, že "TP 76 povinnost stanovit časový harmonogram prací GTP neukládá."
	Dodavatel s tímto Zadavatelovým konstatováním nesouhlasí s odkazem na čl. 4.1.4 TP 76, kde je mimo jiné uvedeno, že "Součástí zadávací dokumentace GTP musí být i stanovení časové posloupnosti jednotlivých souborů prací." Výše uvedené sousloví "časová posloupnost jednotlivých souborů prací" znamená časový harmonogram prací GTP.
	Proto Dodavatel žádá Zadavatele, aby do zadávací dokumentace podrobného GTP doplnil časovou posloupnost jednotlivých souborů prací GTP (tj. časový harmonogram prací GTP), ze které jednoznačně vyplývá proveditelnost prací podrobného GTP v Zadavatelem požadované lhůtě 5 měsíců od předání staveniště.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:

	Článek 4.1.4 TP 76 odkazuje na časovou posloupnost prací, což je dle zadavatele věc zcela obecná a odlišná od přesného časového harmonogramu prací. Přesný časový harmonogram je věcí konkrétního zhotovitele a je závislý na jeho časových a kapacitních možnostech – proto jeho přesné definování není na zadavateli.
--	---

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **21 649 578 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze **Vykaz_vymer_aktII**

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval