

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Králův Dvůr - obchvat - II.část

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady stavby

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

VRN/1

Číslo ZBV:

6

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p.o.**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Město Králův Dvůr
 náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
 IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel:

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	121 000,00	121 000,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	121 000,00	121 000,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Králuv Dvůr - obchvat - II.část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady stavby	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: VRN/1	Číslo ZBV: 6.4
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-1541/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 27.7.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3, 4	Zhotovitel
	5	Projektant (AD)
	6	Stavební dozor
	7	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu výstavby byl zjištěn havarijný stav opěrné zdi u objektu čp.399 firmy EZIKO s.r.o. Řešení způsobu opravy tohoto prostoru bylo odsouhlaseno v ZBV č.3. Zároveň byla v ZBV č.3 odsouhlasena změna tvaru křížovatky. Obě tyto změny si vyžádaly projekční práce - projektovou dokumentaci pro provádění stavby opěrné pilotové stěny a změnu RDS - tvar křížovatky. Změna byla oznámena objednateli - viz. doklad 08. Změnu odsouhlasil AD, TDI i objednatel - viz. doklady 09, 10 a 11. Cena za projektové práce byla doložena výběrem ze tří nabídek, které jsou doloženy a vyhodnoceny v dokladu 12.

Jedná se o Změnu nepodstatnou a nezbytnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4** jako změna nezbytná k dokončení. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou, u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Vlastimil Ptáček	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.	jméno	Ing. Martin Dejdar	datum	podpis
Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	jméno	Petr Burger	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	jméno	Milan Veleba	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel KSÚS (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	datum	podpis
Objednatel Město Králův Dvůr (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG, a.s.	jméno	David Müller Eva Kloufová	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby: Králov Dvůr - obchvat - II.část
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: VRN/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady stavby

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 038 684,76

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 038 684,76	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	121 000,00	121 000,00	11,65%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 159 684,76	121 000,00	11,65%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Vlastimil Ptáček

Projektant (autorský dozor):
Spektra PRO spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Martin Dejdar

Stavební dozor:
IBH spol. s r.o.

souhlasím

Petr Burger

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK

souhlasím

Milan Veleba

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 6.4

Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SVRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	3 nabídky	Průzkumné, geodetické a projektové práce Dokumentace pro provádění stavby	kpl	0,000	1,00	1,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	

Za Zhotovitele: Vlastimil Ptáček

Za TDS: Petr Burger

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Králův Dvůr - obchvat - II. část

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	31 226 120,87
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 407 615,32
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	44 053 214,54
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	116,59%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,83%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 181 494,45
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	16,59%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 367 836,26

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	26,26%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 199 149,05
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	15 613 060,44

12=(37)*0,15	Sledování limitu 15 %	0,00
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	0,00
14=137366000*(37)		137 366 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		Králův Dvůr - obchvat - II. část	- 1 508 827,30	6 690 321,75	5 181 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 508 827,30	6 690 321,75	5 181 494,45	8 199 149,05	0,00	0,00
101a	1	Větev A - komunikace/RDS (zvýšení nivelety, změna úpravy aktivní zóny)	- 1 477 871,40	2 745 822,56	1 267 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 477 871,40	2 745 822,56	1 267 951,16	4 223 693,96	0,00	0,00
301	2	Dešťová kanalizace /bourání základových konstrukcí ve výkopu kanalizace	0,00	890 887,22	890 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 887,22	890 887,22	890 887,22	0,00	0,00
101a/2	3	Větev A - komunikace / změna tvaru křížovky a pilotová opěrná stěna	- 2 166,28	2 751 600,78	2 749 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 166,28	2 751 600,78	2 749 434,50	2 753 767,06	0,00	0,00
101a/3	4	Větev A - komunikace / úprava dopravního značení	- 28 789,62	113 264,56	84 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 789,62	113 264,56	84 474,94	142 054,18	0,00	0,00
102	5	Dopravné inženýrské opatření/změny při provádění pilotové stěny	0,00	67 746,63	67 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 746,63	67 746,63	67 746,63	0,00	0,00
VRN	6	Vedlejší rozpočtové náklady / PDPS pilotová op.stěna a změna tvaru křížovky	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	Králův Dvůr - obchvat - II.část
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady stavby
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VRN / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO VRN po změně 1 pro ZBV 6	1	
08 Oznámení zhotovitele o zjištění skutečnosti	2	
09 Vyjádření objednatele	1	
10 Vyjádření projektanta	1	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Nabídky na zpracování PDPS a jejich vyhodnocení	6	
Počet listů celkem	12	

Změnový soupis prací SO VRN po změně 1 pro ZBV 6													
Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7,000	8	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14
1	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	1,00	0,00	22 274,91	22 274,91	0,00	0,00	22 274,91	0,00	0,00%
2	012002000	Provedení výškopisného a polohopisného vytyčení pro provedení stavby, geodetické zaměření skutečného stavu provedení vč. geodetického zaměření komunikace a provedených sítí - rozvodů dešťové kanalizace a VO vč. předání v digitální a tiskové podobě v 6paré	kpl	1,000	1,00	0,00	309 788,34	309 788,34	0,00	0,00	309 788,34	0,00	0,00%
3	013244001	Vypracování realizační dokumentace	kpl	1,000	1,00	0,00	89 099,65	89 099,65	0,00	0,00	89 099,65	0,00	0,00%
4	012203000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1,00	0,00	22 274,91	22 274,91	0,00	0,00	22 274,91	0,00	0,00%
		Zařízení stavenišť											
5	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě (elektrická energie-využití náhradních zdrojů, voda-dovoz)	kpl	1,000	1,00	0,00	11 137,46	11 137,46	0,00	0,00	11 137,46	0,00	0,00%
6	032002000	Vybavení staveniště (stavební buňky, mobilní wc, skladové buňky apod.)	kpl	1,000	1,00	0,00	35 373,67	35 373,67	0,00	0,00	35 373,67	0,00	0,00%
7	034103000	Oplocení staveniště	bm	224,000	224,00	0,00	324,77	72 748,48	0,00	0,00	72 748,48	0,00	0,00%
8	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1,00	0,00	27 843,64	27 843,64	0,00	0,00	27 843,64	0,00	0,00%
9	034703000	Informační tabule a výstražné pásky po obvodu staveniště	bm	1 580,000	1 580,00	0,00	15,02	23 731,60	0,00	0,00	23 731,60	0,00	0,00%
		Inženýrská činnost				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	040001000	Inženýrská činnost (Žádosti o povolení - např. kácení stromu, dopravní značení apod...)	kpl	1,000	1,00	0,00	6 697,23	6 697,23	0,00	0,00	6 697,23	0,00	0,00%
11	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1,00	0,00	19 216,69	19 216,69	0,00	0,00	19 216,69	0,00	0,00%
12	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	1,00	0,00	200 474,21	200 474,21	0,00	0,00	200 474,21	0,00	0,00%
		Ostatní náklady				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	091704000	Náklady na údržbu - náklady na čištění aut a komunikací v případě znečištění	kpl	1,000	1,00	0,00	198 023,97	198 023,97	0,00	0,00	198 023,97	0,00	0,00%
20	3 nabídky	Dokumentace pro provádění stavby cena viz vyhodnocení ze 3 nabídek - doklad 12	kpl	0,000	1,00	1,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		Celkem SO 102						1 038 684,76	0,00	121 000,00	1 159 684,76	121 000,00	11,65%

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 ,158 00Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského kraje
Nádvorník Petr
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka

Svoboda V. 602 220747

Příbram dne

5.10.2022

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Stavba : obchvat Králova Dvora II část

Vážený pane Veleba

Z důvodu havarijního stavu stávající opěrné stěny v km 0,700 - 0,723 je nutné pro realizaci pilotové stěny vytvořit PDPS a pro změnu tvaru křižovatky s ulicí Tovární provést změnu RDS .

Přílohy :

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu , ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení . V opačném případě ať navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací .

S přát

Václav

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
Václav Svoboda

Váš dopis zn. _____ ze dne _____
Naše značka _____
Vyřizuje telefon Milan Veleba, 3 Řičan

Předmět: Souhlas s oznámenými změnami „Králov Dvůr – obchvat – II. část“

Vážení,

Na základě oznámené nově zjištěných skutečností na akci „**Králov Dvůr – obchvat – II. část**“ Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., **souhlasí** s navrženými změnami. Dopracování dokumentací pro havarijní stav stávající opěrné stěny v km 0,700 – 0,723 a změnou tvaru křižovatky s ulicí Tovární.

Zhotovitele žádáme o neprodlené zpracování ZBV. Veškeré skutečnosti týkající se změny musí být podrobně zaznamenány a zdokumentovány.

S pozdravem

Milan Veleba
Projektový manažer



PROJEKCE ENGINEERING REALIZACE STAVEB

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Název akce: „KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. ČÁST“
Zakázkové číslo: 4585-08-031 resp. 4699-09-031

Vyjádření projektanta k zajištění stávající komunikace

V průběhu realizace po vyčištění příkopu bylo zjištěno, že opěrná stěna před objektem parc. č. st. 234 v k.ú. Králův Dvůr vykazuje vysoké známky degradace a bylo domluveno, že bude nahrazena novou opěrnou stěnou.

Byly posouzeny různé varianty řešení zajištění této části komunikace. S ohledem na umístění stávajících inženýrských sítí a problematické uzavírání komunikace byla zvolena pilotová stěna s nabetonovaným zhlavím, do kterého bude kotveno dopravně bezpečnostní zábradlí.

Na tuto pilotovou stěnu je třeba vypracovat realizační dokumentaci.

V Berouně dne 15. srpna 2022

Spektra PRO spol. s r.o.



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 10.ledna 2023

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: „Obchvat Králův Dvůr - II. etapa“

Změny oproti PDPS - ZBV 6

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

Vypracování projektové dokumentace.

V průběhu výstavby byl zjištěn havarijní stav opěrné zdi v km 0,700-0,723 u objektu čp.399 firmy EZIKO s.r.o. Řešení způsobu opravy opěrné zdi bylo odsouhlaseno v rámci ZBV č.3. Pro vlastní realizaci, respektive opravu opěrné stěny bylo nutné vypracovat RDS a pro změnu tvaru křižovatky s ul.Tovární provést změnu RDS.

Ocenění změny:

Výčet a množství měněných položek soupisu prací je odpovídající dle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraj.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele s předloženým řešením **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Jedná se o změny nezbytné pro realizaci a dokončení stavby.

Za IBH s.r.o.

Petr B

Porovnání cenových nabídek – vypracování projektové dokumentace:

	Nab.cena v Kč bez DPH
1) Projekty Svoboda (Ing. O.Svoboda)	148.000,-
2) FanIT s.r.o. (Ing. Kapal)	135.000,-
3) Spektra Pro spol. s r.o.	110.000,-
Nejnižší nabídka – Spektra Pro spol. s r.o.	110.000,- Kč bez DPH
Správní režie 5%	5.500,- Kč bez DPH
Zisk 5%	5.500,- Kč bez DPH
Celkem za PD:	121.000, Kč bez DPH

Vypracoval

Objednatel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5



Zhotovitel: Ing. Ondřej Svoboda
Tobručká 703/5
160 00 Praha 6
Tel.:
Emai

Nabídka projektových prací

Akce: Králův Dvůr - obchvat II. část

Předmět plnění: Vypracování RDS

Předmětem nabídky je vypracování realizační projektové dokumentaci na část stavby opěrné stěny a vypracování změny tvaru křižovatky.

Dokumentace bude předána v počtu 4 ks v papírové formě a 1 ks v digitální formě.

Práce a výkony nezahrnuté v ceně:

- správní poplatky, geodetické zaměření, geologický a hydrogeologický průzkum

Kalkulace ceny

Vypracování dokumentace	148 000,00 Kč
Cena celkem	148 000,00 Kč
DPH 21%	31 080,00 Kč
Cena celkem	179 080,00 Kč

Termín:

Odevzdání projektové dokumentace do 1 měsíce od potvrzení nabídky.

Tato cenová nabídka je platná 45 dnů.

Datum: 14.10.2022

Ing. Ondřej Svoboda

Ing. Ondřej Svoboda
IČO: 74356208
Bankovní spojení: 1336822002/5500

Objednatel: STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Dir. TC, Oblast BB
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Zhotovitel: FanIT s.r.o.
Kublov 210
267 41 Kublov
IČO: 282 50 737
DIČ: C728250737
Tel.:

Nabídka projektových prací

Akce: KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. část - opěrná stěna

Předmět plnění: Realizační dokumentace stavby

Součástí nabídky je vypracování realizační dokumentace stavby

- opěrná pilotová stěna
- úprava tvaru křižovatky
- účast na jednáních

Dokumentace bude předána v počtu 5 ks v papírové formě a 1 ks v digitální formě.

Objednatel poskytne následující podklady

- Dokumentace pro provádění stavby

Práce a výkony nezahrnuté v ceně:

- geodetické zaměření

Kalkulace ceny

Projektová dokumentace RDS	135 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	135 000,00 Kč
DPH 21%	28 350,00 Kč
Cena s DPH	163 350,00 Kč

Pozn.

Tato cenová nabídka je platná 14 dnů.

Termín dodání: RDS

do 1 měsíce od objednávky

Ing. Tomáš Kapal
jednatel

Datum: 15.10.2022

FanIT s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135363
jednatel: Ing. Tomáš Kapal, IČO: 282 50 737, DIČ: CZ 28250737,
Bankovní spojení: FIO banka, a.s. č.ú. 2600102499/2010



ISO 9001
ISO 14001, ISO 45001

IČO: 094 86 429

DIČ: CZ 094 86 429

V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun 2

STRABAG a.s.

Dopravní stavitelství

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Beroun

E-mail

Veronika Gloserová /:

5. 9. 2022

Věc: NABÍDKA na vypracování dokumentace

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit nabídku na vypracování dokumentace na akci:

"KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. část – SO 101 – KOMUNIKACE – VĚTEV A PILOTOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ"

1) Zadání investora

V průběhu realizace výše uvedené akce po vyčištění stávajícího příkopu před objektem firmy EZIKO na pozemku parc. č. 234 v k.ú. Králův Dvůr bylo zjištěno, že opěrná stěna před tímto objektem vykazuje vysoké známky degradace a je třeba ji nahradit novou opěrnou stěnou.

S ohledem na umístění stávajících inženýrských sítí a problematické uzavírání komunikace byl zvolen způsob zajištění komunikace pilotovou stěnou s nabetonovaným zhlavím, do kterého bude kotveno dopravně bezpečnostní zábradlí.

Dále bylo zjištěno, že s ohledem na etapizaci výstavby a případnou nutnost řešení uzavírek v průběhu užívání obchvatové komunikace je třeba upravit východní vnitřní oblouk křižovatkové plochy v ul. Tovární v prostoru před vlakovým nádražím tak, aby zde byl umožněn průjezd nákladních automobilů.

Požadavkem investora je vypracování realizační dokumentace pro pilotovou stěnu a úpravu navrhované křižovatky před vlakovým nádražím. Navrhovaná opěrná stěna musí respektovat stávající energokanal, který prochází šikmo pod komunikací.

Informace obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Případné nároky na základě tohoto dokumentu nebudou akceptovány. Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, nejedná se u informací obsažených v něm ani o nabídku dle § 1731 nebo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Nevyplyvá z toho ani nárok na uzavření smlouvy. Pro uzavření smluv vyžaduje společnost Spektra, spol. s.r.o. v zásadě smlouvy podepsané vlastnoručně autorizovanými osobami.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336937

Tel: +

ID datové schránky: 9znlvf3

www.spektrapro.cz
spektra@spektrapro.cz

Číslo účt.
Česká spořitelna, a.s., pob. Beroun

2) Předmět nabídky

Předmětem nabídky je dokumentace výše uvedených částí stavby v následujícím rozsahu:

2.1) Zajištění podkladů a příprava zakázky

- analýza zakázky
- analýza stávajícího stavu staveniště, inženýrských sítí
- projednání a získání potřebných informací od investora

2.2) Vypracování realizační dokumentace

Realizační dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, statický výpočet a technické výkresy potřebné pro realizaci této opěrné stěny.

Dále bude obsahovat návrh křižovatky včetně ověření průjezdnosti za pomoci vlečných křivek.

Dokumentace bude předána investorovi v **3 vyhotoveních**.

Součástí dokumentace nejsou žádné inženýrské sítě.

Součástí projekčních prací není zaměření lokality, provedení potřebných průzkumů ani žádné další potřebné posudky. Smlouvy o věcných břemenech, smlouvy o smlouvách budoucích apod. zajišťuje investor (majetkoprávní řešení projektu není předmětem nabídky).

Při změně zadávacích podmínek bude cena projektu upravena dle dohody s ohledem na rozsah těchto změn a jejich vlivu na vypracování projektu.

3) Termíny plnění

Bod	Popis	Doba zpracování	Předpokládaný termín
3.1)	Vypracování dokumentace dle bodu 2.2)	30 pracovních dní	09/2022

Splnění uvedených termínů závisí na poskytnutí součinnosti investora uvedené v bodě ad7).

Doba zpracování je uvažována ode dne podepsání smlouvy o dílo nebo získání kompletních projekčních podkladů. Platí pozdější termín.

4) Cena

Cena je stanovena pro jednotlivé dílčí části přípravy a realizace stavby takto:

Bod	Popis	Nabízená cena
4.1)	Vypracování dokumentace dle bodu 2.2)	110.000,-

K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů.

Informace obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Případné nároky na základě tohoto dokumentu nebudou akceptovány. Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, nejedná se u informací obsažených v něm ani o nabídku dle § 1731 nebo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Nevyplývá z toho ani nárok na uzavření smlouvy. Pro uzavření smluv vyžaduje společnost Spektra, spol. s.r.o. v zásadě smlouvy podepsané vlastnoručně autorizovanými osobami.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336937

Tel:
ID datové schránky: 9znlv13

www.spektrapro.cz
spektra@spektrapro.cz

Číslo účtu:
Česká spořitelna, a.s., pob. Beroun

5) Platební podmínky

Platební podmínky jsou navrženy dle běžných zvyklostí. Předání jednotlivých plnění bude stvrženo předávacím protokolem. Všechny platby budou prováděny na základě vystavených zálohových a konečných faktur. Splatnost faktur je 15 dnů od doručení objednateli.

6) Záruky

Dokumentace bude zhotovena pracovníky, kteří jsou autorizovanými inženýry a techniky, kteří mají potřebné oprávnění a zkušenosti se zpracováním nabízené dokumentace. Dokumentace bude zhotovena v souladu s platnými zákony, předpisy a normami. Záruka zhotovitele za správnost a úplnost dokumentace platí po dobu platnosti vydaného rozhodnutí o umístění stavby resp. stavebního povolení, za předpokladu, že nedojde v této době ke změně příslušné legislativy.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. V případě vady na dokumentaci zajistí zhotovitel bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu u České pojišťovny, a. s. Region střední Čechy, týkající se odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě s platností do 31. 12. 2022, a že tuto pojistnou smlouvu uzavře i pro rok 2023.

Dodavatel nemůže zaručit vydání kladného (souhlasného) stanoviska dotčených orgánů a organizací ani vydání rozhodnutí o umístění stavby. Případné zamítavé (nesouhlasné) stanovisko dotčených orgánů a organizací nebo nevydání rozhodnutí o umístění stavby nebude z důvodu vady nebo nedostatku zpracované dokumentace.

7) Spolupráce investora

Všechny body nabídky vychází z dostatečné a včasné součinnosti investora.

Investor-objednatel dodá před začátkem projekčních prací veškeré podklady, které má pro danou stavbu k dispozici.

Všechny podklady budou předány v digitální a papírové formě (formát ACAD *.dwg, *.dxf, MS OFFICE *.doc, *.xls). Předání digitálních podkladů bude e-mailem nebo na CDROM. Převzetí bude potvrzeno e-mailem. Předání podkladů ve výkresové (papírové) podobě bude prováděno osobně. V případě, že výkresy naskenovány budou předávány e-mailem nebo na CDROM. Převzetí bude potvrzeno e-mailem.

8) Platnost nabídky

Tato nabídka platí do 23. 9. 2022.

Věřím, že předložená nabídka splňuje Vaše očekávání.

S pozdravem

Ing. Martin Dejdar
jednatel společnosti

Informace obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Případné nároky na základě tohoto dokumentu nebudou akceptovány. Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, nejedná se o informaci obsažených v něm ani o nabídku dle § 1731 nebo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Nevyplývá z toho ani nárok na uzavření smlouvy. Pro uzavření smluv vyžaduje společnost Spektra, spol. s r.o. v zásadě smlouvy podepsané vlastnoručně autorizovanými osobami.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336937

Tel:
ID datové schránky: 9zmvf3

www.spektrapro.cz
spektra@spektrapro.cz

Číslo účtu:
Česká spořitelna, a.s., pob. Beroun