

Změna termínu dokončení díla

Objednatel:

Domov seniorů Dobříš, p.o.

Za Poštou 1660

236 01 Dobříš

IČO: 42727201

Dodavatel:

CODACO ELECTRONIC s.r.o.


Hemy 825

757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 25365312

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla u VZMR **Dodávka a instalace systému sestra/pacient, včetně nových kabelových rozvodů** na základě rozhodnutí vedení Domova seniorů Dobříš ohledně zákazu návštěv a zvyšujícího se výskytu onemocnění Covid-19. Nebylo tedy možné pracovat na instalaci systému sestra/pacient. S ohledem na výše uvedené se jednalo o překážku na straně objednatele a jelikož dodavatel měl již dříve nasmlouvané práce na další období, dochází tedy k posunu termínu dokončení díla. Dle smlouvy byl původní termín dokončení 13.6.2022 aktuálně změněn na 31.7.2022.

V Dobříši 5.5.2022



Mgr. Marie Doležalová

Ředitelka Domova



Codaco ELECTRONIC s.r.o.
Hemy 825 • 757 01 Valašské Meziříčí
IČO : 25365312 • DIČ: CZ25365312

Jiří Flodr

Jednatel CODACO ELECTRONIC s.r.o.