



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S-2219/MAJ/2023/1 (dále jen "Smlouva")

### Smluvní strany

#### **Středočeský kraj**

IČO: 70891095

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21

zastoupen: Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA, vedoucím Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Opatření č. 3/2022 ke Směrnici č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje č.j. 040760/2022/KUSK a schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-12/2022/RK ze dne 24.03.2022.

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen „Objednatel“)

a

#### **Úklid 24, s.r.o.**

se sídlem: Křenova 15, Praha 6, 162 00

Zastoupena: Lubošem Vávrou, jednatelem

IČO: 01572253

DIČ: CZ01572253

Číslo účtu: [REDACTED]

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 208151,

(dále též jen „Zhotovitel“)

Společně (dále jen „Smluvní strany“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se Smluvní strany dohodly uzavřít dodatek ke Smlouvě, uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Dodatek“):

### Článek I.

#### Prohlášení a předmět Dodatku

1. Na základě místního šetření ze dne 28. 3. 2023, uskutečněném Jiřím Pokludou, vedoucím oddělení evidence majetku – pověřeného zastupováním, se smluvní strany dohodly na potřebě upravit znění Smlouvy, formou dodatku ke smlouvě, a to z důvodu průtahů na straně Objednatele. Objednatel a Dodavatel shodně prohlašují, že Dodavatel není v prodlení s plněním závazku. Současně se Smluvní strany rozhodly z důvodu mimosmluvního rizikového pokácení cca 10 stromů, a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy, navýšit celkovou cenu veřejné zakázky o níže specifikovanou finanční hodnotu.
2. Tímto Dodatkem se upravuje doba plnění Předmětu díla v čl. III., odst. 3.2. Smlouvy. Lhůta k provedení díla se nyní mění ze 30 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Nově bude čl. III., odst. 3.2. znít takto: “Zhotovitel je povinen provést Dílo do 90 kalendářních dnů od

nabytí účinnosti Smlouvy“ Tímto Dodatkem se upravuje cena plnění Předmětu díla dle čl. IV., odst. 4.1. Smlouvy o vícepráce ve výši 58.500, - Kč bez DPH. Nově bude čl. IV., odst. 4.1. znít takto: “Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 358.300, - Kč bez DPH, celková cena včetně 21 % DPH činí 433.543, - Kč.

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží Objednatel.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je:  
Příloha č. 1: Fotodokumentace místa plnění VZMR

V PRAGĚ dne 26.5.2023



za Zhotovitele



V ..... dne 29 05 2023



za Objednatele













