

## SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 0011/00360121/2018

číslo dodavatele: 18004

**„Realizace stavby repliky dřevěné kapličky ve Skanzenu Vysoký Chlumec“**

### Smluvní strany

Objednatel

**Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace**

se sídlem: nám. H. Kličky 293, 261 01 Příbram VI

zastoupený: PaedDr. Josef Velfl, ředitel p.o.

IČO: 00360121

bankovní spojení: Komerční banka Příbram, a.s.

číslo účtu: 2233-211/0100

dále jen „objednatel“

**a**

Dodavatel

**S-B s.r.o.**

Sídlo: Husova 332, 264 01 Sedlčany

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 58265

Jednatel Ing. Jiří Barták, jednatel společnosti

IČO: 25652362 DIČ: CZ25652362

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 245683647/0300

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo:

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby **Realizace stavby repliky dřevěné kapličky ve Skanzenu Vysoký Chlumec** podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala projekční firma Ing. arch. Petr Dostál, sídlem Varšavská 22, 120 00 Praha 2, IČO: 17004209, autorizace ČKA 00728 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt **Hornické muzeum Příbram – Skanzen Vysoký Chlumec** v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací;
  - náklady na protipožární ochranu;
  - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
  - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
  - zhotovení práce podle technologického předpisu;
  - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
  - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
  - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
  - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
  - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
  - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
  - zabezpečení povolení kácení zeleně;
  - zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
  - náklady na případnou likvidaci havárie;
  - zkoušky a měření, revize zařízení.
- 1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.
- 1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou



nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem **Realizace stavby repliky dřevěné kapličky ve Skanzenu Vysoký Chlumec** (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

## Článek II.

### Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 5 měsíců ode dne doručení výzvy k předání staveniště dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vázící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel ne zahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
  - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
  - zásah takzvané vyšší moci.
- 2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.**

### Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **829.803,- Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 174.259,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.004.062,- Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude



výše DPH v uvedeném zákoně změnena.

- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

#### Článek IV.

#### Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název **Realizace stavby repliky dřevěné kapličky ve Skanzenu Vysoký Chlumec**, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či



rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Zadržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsáném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za



účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinností uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

- 4.12. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

#### **Článek V. Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

#### **Článek VI. Staveniště**

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.



- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

## Článek VII.

### Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele jsou:

ve věcech smluvních: **PaedDr. Josef Velfl**, ředitel p.o., ☎: 318 633 138, ✉: velfl.j@muzeum-pribram.cz.



ve věcech technických při provádění a převzetí díla: **PhDr. Lubomír Procházka, CSc.**, ☎: 601 571 914, ✉: [prochazka@muzeum-pribram.cz](mailto:prochazka@muzeum-pribram.cz), **Ing.arch. Petr Dostál**, ☎:602815779, ✉: [p.dostal@atelierdostal.cz](mailto:p.dostal@atelierdostal.cz)

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávnění jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“)

#### 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Barták, tel. č. 603 227 088, [bartak@s-b.cz](mailto:bartak@s-b.cz)  
ve věcech technických: Ing. Karel Hocke, [hocke@s-b.cz](mailto:hocke@s-b.cz), tel. č. 603 152 545  
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Karel Hocke, [hocke@s-b.cz](mailto:hocke@s-b.cz), tel. č. 603 152 545  
zástupce stavbyvedoucího: Petr Heřmánek, [hermanek@s-b.cz](mailto:hermanek@s-b.cz), tel. č. 734 476 366

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:

### **Článek VIII. Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O



výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkryt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.



- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodností, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
- 8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních



předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

#### **Článek IX. Pojištění dodavatele**

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit



uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

- 9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno **platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).
- 9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

## **Článek X. Splnění a předání díla**

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-** za každou vadu a každý den prodlení.

- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

## **Článek XI.**

### **Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla**

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## **Článek XII.**



## Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi dodavateli.
- 12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo



b) zkršoval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

### **Článek XIII.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatel, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatel, nejvýše však 50 000,- Kč za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavatel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.6. Je-li úhrada faktury objednatel vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatel. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatel dotace.

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavatel hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavatel podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy.

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zdržení platby pro účely zajištění práv Objednatel plynoucích z



## **Článek XV. Závěrečná ustanovení**

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn,



dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a montážním pojištění

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)

Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky

Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku.

V Příbrami dne 1.3.2018

V Sedlčanech dne 1.3.2018

Objednatel

Dodavatel

Hornické muzeum Příbram, p.o.


S-B s.r.o.



.....  
PaedDr. Josef Velfl, ředitel  
Hornické muzeum Příbram, p. o.



.....  
Ing. Jiří Barták, jednatel společnosti  
S-B s.r.o.



**S-B s.r.o.**  
Husova 332 ①  
264 01 Sedlčany  
[www.s-b.cz](http://www.s-b.cz)

Projekty a realizace staveb  
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

**Realizace stavby repliky dřevěné kapličky ve Skanzenu Vysoký Chlumeč**

**Určeno: PaedDr. Josef Velfl**  
ředitel p.o.

**Číslo SoD:**

**Termín plnění:**

**Celková cena díla:**

**Dodavatel:**

**IČO:**

**Oprávněná osoba:**

**Telefonní spojení:**

**Popis předmětu informace:**

**Popis problému:**

**Čeho se dodavatel domáhá:**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**



Harmonogram stavby: 18004 VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ

Zhotovitel : S-B s.r.o.  
Husova 332  
26401 Sedlčany

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	duben 2018				květen 2018				červen 2018				červenec 2018				srpen 2018				září 2018
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
18004	<b>VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č.</b>	2.4.2018	31.8.2018																					
03	<b>03 - PŘEMÍSTĚNÍ STAVAJÍCÍHO LITIN</b>	2.4.2018	13.4.2018																					
403	03 - PŘEMÍSTĚNÍ STAVAJÍCÍ...	2.4.2018	13.4.2018																					
1	Zemní práce	2.4.2018	6.4.2018																					
27	Základy	5.4.2018	6.4.2018																					
99	Staveništní přesun hmot	2.4.2018	13.4.2018																					
OST	Ostatní	2.4.2018	13.4.2018																					
01	<b>01 - KAPLE</b>	2.4.2018	24.8.2018																					
401	01 - KAPLE	16.4.2018	24.8.2018																					
13	Zemní práce	16.4.2018	19.4.2018																					
18	Povrchové úpravy terénu	16.4.2018	16.4.2018																					
22	Základy a zvláštní zakládání	16.4.2018	20.4.2018																					
27	Svislé a kompletní konstrukce	23.4.2018	23.4.2018																					
94	Lešení a stavební výtahy	30.4.2018	27.7.2018																					
63	Kamenné dlažby	24.4.2018	1.6.2018																					
762	Konstrukce tesatské	28.5.2018	8.6.2018																					
764	Konstrukce klempířské	11.6.2018	15.6.2018																					
765	Krytina skládaná	18.6.2018	22.6.2018																					
766	Konstrukce truhlářské	22.6.2018	13.7.2018																					
767	Konstrukce zámečnické	20.4.2018	24.4.2018																					
783	Dokončovací práce - nátěry	30.7.2018	10.8.2018																					
95	Různé dokončovací práce	13.8.2018	24.8.2018																					
998	Přesun hmot	16.4.2018	24.8.2018																					
OST	Ostatní	16.4.2018	20.8.2018																					
02	<b>02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY</b>	16.7.2018	24.8.2018																					
402	02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY	16.7.2018	24.8.2018																					
12	Odkopávky a prokopávky	16.7.2018	20.7.2018																					
16	Přemístění výkopku	18.7.2018	24.7.2018																					
17	Konstrukce ze zemin	24.7.2018	2.8.2018																					
18	Povrchové úpravy terénu	2.8.2018	10.8.2018																					
5	Komunikace pozemní	6.8.2018	17.8.2018																					
998	Přesun hmot	16.7.2018	24.8.2018																					
04	<b>04 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLA</b>	2.4.2018	31.8.2018																					
404	04 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ ...	2.4.2018	31.8.2018																					
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2.4.2018	31.8.2018																					

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-08-26

Stavba: VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ

KSO: 801 47 81  
Místo: VYSOKÝ CHLUMEC

CC-CZ:  
Datum: 12. 1. 2018

Zadavatel:  
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

IČ: 00360121  
DIČ:

Uchazeč:  
S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

IČ: 25652362  
DIČ: CZ25652362

Projektant:  
ING. ARCH. PETR DOSTÁL

IČ: 17004209  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>829 803,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>829 803,00</b>	<b>174 259,00</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 004 062,00</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-08-26

Stavba: VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ

Místo: VYSOKÝ CHLUMEC  
Zadavatel: HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM  
Uchazeč: S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

Datum: 12. 1. 2018  
Projektant: ING. ARCH. PETR DOSTÁL

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>829 803,00</b>	<b>1 004 062,00</b>	
01	KAPLE	534 596,00	646 861,00	STA
02	VENKOVNÍ ÚPRAVY	115 334,00	139 554,00	STA
03	PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LITINOVÉHO KŘÍŽE	6 294,00	7 616,00	STA
04	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	173 579,00	210 031,00	STA



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ  
Objekt:

### 01 - KAPLE

KSO: 801 47 81  
Místo: VYSOKÝ CHLUMEC

CC-CZ:  
Datum: 12. 1. 2018

Zadavatel:  
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

IČ: 00360121  
DIČ:

Uchazeč:  
S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

IČ: 25652362  
DIČ: CZ25652362

Projektant:  
ING. ARCH. PETR DOSTÁL

IČ: 17004209  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 534 596,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	534 596,00	21,00%	112 265,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 646 861,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ  
Objekt:

### 01 - KAPLE

Místo: VYSOKÝ CHLUMEC  
Zadavatel: HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM  
Uchazeč: S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

Datum: 12. 1. 2018  
Projektant: ING. ARCH. PETR DOSTÁL

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	534 596,00
13 - Hloubené vykopávky	8 646,00
16 - Přemístění výkopku	327,00
18 - Povrchové úpravy terénu	243,00
22 - Vrty	8 396,00
27 - Základy	4 315,00
63 - Podlahové konstrukce	10 268,00
762 - Konstrukce tesařské	265 542,00
764 - Konstrukce klempířské	31 242,00
765 - Krytina skládaná	28 446,00
766 - Konstrukce truhlářské	18 454,00
767 - Konstrukce zámečnické	18 155,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 886,00
94 - Lešení	14 329,00
95 - Různé dokončovací práce	4 779,00
998 - Přesun hmot	1 802,00
OST - Ostatní	94 766,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ

Objekt:

01 - KAPLE

Místo: VYSOKÝ CHLUMEC

Datum: 12. 1. 2018

Zadavatel: HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Projektant: ING. ARCH. PETR DOSTÁL

Uchazeč: S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

534 596,00

D		13	Hloubené vykopávky			8 646,00		
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,200	1 054,38	8 646,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		plocha skladby S1, S2					
	VV		(6,5+14,0)*0,4		8,200			
D		16	Přemístění výkopku			327,00		
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,200	39,90	327,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,2		8,200			
D		18	Povrchové úpravy terénu			243,00		
3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,500	11,87	243,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		plocha skladby S1, S2 - úprava dna jámy					
	VV		6,5+14,0		20,500			
D		22	Vrty			8 396,00		
4	K	226112113	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené do D 650mm, do hloubky 5 m hor.tř. III	m	4,400	1 908,26	8 396,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		vrty pro základové patky od úrovně -0,4m					
	VV		1,1*4		4,400			
D		27	Základy			4 315,00		
5	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,021	2 553,67	2 607,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		betonová patka do vrтанého výkopu D500					
	VV		3,14*0,25*0,25*1,3*4		1,021			
6	K	332352111	Zřízení bednění z papírových trubíc svislých nebo šikmých sloupů kruhového průřezu průměru do 500 mm	m	1,200	1 308,75	1 571,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		horní část patky do bednění					
	VV		0,3*4		1,200			
7	K	332352191	Odstanění bednění z papírových trubíc svislých, šikmých sloupů kruhového průřezu průměru do 600 mm	m	1,200	114,21	137,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2		1,200			
D		63	Podlahové konstrukce			10 268,00		
8	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	0,975	934,68	911,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skladba S1					
	VV		6,5*0,15		0,975			
9	K	635110001	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 4-8 s udusáním	m3	0,325	1 188,03	386,00	
	VV		skladba S1					
	VV		6,5*0,05		0,325			
10	K	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	0,325	1 188,03	386,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skladba S1					
	VV		6,5*0,05		0,325			
11	K	465510001	Dlažba z nepravidelného kamene na sucho s vyklynováním a vyplněním spár křemičitým pískem tl 200 mm	m2	6,500	1 320,72	8 585,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kámen sbíraný z místního zdroje; vyklynovat menšími kameny; kameny 400-200 x 400-200 x 150-80mm skládány s minimální šířkou spár; spáry vyplněny křemičitým pískem; plocha dlažby lemovaná 1 řadou delších kamenů s rovnou boční hranou; skladba uvnitř řádková;					
	VV		skladba S1					
	VV		6,5		6,500			
D		762	Konstrukce tesařské			265 542,00		
12	K	762710001	Montáž prostorově vázané kce z ručně tesaných trámů průřezové plochy do 288 cm2, tradiční tesařské spoje, dřevěné kotlíky	m	28,000	349,13	9 776,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -čelní plochy plátového spoje musí doléhat po celé ploše bez vůle; boční plochy plátového spoje musí doléhat po celé ploše s lokální vůlí max. 1,5mm; k výrobě spoje nesmí být použita ruční motorová pila; podřezy nejsou přípustné; spoje nebudou lepené;					
	VV		St-1-4-stojka 15/15-MO					
	VV		5,5*4		22,000			
	VV		PZ-5-8-horní paždik 13/18-SM					
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		Součet		28,000			



13	K	762710002	Montáž prostorové vázané kce z ručně tesaných trámů průřezové plochy do 224 cm <sup>2</sup> , tradiční tesařské spoje, dřevěné kolíky	m	76,400	319,20	24 387,00
	VV		PZ-1-4 spodní paždík 13/13-SM				
	VV		1,5*4		6,000		
	VV		PA-1-8-pásek 12/12-SM				
	VV		1,2*8		9,600		
	VV		ZV-1,2-výměna pro zvon 10/14-SM				
	VV		1,7*2		3,400		
	VV		SL-1-3-sloupek 12/12-SM				
	VV		3,0*3		9,000		
	VV		VA-1,2-okapová vaznice 12/15-SM				
	VV		3,5*2		7,000		
	VV		VA-3-okapová vaznice 12/15-SM				
	VV		1,7*1		1,700		
	VV		KR-4,5-krokev nárožní 10/13-SM				
	VV		(2,2*2)+(2,0*1)		6,400		
	VV		HA-4,5-hambalek 10/13-SM				
	VV		(1,3*2)+(1,0*1)		3,600		
	VV		SL-1-sloupek 12/12-SM				
	VV		1,0*1		1,000		
	VV		VA-1-4-okapová vaznice 13/15-SM				
	VV		2,0*4		8,000		
	VV		VH-výměna hrotnice 13/15-SM				
	VV		1,5*1		1,500		
	VV		HR-hrotnice13/13-MO				
	VV		2,0*1		2,000		
	VV		KR-11-14-krokev nárožní 12/15-SM				
	VV		2,5*4		10,000		
	VV		PT-1,2,3,4,5,6-prahový trám 14/10-MO				
	VV		(1,6*2)+(0,9*2)+(1,1*2)		7,200		
	VV		Součet		76,400		
14	K	762710003	Montáž prostorové vázané kce z ručně tesaných trámů průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup> , tradiční tesařské spoje, dřevěné kolíky	m	45,200	299,25	13 526,00
	VV		PZ-paždík 7/9-SM				
	VV		1,1*12		13,200		
	VV		KR--1-3-krokev 9/13-SM				
	VV		2,0*6		12,000		
	VV		HA-1-3-hambalek 9/13-SM				
	VV		2,4*3		7,200		
	VV		KR-15-18-krokev 9/13-SM				
	VV		1,7*4		6,800		
	VV		NA-námětek 9/13-SM				
	VV		0,5*12		6,000		
	VV		Součet		45,200		
15	M	605000001	Kulatina surová rovná smrk, tř. S10	m <sup>3</sup>	6,000	6 483,92	38 904,00
	P		Poznámka k položce: - smrk -čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, trhlín, bez biotickéhonapadení; nejmenší objemová váha zkušebního vzorku při vlhkosti 20%; smrk 0,40 kg/m <sup>3</sup> , modřín 0,45 kg/m <sup>3</sup> ;				
	VV		6,0		6,000		
59	M	605000002	Kulatina surová rovná modřín, tř. S10	m <sup>3</sup>	3,000	5 985,15	17 955,00
	P		Poznámka k položce: - smrk -čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, trhlín, bez biotickéhonapadení; nejmenší objemová váha zkušebního vzorku při vlhkosti 20%; smrk 0,40 kg/m <sup>3</sup> , modřín 0,45 kg/m <sup>3</sup> ;				
	VV		3,0		3,000		
16	K	762080001	Hranění trámů z kulatého profilu tesáním sekýrou na staveništi	m	149,600	349,13	52 230,00
	VV		28*76,4*45,2		149,600		
17	K	762000001	Příplatek za pracnost-pětiboký profil (grádovaná krokev)	m	17,400	149,63	2 604,00
	VV		4,4*2,0*1,0*10,0		17,400		
18	K	762000002	Příplatek za pracnost-dekorativní okosení hran profilů s oblými výběhy s hrankou	m	48,200	249,38	12 020,00
	VV		profily rámové konstrukce				
	VV		48,2		48,200		
19	K	762000003	Příplatek za pracnost-barvení plochy okosů hran profilů anorganickým pigmentem rudkou	m	48,200	99,75	4 808,00
	VV		profily rámové konstrukce				
	VV		48,2		48,200		
20	K	762000004	Příplatek za pracnost - opracování stojky nad patkou	kus	4,000	1 496,28	5 985,00
	P		Poznámka k položce: - profil stojky 150/150mm ve spodní části výšky 1,5m přechází pod úhlem 45° do profilu kruhového; v místech hlavy a matice svorníku je kruhový profil stojky ubrán do roviny; hlava a podložka svorníku jsou zapuštěny polovinou tloušťky do stojky; drážky ve stojkách pro kotvy budou v lici zaslepeny plombou vlepením latí 8x30mm dl.500mm; lícová plocha plomby bude upravena do oblíny navazující na profil stojky;				
	VV		4,0		4,000		
21	K	762130001	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz, vč. spojovacích prostředků	m <sup>2</sup>	19,280	129,67	2 500,00
	P		Poznámka k položce: - prkna přibíjena pouze na jedné straně;				
	VV		bednění stěn kaple z hobl prken tl. 30mm				
	VV		3,0*4,0*1		12,000		
	VV		bednění štítu z hobl prken tl. 30mm				
	VV		2,8*1,3*2		7,280		
	VV		Součet		19,280		
22	M	605000003	Řezivo fošny smrk nehoblované, tř. S10, šířky 250mm, tl.50mm	m <sup>3</sup>	0,964	3 990,10	3 846,00
	VV		3,0*4,0*0,05*1		0,600		
	VV		2,8*1,3*0,05*2		0,364		
	VV		Součet		0,964		
23	K	762840001	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z hoblovaných prken na sraz, vč. spojovacích prostředků	m	8,400	224,44	1 885,00
	VV		podbednění námětků z hobl prken tl.30mm				

	VV	2,1*4				8,400			
24	M	605000004	Řezivo fošny smrk nehoblované, tř. S10, šířky 250mm, tl. 50mm	m3	0,084	4 189,53		352,00	
	VV		0,2*2,1*0,05*4			0,084			
25	K	762810001	Montáž zapuštěného záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku, vč spojovacích prostředků	m2	2,100	259,36		545,00	
	VV		podesta z hobl fošen 200/5mm			2,100			
	VV		0,2*1,5*7						
26	M	605000005	Řezivo fošny smrk nehoblované, tř. S10, šířky 250mm, tl. 70mm	m3	0,147	6 184,64		909,00	
	VV		0,2*1,5*0,07*7			0,147			
27	K	762000005	Příplatek za pracnost-plocha bednění stěn do 10 m2	m2	11,060	299,25		3 310,00	
	VV		bednění stěn			7,280			
	VV		7,28						
	VV		podbednění námětků			1,680			
	VV		1,68						
	VV		záklon z fošen			2,100			
	VV		2,1						
	VV		Součet			11,060			
28	K	762080002	Hoblování hraněného řeziva ručním hoblíkem "uběrákem"	m2	55,344	159,60		8 833,00	
	VV		bednění stěn a štítů			28,800			
	VV		3,0*4,0*2*1*1,2						
	VV		2,8*1,3*2*2*1,2			17,472			
	VV		podbednění námětků			4,032			
	VV		0,2*2,1*2*4*1,2						
	VV		podesta z fošen			5,040			
	VV		0,2*1,5*2*7*1,2						
	VV		Součet			55,344			
29	K	762080003	Kartáčování ohoblovaných prken rotačním abrazivním kartáčem pro zvýraznění struktury let	m2	55,344	114,71		6 349,00	
	VV		bednění stěn a štítů			28,800			
	VV		3,0*4,0*2*1*1,2						
	VV		2,8*1,3*2*2*1,2			17,472			
	VV		podbednění námětků			4,032			
	VV		0,2*2,1*4*2*1,2						
	VV		podesta z fošen			5,040			
	VV		0,2*1,5*2*7*1,2						
	VV		Součet			55,344			
30	K	762410001	Montáž olišťování spár stěn hoblovanými lištami průřezu do 1500mm2, vč. spojovacích prostředků	m	110,000	104,74		11 521,00	
	VV		bednění stěn kaple z prken tl. 30mm			65,000			
	VV		65,0						
	VV		bednění štítu z prken tl. 30mm			45,000			
	VV		45,0						
	VV		Součet			110,000			
31	M	614000001	Lišta dřevěná smrk hoblovaná kartáčovaná tř. S10 vel. 46x30mm	m	121,000	114,71		13 880,00	
	VV		110,0*1,1			121,000			
32	K	762340001	Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm, vč. spojovacích prostředků	m2	18,900	264,35		4 996,00	
	VV		střeška 1			18,900			
	VV		2,1*4,5*2						
33	M	605000006	Lat' střešní 3- stranně sekanná smrk, tř. S10, průřez 60/70 mm	m	42,680	279,30		11 921,00	
	VV		((3,6*8)+(2,5*4))*1,1			42,680			
34	K	762340002	Montáž bednění střechy stanové (věžové) sklon nad 60° z hrubých prken na sraz, vč. spojovacích prostředků	m2	17,600	249,38		4 389,00	
	VV		střeška 2			17,600			
	VV		2,2*2,0*4						
35	M	605000007	Prkna 1-stranně hoblovaná smrk tř. S10, šířka 120mm, tloušťka 25 mm	m3	19,360	360,67		6 983,00	
	VV		17,6*1,1			19,360			
36	K	998762101	Přesun hmot v objektech v do 6 m	t	4,351	259,36		1 128,00	CS ÚRS 2018 01
	D	764	Konstrukce klempířské					31 242,00	
37	K	764110001	Krytina střechy stanové (věžové) ze svitků z pozinkovaného plechu rš 670mm, úprava u okapů, vstupů a výčnělků drážkováním /KL1/	m2	17,600	1 396,52		24 579,00	
	VV		střeška 2-prvek KL1			17,600			
	VV		2,2*2,0*4						
38	K	R-pol-764-1	D+M oplechování hrotnice nad krytinou, plech PZ, rš 250mm, délka 330mm /KL2/	kus	1,000	1 496,28		1 496,00	
	P		Poznámka k poloze: - přesah hrotnice nad vrchol jehlanu (uchycení kříže) lemován plechem s napojením na střešní krytinu;						
	VV		střeška 2-prvek KL2			1,000			
	VV		1,0						
39	K	R-pol-764-2	D+M oplechování stojky horní střechy průchodu krytinou, plech Pz /KL3/	kus	4,000	1 246,90		4 988,00	
	VV		4,0			4,000			
40	K	998764101	Přesun hmot v objektech v do 6 m	t	0,105	1 706,48		179,00	CS ÚRS 2018 01
	D	765	Krytina skládaná					28 446,00	
41	K	765160001	Krytina ze šindelů dřevěných štípaných MO dl 800mm, jednoduché krytí kónické na latování Pz hřeby sklon do 45°	m2	18,900	1 496,28		28 280,00	
	VV		střeška 1			18,900			
	VV		2,1*4,5*2						
42	K	998765101	Přesun hmot v objektech v do 6 m	t	0,175	946,06		166,00	CS ÚRS 2018 01
	D	766	Konstrukce truhlářské					18 454,00	
43	K	R-pol-766-1	D+M plaňková lísa vel. 1350x1000mm, kování, nátěr /T1/	kus	2,000	4 987,62		9 975,00	



			<i>Poznámka k položce:</i> - točnice jasan, svlaky borovice, plaňky smrk; křídlo odnímatelné uložené na kované ložisko a oko uchycené do spojky; konstrukce křídla tesařsko-truhlářská, točnice kruhový profil D80mm, dole i nahoře kovaný trn zajištěný objímkou; do točnice čepovány dva svlaky 50/70mm doplněné vzpěrou; na svlaky uchyceny plaňky-půlená odkorněná tyčovina D60mm; kování-1ks kované ložisko spodní+1ks kované oko horní+2ks kovaný čep s objímkou+1ks kovaný hák a oko; nátěr dřeva 2x teplá fermez; nátěr kovů kovářsky černěno v oleji;						
	VV		2,0			2,000			
44	K	R-pol-766-2	D+M plaňková lisa vel. 1350x1000mm,nátěr /T2/	kus	1,000	4 987,62		4 988,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> - svlaky borovice, plaňky smrk; křídlo odnímatelné uložené do dílabů ve spojkách; konstrukce křídla tesařsko-truhlářská, 2x svlaky 50/70mm doplněné vzpěrou; na svlaky uchyceny plaňky-půlená odkorněná tyčovina D60mm; nátěr dřeva 2x teplá fermez;						
	VV		1,0			1,000			
45	K	R-pol-766-3	D+M kříž dřevěný dubový vel. 600x1200mm, nátěr /T3/	kus	1,000	3 491,34		3 491,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> - materiál dub profil 60/70- žtjáno a ručně hoblováno po vláknech; kříž uchycený do hrotnice; profil 60/70mm; ramena plátována a kolikována dubovými kolíky; vloženo do drážky v hrotnici a zajištěno kovanou objímkou; spodní část vložena do hrotnice klempířsky lemována s napojením na krytinu střechy (viz klemp. kce); nátěr dřeva např. Karboleum Extra;						
	VV		1,0			1,000			
D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>						<b>18 155,00</b>	
46	K	R-pol-767-1	D+M kotva stojek rámové konstrukce kovová, nátěr /KO-1/	kus	4,000	3 192,09		12 768,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> - ocel S235-tyč 120/6mm, délka 1,5m, 2x atypický svorník M16x240mm; navařená hlava 40/40/8mm, 4-hranná podložka 40/40/4mm, 4-hranná matice M16-8ks; galvanicky zinkována; do základové patky osadit na chemickou kotvu; 2x nátěr kovářská metalická barva na bázi alkydické pryskyřice (např. Tetkyd S200-BS);						
	VV		4,0			4,000			
47	K	R-pol-767-2	D+M třmen hrotnice kovový, nátěr /KO-3/	kus	1,000	2 493,81		2 494,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> - ocel S235- pás 40/4mm délka 1,3m; 6x kovaný hřeb 5*40mm; kovářsky černěno (v oleji);						
	VV		1,0			1,000			
48	K	R-pol-767-3	D+M objímka hrotnice kovová, nátěr /KO-4/	kus	2,000	1 446,40		2 893,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> - ocel S235-pás 30/3mm; objímka 100/100mm; kovářsky černěno (v oleji);						
	VV		2,0			2,000			
D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>24 886,00</b>	
49	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	166,320	149,63		24 886,00 CS ÚRS 2018 01	
			<i>Poznámka k položce:</i> - vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo; typové označení dle ČRN: FB, P, IP, 1,2,3, D, SP; přípravek bezbarvý; před nátěrem se musí dřevo očistit od nečistot a omést od prachu;						
	VV		rámová konstrukce, krov K1, krov K2						
	VV		St-1-4-stojka 15/15						
	VV		(0,15+0,15)*2*22,0			13,200			
	VV		PZ-5-8-horní paždík 13/18						
	VV		(0,13+0,18)*2*6,0			3,720			
	VV		PZ-1-4-spodní paždík 13/13						
	VV		(0,13+0,13)*2*6,0			3,120			
	VV		PA-1-8-pásek 12/12						
	VV		(0,12+0,12)*2*9,6			4,608			
	VV		ZV-1,2-výměna pro zvon 10/14						
	VV		(0,10+0,14)*2*3,4			1,632			
	VV		SL-1-3-sloupek 12/12						
	VV		(0,12+0,12)*2*9,0			4,320			
	VV		VA-1,2-okapová vaznice 12/15						
	VV		(0,12+0,15)*2*7,0			3,780			
	VV		VA-3-okapová vaznice 12/15						
	VV		(0,12+0,15)*2*1,7			0,918			
	VV		KR-4,5-krokov nárožní 10/13						
	VV		(0,10+0,13)*2*6,4			2,944			
	VV		HA-4,5-hambalek 10/13						
	VV		(0,10+0,13)*2*3,6			1,656			
	VV		SL-1-sloupek 12/12						
	VV		(0,12+0,12)*2*1,0			0,480			
	VV		VA-1-4-okapová vaznice 13/15						
	VV		(0,13+0,15)*2*8,0			4,480			
	VV		VH-výměna hrotnice 13/15						
	VV		(0,13+0,15)*2*1,5			0,840			
	VV		HR-hrotnice13/13						
	VV		(0,13+0,13)*2*2,0			1,040			
	VV		KR-11-14-krokov nárožní 12/15						
	VV		(0,12+0,15)*2*10,0			5,400			
	VV		PT-1,2,3,4,5,6-prahový trám 14/10						
	VV		(0,14+0,10)*2*7,2			3,456			
	VV		PZ-paždík 7/9						
	VV		(0,07+0,09)*2*13,2			4,224			
	VV		KR-1-3-krokov 9/13						
	VV		(0,09+0,13)*2*12,0			5,280			
	VV		HA-1-3-hambalek 9/13						
	VV		(0,09+0,13)*2*7,2			3,168			
	VV		KR-15-18-krokov 9/13						
	VV		(0,09+0,13)*2*6,8			2,992			
	VV		NA-námětek 9/13						

VV	(0,09+0,13)*2*6,0	2,640
VV	bednění stěn a štítu, podesta, podbednění	
VV	0,2*1,5*7*2	4,200
VV	3,0*4,0*1*2	24,000
VV	2,8*1,3*2*2	14,560
VV	0,2*2,1*4*2	3,360
VV	latě 6/7	
VV	(0,06+0,07)*2*42,7	11,102
VV	bednění pod krytinu	
VV	2,2*2,0*4*2	35,200
VV	Součet	166,320

**D 94 Lešení 14 329,00**

50	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m	m3	128,000	13,97	1 788,00	CS ÚRS 2018 01
VV			4,0*4,0*8,0		128,000			
51	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	7 680,000	1,50	11 520,00	CS ÚRS 2018 01
VV			nájem 2 měsíce (60 dní)		7 680,000			
VV			128,0*60					
52	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m	m3	128,000	7,98	1 021,00	CS ÚRS 2018 01
VV			128,0		128,000			

**D 95 Různé dokončovací práce 4 779,00**

53	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	6,500	44,59	290,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6,5		6,500			
54	K	950000001	Průběžný úklid, likvidace obalů	hod	5,000	299,25	1 496,00	
VV			5,0		5,000			
55	K	950000002	Poplatek za kontejnér (objem 3m3-směsný odpad)	kus	1,000	2 992,58	2 993,00	
VV			1,0		1,000			

**D 998 Přesun hmot 1 802,00**

56	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,401	214,47	1 802,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

**D OST Ostatní 94 766,00**

57	K	R-pol-ost-1	D+M zvon ze zvonoviny včetně závěsu, páky a provazu /KO-2/ <i>Poznámka k položce:</i> -zvonovina; odlítní, zavěšení, vyladění;závěs dubový; kování kujná ocel kovářsky černěno (v oceli)	kompl	1,000	64 839,69	64 840,00	
VV			1,0		1,000			
58	K	R-pol-ost-2	D+M oltář dřevěný z hranolů 80x80mm, vel.1200x700x2650mm, mořeno, voskováno /T4/ <i>Poznámka k položce:</i> - materiál smrk nenapojované profily a prkna; hoblování ruční "uběrákem"; rámová konstrukce z hranolů 80x80mm s jednoduchou profilací pohledových hran; rám a spodní část mořeno lihovým mořidlem a voskováno vřelým voskem; rozleštěno žiněným kartáčem;	kompl	1,000	29 925,74	29 926,00	
VV			1,0		1,000			



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ

Objekt:

**02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY**

KSO: 801 47 81  
Místo: VYSOKÝ CHLUMEC

CC-CZ:  
Datum: 12. 1. 2018

Zadavatel:  
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

IČ: 00360121  
DIČ:

Uchazeč:  
S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

IČ: 25652362  
DIČ: CZ25652362

Projektant:  
ING. ARCH. PETR DOSTÁL

IČ: 17004209  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 115 334,00**

DPH základní snížená	Základ daně 115 334,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 24 220,00 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH v CZK 139 554,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ

Objekt:

**02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY**

Místo: VYSOKÝ CHLUMEC

Datum: 12. 1. 2018

Zadavatel: HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Projektant: ING. ARCH. PETR

Uchazeč: S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

DOSTÁL

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>115 334,00</b>
12 - Odkopávky a prokopávky	9 537,00
16 - Přemístění výkopku	12 367,00
17 - Konstrukce ze zemin	9 080,00
18 - Povrchové úpravy terénu	50 933,00
5 - Komunikace pozemní	28 628,00
998 - Přesun hmot	4 789,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ

Objekt:

02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

Místo:

VYSOKÝ CHLUMEC

Datum: 12. 1. 2018

Zadavatel:

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Projektant: ING. ARCH. PETR DOSTÁL

Uchazeč:

S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedčany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>115 334,00</b>	

## D 12 Odkopávky a prokopávky 9 537,00

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	199,600	47,78	9 537,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		vytvoření plošiny					
	VV		10,0*15,0*0,8		120,000			
	VV		zpevněná plocha					
	VV		14,0*0,4		5,600			
	VV		přístupová cesta					
	VV		20,0*0,4		8,000			
	VV		místní komunikace					
	VV		165,0*0,4		66,000			
	VV		Součet		199,600			

## D 16 Přemístění výkopku 12 367,00

2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	199,600	61,96	12 367,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				199,6			

## D 17 Konstrukce ze zemin 9 080,00

3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m <sup>3</sup>	199,600	45,49	9 080,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				199,6			

## D 18 Povrchové úpravy terénu 50 933,00

4	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m <sup>2</sup>	250,000	53,08	13 270,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				250,0			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m <sup>2</sup> zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	250,000	52,17	13 043,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				250,0			
6	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m <sup>3</sup>	25,000	310,28	7 757,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				25,0			
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	250,000	39,40	9 850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				250,0			
8	M	005000001	Osivo směs travní parková okrasná	kg	5,000	116,22	581,00	
	VV				5,0			
9	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	250,000	0,81	203,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				250,0			
10	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m <sup>3</sup>	kus	2,000	436,96	874,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		pro výsadku 2 dubů		2,0			
	VV				2,000			
11	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	2,000	312,24	624,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				2,0			
12	M	026503600	Dub letní (Quercus robur) 150 - 180 cm, KK	kus	2,000	27,53	55,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				2,0			
13	K	338950143	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 1,5 m, uvázání	kus	6,000	241,91	1 451,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				3,0*2			
14	M	605910500	Kůl bez špičky štípaný z kmene akátu 1/2-1/12 kulatiny délka 150 cm	kus	6,000	530,76	3 185,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				6,0			
15	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	2,000	19,95	40,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				2,0			

## D 5 Komunikace pozemní 28 628,00

16	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	199,000	12,53	2 493,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		zpevněná plocha					
	VV		14,0		14,000			
	VV		přístupová cesta					
	VV		20,0		20,000			
	VV		místní komunikace					
	VV		165,0		165,000			
	VV		Součet		199,000			
17	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	199,000	37,60	7 482,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		zpevněná plocha					
	VV		14,0		14,000			
	VV		přístupová cesta					
	VV		20,0		20,000			
	VV		místní komunikace					
	VV		165,0		165,000			
	VV		Součet		199,000			
18	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	199,000	48,12	9 576,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		zpevněná plocha					
	VV		14,0		14,000			
	VV		přístupová cesta					
	VV		20,0		20,000			
	VV		místní komunikace					
	VV		165,0		165,000			



	W		Součet			199,000		
19	K	571900001	Kryt komunikace z lomové výsivky zavibrovaný do šterku množství do 150 kg/m2	m2	199,000	32,58	6 483,00	
	W		zpevněná plocha					
	W		14,0		14,000			
	W		přístupová cesta					
	W		20,0		20,000			
	W		místní komunikace					
	W		165,0		165,000			
	W		Součet		199,000			
20	K	465510001	Lem z nasbíraného kamene na sucho, šířka 300mm, vyplnění spár kamenivem tl 200 mm	m	35,000	74,11	2 594,00	
	P		<i>Poznámka k položce: - jedna řada nepravidelný plochý kámen s rovnou hranou na obvodu plochy;</i>					
	W		zpevněná plocha					
	W		15,0		15,000			
	W		přístupová cesta					
	W		20,0		20,000			
	W		Součet		35,000			
	D	998	Přesun hmot				4 789,00	
21	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva na vzdálenost do 50 m	t	213,490	22,43	4 789,00	CS ÚRS 2018 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ  
Objekt:

### 03 - PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LITINOVÉHO KŘÍŽE

KSO: 801 47 81  
Místo: VYSOKÝ CHLUMEC

Zadavatel:  
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Uchazeč:  
S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

Projektant:  
ING. ARCH. PETR DOSTÁL

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12. 1. 2018

IČ: 00360121  
DIČ:

IČ: 25652362  
DIČ: CZ25652362

IČ: 17004209  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 294,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	6 294,00	21,00%	1 322,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>7 616,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ  
Objekt:

### 03 - PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LITINOVÉHO KŘÍŽE

Místo: VYSOKÝ CHLUMEC  
Zadavatel: HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM  
Uchazeč: S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

Datum: 12. 1. 2018

Projektant: ING. ARCH. PETR  
DOSTÁL

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>6 294,00</b>
13 - Hloubené vykopávky	304,00
16 - Přemístění výkopku	59,00
27 - Základy	735,00
998 - Přesun hmot	208,00
OST - Ostatní	4 988,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ

Objekt:

03 - PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LITINOVÉHO KŘÍŽE

Místo:

VYSOKÝ CHLUMEC

Datum: 12. 1. 2018

Zadavatel:

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Projektant: ING. ARCH. PETR DOSTÁL

Uchazeč:

S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 294,00</b>	
<b>D 13 Hloubené vykopávky</b>							<b>304,00</b>	
1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,288	1 054,37	304,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop pro betonovou patku 0,8*0,6*0,6		0,288			
<b>D 16 Přemístění výkopku</b>							<b>59,00</b>	
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m <sup>3</sup>	0,288	203,51	59,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,288		0,288			
<b>D 27 Základy</b>							<b>735,00</b>	
3	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,288	2 553,64	735,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,8*0,6*0,6		0,288			
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>208,00</b>	
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,707	293,82	208,00	CS ÚRS 2018 01
<b>D OST Ostatní</b>							<b>4 988,00</b>	
5	K	R-pol-ost-1	Přemístění stávajícího litinového kříže s kamenným podstavcem na vzdálenost 10m	kus	1,000	4 987,55	4 988,00	
	VV		1,0		1,000			

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ  
Objekt:

### 04 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 801 47 19  
Místo: VYSOKÝ CHLUMEC

Zadavatel: HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Uchazeč: S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

Projektant: ING. ARCH. PETR DOSTÁL

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12. 1. 2018

IČ: 00360121  
DIČ:

IČ: 25652362  
DIČ: CZ25652362

IČ: 17004209  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>173 579,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 173 579,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 36 452,00 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>210 031,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ  
Objekt:

### 04 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: VYSOKÝ CHLUMEC  
Zadavatel: HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM  
Uchazeč: S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

Datum: 12. 1. 2018  
Projektant: ING. ARCH. PETR  
DOSTÁL

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>173 579,00</b>
<u>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</u>	<u>173 579,00</u>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VYSOKÝ CHLUMEC - MVS - PARC. Č. 414/2 - KOPIE KAPLE Z NÁLESÍ

Objekt: 04 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: VYSOKÝ CHLUMEC

Datum: 12. 1. 2018

Zadavatel: HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Projektant: ING. ARCH. PETR DOSTÁL

Uchazeč: S-B s.r.o.; Husova 332, 26401 Sedlčany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**173 579,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					173 579,00	
1	K	032103000	Náklady na stavební buňku	kompl	1,000	997,57	998,00	CS ÚRS 2018 01
	P	<i>Poznámka k položce:</i>						
		<i>- nájem 2 měsíce</i>						
	vv	1,0			1,000			
2	K	032603000	Náklady na mobilní WC	kompl	1,000	997,57	998,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,0			1,000			
3	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	celkem	1,000	1 995,15	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,0			1,000			
4	K	034303000	Opatření na zajištění bezpečného průchodu staveništěm	kompl	1,000	2 493,94	2 494,00	CS ÚRS 2018 01
	P	<i>Poznámka k položce:</i>						
		<i>- zajištění stavby - ocelové pletivo do v. 2,0 m + branka v ocelovém rámu s petlicí a visacím zámkem cca 10 m2</i>						
	vv	1,0			1,000			
5	K	034503000	Informační a výstražné tabule na staveništi	kompl	1,000	1 995,15	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,0			1,000			
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	celkem	1,000	1 496,36	1 496,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,0			1,000			
7	K	045303000	Kompletační a koordinační činnost	celkem	1,000	48 382,38	48 382,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,0			1,000			
8	K	071002000	Provoz investora	celkem	1,000	1 995,15	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,0			1,000			
9	K	091404000	Práce na památkovém objektu	celkem	1,000	97 263,54	97 264,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,0			1,000			
10	K	091704000	Vypracování plánu pravidelné údržby	celkem	1,000	7 481,81	7 482,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,0			1,000			
11	K	091504001	Náklady na fotodokumentaci realizace stavby	celkem	1,000	2 992,72	2 993,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,0			1,000			
12	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	celkem	1,000	2 493,94	2 494,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,0			1,000			
13	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření + výkres	celkem	1,000	2 992,72	2 993,00	CS ÚRS 2018 01

Allianz pojišťovna, a.s.  
Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 29. 03. 2011 byla uzavřena tato pojistná smlouva:

Pojistná smlouva č. 504 502 563

Pojistník a pojištěný: S-B s.r.o.  
IČ: 25652362  
264 01, Sedlčany, Husova 32  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, s.z. V 58265

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.  
Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8  
IČ: 47 11 59 71  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, s.z. B 1815

Rozsah pojištění: Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojistná částka: 26.138.000,- Kč

Počátek pojištění: 30.3.2011

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou.

Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.

V Ostravě dne 15.4.2016

Allianz pojišťovna, a. s.  
regionální ředitelství Ostrava  
centrum podpory makléřského obchodu

28. října 29, 702 00 Ostrava  
IČ 47 11 59 71

.....  
pojistitel