



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

ze dne 27.03.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.04.2022
(dále jen „Prováděcí smlouva“)

č. smlouvy objednatele: **S-0596/DOP/2018**

č. smlouvy zhotovitele: **18-147**

mezi

objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,

Číslo účtu:



osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

ve věcech technických:
silnic

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA., ředitel Krajské správy a údržby

Středočeského kraje, příspěvkové organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
při elektronickém podpisu je společnost zastoupena Ing. Monikou Benešovou na základě plné
moci ze dne 15.03.2021

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 06. 03. 2017 „Rámcovou dohodu na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „Rámcová dohoda“).

V rámci provádění Rámcové dohody byla dne 27. 03. 2018 uzavřena mezi smluvními stranami Prováděcí smlouva na Dílčí veřejnou zakázku s názvem: „**II/229 Rakovník, obchvat, část B1**“ (dále jen „Dílčí veřejná zakázka“) a dále byl Smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě, který řešil úpravu platebních podmínek.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek Rámcové dohody z dále uvedených důvodů, na uzavření Dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě, kterým dochází k úpravě Článku I. „Předmět smlouvy“, Článku II. „Cena za dílo“ a Článku III. „Doba a místo plnění“, (dále jen „Dodatek č. 2“).

I. Předmět dodatku

1. V území, které bylo řešeno již zpracovanou dokumentací pro územní rozhodnutí stavby II/229 Rakovník, obchvat, část B1 (dále jen „Stavba“) a konceptem dokumentace pro stavební povolení na tuto Stavbu, zbudoval jiný investor komunikaci, se kterou by se Stavba křížila. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly tak, že ze Stavby bude oddělena samostatná část s názvem: „*Přeložka komunikace Na Spravedlnosti, Rakovník*“.
2. V důsledku výše uvedených skutečností se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě **čl. I. Prováděcí smlouvy – Předmět smlouvy** tak, že předmět plnění se doplňuje o:
 - a) provedení úpravy již odevzdaného konceptu DSP Stavby v tom smyslu, že z ní bude vyňata část „*Přeložka komunikace Na Spravedlnosti, Rakovník*“ a
 - b) vytvoření nové samostatné projektové dokumentace ve stupni DUSP pro část „*Přeložka komunikace Na Spravedlnosti, Rakovník*“ (nová dokumentace bude řešit komunikaci, chodník a veřejné osvětlení) včetně provedení související inženýrské činnosti pro společné povolení stavby.
3. Oba výše uvedené projekty budou ve stupni DSP, respektive DUSP, zpracovány tak, aby bylo možné je následně v PDPS spojit a vybrat v rámci zadávacího řízení na zhotovení stavby III/229 Rakovník, obchvat, části B1 jednoho zhotovitele stavby, jako celku.



4. V souvislosti se změnou Předmětu smlouvy se objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem zároveň dohodli na změně Článku II. Smlouvy Cena za dílo tak, že celková cena se navyšuje o **450.000,- Kč bez DPH**. Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Znění čl. II., odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené mění v následujícím rozsahu:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

- b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 2 124 000 Kč
DPH: 446 040 Kč
včetně DPH: 2 570 040 Kč

- c. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 2 563 200 Kč
DPH: 538 272 Kč
včetně DPH: 3 101 472 Kč

- d. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 1 353 600 Kč
DPH: 284 256 Kč
včetně DPH: 1 637 856 Kč

- e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 514 800 Kč
DPH: 108 108 Kč
včetně DPH: 622 908 Kč

- f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 1 281 600 Kč
DPH: 269 136 Kč
včetně DPH: 1 550 736 Kč



g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy
bez DPH: 750 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 157,5 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 907,5 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH: 8 308 950 Kč

DPH: 1 744 897,5 Kč

Celkem vč. DPH: 10 053 829,5 Kč

NOVÉ ZNĚNÍ:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 2 124 000 Kč

DPH: 446 040 Kč

včetně DPH: 2 570 040 Kč

c.1 Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 2 713 200 Kč

DPH: 569 772 Kč

včetně DPH: 3 282 972 Kč

c.2 Dokumentace ke společnému povolení (Na Spravedlnosti)

bez DPH: 220 000 Kč

DPH: 46 200Kč

včetně DPH: 266 200 Kč

d. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 1 353 600 Kč

DPH: 284 256 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

včetně DPH: 1 637 856 Kč

e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 514 800 Kč

DPH: 108 108 Kč

včetně DPH: 622 908 Kč

f.1 Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 1 281 600 Kč

DPH: 269 136 Kč

včetně DPH: 1 550 736 Kč

f.2 Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (Na Spravedlnosti) včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 80 000 Kč

DPH: 16 800 Kč

včetně DPH: 96 800 Kč

g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy

bez DPH: 750 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 157,5 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 907,5 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH: 8 758 950 Kč

DPH: 1 839 379,50 Kč

Celkem vč. DPH: 10 598 329,50 Kč

5. V souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly i na odpovídající změně Článku III. Smlouvy Doba a místo plnění, který se mění následovně:



PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do pěti měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

NOVÉ ZNĚNÍ:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do pěti měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Koncept aktualizovaného DSP – do 6 týdnů od účinnosti Dodatku č. 2

Koncept DUSP (Na Spravedlnosti) - do 6 týdnů od účinnosti Dodatku č. 2

Čistopis aktualizovaného DSP – do 1 měsíce od zaslání připomínek ke konceptu aktualizovaného DSP objednatelem

Čistopis DUSP (Na Spravedlnosti) - do 1 měsíce od zaslání připomínek ke konceptu DUSP objednatelem

Podání kompletní žádosti o vydání SP pro aktualizovanou DSP

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,



- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení všech kupních smluv

Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení pro DUSP (Na Spravedlnosti)

– do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP

PDPS (pro obě části) – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP/společného povolení nebo na výzvu objednatele

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

6. Smluvní strany konstatují, že k uvedeným změnám dochází z objektivních důvodů vzniklých po uzavření Prováděcí smlouvy, které nemohla ani jedna z nich předpokládat a nepovažují je tak za podstatnou změnu závazku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 020-22/2023/RK ze dne 1.6.2023.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Příloha č. 1: Podrobná specifikace navýšení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne

**Libor
Lesák** Digitálně
podepsal Libor
Lesák
Datum:
2023.06.15
10:20:04 +02'00'

Středočeský kraj

Libor Lesák, radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

V Praze dne

Na základě plné moci

**Ing. Monika
Benešová** Digitálně podepsal
Ing. Monika Benešová
Datum: 2023.06.06
10:22:35 +02'00'

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Marek Svoboda, předseda
představenstva

II/229 Rakovník, obchvat, část B1

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace navýšení

SO řady	Úprava PD	Nová PD
100	100 000 Kč	100 000 Kč
200	5 000 Kč	45 000 Kč
300	30 000 Kč	
400	5 000 Kč	45 000 Kč
500	5 000 Kč	
800	5 000 Kč	
ZE		30 000 Kč
IČ		80 000 Kč
CELKEM	150 000 Kč	300 000 Kč
	450 000 Kč	