
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V“

Číslo Objednatele 0008/49518925/2023/1/2023
Číslo Dodavatele 29001/23

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 13.01.2023,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen



MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace
Zastoupen: RNDr. Andrejem Plecháčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČO: 495 18 925
Se sídlem: Dvořákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-0233220207/0100
dále jen „**objednatel**“

a

Dodavatel:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
Zastoupen: Michalem Bohdaneckým, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24100
IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 202003-111/0100
Kontaktní osoba: 
Tel., e-mail: 
dále jen „**dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí Změnových listů č. 1-7, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 0008/49518925/2023.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 1-7, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.5. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986530 12 Pardubice IČO: 745 69 104, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1-7. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 1-7, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **17 050 345,81 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **3 580 572,62 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **20 630 918,43 Kč**.*

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnových listů číslo 1-7, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 16 112 359,45 Kč bez DPH, tedy 19 495 954,93 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 937 986,36 Kč bez DPH na 17 050 345,81 Kč bez DPH, tedy 20 630 918,43 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	16 112 359,45 Kč	3 383 595,48 Kč	19 495 954,93 Kč
Dodatek č. 1	937 986,36 Kč		
Celková nová cena díla	17 050 345,81 Kč	3 580 572,62 Kč	20 630 918,43 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. ___ - __/2023/RK ze dne __. __. 2023.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1-7

Dodavatel

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Objednatel

Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou,
příspěvková organizace

.....
Michal Bohdanecký
jednatel

.....
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel příspěvkové organizace