



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 5

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. prováděcí smlouvy objednatele: S-1742/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-259

ze dne 4. 9. 2017

jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby
silnice č. II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba

k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Rámcová smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem:

zastoupený:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,



Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.

a

Zhotovitel

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

zastoupeným:

IČ: 45272387,

bankovní spojení:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

DIČ: CZ45272387

KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



(společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

Článek I.

Preamble

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4. 9. 2017 Prováděcí smlouvu (č. smlouvy objednatele S-1742/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele 17-259), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace na stavbu „**II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba**“. K této smlouvě byl dne 29. 5. 2018 uzavřen Dodatek č. 1, dne 24. 10. 2018 Dodatek č. 2, dne 2. 9. 2020 Dodatek č. 3 a dne 12.11.2020 Dodatek č. 4 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“).

Dne 7.12.2022 byla v souladu s Prováděcí smlouvou a dodatky podána žádost o vydání stavebního povolení u Drážního úřadu.

Následně byla Drážním úřadem doručena Výzva k doplnění žádosti o vydání stavebního povolení o „Posouzení stavby s požadavky na interoperabilitu“.

Zajištění tohoto posouzení přesahuje předpokládaný rozsah předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 23. bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy níže uvedený Dodatek č. 5 k Prováděcí smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 5

Předmětem tohoto dodatku č. 5 je úprava rozsahu předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy a na to navazující úprava ceny díla.

Článek III.

Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá v zajištění provedení Posouzení stavby s požadavky na interoperabilitu, které se tak stává **písmenem i) v článku I. odst. 1** Prováděcí smlouvy a doplňuje se za písmenem h) tamtéž.
2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření rozsahu dokumentace přesahuje předpokládaný rozsah plnění dle Prováděcí smlouvy.



Článek IV.

Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. III. tohoto Dodatku č. 5 se smluvní strany dohodly na následující změně ceny za dílo:

Cena dle Prováděcí smlouvy.....4 616 860,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí.....1 115 140,- Kč (bez DPH)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení.....1 484 210,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby.....512 850,- Kč (bez DPH)
- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.....377 650,- Kč (bez DPH)
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení647 010,- Kč (bez DPH)
(vč. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách a dočasných záborech, výpůjčky apod., nikoliv však zajištění smluv k trvalému záboru)
- f) Technická pomoc objednateli.....750,- Kč/1 hodina (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy.....5 613 755,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí.....1 115 140,- Kč (bez DPH)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení.....1 710 060,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby.....512 850,- Kč (bez DPH)
- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.....490 945,- Kč (bez DPH)
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení1 304 760,- Kč (bez DPH)
(vč. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách, dočasných a trvalých záborech, výpůjčky apod.)
- f) Technická pomoc objednateli.....750,- Kč/1 hodina (bez DPH)

Smluvními Dodatky č. 2 a 3 nedošlo k úpravě ceny díla.

Cena dle Dodatku č. 4 Prováděcí smlouvy.....5 908 755,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí.....1 115 140,- Kč (bez DPH)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení.....1 710 060,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby.....512 850,- Kč (bez DPH)
- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.....490 945,- Kč (bez DPH)
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení1 304 760,- Kč (bez DPH)
(vč. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách, dočasných a trvalých záborech, výpůjčky apod.)
- f) Technická pomoc objednateli.....750,- Kč/1 hodina (bez DPH)
- g) Rozšířené biologické hodnocení.....190 000,- Kč (bez DPH)
- h) Srovnávací sestavení záborových elaborátů.....105 000,- Kč (bez DPH)



Nová cena dle Dodatku č. 5 Prováděcí smlouvy.....5 998 755,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí.....1 115 140,- Kč (bez DPH)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení.....1 710 060,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby.....512 850,- Kč (bez DPH)
- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.....490 945,- Kč (bez DPH)
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení 1 304 760,- Kč (bez DPH)
(vč. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách, dočasných a trvalých záborech, výpůjčky apod.)
- f) Technická pomoc objednateli.....750,- Kč/1 hodina (bez DPH)
- g) Rozšířené biologické hodnocení.....190 000,- Kč (bez DPH)
- h) Srovnávací sestavení záborových elaborátů.....105 000,- Kč (bez DPH)
- i) Posouzení stavby s požadavky na interoperabilitu..... 90 000,- Kč (bez DPH)**

Rekapitulace:

Původní smluvní cena:	4 616 860,- Kč bez DPH
Smluvní cena dle Dodatku č. 1:	5 613 755,- Kč bez DPH
	navýšení o 996 895,- Kč bez DPH tj. navýšení celkem o 21, 59 %
Smluvní cena dle Dodatku č. 4:	5 908 755,- Kč bez DPH
	navýšení o 295 000,- Kč bez DPH tj. navýšení celkem o 27,98 %
Navýšení dle Dodatku č. 5	90 000,- Kč bez DPH
	tj. celkové navýšení celkem o 29,93 %
Nová smluvní cena dle Dodatku č. 5:	5 998 755,- Kč bez DPH
DPH (21%)	1 259 738,55 Kč
Nová smluvní cena dle Dodatku č. 5	7 258 493,55 Kč vč. DPH

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Tento Dodatek č. 5 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
3. Tento Dodatek č. 5 k Prováděcí smlouvě je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Dodatek č. 5 k Prováděcí smlouvě byl schválen Radou kraje Usnesením č. 017-24/2023/RK ze dne 15.6.2023.

V Praze dne
Objednatel: **Středočeský kraj**

V Praze dne
Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Libor
Lesák

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2023.06.22
07:53:58 +02'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Svatava
Wernerová

Digitálně podepsal
Svatava Wernerová
Datum: 2023.06.20
12:00:31 +02'00'

.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Na základě plné moci ze dne 17.2.2021