



## Dodatek č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 uzavřené dne 13. 02. 2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, ředitel Krajské správy a údržby  
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj**  
zastoupená společností **Pontex, spol. s r.o.**  
se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č.ú.   
IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
(správce společnosti)

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**  
se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 61853267, zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
(společník)

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 45272387, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

(společník)

Zastoupená správcem, společností Pontex, spol. s r.o. na základě Dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel se dnešního dne, měsíce a roku dohodli na následujícím Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. **S-8046/DOP/2020** ze dne 20. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“) na akci „**II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz**“ – **PD, Opakování**, kterým se Smlouva mění a doplňuje takto:

## **Článek I.**

### **Vymezení dodatku**

1. Dodatek reaguje na požadavek Obce Kamenný Přívoz (dále jen Obec) na změnu rozsahu části stavby příslušející stavebníkovi - Obci. Změna se týká části stavby, která již je součástí odevzdaného čistopisu DUR, tj. prodloužení novostavby chodníků. Dodatek dále reaguje na skutečnost, že v souvislosti s tím nebyl naplněn milník podle čl. III. odst. 1 Smlouvy.
2. Na základě požadavku Obce Kamenný Přívoz případně bude, za níže uvedených podmínek, provedeno doplnění dokumentace o prodloužení SO chodníku nad rámec již navrženého prodloužení novostavby chodníků v odevzdaném čistopisu DUR (koncept DUSP). Možnost realizace požadavku Obce Kamenný Přívoz na změnu části SO chodníku bude prověřena. V případě možnosti technického zrealizování a možnosti vydání společného povolení i na tuto změnu bude provedeno doplnění této změny do konceptu dokumentace DUSP. Objednatel tímto s touto úpravou vyjadřuje souhlas.
3. Pro urychlení realizace celého projektu nebude nadále žádáno o územní rozhodnutí, ale bude postupováno cestou zpracování dokumentace DUSP, provedení inženýrské činnosti ke společnému řízení, s čímž souvisí i přepracování harmonogramu realizace jednotlivých milníků.

## **Článek II.**

### **Změna a doplnění čl. I. Smlouvy**

1. Stávající ustanovení čl. 1 písm. b) Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
Dokumentace ke společnému rozhodnutí (DUSP) včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76 apod.)
2. Stávající ustanovení čl. 1 písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Výkon inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání společného povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

3. Dosud prováděné práce dle dosud platného ustanovení čl. 1 písm. d) Smlouvy se tímto ukončují ve stavu před podáním žádosti o ÚR a budou nahrazeny pracemi dle nového znění čl. 1 písm. d) Smlouvy.
4. Ustanovení čl. 1 písm. e) Smlouvy se bez náhrady ruší.

### **Článek III.**

#### **Změna a doplnění čl. II. Smlouvy**

1. Stávající ustanovení článku II. odst. 1 písm. b) Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Projektová dokumentace ke společnému povolení (DUSP)

Je stanovena jako součet ceny DSP 955.000,- + průzkumy v rámci DSP 230.000,-

Bez DPH: 1.185.000,- Kč

DPH: 248.850,- Kč

Včetně DPH: 1.433.850,- Kč

2. Stávající ustanovení článku II. odst. 1 písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

Je stanovena jako součet 40% IČ pro ÚR a IČ pro SP

Bez DPH: 774.000,- Kč

DPH: 162.540,- Kč

Včetně DPH: 936.540,- Kč

3. Práce již provedené v rámci inženýrské činnosti pro vydání ÚR podle dosavadního znění článku II. odst. 1 písm. d) Smlouvy budou částečně využity pro projednání společného povolení. Nebudou předmětem úhrady samostatného dílčího plnění.

4. Článek II. odst. 1 písm. e) Smlouvy se bez náhrady vypouští, neboť tato část plnění nebude z důvodů změny realizována.

5. V článku II. odst. 1 Smlouvy se ruší tato část:

**Cena celkem:**

bez DPH: 4 059 750,- Kč

DPH: 852 547,50 Kč

včetně DPH: 4 912 297,50 Kč

Zrušená část článku II. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

**Cena celkem včetně Dodatku č. 1:**

Bez DPH:	3 822 750,- Kč
DPH:	802 777,50 Kč
Včetně DPH:	4 625 527,50 Kč

#### **Článek IV.**

##### **Změna a doplnění čl. III. Smlouvy**

1. K dnešnímu dni nebyla žádost o ÚR dle článku III. odst. 1 písm. b) Smlouvy podána a podle tohoto dodatku již podána nebude.
2. Mezi stranami existuje spor, zda existovaly objektivní a smluvně relevantní důvody, pro které nebyla podána žádost o ÚR dle článku III. odst. 1 písm. b) Smlouvy. Ve snaze vyřešit nastalou situaci se účastníci dohodli, že s účinností ke dni uzavření tohoto dodatku se v článku III. odst. 1 písm. b) Smlouvy milník „podání kompletní žádosti o vydání ÚR do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR objednatelem“ vypouští a zároveň se vypouští následující milníky „Koncept DSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR“, „Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem“ a „Podání kompletní žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od vydání čistopisu DSP“ a na místo nich se vkládají milníky:

Koncept DUSP – do 3 měsíců od podpisu tohoto dodatku

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem

Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení – do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP

3. Na základě změny dle článku IV. odst. 2 tohoto dodatku zní nově článek III. odst. 1 písm. b) Smlouvy takto:
  - b) Specifikace případných etap:
    - Koncept DUR – do 5 měsíců od zahájení prací
    - Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem
    - Koncept DUSP – do 3 měsíců od podpisu tohoto dodatku
    - Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem
    - Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení – do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP
    - PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na vyzvu objednatele
    - Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby
    - Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

#### **Článek V.**

##### **Náhrada škody, smluvní pokuta, úrok z prodlení**

1. Účastníci sjednávají, že změna předmětu plnění a změna harmonogramu nemá vliv na nároky z titulu úroku z prodlení, smluvní pokuty či náhrady škody, vzniklé do data podpisu tohoto dodatku.
2. Účastníci pro odstranění veškerých pochybností výslovně sjednávají, že případné prodlení s naplněním milníku „podání kompletní žádosti o vydání ÚR do 3 měsíců od vydání čistopisu

DUR objednatel“ končí nejpozději nabytím účinnosti tohoto dodatku s tím, že tento dodatek otázku důvodů vzniku, délky, trvání (vyjma ukončení) a odpovědnosti za případné prodlení s podáním žádosti o ÚR žádným způsobem neřeší, strany se nevzdávají žádných práv spojených se vznikem a trváním případného prodlení a ani tímto dodatkem neuznávají žádnou odpovědnost za vznik a trvání případného prodlení. Otázka nároků spojených s tímto případným prodlením bude mezi účastníky řešena mimo tento dodatek.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. S-8046/DOP/2020, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Přílohy tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 1: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o společnosti.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Dodatek č. 1 byl schválen Radou Středočeského kraje Usnesením č. 013-24/2023/RK ze dne 15. 6. 2023.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

**Libor  
Lesák**  
Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2023.06.26  
17:07:48 +02'00'

.....  
Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

V Praze

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Pontex, spol. s r.o.**

**Ing. Martin  
Havlík**  
Datum: 2023.06.23 11:16:52  
+02'00'

.....

Ing. Martin Havlík

jednatel

**DODATEK č. 3**  
**ke SMLouvĚ O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI**  
ze dne 3. 1. 2019

**Společníci**

- 1. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**  
se sídlem Praha 4, Ohradní 1443/24b, Praha 4 – Michle  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
zastoupená Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem  
IČ: 618 53 267  
DIČ: CZ618 53 267  
(dále jen „APIS“ nebo „Správce“ nebo „společník“)
  
- 2. PRAGOPROJEKT, a.s.,**  
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,  
zastoupená předsedou představenstva Ing. Markem Svobodou  
IČ: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
(dále jen „PRAGOPROJEKT“ nebo „společník“)
  
- 3. Pontex, spol. s r.o.**  
se sídlem Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
zastoupená Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
(dále jen „Pontex“ nebo „společník“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“)

Vzhledem k tomu, že:

- Společníci podali společnou nabídku do zadávacího řízení na Dílčí veřejnou zakázku s názvem „**II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz**“ – PD, Opakování, jejímž zadavatelem je Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095 (dále jen „Veřejný zadavatel“ a „Dílčí veřejná zakázka“) a která byla zadána na základě Rámcové smlouvy č. S-6131-DOP-2019 ze dne 13. 2. 2020.
- společná nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,
- Veřejný zadavatel a Společníci uzavřeli dne 12. 11. 2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky,

uzavírají Společníci níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 3**  
**ke SMLouvĚ O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI**  
(dále jen „Dodatek č. 3“)

## **I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ve smyslu čl. VI odst. 1 a 2 Smlouvy o sdružení ve společnosti je (i) rozdělení prací a činností, které budou Společníci samostatně v rámci plnění Dílčí veřejné zakázky vykonávat a dále (ii) určení podílů Společníků na Veřejným zadavatelem uhrazené ceně díla dle Smlouvy o dílo.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je též změna na pozici Správce společnosti „APIS/PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj“, a to výlučně pro plnění Dílčí veřejné zakázky „II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz“ – PD, Opakování.

## **II. Specifikace prací a činností vykonávaných Společníky**

1. Společníci se dohodli, že dílčí veřejnou zakázku s názvem „II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz“ – PD, bude vykonávat výhradně Společník Pontex, spol. s r.o..

## **III. Pravidla pro rozdělení výnosů**

1. Společníci se dohodli, že podíly na celkové ceně díla dle Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky se stanovují následovně:

Podíl společníka Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.	0 %
Podíl společníka PRAGOPROJEKT, a.s.	0 %
Podíl společníka Pontex, spol. s r.o.	100 %

Společníci berou na vědomí, že uvedené podíly odpovídají rozsahu prací a činností, které připadají na každého společníka dle čl. II tohoto Dodatku č. 3.

Společníci se dohodli, že dojde-li k jakékoli úpravě ceny díla dle Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky, přistoupí Společníci k úpravě podílů jednotlivých Společníků.

2. Společníci se dohodli, že v podílu Správce je započtena odměna za vedení Společnosti a koordinaci prací na Dílčí veřejné zakázce.

## **IV. Změna správce společnosti**

1. Společníci se dohodli, že správcem společnosti pro účely plnění Dílčí veřejné zakázky „II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz“ – PD, Opakování bude společník Pontex, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439, DIČ: CZ40763439, zastoupený Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

## **V. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.



2. Ustanovení Smlouvy o sdružení ve společnosti nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny v platnosti.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

**Ing. Karel  
Nejedlý** Digitálně podepsal  
Ing. Karel Nejedlý  
Datum: 2021.01.11  
14:57:38 +01'00'

---

Ing. Karel Nejedlý  
jednatel

V Praze dne

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

**Klára  
Šmeráková** Digitálně podepsal  
Datum: 2021.01.25 13:08:28 +01'00'

---

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva

V Praze dne

**Pontex, spol. s r.o.**

**Ing. Martin  
Havlík** Digitálně podepsal  
Datum: 2021.01.25 17:57:17 +01'00'

---

Ing. Martin Havlík  
jednatel