
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Stavební úpravy spojené se změnou užívání z domova pro seniory na
kanceláře a konzultační místnosti“**

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 8. 4 .2016,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Centrum psychologicko-sociálního poradenství SK, příspěvková organizace

sídlo: Nádražní 469, 269 01 Rakovník
zastoupenou: PhDr. Marcelou Škábovou – ředitelkou PO
IČ: 71209948
DIČ: -
bankovní spojení:
číslo účtu:

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

MAO a.s.

sídlo: Huťská 1557, 272 01 Kladno 1
zastoupenou: Otto Tlustý, statutární ředitel
Miloslav Tlustý, prokurista
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 391 939 399/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16171
zástupce pro věcná jednání: Miloslav Tlustý, prokurista

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem po provedení bouracích prací a oškrábání původních maleb, kdy byly zjištěny nesoudržné betonové podklady, trhliny ve stěnách, některé s větší hloubkou ve stycích konstrukcí – stěna x strop, a nutnosti většího rozsahu bouracích prací – zejména z důvodu zdvojené vrstvy obkladů, se původní znění čl. 4. bod. 4.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„*Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2. této Smlouvy činí 3.574.829,85 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 750.714,26Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 4.325.544,11 Kč (dále jen „Cena“).*“
2. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 2.964.166,87 Kč bez DPH, tedy 3.586.641,91 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 3.574.829,85 Kč bez DPH, 4.325.544,11 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	2 964 166,87 Kč	622 475,04 Kč	3 586 641,91 Kč
Dodatek č.1	610 662,98 Kč	128 239,22 Kč	738 902,20 Kč
celková cena díla	3 574 829,85 Kč	750 714,26 Kč	4 325 544,11 Kč

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1
- 2) Harmonogram plnění – časový

V Praze dne

16.5.2016

V Praze dne

16.5.2016

Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Nádražní 469, Rakovník
IČ: 71209948
tel.: 313 512 657, 604 501 144

MAO a.s. (15)
Huťská 1557, 272 01 Kladno
IČ: 469 78 307, DIČ: CZ469 78 307
t: 312 639 131, fax: 312 338 102

Centrum psychologicko-sociálního ~~poradenství~~ @poradna-rakovnik.cz MAO a.s.

SK, příspěvková organizace
PhDr. Marcela Škábová
ředitelka

Miloslav Tlustý
prokurista

Klient : Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, příspěvková organizace
Akce : Stavební úpravy spojené se změnou užívání z domova pro seniory na kanceláře a konzultační prostory


Umístění : S.K. Neumanna č.p. 251, 269 01 Rakovník

Evidenční číslo protokolu :

MG 01/ZL/RA

Věc: **Změnový list stavby**
 Číslo ZL: **ZL č. 1**
 Datum: 11.05.2016

	<p>Zhotovitel : MAO a.s. Huťská 1557, 272 01 Kladno IČ: 169 78 307, DIČ: CZ16978307 zastoupený : Miloslavem Tlustým, prokuristou</p>
---	--

	<p>Objednatel : Centrum psychologicko-sociálního poradenství SK, příspěvková organizace Nádražní 469, 269 01 Rakovník IČ: 712 09 948 zastoupený : PhDr. Marcelou Škábovou, ředitelkou příspěvkové organizace</p>
---	---

Datum předání změnového listu : 13.05.2016

Vazba na projektovou dokumentaci stavby :

Projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Liborem Mudrou,
 Krinitova 970, 269 01 Rakovník v období 06/2014

Popis změn :

- I. Po provedení bouracích prací, demontáži stávajících podlahových krytin, oškrábání maleb stěn byly zjištěny nerovnosti podlah, různé výškové úrovně podlah spojovaných místností, nesoudržné podlahy, praskliny stěn, na stěnách se prokreslovaly dřívější rozvody a opravy nevhodné k malbám. Návrh: Podlahy se vyrovnají betonovou mazaninou, na stěny se provede výztužná vrstva ze sklovláknitého pletiva do stěrkového lepidla a finální štuk. Provede se zednické začištění po elektrorozvodech a rozvodech IT a slaboproudu, které nebylo součástí výkazu výměr.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Zámečnické konstrukce	PSV			-11 034,65	-1
777	Vyrovnání podlah	PSV			33 416,77	4
783	Nátěry	PSV			3 922,15	0
806	Úpravy povrchů + zednické práce	PSV			57 867,20	7
8103	Úprava místnosti č. 103	PSV			4 024,20	0
8106	Úprava místnosti č. 106	PSV			11 343,34	1
8113	Úprava místnosti č. 113	PSV			4 087,94	0
8116	Úprava místnosti č.116	PSV			-5 949,82	-1
8120	PO zárubně	PSV			-11 940,32	-1
8125	Úpravy místnosti č. 125	PSV			3 447,20	0
8207	Úprava místnosti č. 207	PSV			5 763,36	1
8306	Úprava místnosti č. 306	PSV			8 480,83	1
8307	Úpravy místnosti č. 307,202,203	PSV			12 672,87	2
8630	Omítky, malby	PSV			481 205,12	58
8786	Žaluzie	PSV			-7 198,20	-1
8800	ZTI + ÚT	PSV			68 577,41	8
8801	Ostatní	PSV			144 342,95	18
8802	Sponkování nenosné příčky	PSV			20 548,36	2
Cena celkem					823 576,71	100

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Nábytek				-215 500,00	
Cena celkem					-215 500,00	0

Položkový rozpočet

S:	16-012	Stavební úpravy spojené se změnou užívání domova pro seniory	
O:	02	vícepráce	
R:		Celkový součet - vícepráce	873 748,07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	777	Vyrovnání podlah				34 300,91
229	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m ² , ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,39000	3 359,20	4 669,29
230	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,15000	3 165,45	3 640,27
231	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,80000	2 966,81	2 373,45
232	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,15000	328,00	377,20
233	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,80000	164,00	131,20
234	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,15000	31 419,19	4 712,88
235	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	13,90000	30,98	430,62
236	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z tl. 5cm	m2	15,00000	63,81	957,15
237	632418110	Vyrovnání podlah stěrkou tl. 10 mm, potěr ze SMS samonivelační , vč. penetrace	m2	33,73000	260,84	8 798,13
238	972011300R00	Sonda vnitřní	kus	3,00000	350,00	1 050,00
53	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,14000	552,06	1 733,47
54	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,14000	220,32	691,80
55	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,96000	4,93	216,72
56	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,14000	200,00	628,00
57	998011002	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,93748	391,52	3 890,72
Díl:	783	Nátěry				4 674,06
239	783802822	Odstranění emailových nátěrů z omítek stěn	m2	33,87000	138,00	4 674,06
Díl:	806	Úpravy povrchů + zednické práce				58 579,13
240	611403399	Hrubá výplň rýh maltou (stěny , stropy), s použitím suché maltové směsi	m2	17,50000	492,20	8 613,50
50	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m ²	m2	45,24000	91,20	4 125,89
241	342264059R00	SDK schůdek - podhled 2m v. 5cm	kus	1,00000	650,00	650,00
242	766694112	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00000	204,86	204,86
183	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	1,20000	535,00	642,00
243	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	7,00000	132,00	924,00
244	319201311	Vyrovnání zdiva po odsekání obkladu maltou	m2	178,84000	191,46	34 240,71
245	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	5,50000	426,17	2 343,94
53	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,07700	552,06	1 698,69
54	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,07700	220,32	677,92
55	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	143,87800	4,93	709,32
56	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,07700	200,00	615,40
57	998011002	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,00192	391,52	3 132,91
Díl:	8113	Úprava místnosti č. 113				14 742,21
98	552100108	Mísící baterie sprchová	kus	1,00000	2 997,00	2 997,00
50	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m ²	m2	2,00000	91,20	182,40

53	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,11150	552,06	61,55
54	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,11150	220,32	24,57
55	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,44600	4,93	2,20
56	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,11150	200,00	22,30
210	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	2,00000	396,00	792,00
211	597610001	keramický obklad	m2	2,20000	250,00	550,00
212	781489194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za nerovný povrch	m2	40,40000	244,20	9 865,68
213	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2,00000	36,26	72,52
214	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické, v objektech výšky do 12 m	t	0,33552	512,62	171,99
Díl: 8125		Úpravy místnosti č. 125				3 466,11
246	342267111	SDK kaslík dvoustranný 0,3/0,3m, desky standard tl. 12,5 mm	m	2,80000	756,35	2 117,78
247	346244821	Přízdívka sloupku 15x15 na MC 10	m3	0,06300	9 414,53	593,12
57	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,21255	391,52	83,22
248	766421811	Demontáž SDK kaslíku vč. likvidace	m2	1,68000	400,00	672,00
Díl: 8800		ZTI + ÚT				68 693,42
249	731001001	Odvod kondenzátu	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00
250	731001002	Přeložka plynu a radiátoru	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
251	731001003	Úprava stávajících rozvodů ÚT míst. č. 103,104,116	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00
252	731001004	Napuštění topného systému	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
253	731001005	Tlaková zkouška	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
254	731001006	Ohříváč vody 10 l	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
255	731001007	Ohříváč vody 5 l	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00
256	731001008	Montáž ohříváčů vody	kus	3,00000	1 050,00	3 150,00
257	965042221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. nad 1 m2, tl.mazaniny nad 20 cm	m3	0,52000	3 584,16	1 863,76
258	971033451	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.do 2m2 tl.30cm, MVC	kus	3,00000	506,98	1 520,94
53	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,76500	552,06	974,39
54	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,76500	220,32	388,86
55	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,06000	4,93	34,81
56	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,76500	200,00	353,00
259	631312141	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,52000	3 648,32	1 897,13
57	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,30399	391,52	510,54
Díl: 8106		Úprava místnosti č. 106				11 387,26
43	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	320,10	576,18
11	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl. do 300mm	m3	0,48000	4 077,12	1 957,02
45	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do pl.4 m2, na MVC nebo MV tl.300 mm	m3	0,42000	1 025,59	430,75
23	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,20000	125,49	401,57
24	612181101	Minerální stěrka tl. do 3mm vnitřních stěn	m2	3,20000	184,35	589,92
26	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně pl.do 2,5 m2	kus	1,00000	928,47	928,47
27	553313840	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P	kus	1,00000	861,82	861,82
169	766660001	Montáž dveřních křidel otvívacích 1křídlových š. do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00000	533,60	533,60
172	611600501	dveře dřevěné vnitřní hladké fóliové plné 70x197 cm	kus	1,00000	1 911,00	1 911,00
216	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně	m2	1,20000	205,35	246,42
180	766660722	Montáž dveřního kování	kus	1,00000	310,00	310,00
181	549240001	kování dveřní	kus	1,00000	390,00	390,00

14	317143612	Překlady nosné z porobetonu Ytong ve zdech tl. 300mm pro světlost otvoru do 900mm	kus	1,00000	1 127,29	1 127,29
53	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,89300	552,06	492,99
54	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,89300	220,32	196,75
55	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,50200	4,93	61,63
56	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,89300	200,00	178,60
57	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,49360	391,52	193,25
Díl:	8103	Úprava místnosti č. 103				4 083,40
260	960158001	Vybourání ventilátoru vč. likvidace	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
261	310239411	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl. do 450mm	m3	0,36000	5 105,75	1 838,07
25	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,81000	363,97	294,82
262	733191913	Zaslepení otvoru potrubí	kus	1,00000	490,00	490,00
57	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,66539	391,52	260,51
Díl:	8207	Úprava místnosti č. 207				5 768,30
43	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	320,10	576,18
26	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00000	928,47	928,47
30	553313520	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P	kus	1,00000	685,25	685,25
53	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,13700	552,06	75,63
54	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,13700	220,32	30,18
55	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,91800	4,93	9,46
56	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,13700	200,00	27,40
57	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,06719	391,52	26,31
170	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š. přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00000	552,00	552,00
174	611600503	dveře dřevěné vnitřní hladké fóliové plně 90x197 cm	kus	1,00000	1 911,00	1 911,00
180	766660722	Montáž dveřního kování	kus	1,00000	310,00	310,00
181	549240001	kování dveřní	kus	1,00000	390,00	390,00
216	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	1,20000	205,35	246,42
Díl:	8306	Úprava místnosti č. 306				8 503,14
229	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,54000	3 359,20	1 813,97
263	712990812	Odstranění škvárobetonu tl. 4cm	m2	5,40000	25,23	136,24
264	451971111	Položení vrstvy z geotextilie vč. dodávky	m2	5,40000	131,37	709,40
265	631591115	Násyp pod podlahy z Liaporu 1-4mm tl. 6cm	m3	0,33000	2 563,09	845,82
266	762512125	Položení OSB desek ve dvou vrstvách šroubovan., vč. dodávky OSB 2x15mm	m2	5,40000	605,72	3 270,89
53	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,64160	552,06	906,26
54	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,64160	220,32	361,68
55	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,56640	4,93	32,37
56	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,64160	200,00	328,32
57	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,25081	391,52	98,20
Díl:	8307	Úpravy místnosti č. 307,202,203				12 690,52
267	342267112	SDK kaslík třístranný do 0,3/0,3m, desky standard tl. 12,5 mm	m	2,80000	992,97	2 780,32
246	342267111	SDK kaslík dvoustranný 0,3/0,3m, desky standard tl. 12,5 mm	m	13,00000	756,35	9 832,55
57	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,19833	391,52	77,65
Díl:	8630	Omítky, malby				481 968,29

23	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	950,37000	125,49	119 261,93
24	612181101	Minerální stěrka tl. do 3mm vnitřních stěn	m2	950,37000	184,35	175 200,71
268	602029141	Štuk vnitřní Kerastuk K, tl. 2 mm, ručně	m2	1 134,96000	162,25	184 147,26
57	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,57782	391,52	3 358,39
Díl:	8801	Ostatní				144 342,95
269	762841812	Demontáž dřevěných obkladů	kpl	1,00000	3 821,00	3 821,00
270	612409991R08	Začištění po rozvodech elektro	m	585,00000	180,00	105 300,00
271	612409992	Začištění po rozvodech IT a slaboproudu	m	125,00000	180,00	22 500,00
272	971035100R00	Sonda venkovní	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
53	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	11,20000	552,06	6 183,07
54	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,20000	220,32	2 467,58
55	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,20000	4,93	331,30
56	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,20000	200,00	2 240,00
Díl:	8802	Sponkování nenosné příčky				20 548,36
273	978023411	Vyškrábání každé 4.ložné spáry 500mm na obě strany od praskliny do hl. 60mm	ks	9,00000	167,20	1 504,80
274	216904112	Vyčištění spáry vodou	m	9,00000	31,59	284,31
275	380941112	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo, Helibar 1xD6mm, P v tahu 1212 MPa, drážka, cih. zdivo, vč. tmelu HELIBOND	m	9,00000	1 348,88	12 139,92
276	627452145	Zaspárování vyškrábaných spár MVC	m	9,00000	40,20	361,80
277	624602113	Vyplnění vertikální trhliny epoxidovou náplní	m	9,00000	555,00	4 995,00
278	612423531	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	1,35000	935,21	1 262,53

Položkový rozpočet

S:	16-012	Stavební úpravy spojené se změnou užívání domova pro seniory	
O:	02	méněpráce	
R:		Celkový součet - méněpráce	-47 585,09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				-751,91
217	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-33,87000	22,20	-751,91
Díl:	8113	Úprava místnosti č. 113				-10 654,27
87	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	-1,00000	106,45	-106,45
90	725819001	Montáž zařízení předmětů (WC)(vč.připojení vody a kanalizace)	kus	-2,00000	300,00	-600,00
94	552100104	WC	kus	-1,00000	5 561,10	-5 561,10
91	552100101	umyvadlo 600 mm	kus	-1,00000	1 944,72	-1 944,72
100	552100110	mísíci baterie umyvadlová stojánková	kus	-1,00000	2 442,00	-2 442,00
Díl:	8116	Úprava místnosti č. 116				-5 967,29
16	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	-0,17800	9 293,71	-1 654,28
17	133806300	Tyč ocelová průřezu I, značení oceli S235JR, označení průřezu 160	t	-0,19200	20 035,50	-3 846,82
215	783221130	Nátěry syntetické KDK, barva dražší základní, antikorozní	m2	-5,39600	72,15	-389,32
57	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,19634	391,52	-76,87
Díl:	8120	PO zárubně				-11 978,77
26	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	-6,00000	928,47	-5 570,82
31	553312011	zárubeň ocelová pro dveře protipožární 800 L/P	kus	-3,00000	1 037,34	-3 112,02
32	553312012	zárubeň ocelová pro dveře protipožární 700 L/P	kus	-1,00000	1 022,62	-1 022,62
33	553312013	zárubeň ocelová pro dveře protipožární 900 L/P	kus	-2,00000	1 052,05	-2 104,10
57	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,43218	391,52	-169,21
Díl:	8786	Žaluzie				-7 198,20
220	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	-10,80000	166,50	-1 798,20
221	553462001	žaluzie vertikální látková interiérová	m2	-10,80000	500,00	-5 400,00
Díl:	767	Zámečnické konstrukce				-11 034,65
186	767662210	Montáž mříží otvřívých	m2	-2,00000	499,50	-999,00
187	314125101	uzamykatelná mříž nůžková skládací	kus	-1,00000	9 035,40	-9 035,40
188	767662211	Montáž mříže	kus	-1,00000	999,00	-999,00
189	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,00100	1 253,31	-1,25

**Rekonstrukce domova důchodců na Zátíší v Rakovníku vnitřní vybavení –
nábytek=méněpráce**


předmět	rozměry	požadovaná cena za kus		
		množství	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
Podkrovní:				
kanc. stůl	160x80	0	2100	0
kanc. židle		-1	1800	-1800
regál otevř.	200x80x47	0	3800	0
šat. skříň	200x80x47	0	3500	0
konf. stůlek	Ø 70	-2	2000	-4000
židle		0	650	0
křesílko		0	2200	0
stůl jednací	160x250	0	11000	0
1. nadzemní podlaží:				
kanc. stůl		0	2100	0
kanc. židle		-4	1800	-7200
kanc. stůl – řed.		0	8500	0
kanc. křeslo kožené		0	4500	0
křesílko		0	2200	0
kanc. regál otevř.	200x80x47	0	3800	0
konf. stůlek kul.	Ø 70	-7	2000	-14000
jídelní stůl	80x120	0	2500	0
kovový regál	200x120x40	0	4200	0
kuch. linka	200 cm	0	20150	0
židle		0	650	0
obdélníkový stůl	160x120	0	4500	0
2. nadzemní podlaží:				
kanc. stůl	155x220x0,75	-3	9500	-28500
kanc. židle		0	1800	0
regál otevř.	200x80x47	-10	3800	-38000
barový stoleček	Ø 80	0	3500	0
kulatý stoleček	Ø 80	-7	2200	-15400
židle		0	650	0
kovový regál	200x120x40	-1	4200	-4200
obdel. stůl	160x120	0	4500	0
kuch. linka	280 cm	0	20150	0
škol. lavice	0,75x0,60 m	-24	3500	-84000
kontejner k p. stolu		-8	2300	-18400
Celkem bez DPH				-215500

**C.2. Návrh přípravy způsobu realizace zakázky
Harmonogram zpracování zaká.**

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ Z DOMOVA PRO SENIORY NA KANCELÁŘE A KONZ

Rozsah prací výše uvedené akce je dán projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Liborem Mudrou, Kritinova 970, Rakovník a výkazem výměr předloženým zadavatelem.

Postup prací bude stanoven po dohodě s investorem dle jeho potřeb a provozu zařízení.



Termín realizace:
Předání a převzetí staveniště : 11.4.2016
Zahájení prací : 11.4.2016
Dokončení prací a předání stavby : 30.6.2016